
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -LLEVAR ACABO ACCIONES RELATIVAS A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS, AEROPISTAS Y EN SU CASO SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS A LOS MISMO QUE

DERIVEN DE PROGRAMAS PROPIOS O CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN, MUNICIPIOS O PARTICULARES.

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES.

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO:
01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA
LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

PROPÓSITO: LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL
COMPONENTE: 589-ACCIONES DE GESTIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 002-ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 00-- - 000-- - 001-PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  VIAL

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

57,227,476.52 80,206,199.69 73,231,398.66 72,337,959.08

273,560,158.02 23,627,500.05 14,136,656.10 283,051,001.97 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 283,003,033.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

75,364,117.11 72,385,819.55 11,133,669.12 72,337,959.08 72,337,959.08 99.93

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE  GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

OFICIOS DE REPORTES_DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ARCHIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ TRIMESTRALES.
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1,685.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

356.00 453.00 467.00 409.00 T1+T2+T3+T4 1,685.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

356.00 453.00 467.00 409.00 T1+T2+T3+T4 1,685.00

METAS
ALCANZADAS

356.00 453.00 467.00 409.00 T1+T2+T3+T4 1,685.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 100.00 100.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 003-DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 00-- - 000-- - 002-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

649,476.13 800,684.90 912,751.67 893,946.53

3,406,223.47 131,334.42 280,548.45 3,257,009.44 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,256,859.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

915,098.76 894,096.74 344,493.44 893,946.53 893,946.53 99.98

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE  GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

OFICIOS DE REPORTES_DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ARCHIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ TRIMESTRALES.
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 931.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

250.00 233.00 233.00 215.00 T1+T2+T3+T4 931.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

250.00 233.00 233.00 215.00 T1+T2+T3+T4 931.00

METAS
ALCANZADAS

250.00 250.00 233.00 215.00 T1+T2+T3+T4 948.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 107.30 100.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
101.83

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 00-- - 000-- - 003-SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2.5 % EJERCICIOS 2022

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 1,452,057.37 232,462.11 3,855,056.56

0.00 5,552,277.00 12,700.96 5,539,576.04 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,539,576.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,855,056.56 3,855,056.56 3,855,056.56 3,855,056.56 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE  GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

OFICIOS DE REPORTES_DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ARCHIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL_ TRIMESTRALES.
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 240.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

16.00 24.00 108.00 92.00 T1+T2+T3+T4 240.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

16.00 24.00 108.00 92.00 T1+T2+T3+T4 240.00

METAS
ALCANZADAS

16.00 24.00 108.00 92.00 T1+T2+T3+T4 240.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 100.00 100.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
053-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

PLAN SECO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - PLAN
SECO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Y RAMAL PLAN SECO 1 DEL KM. 0+000 AL

KM. 1+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,019,012.81 0.00

0.00 2,019,901.85 889.04 2,019,012.81 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,019,012.81

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.65

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.83 3.06 0.77 T1+T2+T3+T4 7.65

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.83 3.06 0.77 T1+T2+T3+T4 7.65

METAS
ALCANZADAS

0.00 1.15 3.13 3.37 T1+T2+T3+T4 7.65

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 30.07 102.29 440.52
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 440.52 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
091-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL ALOÁPAM

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SAN MIGUEL
ABEJONES-CAMPAMENTO)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+800

TRAMOS PARCIALES.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,032,755.38 114,928.24

0.00 1,149,281.60 1,597.98 1,147,683.62 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,147,683.62

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 114,928.24 0.00 114,928.24 114,928.24 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.00 1.60 0.40 T1+T2+T3+T4 4.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.00 1.60 0.40 T1+T2+T3+T4 4.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.60 0.40 T1+T2+T3+T4 4.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 225.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
135-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
YOLOTEPEC DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA CUANANA
- YOLOTEPEC DE LA PAZ DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,892,744.31

0.00 3,894,447.77 1,703.46 3,892,744.31 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,892,744.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,892,744.31 0.00 3,892,744.31 3,892,744.31 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 11.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 5.90 5.90 T1+T2+T3+T4 11.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 5.90 5.90 T1+T2+T3+T4 11.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 11.80 T1+T2+T3+T4 11.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
155-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

CERRO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC

001-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSE DEL RIÓ
COLORADO - CERRO NEGRO DEL KM 0+000 AL KM 10+621, EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA YOLOTEPEC TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,371,936.90

0.00 2,372,437.32 500.42 2,371,936.90 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,371,936.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,371,936.90 2,371,936.90 2,371,936.90 2,371,936.90 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.44

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.83 6.61 T1+T2+T3+T4 9.44

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.83 6.61 T1+T2+T3+T4 9.44

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 9.44 T1+T2+T3+T4 9.44

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.90
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.90 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
172-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD

SAN FRANCISCO COATLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO
COATLÁN

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PABLO COATLÁN - SAN FRANCISCO

COATLÁN  DEL KM. 0+000 AL KM  7+500 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,799,547.37

0.00 1,801,292.25 1,744.88 1,799,547.37 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,799,547.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,799,547.37 1,799,547.37 1,799,547.37 1,799,547.37 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 5.40 T1+T2+T3+T4 5.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 5.40 T1+T2+T3+T4 5.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.70 T1+T2+T3+T4 2.70

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 50.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
062-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN COLORADO
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C.(SAN PEDRO JICAYAN - SAN JUAN

COLORADO)- AGUA FRIA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 442,721.59 263,510.47

0.00 707,264.99 1,032.93 706,232.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 706,232.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 263,510.47 0.00 263,510.47 263,510.47 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.68 1.12 0.00 T1+T2+T3+T4 2.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.68 1.12 0.00 T1+T2+T3+T4 2.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.76 1.04 T1+T2+T3+T4 2.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 157.14 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
082-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - E.C.
(SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL

KM. 6+400 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 789,838.21 194,553.53

0.00 986,008.13 1,616.39 984,391.74 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 984,391.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 194,553.53 0.00 194,553.53 194,553.53 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.34 1.56 0.00 T1+T2+T3+T4 3.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.34 1.56 0.00 T1+T2+T3+T4 3.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.12 0.78 T1+T2+T3+T4 3.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 200.21 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.10

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
098-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO EL ALTO (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PEDRO EL ALTO- LLANO
FLOR) - TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, RAMAL A BARRIO MIRA
MAR DEL KM 0+000 AL KM 3+500 Y RAMAL A BARRIO VICTORIA DEL KM 0+000

AL KM 3+000. T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,687,786.00 1,789,373.93

0.00 4,479,646.51 2,486.58 4,477,159.93 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,477,159.93

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,789,373.93 0.00 1,789,373.93 1,789,373.93 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.82

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.91 3.93 0.98 T1+T2+T3+T4 9.82

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.91 3.93 0.98 T1+T2+T3+T4 9.82

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 8.35 1.47 T1+T2+T3+T4 9.82

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 212.58 149.69
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 149.69 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
121-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

ARROYO ENCINO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.( EL PORVENIR - EMILIANO
ZAPATA) - BENITO JUÁREZ - EL TRIÁNGULO-SANTA ROSA ZIHUALTEPEC -
PROFESOR JULIO DE LA FUENTE - ARROYO ENCINO DEL KM 0+000 AL KM

26+000 EN TRAMOS PARCIALES.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,557,704.83

0.00 4,899,623.63 0.00 4,899,623.63 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,557,704.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,899,623.63 0.00 2,557,704.83 2,557,704.83 52.20

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 14.34

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 10.04 4.30 T1+T2+T3+T4 14.34

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 10.04 4.30 T1+T2+T3+T4 14.34

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 13.62 T1+T2+T3+T4 13.62

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 316.69
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 316.69 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
143-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUIS AMATLÁN (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS AMATLÁN - SAN
ESTEBAN AMATLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 17+600 SUBTRAMO DEL KM. 0+000

AL KM. 10+400 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,298,605.80

0.00 1,299,467.17 861.37 1,298,605.80 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,298,605.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,298,605.80 0.00 1,298,605.80 1,298,605.80 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.39

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.70 1.70 T1+T2+T3+T4 3.39

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.70 1.70 T1+T2+T3+T4 3.39

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.39 T1+T2+T3+T4 3.39

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 199.76
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.88

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 199.76 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
087-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

TATALTEPEC DE VALDÉS
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. (LA LUZ- TATALTEPEC DE

VALDEZ)-SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,376,424.49 259,863.13

0.00 2,637,784.32 1,496.70 2,636,287.62 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,636,287.62

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 259,863.13 0.00 259,863.13 259,863.13 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.41

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.21 3.36 0.84 T1+T2+T3+T4 8.41

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.21 3.36 0.84 T1+T2+T3+T4 8.41

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 7.32 1.09 T1+T2+T3+T4 8.41

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 217.55 129.58
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 129.58 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 14/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
102-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTOS REYES NOPALA (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA -

SAN JOSÉ ATOTONILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 809,910.86 485,581.17

0.00 1,350,000.00 1,118.59 1,348,881.41 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,295,492.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 538,970.55 0.00 485,581.17 485,581.17 90.09

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.56 2.60 1.04 T1+T2+T3+T4 5.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.56 2.60 1.04 T1+T2+T3+T4 5.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.94 0.26 T1+T2+T3+T4 5.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 190.00 25.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
128-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN TEITA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEITA - EL CERRO , DEL

KM 0+000 AL KM 6+800, EN TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,997,699.58

0.00 1,999,963.82 2,264.23 1,997,699.59 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,997,699.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,997,699.59 1,997,699.59 1,997,699.58 1,997,699.58 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.70 2.70 T1+T2+T3+T4 5.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.70 2.70 T1+T2+T3+T4 5.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.29 T1+T2+T3+T4 5.29

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 195.93
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
97.96

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 195.93 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
054-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

EL PARIÁN DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (OAXACA - CUICATLÁN) - LAS

SEDAS - FAUSTINO G. OLIVERA - EL PARÍAN DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 3,113,578.09 0.00

0.00 3,114,597.77 1,019.68 3,113,578.09 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,113,578.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 11.71

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 5.86 4.69 1.17 T1+T2+T3+T4 11.71

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 5.86 4.69 1.17 T1+T2+T3+T4 11.71

METAS
ALCANZADAS

0.00 1.41 5.27 5.03 T1+T2+T3+T4 11.71

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 24.08 112.48 429.44
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.97

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 429.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
077-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO - LLANO

MECATE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,816,920.37 0.00

0.00 1,818,305.42 1,385.05 1,816,920.37 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,816,920.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.40 2.72 0.68 T1+T2+T3+T4 6.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.40 2.72 0.68 T1+T2+T3+T4 6.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.28 2.52 T1+T2+T3+T4 6.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 157.35 370.59
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 370.59 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
092-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA APAZCO

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICÓN ? TIERRA COLORADA ? EL
ALMACÉN ? LÍMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL KM. 0+000

AL KM. 14+800 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200. T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,472,700.04 2,103,203.71

0.00 3,577,077.79 1,174.04 3,575,903.75 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,575,903.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,103,203.71 0.00 2,103,203.71 2,103,203.71 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 10.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 5.00 4.00 1.00 T1+T2+T3+T4 10.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 5.00 4.00 1.00 T1+T2+T3+T4 10.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 6.00 4.00 T1+T2+T3+T4 10.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 150.00 400.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 400.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
136-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
SAN ESTEBAN TECTITLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA

TLACOATZINTEPEC

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE USILA -SAN ESTEBAN
TECTITLÁN - SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM

13+000, SUBTRAMO DEL KM 2+640 AL KM 2+710.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 987,784.09 987,716.77

0.00 1,975,568.88 68.02 1,975,500.86 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,975,500.86

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 987,716.77 0.00 987,716.77 987,716.77 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.07

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.04 0.04 T1+T2+T3+T4 0.07

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.04 0.04 T1+T2+T3+T4 0.07

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.07 T1+T2+T3+T4 0.07

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
156-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

PEÑA DEL CHIVO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO: SAN ILDEFONSO SOLA -

PEÑA DEL CHIVO, DEL KM 0+000 AL KM 5+085 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 982,005.82

0.00 982,572.37 566.55 982,005.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 982,005.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 982,005.82 982,005.82 982,005.82 982,005.82 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.64

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.39 3.25 T1+T2+T3+T4 4.64

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.39 3.25 T1+T2+T3+T4 4.64

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.64 T1+T2+T3+T4 4.64

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.92
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
173-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

LA COMPAÑÍA

001-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA - GUISHILIÁN -
LA Y - E.C. (PUERTO ESCONDIDO - OAXACA ) DEL KM 0+000 AL KM 11+500 ,

SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,464,872.60 0.00 1,464,872.60 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,464,872.60 1,463,377.55 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 4.35 T1+T2+T3+T4 4.35

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 4.35 T1+T2+T3+T4 4.35

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.74 T1+T2+T3+T4 1.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 39.97
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
39.97

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 39.97 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
099-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN LACHIGALLA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA- EL

RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 479,474.78 331,534.45

0.00 811,419.14 409.91 811,009.23 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 811,009.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 331,534.45 0.00 331,534.45 331,534.45 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.84 1.90 0.00 T1+T2+T3+T4 4.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.84 1.90 0.00 T1+T2+T3+T4 4.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.50 0.24 T1+T2+T3+T4 4.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.34 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
122-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLÁN DE ALVAREZ - EL

ROSARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,131,547.83

0.00 1,132,793.35 1,245.52 1,131,547.83 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,131,547.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,131,547.83 0.00 1,131,547.83 1,131,547.83 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.08 1.32 T1+T2+T3+T4 4.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.08 1.32 T1+T2+T3+T4 4.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.40 T1+T2+T3+T4 4.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
088-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

LAS MONJAS

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO MONJAS - SANTA MARÍA VELATO DEL KM.
0+000 AL KM. 18+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+400 Y DEL KM.

13+100 AL KM. 18+600
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,493,860.84 277,001.48

0.00 2,773,057.70 2,195.37 2,770,862.33 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,770,862.32

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 277,001.49 0.00 277,001.48 277,001.48 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 11.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 5.95 4.76 1.19 T1+T2+T3+T4 11.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 5.95 4.76 1.19 T1+T2+T3+T4 11.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 10.95 0.95 T1+T2+T3+T4 11.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 230.04 79.83
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
114-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SAN JUAN DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LORENZO LALANA-LIM
DEL ESTADO OAXACA/VERACRUZ  DEL KM 0+0000 AL KM 3+600  Y LIMITES DEL
ESTADO VERACRUZ/OAXACA - SAN JUAN DEL RÍO DEL KM 6+800 AL KM 18+300

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,361,361.34

0.00 3,362,806.92 1,445.58 3,361,361.34 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,361,361.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,361,361.34 0.00 3,361,361.34 3,361,361.34 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 6.23 2.67 T1+T2+T3+T4 8.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 6.23 2.67 T1+T2+T3+T4 8.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 8.90 T1+T2+T3+T4 8.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
129-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO JICAYÁN

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL LIMÓN REAL - AGUA
DULCE - SAN MARCOS EL COYUL DEL KM 0+000 AL KM 6+600, SUBTRAMO DEL

KM 0+000 AL KM 0+960 Y DEL KM 1+280 AL KM 4+700
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,498,800.13

0.00 1,499,999.00 1,198.87 1,498,800.13 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,498,800.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,498,800.13 0.00 1,498,800.13 1,498,800.13 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.38

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.19 2.19 T1+T2+T3+T4 4.38

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.19 2.19 T1+T2+T3+T4 4.38

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.38 T1+T2+T3+T4 4.38

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
149-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

001-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTA CATARINA LACHATAO - E.C. (DIAZ

ORDAZ - VILLA ALTA), DEL KM 0+000 AL KM 23+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,845,000.00

0.00 2,845,000.00 0.00 2,845,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,845,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,845,000.00 2,845,000.00 2,845,000.00 2,845,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 7.71

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.31 5.39 T1+T2+T3+T4 7.71

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.31 5.39 T1+T2+T3+T4 7.71

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.71 T1+T2+T3+T4 7.71

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.94
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.05

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.94 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
168-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RÍO FLOR - EL ROSARIO DEL

KM. 0+000 AL KM. 4+800 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 968,135.41

0.00 969,290.98 1,155.57 968,135.41 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 968,135.41

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 968,135.41 968,135.41 968,135.41 968,135.41 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.05
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.05

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.05 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
055-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
MAGDALENA OCOTLÁN DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(OAXACA - PUERTO
ANGEL) MAGDALENA OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,643,220.57 0.00

0.00 1,644,143.96 923.39 1,643,220.57 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,643,220.57

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.10 2.48 0.62 T1+T2+T3+T4 6.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.10 2.48 0.62 T1+T2+T3+T4 6.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.62 5.58 0.00 T1+T2+T3+T4 6.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 20.00 225.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
078-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INES DEL MONTE (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL CARMEN - SANTA INES

DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,491,282.17 0.00

0.00 1,492,670.00 1,387.83 1,491,282.17 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,491,282.17

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.80 2.24 0.56 T1+T2+T3+T4 5.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.80 2.24 0.56 T1+T2+T3+T4 5.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.47 2.13 T1+T2+T3+T4 5.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 154.91 380.36
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 380.36 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
093-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN IHUALTEPEC
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC -

SAN JOSÉ CHEPETLÁN DEL KM 0+000 AL KM 12+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,931,566.17 213,576.59

0.00 2,146,185.60 1,042.84 2,145,142.76 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,145,142.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 213,576.59 0.00 213,576.59 213,576.59 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.00 2.40 0.60 T1+T2+T3+T4 6.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.00 2.40 0.60 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.40 0.60 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 225.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
137-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INÉS DEL MONTE
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(VILLA DE ZAACHILA - SANTA

INES DEL MONTE) - LA GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 9+120 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,195,619.25

0.00 3,197,269.55 1,650.30 3,195,619.25 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,195,619.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,195,619.25 0.00 3,195,619.25 3,195,619.25 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.38

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 7.38 0.00 T1+T2+T3+T4 7.38

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 7.38 0.00 T1+T2+T3+T4 7.38

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.38 T1+T2+T3+T4 7.38

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
157-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA LACHIXIO

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: E.C. (SAN VICENTE
LACHIXÍO - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS) - RINCÓN HACIENDA VIEJA DEL

KM 0+000 AL KM 9+100 Y RAMAL A LOMA LARGA DEL KM 3+160, TRAMOS
PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,505,974.03

0.00 2,000,000.78 105,074.43 1,894,926.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,505,974.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,894,926.35 1,894,926.35 1,505,974.03 1,505,974.03 79.47

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 11.27

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.38 7.89 T1+T2+T3+T4 11.27

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.38 7.89 T1+T2+T3+T4 11.27

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 11.27 T1+T2+T3+T4 11.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.88
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.02

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.88 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
174-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO TILANTONGO (BENEFICIANDO 2 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PROGRESO TILANTONGO - EL

CARMEN - SANTIAGO TILANTONGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+100. T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,700,000.00 1,698,398.28 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 7.20 T1+T2+T3+T4 7.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 7.20 T1+T2+T3+T4 7.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.76 T1+T2+T3+T4 5.76

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 80.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
063-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

PINOTEPA DE DON LUIS
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS - LA PALMA DEL KM.

0+000 AL KM. 7+100 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 651,450.32 348,230.12

0.00 1,000,511.28 830.84 999,680.44 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 999,680.44

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 348,230.12 0.00 348,230.12 348,230.12 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.00 1.60 0.40 T1+T2+T3+T4 4.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.00 1.60 0.40 T1+T2+T3+T4 4.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 2.80 1.20 T1+T2+T3+T4 4.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 175.18 300.30
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.10

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.30 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
144-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SAN JUAN CAHUAYAXI DEL MUNICIPIO DE  SAN JUAN MIXTEPEC

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(SAN JUAN MIXTEPEC -
SANTIAGO JUXTLAHUACA KM 20 ) MESÓN DE GUADALUPE - SAN JUAN

CAHUAYAXI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+650
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,998,227.46

0.00 5,000,201.19 1,973.73 4,998,227.46 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,998,227.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,998,227.46 0.00 4,998,227.46 4,998,227.46 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 10.65

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 5.33 5.33 T1+T2+T3+T4 10.65

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 5.33 5.33 T1+T2+T3+T4 10.65

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 10.65 T1+T2+T3+T4 10.65

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
103-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

LA TUZA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JOSÉ RÍO VERDE - RÍO
VIEJO) LA TUZA  - LA PLAYA DE KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO DEL KM.

2+800 AL KM. 24+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 625,586.02 1,372,306.95

0.00 2,001,148.35 3,255.38 1,997,892.97 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,997,892.97

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,372,306.95 0.00 1,372,306.95 1,372,306.95 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.23

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.17 3.62 1.45 T1+T2+T3+T4 7.23

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.17 3.62 1.45 T1+T2+T3+T4 7.23

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 2.17 5.06 T1+T2+T3+T4 7.23

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 60.03 349.93
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 349.93 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
056-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN DEL RÍO

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN DEL RIO - EL
PORVENIR DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y RAMAL PARAJE SAN JUAN DEL KM.

0+000 AL KM. 3+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,633,460.88 0.00

0.00 1,633,811.56 350.68 1,633,460.88 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,633,460.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.40 2.72 0.68 T1+T2+T3+T4 6.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.40 2.72 0.68 T1+T2+T3+T4 6.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.34 6.46 0.00 T1+T2+T3+T4 6.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 10.00 237.50 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
094-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN MIXTEPEC DTRO 08 (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES - SANTO DOMINGO
DEL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM  8+300 TRAMOS PARCIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,245,190.17 0.00

0.00 1,246,539.83 1,349.66 1,245,190.17 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,245,190.17

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.43

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.22 1.77 0.44 T1+T2+T3+T4 4.43

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.22 1.77 0.44 T1+T2+T3+T4 4.43

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.22 3.99 0.22 T1+T2+T3+T4 4.43

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 9.93 225.17 49.66
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.66 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
158-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN ANTONINO MONTEVERDE (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES

001-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CABALLÚA -
SAN ISIDRO MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM 5+500 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,110,783.91

0.00 1,112,583.04 1,799.13 1,110,783.91 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,110,783.91

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,110,783.91 1,110,783.91 1,110,783.91 1,110,783.91 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.31

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.99 2.32 T1+T2+T3+T4 3.31

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.99 2.32 T1+T2+T3+T4 3.31

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.31 T1+T2+T3+T4 3.31

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
175-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SANTA MARÍA PUXMETACÁN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
COTZOCÓN

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA MATAMOROS -
SANTA MARÍA PUXMETACÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 22+500 TRAMOS

PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,250,000.00 0.00 5,250,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 5,250,000.00 5,248,679.64 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 19.84

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 19.84 T1+T2+T3+T4 19.84

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 19.84 T1+T2+T3+T4 19.84

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.98 T1+T2+T3+T4 2.98

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 15.02
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
15.02

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
083-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

BAUTISTA VALLE NACIONAL

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA TRINIDAD (HONDURA DE

NANCHE)- PASO DEL JOBO, DEL KM 0+000 AL KM 2+420  T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,060,619.73 2,060,619.73 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.29

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.15 0.92 0.23 T1+T2+T3+T4 2.29

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.15 0.92 0.23 T1+T2+T3+T4 2.29

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
109-MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN

LORENZO TEXMELUCAN.
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL SUCHIL - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL

KM. 6+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,064,883.47 1,063,540.64

0.00 3,551,797.41 1,968.33 3,549,829.08 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,128,424.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,484,945.61 0.00 1,063,540.64 1,063,540.64 42.80

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.05 1.75 0.70 T1+T2+T3+T4 3.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.05 1.75 0.70 T1+T2+T3+T4 3.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.40 2.10 T1+T2+T3+T4 3.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 80.00 300.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
162-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO AMOLTEPEC
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL MAMEY - INDEPENDENCIA,

TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+970
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,681,983.73

0.00 2,683,119.38 1,135.65 2,681,983.73 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,681,983.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,681,983.73 2,681,983.73 2,681,983.73 2,681,983.73 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.97

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 5.97 T1+T2+T3+T4 5.97

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 5.97 T1+T2+T3+T4 5.97

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.67 T1+T2+T3+T4 5.67

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 94.97
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
94.97

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.97 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
070-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO SOCHIÁPAM

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHIAPAM - EL
RETUMBADERO - SAN JUAN ZAPOTITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 25+100

TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,107,286.12 1,290,251.76

0.00 2,399,262.80 1,724.92 2,397,537.88 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,397,537.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,290,251.76 0.00 1,290,251.76 1,290,251.76 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 10.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 5.00 4.00 1.00 T1+T2+T3+T4 10.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 5.00 4.00 1.00 T1+T2+T3+T4 10.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.60 5.40 T1+T2+T3+T4 10.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 115.00 540.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 540.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
115-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
SAN JUAN MANINALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIÓ - SAN JUAN
MANINALTEPEC DEL KM 13+000 AL KM 31+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,995,818.16

0.00 4,997,296.72 1,478.55 4,995,818.17 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,995,818.16

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,995,818.17 0.00 4,995,818.16 4,995,818.16 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 13.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 9.17 3.93 T1+T2+T3+T4 13.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 9.17 3.93 T1+T2+T3+T4 13.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 13.10 T1+T2+T3+T4 13.10

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
130-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
TLAZOYALTEPEC

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - SAN
JUAN XOCHILTEPEC - SAN ANTONIO HUITEPEC DEL KM. 0+000 AL KM.17+500

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,081,450.32

0.00 2,084,036.65 2,586.33 2,081,450.32 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,081,450.32

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,081,450.32 0.00 2,081,450.32 2,081,450.32 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.64

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 4.58 3.05 T1+T2+T3+T4 7.64

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 4.58 3.05 T1+T2+T3+T4 7.64

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.64 T1+T2+T3+T4 7.64

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 250.16
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.07

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.16 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
138-RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD

DESPARRAMADERO DEL MUNICIPIO DE LOMA BONITA
001-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA BONITA -

DESPARRAMADERO, DEL KM 0+000 AL KM 15+000 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 876,226.26

0.00 877,427.02 1,200.75 876,226.27 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 876,226.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 876,226.27 0.00 876,226.26 876,226.26 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 2.88

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.73 1.15 T1+T2+T3+T4 2.88

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.73 1.15 T1+T2+T3+T4 2.88

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.74 T1+T2+T3+T4 2.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 237.85
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.14

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 237.85 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
064-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C(LIBRAMIENTO NORTE PINOTEPA

NACIONAL) - LA RAYA DEL KM 0+000 AL KM 7+200 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 458,657.46 459,696.76

0.00 920,077.85 1,723.63 918,354.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 918,354.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 459,696.76 0.00 459,696.76 459,696.76 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.66

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.20 1.46 0.00 T1+T2+T3+T4 3.66

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.20 1.46 0.00 T1+T2+T3+T4 3.66

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.83 1.83 T1+T2+T3+T4 3.66

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 124.93 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.95

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
084-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN SEBASTIÁN IXCAPA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (COSTATITLAN EL LIMÓN - SAN
SEBASTIÁN IXCAPA) - CAÑADA DEL TOTOMOXTLE - LLANO DE LA VACA- RÍO

CHICAPILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+200 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,010,106.61

0.00 2,013,063.58 2,956.97 2,010,106.61 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,010,106.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,010,106.61 0.00 2,010,106.61 2,010,106.61 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.10 3.28 0.82 T1+T2+T3+T4 8.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.10 3.28 0.82 T1+T2+T3+T4 8.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 8.20 T1+T2+T3+T4 8.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 999.63
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.96

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 999.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
123-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA YUCUHITI

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(NUNUMA - YOSONICAJE)
- LLANO EL TRIUNFO - YUCU IYO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400 Y RAMAL A

PARAJE  OJO DE AGUA DEL KM. 0+000  AL KM.0+600 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 628,225.21

0.00 629,799.90 1,574.69 628,225.21 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 628,225.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 628,225.21 0.00 628,225.21 628,225.21 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.24

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.02 0.22 T1+T2+T3+T4 2.24

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.02 0.22 T1+T2+T3+T4 2.24

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.24 T1+T2+T3+T4 2.24

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,000.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
071-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL CHIMALAPA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL  TRAMO BARRANCÓN
-CUAUHTÉMOC GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 16+200 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,994,377.10 1,831,347.10

0.00 3,827,289.38 1,565.18 3,825,724.20 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,825,724.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,831,347.10 1,831,347.10 1,831,347.10 1,831,347.10 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.30 3.44 0.86 T1+T2+T3+T4 8.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.30 3.44 0.86 T1+T2+T3+T4 8.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.47 4.13 T1+T2+T3+T4 8.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 129.94 480.23
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 480.23 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
104-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

CALIHUALÁ
001-MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BÁRBARA HUACAPA - SANTIAGO

GUADALUPE - SAN ANTONIO O LAS MESAS DEL KM 0+000 AL KM 35+700 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,775,262.65

0.00 4,777,501.30 2,238.65 4,775,262.65 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,775,262.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,775,262.65 0.00 4,775,262.65 4,775,262.65 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 14.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.20 7.00 2.80 T1+T2+T3+T4 14.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.20 7.00 2.80 T1+T2+T3+T4 14.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 14.00 T1+T2+T3+T4 14.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 500.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 500.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
037-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JOSÉ CHILTEPEC (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO CHOÁPAM -  CERRO

FLORES DEL  KM 0+000  AL KM. 5+500
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 967,986.08 0.00 1,477,537.29

0.00 2,446,668.25 1,144.88 2,445,523.37 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,445,523.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,477,537.29 0.00 1,477,537.29 1,477,537.29 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.85 1.65 0.00 T1+T2+T3+T4 5.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.85 1.65 0.00 T1+T2+T3+T4 5.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 3.85 1.38 0.27 T1+T2+T3+T4 5.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 100.00 83.64 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
057-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN MAZATLÁN
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOS FRESNOS - SAN

ANTONIO TUTLA - TIERRA NUEVA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T. P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,053,133.52 893,669.22

0.00 1,948,119.28 1,316.54 1,946,802.74 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,946,802.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 893,669.22 0.00 893,669.22 893,669.22 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.97

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.58 2.39 0.00 T1+T2+T3+T4 5.97

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.58 2.39 0.00 T1+T2+T3+T4 5.97

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.67 0.30 T1+T2+T3+T4 5.97

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.44 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
095-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO JUXTLAHUACA (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO -

UNIÓN DE LOS ANGELES DEL KM 0 + 000 AL KM 16+600
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,499,034.67 1,527,479.18

0.00 4,027,837.98 1,324.13 4,026,513.85 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,026,513.85

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,527,479.18 0.00 1,527,479.18 1,527,479.18 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 16.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 8.30 6.64 1.66 T1+T2+T3+T4 16.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 8.30 6.64 1.66 T1+T2+T3+T4 16.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 11.62 4.98 T1+T2+T3+T4 16.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 175.00 300.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
139-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SAN ANTONIO ANALCO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN FELIPE USILA -
TLACOATZINTEPEC)- SAN ANTONIO ANALCO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM

5+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+900, TRAMOS PARCIALES.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,879,848.63

0.00 1,880,895.48 1,046.85 1,879,848.63 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,879,848.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,879,848.63 0.00 1,879,848.63 1,879,848.63 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.70 0.70 T1+T2+T3+T4 1.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.70 0.70 T1+T2+T3+T4 1.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.33 T1+T2+T3+T4 1.33

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 190.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 190.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
065-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

CIUDAD IXTEPEC (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO PICACHO SUR - GUIE DO BAA DEL

KM. 0+000 AL KM. 8+910 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 3,080,567.77 0.00

0.00 3,087,045.93 6,478.16 3,080,567.77 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,080,567.77

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.87

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.43 3.55 0.89 T1+T2+T3+T4 8.87

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.43 3.55 0.89 T1+T2+T3+T4 8.87

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 7.98 0.89 T1+T2+T3+T4 8.87

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 225.04 100.39
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.06

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.39 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

001-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CAMINO DE IXCATLÁN - SAN FELIPE
JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+600

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 531,216.54 353,780.28

0.00 904,955.83 19,959.01 884,996.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 884,996.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 353,780.28 0.00 353,780.28 353,780.28 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.16 1.44 0.00 T1+T2+T3+T4 3.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.16 1.44 0.00 T1+T2+T3+T4 3.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 2.52 1.08 T1+T2+T3+T4 3.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 175.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
110-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN BERNARDO MIXTEPEC
001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN BERNARDO MIXTEPEC -

SAN JERÓNIMO TITITLÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 910,860.80

0.00 911,785.68 924.88 910,860.80 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 910,860.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 910,860.80 0.00 910,860.80 910,860.80 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.26

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.98 2.28 0.00 T1+T2+T3+T4 3.26

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.98 2.28 0.00 T1+T2+T3+T4 3.26

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.26 T1+T2+T3+T4 3.26

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
124-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

OCOTLÁN DE MORELOS (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JACINTO CHILATECA-
SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM 4+900, SUBTRAMO DEL KM. 0+000
AL KM. 2+000 Y RAMAL CIRCUITO SAN ISIDRO ZEGACHE DEL KM 0+000 AL KM

1+600 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 935,959.00

0.00 937,495.93 1,536.93 935,959.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 935,959.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 935,959.00 0.00 935,959.00 935,959.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.92 1.28 T1+T2+T3+T4 3.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.92 1.28 T1+T2+T3+T4 3.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.20 T1+T2+T3+T4 3.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 250.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
145-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTO DOMINGO NUXAÁ

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SANTO DOMINGO
NUXAA- PORTILLO CHIVATO) EL SABINAL-EL ORO- OJO DE AGUA - LLANO DE

AYUCA DEL KM 0+000 AL KM. 29+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,998,502.57

0.00 2,999,723.89 1,221.32 2,998,502.57 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,998,502.57

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,998,502.57 0.00 2,998,502.57 2,998,502.57 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.67 3.67 T1+T2+T3+T4 7.35

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.67 3.67 T1+T2+T3+T4 7.35

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.35 T1+T2+T3+T4 7.35

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.03
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
163-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN

ESTEBAN ATATLAHUCA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NDOYONOYUJI - CRUZ LOMA
DE TRIGO, DEL KM 0+000 AL KM 13+300, EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN

ATATLAHUCA ,TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,336,511.67

0.00 3,346,848.09 10,336.42 3,336,511.67 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,336,511.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,336,511.67 3,336,511.67 3,336,511.67 3,336,511.67 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 11.92

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 11.92 T1+T2+T3+T4 11.92

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 11.92 T1+T2+T3+T4 11.92

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 11.92 T1+T2+T3+T4 11.92

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
050-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

MARISCALA DE JUÁREZ

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO  GUADALUPE LA HUERTILLA
- SAN PEDRO ATOYAC - SAN MIGUEL CARRIZAL - PLAN DEL VERGEL DEL KM.

0+000 AL KM. 18+500 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,933,230.46 0.00

0.00 1,999,433.42 66,202.95 1,933,230.47 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,933,230.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.93 1.54 0.39 T1+T2+T3+T4 3.85

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.93 1.54 0.39 T1+T2+T3+T4 3.85

METAS
ALCANZADAS

0.00 2.12 1.54 0.19 T1+T2+T3+T4 3.85

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 110.13 100.00 49.35
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.35 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
072-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MARTÍN TOXPALAN

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE
TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - CAPULTITLA - CUIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL

KM. 11+000 T. P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,215,602.27 135,174.60

0.00 1,351,746.00 969.13 1,350,776.87 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,350,776.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 135,174.60 0.00 135,174.60 135,174.60 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.50 2.00 0.50 T1+T2+T3+T4 5.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.50 2.00 0.50 T1+T2+T3+T4 5.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 1.50 3.30 0.20 T1+T2+T3+T4 5.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 60.00 165.00 40.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
105-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL SOYALTEPEC

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA LEUCONA - CORRIENTE
ANCHA O MIGUEL HIDALGO - ISLA DE MÁLZAGA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+800

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,746,750.75 1,159,212.53

0.00 2,911,289.28 5,326.00 2,905,963.28 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,905,963.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,159,212.53 0.00 1,159,212.53 1,159,212.53 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.94

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.08 3.47 1.39 T1+T2+T3+T4 6.94

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.08 3.47 1.39 T1+T2+T3+T4 6.94

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.82 3.12 T1+T2+T3+T4 6.94

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 110.09 224.78
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 224.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
116-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

NEJAPA DE MADERO
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO NEJAPA DE MADERO - EL

CAMARÓN YAUTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,013,017.17

0.00 2,015,962.49 2,945.32 2,013,017.17 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,013,017.17

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,013,017.17 0.00 2,013,017.17 2,013,017.17 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 4.55 1.95 T1+T2+T3+T4 6.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 4.55 1.95 T1+T2+T3+T4 6.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.50 T1+T2+T3+T4 6.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
131-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN MIXTEPEC
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YOSOBA - LA BATEA DEL KM 0+000

AL KM 6+700 EN TRAMO PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,004,626.43

0.00 1,006,093.33 1,466.90 1,004,626.43 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,004,626.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,004,626.43 0.00 1,004,626.43 1,004,626.43 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.88

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.94 1.94 T1+T2+T3+T4 3.88

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.94 1.94 T1+T2+T3+T4 3.88

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.88 T1+T2+T3+T4 3.88

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
169-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTO DOMINGO ARMENTA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA -
CALLEJÓN DEL RÓMULO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+340, SUBTRAMO DEL

KM. 3+229 AL KM. 4+842 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 478,529.34

0.00 480,317.28 1,787.93 478,529.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 478,529.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 478,529.35 478,529.35 478,529.34 478,529.34 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.61

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.61 T1+T2+T3+T4 1.61

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.61 T1+T2+T3+T4 1.61

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.61 T1+T2+T3+T4 1.61

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 99.81
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.81

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.81 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
058-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TEOZACOALCO

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN
ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACOALCO - BUENAVISTA DEL KM.

0+000 AL KM. 18+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,164,535.16 1,844,249.29

0.00 4,009,728.45 944.00 4,008,784.45 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,008,784.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,844,249.29 0.00 1,844,249.29 1,844,249.29 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 15.16

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 7.58 6.06 1.52 T1+T2+T3+T4 15.16

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 7.58 6.06 1.52 T1+T2+T3+T4 15.16

METAS
ALCANZADAS

0.00 1.52 12.12 1.52 T1+T2+T3+T4 15.16

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 20.05 199.87 100.26
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.26 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
079-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

JUQUILA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO
TIJALTEPEC

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PABLO TIJALTEPEC - SAN
LUCAS REDENCIÓN - JUQUILA INDEPENDENCIA, DEL KM 0+000 AL KM 11+300,

EN TRAMOS PARCIALES.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,696,782.92 300,356.64

0.00 2,998,610.67 1,471.11 2,997,139.56 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,997,139.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 300,356.64 0.00 300,356.64 300,356.64 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.05

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.03 3.22 0.81 T1+T2+T3+T4 8.05

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.03 3.22 0.81 T1+T2+T3+T4 8.05

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 6.04 2.01 T1+T2+T3+T4 8.05

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 187.58 249.69
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 249.69 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
107-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SANTA MARÍA COATLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DÍAZ - SAN PABLO COATLÁN)  - SANTA MARÍA COATLÁN DEL KM.

0+000 AL KM. 5+200
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,026,332.91 1,350,500.49

0.00 3,378,001.11 1,167.69 3,376,833.42 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,376,833.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,350,500.51 0.00 1,350,500.49 1,350,500.49 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.56 2.60 1.04 T1+T2+T3+T4 5.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.56 2.60 1.04 T1+T2+T3+T4 5.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.12 2.08 T1+T2+T3+T4 5.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 120.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
140-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

LOMA BONITA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOMA BONITA - MIXTAN) -

PALMILLA (EL OLVIDO UNO), DEL KM 0+000 AL KM 2+000
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 505,079.08

0.00 506,223.93 1,144.85 505,079.08 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 505,079.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 505,079.08 0.00 505,079.08 505,079.08 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.20 0.80 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.20 0.80 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.90 T1+T2+T3+T4 1.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 237.50
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 237.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
159-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

YUCUNINO DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOÓ
001-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BLANCA YUCUHITI -

YUCUNINO DE GUERRERO NUYOO DEL KM 0+000 AL KM 4+200 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 807,711.70

0.00 808,806.40 1,094.70 807,711.70 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 807,711.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 807,711.70 807,711.70 807,711.70 807,711.70 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.93 2.17 T1+T2+T3+T4 3.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.93 2.17 T1+T2+T3+T4 3.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.10 T1+T2+T3+T4 3.10

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
111-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SANTA MARÍA YAHUIVE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM
001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN METALTEPEC - SANTA

MARÍA YAHUIVÉ DEL KM 0+000 AL KM 20+400
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,472,099.32 3,432,995.46

0.00 4,907,001.62 1,906.84 4,905,094.78 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,905,094.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,432,995.46 0.00 3,432,995.46 3,432,995.46 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 20.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 6.12 10.20 4.08 T1+T2+T3+T4 20.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 6.12 10.20 4.08 T1+T2+T3+T4 20.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 20.40 T1+T2+T3+T4 20.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 500.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 500.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
146-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALE EN EL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA JACATEPEC (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC -
EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,065,086.56

0.00 1,066,347.75 1,261.19 1,065,086.56 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,065,086.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,065,086.56 1,065,086.56 1,065,086.56 1,065,086.56 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.00 3.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.00 3.00 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
164-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA CHILCHOTLA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL NUEVO - EL NARANJO

DEL KM. 0+000 AL KM 8+288 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,172,531.63

0.00 3,175,299.04 2,767.41 3,172,531.63 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,172,531.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,172,531.63 3,172,531.63 3,172,531.63 3,172,531.63 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.79

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 7.79 T1+T2+T3+T4 7.79

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 7.79 T1+T2+T3+T4 7.79

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.01 T1+T2+T3+T4 7.01

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 90.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
073-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA GUIENAGATI
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO  NIZAVIGANA -SAN ISIDRO

LACHIGUXE DEL KM 0+000 AL KM 30+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 3,688,495.08 3,388,222.93

0.00 7,080,000.00 3,281.98 7,076,718.02 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,076,718.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,388,222.94 0.00 3,388,222.93 3,388,222.93 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 13.59

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 6.80 5.44 1.36 T1+T2+T3+T4 13.59

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 6.80 5.44 1.36 T1+T2+T3+T4 13.59

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 7.07 6.52 T1+T2+T3+T4 13.59

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 130.03 479.66
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 479.66 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
090-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TLALIXTAC (BENEFICIANDO A CUATRO
LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA PRIETA - SANTA MARÍA

TLALIXTAC DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TRAMOS PARCIALES.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 389,390.42 257,889.75

0.00 648,324.00 1,043.83 647,280.17 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 647,280.17

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 257,889.75 0.00 257,889.75 257,889.75 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.20 0.80 0.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.20 0.80 0.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.40 0.60 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 175.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
117-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

001-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA YAVESIA - E.C.

(LACHATAO - LAS VIGAS) , DEL KM 0+000 AL KM 6+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,375,000.00 0.00

0.00 2,375,000.00 0.00 2,375,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,375,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.48 2.52 T1+T2+T3+T4 6.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.48 2.52 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
132-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ASUNCIÓN CACALOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN PEDRO Y SAN PABLO
AYUTLA - SAN ISIDRO HUAYAPAM) CERRO MONEDA DEL KM 0+000 AL KM 3+500

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 471,429.05 74.95 471,354.10 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 471,354.10 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.11 0.74 T1+T2+T3+T4 1.85

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.11 0.74 T1+T2+T3+T4 1.85

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.74 T1+T2+T3+T4 0.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 99.95
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
39.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
151-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
NUEVO PALANTLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE

NACIONAL

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA TRINIDAD (HONDURA DE
NANCHE)- PASO DEL JOBO - NUEVO PALANTLA, DEL KM 0+000 AL KM 7+942 

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,058,599.99

0.00 2,060,619.73 2,019.74 2,058,599.99 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,058,599.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,058,599.99 2,058,599.99 2,058,599.99 2,058,599.99 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.21

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.56 3.65 T1+T2+T3+T4 5.21

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.56 3.65 T1+T2+T3+T4 5.21

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.21 T1+T2+T3+T4 5.21

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.74
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.91

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.74 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
080-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA NATIVITAS

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (COIXTLAHUACA - ESTANCIA)
SAN PEDRO BUENAVISTA - SAN JOSÉ MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL KM

11+900 Y RAMAL A SAN BARTOLO SOYALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+700
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 4,652,393.88 344,347.30

0.00 4,999,968.67 3,227.49 4,996,741.18 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,996,741.18

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 344,347.30 0.00 344,347.30 344,347.30 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 18.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 12.09 6.51 0.00 T1+T2+T3+T4 18.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 12.09 6.51 0.00 T1+T2+T3+T4 18.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 16.74 1.86 T1+T2+T3+T4 18.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 257.14 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
096-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE
SANTA CRUZ MIXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MIGUEL MIXTEPEC - BARRANCA
FIERRO - SANTA CRUZ MIXTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,202,070.44 803,857.38

0.00 2,007,447.33 1,519.51 2,005,927.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,005,927.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 803,857.38 0.00 803,857.38 803,857.38 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.80 3.04 0.76 T1+T2+T3+T4 7.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.80 3.04 0.76 T1+T2+T3+T4 7.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.60 T1+T2+T3+T4 7.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,000.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
108-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL MIXTEPEC (BENEFICIANDO A 6 LOCALIDADES)
001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - EL

CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 299,199.77 199,633.27

0.00 500,042.02 1,208.98 498,833.04 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 498,833.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 199,633.27 0.00 199,633.27 199,633.27 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.63 1.47 0.00 T1+T2+T3+T4 2.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.63 1.47 0.00 T1+T2+T3+T4 2.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.37 0.73 T1+T2+T3+T4 2.10

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 93.20 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
119-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

001-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (RIO CHIQUITO - CERRO CALIENTE)

SANTIAGO JOCOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 4,000,000.00 0.00

0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 11.07

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 6.42 4.65 T1+T2+T3+T4 11.07

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 6.42 4.65 T1+T2+T3+T4 11.07

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 11.07 T1+T2+T3+T4 11.07

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.16
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.16 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
160-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO YOSONDUA (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
001-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL VERGEL - LA CASCADA

DEL KM 0+000 AL KM 7+300 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,382,568.64

0.00 1,384,343.71 1,775.07 1,382,568.64 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,382,568.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,382,568.64 1,382,568.64 1,382,568.64 1,382,568.64 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.26 2.94 T1+T2+T3+T4 4.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.26 2.94 T1+T2+T3+T4 4.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.20 T1+T2+T3+T4 4.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
045-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SAN FELIPE DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
VALLE NACIONAL

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE DE LEÓN E.C.(
SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - ARROYO DE BANCO) DEL KM. 0+000

AL KM. 13+500, SUBTRAMO DEL KM. 8+100 AL KM. 13+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 600,924.54 1,002,371.49 396,505.05

0.00 2,005,000.00 5,198.92 1,999,801.08 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,999,801.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 396,505.05 0.00 396,505.05 396,505.05 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.30 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.30 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 3.10 1.20 0.00 T1+T2+T3+T4 4.30

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 72.09 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
066-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LORENZO ALBARRADAS
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHE - SANTA ANA

DEL RIO DEL KM  0+000 AL KM 19+600 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,393,551.47 0.00

0.00 2,396,819.84 3,268.37 2,393,551.47 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,393,551.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.22 4.03 1.34 T1+T2+T3+T4 9.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.22 4.03 1.34 T1+T2+T3+T4 9.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 8.64 0.96 T1+T2+T3+T4 9.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 214.29 71.43
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 71.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
085-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TONAMECA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA TONAMECA - CERRO GORDO

DEL KM 0+000 AL KM 10+600 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,644,011.68 183,189.43

0.00 1,828,292.24 1,091.13 1,827,201.11 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,827,201.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 183,189.43 0.00 183,189.43 183,189.43 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.01

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.00 2.40 0.60 T1+T2+T3+T4 6.01

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.00 2.40 0.60 T1+T2+T3+T4 6.01

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.41 0.60 T1+T2+T3+T4 6.01

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 225.15 99.88
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.05

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.88 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
112-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SAN PABLO HUIXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPC  -
PARAJE LAS PRESAS  DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100 Y RAMAL PARAJE

LACHIGOVA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,874,650.27

0.00 1,876,281.37 1,631.10 1,874,650.27 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,874,650.27

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,874,650.27 0.00 1,874,650.27 1,874,650.27 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.01

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.80 3.01 1.20 T1+T2+T3+T4 6.01

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.80 3.01 1.20 T1+T2+T3+T4 6.01

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.01 T1+T2+T3+T4 6.01

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 499.83
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.97

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 499.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
165-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

ARROYO BLANCO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ARROYO BLANCO LALANA - IGNACIO
ZARAGOZA- SAN MIGUEL LACHIXOLA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100 EN

TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,999,999.93 0.00 2,999,999.93 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,999,999.93 2,995,720.24 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.62

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 9.62 T1+T2+T3+T4 9.62

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 9.62 T1+T2+T3+T4 9.62

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 8.66 T1+T2+T3+T4 8.66

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 90.04
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
90.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
074-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SANTIAGO
LAPAGUIA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000, SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM.

7+000
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 969,604.29 107,844.65

0.00 1,078,446.39 997.45 1,077,448.94 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,077,448.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 107,844.65 0.00 107,844.65 107,844.65 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.75 1.40 0.35 T1+T2+T3+T4 3.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.75 1.40 0.35 T1+T2+T3+T4 3.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.36 0.14 T1+T2+T3+T4 3.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 240.00 40.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

001-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL HUAMUCHIL - SANTA CRUZ

MONTECILLO , DEL KM 0+000 AL KM 10+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 10.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 5.80 4.20 T1+T2+T3+T4 10.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 5.80 4.20 T1+T2+T3+T4 10.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
152-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL PERAS
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL PERAS - BRUJERÍA

RAMAL EL TEMASCAL, TRAMO ; DEL KM 0+400 AL KM 15+400 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,998,729.79

0.00 1,999,950.47 1,220.68 1,998,729.79 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,998,729.79

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,998,729.79 1,998,729.79 1,998,729.79 1,998,729.79 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.12

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.14 4.99 T1+T2+T3+T4 7.12

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.14 4.99 T1+T2+T3+T4 7.12

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.12 T1+T2+T3+T4 7.12

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.78
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.94

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
170-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (MIRAMAR ? MORRO MAZATAN)

? PLAYA CANGREJO, TRAMO DEL KM  0+000 AL 5+400 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,339,381.11

0.00 1,341,365.79 1,984.68 1,339,381.11 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,339,381.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,339,381.11 1,339,381.11 1,339,381.11 1,339,381.11 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.20 T1+T2+T3+T4 3.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.20 T1+T2+T3+T4 3.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.88 T1+T2+T3+T4 2.88

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 90.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
059-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO YOSONDÚA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (SAN FRANCISCO
CAHUACUA - SEBASTIAN YUTANINO) - CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,799,954.95 1,416,244.00

0.00 3,217,834.20 1,635.25 3,216,198.95 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,216,198.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,416,244.00 0.00 1,416,244.00 1,416,244.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 12.16

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 6.08 4.86 1.22 T1+T2+T3+T4 12.16

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 6.08 4.86 1.22 T1+T2+T3+T4 12.16

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 10.94 1.22 T1+T2+T3+T4 12.16

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 224.92 100.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
081-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS
LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC-SAN

JOSÉ OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,523,986.31 168,864.38

0.00 1,694,701.47 1,850.78 1,692,850.69 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,692,850.69

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 168,864.38 0.00 168,864.38 168,864.38 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.35 2.68 0.67 T1+T2+T3+T4 6.70

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.35 2.68 0.67 T1+T2+T3+T4 6.70

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 6.16 0.54 T1+T2+T3+T4 6.70

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 229.99 80.65
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.06

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.65 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
067-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN PABLO VILLA DE MITLA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS -

SANTA MARIA ALBARRADAS  DEL KM  0+000 AL KM 11+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,347,865.36 0.00

0.00 1,352,564.06 4,698.70 1,347,865.36 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,347,865.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.38 2.27 0.76 T1+T2+T3+T4 5.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.38 2.27 0.76 T1+T2+T3+T4 5.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.13 0.27 T1+T2+T3+T4 5.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 226.19 35.71
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.71 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
125-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTO DOMINGO ARMENTA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ARMENTA -
CALLEJÓN DE RÓMULO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+229, TRAMOS

PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 664,143.62

0.00 664,256.60 112.98 664,143.62 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 664,143.62

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 664,143.62 0.00 664,143.62 664,143.62 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.06

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.95 0.11 T1+T2+T3+T4 1.06

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.95 0.11 T1+T2+T3+T4 1.06

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.06 T1+T2+T3+T4 1.06

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.28

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,002.84 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
147-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PONEDERO - MONTE OSCURO DEL

KM. 0+000 AL KM. 6+000
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,942,649.63

0.00 1,942,951.07 301.44 1,942,649.63 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,942,649.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,942,649.63 1,942,649.63 1,942,649.63 1,942,649.63 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.00 3.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.00 3.00 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
166-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LORENZO TEXMELÚCAN
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN LORENZO TEXMELÚCAN - RÍO

NUBE - EL CARRIZAL DEL KM. 0+000 AL KM. 15+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,409,837.71

0.00 3,411,223.17 1,385.46 3,409,837.71 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,409,837.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,409,837.71 3,409,837.71 3,409,837.71 3,409,837.71 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 13.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 13.35 T1+T2+T3+T4 13.35

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 13.35 T1+T2+T3+T4 13.35

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 14.99
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
14.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
075-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN   - SANTA MARÍA

TLALIXTAC DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 349,274.33 309,418.40

0.00 659,344.00 651.27 658,692.73 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 658,692.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 309,418.40 0.00 309,418.40 309,418.40 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.20 0.80 0.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.20 0.80 0.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.90 0.10 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.50 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
106-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN TAMAZOLA (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C (SANTA MARIA
PEÑOLES- SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN MONTE FLOR DEL KM0+000AL

KM 10+000 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 839,458.00 558,571.61

0.00 1,399,098.35 1,068.74 1,398,029.61 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,398,029.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 558,571.61 0.00 558,571.61 558,571.61 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.09

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.53 2.55 1.02 T1+T2+T3+T4 5.09

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.53 2.55 1.02 T1+T2+T3+T4 5.09

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.58 0.51 T1+T2+T3+T4 5.09

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 179.96 50.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
133-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN MIXTEPEC DTO.08 (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN JUAN MIXTEPEC - LLANO
COLORADO)- RÍO VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200 TRAMOS PARCIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 627,043.58

0.00 628,418.92 1,375.34 627,043.58 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 627,043.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 627,043.58 0.00 627,043.58 627,043.58 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.42

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.45 0.97 T1+T2+T3+T4 2.42

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.45 0.97 T1+T2+T3+T4 2.42

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.42 T1+T2+T3+T4 2.42

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 250.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

153-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

RECIBIMIENTO DE CUAHUTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO

TEXTITLÁN

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: E.C. (SANTIAGO
TEXTLITLÁN - EL TLACUACHE) - RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, DEL KM
0+000 AL KM 13+000, RAMAL 1 A RIÓ HUMO DEL KM 0+000 AL KM 1+700 Y

RAMAL 2 A LACHIXAO DEL KM 0+000 AL KM 4+200, EN TRAMOS PARCIALES, EN
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,730,016.75

0.00 3,750,018.20 20,001.45 3,730,016.75 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,730,016.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,730,016.75 3,730,016.75 3,730,016.75 3,730,016.75 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 13.67

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 4.10 9.57 T1+T2+T3+T4 13.67

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 4.10 9.57 T1+T2+T3+T4 13.67

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 13.67 T1+T2+T3+T4 13.67

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.88
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.88 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
171-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

COATECAS ALTAS

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA BLANCA -  SANTA
MARIA VELATO - LA ESCALERA - LAS SALINAS, DEL KM 0+000 AL KM 18+600, 
SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+300 Y DEL KM 10+800 AL KM 12+010 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,498,593.10

0.00 2,499,759.54 1,166.44 2,498,593.10 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,498,593.10

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,498,593.10 2,498,593.10 2,498,593.10 2,498,593.10 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.41

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 9.41 T1+T2+T3+T4 9.41

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 9.41 T1+T2+T3+T4 9.41

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.71 T1+T2+T3+T4 4.71

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 50.06
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
50.06

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
060-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA LACHIXÍO
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (EL VADO - SAN VICENTE

LACHIXIO) - HACIENDA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,905,415.81 211,829.99

0.00 2,118,294.10 1,048.30 2,117,245.80 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,117,245.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 211,829.99 0.00 211,829.99 211,829.99 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.00 3.20 0.80 T1+T2+T3+T4 8.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.00 3.20 0.80 T1+T2+T3+T4 8.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 1.60 5.76 0.64 T1+T2+T3+T4 8.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 40.00 180.00 80.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
097-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUCAS OJITLÁN (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLÁN - LOMA

SAN BERNABÉ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+400
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 860,938.51 570,420.72

0.00 1,432,570.31 1,211.08 1,431,359.23 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,431,359.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 570,420.72 0.00 570,420.72 570,420.72 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.70 1.36 0.34 T1+T2+T3+T4 3.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.70 1.36 0.34 T1+T2+T3+T4 3.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.23 0.17 T1+T2+T3+T4 3.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.50 50.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
120-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN GUICHICOVI

001-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN GUICHICOVI - OCOTAL -
EL ZACATAL - LIMITE DE SANTO DOMINGO PETAPA DEL KM 0+000 AL KM 19+600

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,996,524.43

0.00 4,999,999.99 3,475.56 4,996,524.43 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,996,524.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,996,524.43 0.00 4,996,524.43 4,996,524.43 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 15.44

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 10.03 5.40 T1+T2+T3+T4 15.44

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 10.03 5.40 T1+T2+T3+T4 15.44

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 14.66 T1+T2+T3+T4 14.66

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 271.37
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
94.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 271.37 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
141-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MARTÍN PERAS
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MARTÍN PERAS- LAS

MINAS- SANTIAGO PETLACALA DEL KM. 0+000 AL KM. 23+100 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 799,019.65

0.00 800,000.00 980.35 799,019.65 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 799,019.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 799,019.65 0.00 799,019.65 799,019.65 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.27

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.36 0.91 T1+T2+T3+T4 2.27

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.36 0.91 T1+T2+T3+T4 2.27

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.27 T1+T2+T3+T4 2.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 250.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
068-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO

001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO
DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500, INICIO EN TIERRA BLANCA EN TRAMOS

PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,028,259.40 1,023,999.26

0.00 2,053,890.17 1,631.51 2,052,258.66 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,052,258.66

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,023,999.26 0.00 1,023,999.26 1,023,999.26 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.51

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.42 2.31 0.77 T1+T2+T3+T4 5.51

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.42 2.31 0.77 T1+T2+T3+T4 5.51

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.69 1.82 T1+T2+T3+T4 5.51

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 159.57 236.12
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.07

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 236.12 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
113-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(HUAJUAPAN - OAXACA) - NUEVO

MORELOS - EL CORTIJO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+750 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,397,626.61

0.00 1,399,134.00 1,507.39 1,397,626.61 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,397,626.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,397,626.61 0.00 1,397,626.61 1,397,626.61 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.93 2.17 0.00 T1+T2+T3+T4 3.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.93 2.17 0.00 T1+T2+T3+T4 3.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.10 T1+T2+T3+T4 3.10

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
126-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

LLANO DE LA CANOA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN
TAMAZOLA-LLANO DE LA CANOA DEL KM 0+000 AL KM 12+000 TRAMOS

PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 460,281.23 1,667,148.28

0.00 2,128,666.97 1,237.46 2,127,429.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,127,429.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,667,148.28 0.00 1,667,148.28 1,667,148.28 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.38

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 5.16 2.21 T1+T2+T3+T4 7.38

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 5.16 2.21 T1+T2+T3+T4 7.38

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.38 T1+T2+T3+T4 7.38

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.56
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.07

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
167-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

EL TESORO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C(EL PORVENIR - EMILIANO
ZAPATA) - EL TESORO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 Y RAMAL AL E.C(EL

PORVENIR - EMILIANO ZAPATA) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+750 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 4,237,133.04 0.00 4,237,133.04 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,237,133.04 4,234,363.45 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 13.54

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 13.54 T1+T2+T3+T4 13.54

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 13.54 T1+T2+T3+T4 13.54

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.42 T1+T2+T3+T4 5.42

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 40.04
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
40.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 116/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
052-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

SANTIAGO APÓSTOL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL  SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO
- SAN SEBASTIÁN - SANTA ANA ZEGACHE - SANTIAGO APÓSTOL DEL KM. 0+000

AL KM. 10+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,011,331.25 0.00

0.00 2,012,262.32 931.07 2,011,331.25 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,011,331.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.58

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.79 3.03 0.76 T1+T2+T3+T4 7.58

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.79 3.03 0.76 T1+T2+T3+T4 7.58

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.76 6.06 0.76 T1+T2+T3+T4 7.58

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 20.05 199.84 100.25
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 117/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
076-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

OCOTLAN DE MORELOS (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MATÍAS CHILAZOA -

BUENAVISTA - TEJAS DE MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,323,780.42 888,830.09

0.00 2,213,759.34 1,148.83 2,212,610.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,212,610.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 888,830.09 -0.01 888,830.09 888,830.09 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.15 3.32 0.83 T1+T2+T3+T4 8.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.15 3.32 0.83 T1+T2+T3+T4 8.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 8.30 T1+T2+T3+T4 8.30

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,000.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
134-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN ILDEFONSO VILLA ALTA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN YETZECOVI - SAN JUAN
TAGUI - SAN JUAN YALAHUI DEL  KM 0+00 AL KM 19+000 TRAMOS PARCIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,916,553.72

0.00 3,917,591.06 1,037.34 3,916,553.72 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,916,553.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,916,553.72 0.00 3,916,553.72 3,916,553.72 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 12.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 6.30 6.30 T1+T2+T3+T4 12.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 6.30 6.30 T1+T2+T3+T4 12.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 12.60 T1+T2+T3+T4 12.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
154-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

CERRO CABEZA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(SAN JOSÉ YOSOCAÑU - SANTA
CRUZ RÍO VENADO) - CERRO CABEZA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+760 (CIRCUITO

CERRO CABEZA)
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,915,094.29

0.00 1,916,519.26 1,424.97 1,915,094.29 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,915,094.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,915,094.29 1,915,094.29 1,915,094.29 1,915,094.29 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.76

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.93 6.83 T1+T2+T3+T4 9.76

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.93 6.83 T1+T2+T3+T4 9.76

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.32 T1+T2+T3+T4 7.32

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 107.14
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 107.14 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
061-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN AGUSTÍN LOXICHA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO DE MORELOS-SAN

FRANCISCO LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 15+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,548,865.18 297,602.59

0.00 1,847,775.60 1,307.83 1,846,467.77 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,846,467.77

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 297,602.59 0.00 297,602.59 297,602.59 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.84

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.92 2.34 0.58 T1+T2+T3+T4 5.84

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.92 2.34 0.58 T1+T2+T3+T4 5.84

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.08 0.76 T1+T2+T3+T4 5.84

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 217.32 130.05
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.93

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 130.05 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
142-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE

LAS SALINAS DEL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LAS SALINITAS- LA

ESCALERA - LAS SALINAS, DEL KM 0+000 AL KM 11+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,498,594.70

0.00 1,500,000.00 1,405.29 1,498,594.71 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,498,594.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,498,594.71 0.00 1,498,594.70 1,498,594.70 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.29

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.65 2.65 T1+T2+T3+T4 5.29

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.65 2.65 T1+T2+T3+T4 5.29

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.29 T1+T2+T3+T4 5.29

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 199.85
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.92

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 199.85 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
161-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA YUCUHITI (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
001-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD CABALLO

RUCIO - YATAYUKU DEL KM 0+000 AL KM 6+700 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,515,706.88

0.00 1,516,825.04 1,118.16 1,515,706.88 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,515,706.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,515,706.88 1,515,706.88 1,515,706.88 1,515,706.88 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.89 4.41 T1+T2+T3+T4 6.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.89 4.41 T1+T2+T3+T4 6.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.30 T1+T2+T3+T4 6.30

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
069-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN FRANCISCO CAHUACUÁ
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO  SAN FRANCISCO

CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,006,681.10

0.00 2,007,447.33 766.23 2,006,681.10 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,006,681.10

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,006,681.10 0.00 2,006,681.10 2,006,681.10 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.66

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.83 3.06 0.77 T1+T2+T3+T4 7.66

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.83 3.06 0.77 T1+T2+T3+T4 7.66

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.77 6.89 T1+T2+T3+T4 7.66

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 25.13 899.48
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 899.48 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
086-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN FRANCISCO DEL MAR
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - EL

HUAMUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+500
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,598,865.78 2,393,299.36

0.00 4,000,000.00 7,834.86 3,992,165.14 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,992,165.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,393,299.36 0.00 2,393,299.36 2,393,299.36 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.25 3.40 0.85 T1+T2+T3+T4 8.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.25 3.40 0.85 T1+T2+T3+T4 8.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.91 4.59 T1+T2+T3+T4 8.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 115.00 540.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 540.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
101-REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA

LIMÓN  EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC
001-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO PLAYA LIMÓN - PARAJE 20

CERROS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,286,312.95 212,083.80

0.00 1,499,507.45 1,110.70 1,498,396.75 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,498,396.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 212,083.80 0.00 212,083.80 212,083.80 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.05 1.64 0.41 T1+T2+T3+T4 4.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.05 1.64 0.41 T1+T2+T3+T4 4.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.90 0.20 T1+T2+T3+T4 4.10

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.80 48.78
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 48.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 126/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
127-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA PETAPA
001-MANTENIMIENTO DEL CAMINOS RURAL TRAMO GUIVISÍA - MONTAÑA

ADENTRO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,881,608.78

0.00 2,882,647.70 1,038.92 2,881,608.78 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,881,608.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,881,608.78 2,881,608.78 2,881,608.78 2,881,608.78 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 4.00 4.00 T1+T2+T3+T4 8.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 4.00 4.00 T1+T2+T3+T4 8.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.60 T1+T2+T3+T4 1.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 40.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
20.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
148-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

001-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA CUMBRE - CAMPAMENTO DE

ECOTURISMO - CORRAL DE PIEDRA, DEL KM 0+000 AL KM 10+200

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,805,000.00

0.00 2,805,000.00 0.00 2,805,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,805,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,805,000.00 2,805,000.00 2,805,000.00 2,805,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 6.04

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.81 4.23 T1+T2+T3+T4 6.04

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.81 4.23 T1+T2+T3+T4 6.04

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.04 T1+T2+T3+T4 6.04

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.76
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.93

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.76 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
076-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

OCOTLAN DE MORELOS (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PABLO HUIXTEPEC -
SANTA INÉS YATZECHE - SANTIAGO APOSTOL - SAN ANTONINO CASTILLO

VELASCO - OCOTLAN DE MORELOS DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, SUBTRAMO
DEL KM. 3+700 AL KM. 12+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,220,393.65 815,048.07

0.00 2,037,039.72 1,598.00 2,035,441.72 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,035,441.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 815,048.07 -0.01 815,048.07 815,048.07 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.80 3.04 0.76 T1+T2+T3+T4 7.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.80 3.04 0.76 T1+T2+T3+T4 7.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.60 T1+T2+T3+T4 7.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,000.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
161-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA YUCUHITI (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
002-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE BUENAVISTA -

REYES LLANO GRANDE - MIRAMAR DEL KM 0+000 AL KM 4+800 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 973,906.85

0.00 975,019.76 1,112.91 973,906.85 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 973,906.85

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 973,906.85 973,906.85 973,906.85 973,906.85 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.28

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.98 2.30 T1+T2+T3+T4 3.28

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.98 2.30 T1+T2+T3+T4 3.28

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.28 T1+T2+T3+T4 3.28

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
069-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN FRANCISCO CAHUACUÁ
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ

- SEBASTIÁN YUTANINO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 4,358,451.91 3,093,517.99

0.00 7,453,485.85 1,515.95 7,451,969.90 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,451,969.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,093,517.99 0.00 3,093,517.99 3,093,517.99 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 28.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 14.00 11.20 2.80 T1+T2+T3+T4 28.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 14.00 11.20 2.80 T1+T2+T3+T4 28.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 16.24 11.76 T1+T2+T3+T4 28.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 145.00 420.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 420.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
148-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

002-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTA CATARINA IXTEPEJI - LA CAPILLA

DEL KM 0+000 AL KM 5+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,125,000.00

0.00 1,125,000.00 0.00 1,125,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,125,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 2.49

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.75 1.74 T1+T2+T3+T4 2.49

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.75 1.74 T1+T2+T3+T4 2.49

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.49 T1+T2+T3+T4 2.49

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.90
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.04

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.90 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
062-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN COLORADO
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO - LA SOLEDAD DEL KM.

0+000 AL KM. 4+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 463,075.49 209,380.45

0.00 673,131.53 675.57 672,455.96 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 672,455.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 209,380.47 0.00 209,380.45 209,380.45 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.62 1.08 0.00 T1+T2+T3+T4 2.70

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.62 1.08 0.00 T1+T2+T3+T4 2.70

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 2.59 0.11 T1+T2+T3+T4 2.70

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 239.81 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
082-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - E.C.
(SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC) DEL KM. 0+000 AL

KM. 22+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,756,252.90 688,724.62

0.00 3,466,434.83 21,457.31 3,444,977.52 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,444,977.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 688,724.62 0.00 688,724.62 688,724.62 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 13.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 6.85 5.48 1.37 T1+T2+T3+T4 13.70

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 6.85 5.48 1.37 T1+T2+T3+T4 13.70

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 10.96 2.74 T1+T2+T3+T4 13.70

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 200.06 200.06
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.03

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
143-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUIS AMATLÁN (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. ( EJUTLA DE CRESPO-
SAN LUIS AMATLÁN) - SITIO EL PALMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 13+630 TRAMO

PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,698,648.19

0.00 1,699,587.33 939.14 1,698,648.19 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,698,648.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,698,648.19 0.00 1,698,648.19 1,698,648.19 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.76

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.38 2.38 T1+T2+T3+T4 4.76

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.38 2.38 T1+T2+T3+T4 4.76

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.76 T1+T2+T3+T4 4.76

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 199.83
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.92

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 199.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
102-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTOS REYES NOPALA (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE - LA

MATRACA - CERRO IGLESIAS KM. 0+000 AL KM. 8+100 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 790,279.55 485,438.74

0.00 1,350,000.01 1,556.83 1,348,443.18 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,275,718.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 558,163.63 0.00 485,438.74 485,438.74 86.97

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.53 2.55 1.02 T1+T2+T3+T4 5.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.53 2.55 1.02 T1+T2+T3+T4 5.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.85 0.25 T1+T2+T3+T4 5.10

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 190.20 24.51
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.51 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
099-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN LACHIGALLA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA-

PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+200 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 696,442.66 469,108.45

0.00 1,165,829.71 278.60 1,165,551.11 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,165,551.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 469,108.45 0.00 469,108.45 469,108.45 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.32

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.66 2.13 0.53 T1+T2+T3+T4 5.32

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.66 2.13 0.53 T1+T2+T3+T4 5.32

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.05 0.27 T1+T2+T3+T4 5.32

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.31 50.75
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
122-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO

TOTOMACHÁPAM - LAS JUNTAS DEL KM. 0+000 AL KM. 9+900 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,989,418.54

0.00 1,990,925.28 1,506.74 1,989,418.54 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,989,418.54

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,989,418.54 0.00 1,989,418.54 1,989,418.54 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 5.81 2.49 T1+T2+T3+T4 8.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 5.81 2.49 T1+T2+T3+T4 8.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 8.30 T1+T2+T3+T4 8.30

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
051-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURLAES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 5 LOCALIDADES)

002-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LOMA SAN JUAN - SAN FELIPE
JALAPA DE DÍAZ, DEL KM. 0+600 AL KM. 2+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 269,658.91 177,011.13

0.00 452,673.10 6,003.06 446,670.04 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 446,670.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 177,011.13 0.00 177,011.13 177,011.13 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.84 0.56 0.00 T1+T2+T3+T4 1.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.84 0.56 0.00 T1+T2+T3+T4 1.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.05 0.35 T1+T2+T3+T4 1.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 187.50 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
149-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

002-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RIO RAMAL - E.C. (LAS PEÑAS - CERRO

COSTOCHE), DEL KM 0+000 AL KM 4+200

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,259,834.24

0.00 2,347,289.74 0.00 2,347,289.74 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,259,834.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,347,289.74 2,347,289.74 1,259,834.24 1,259,834.24 53.67

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 4.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.26 2.94 T1+T2+T3+T4 4.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.26 2.94 T1+T2+T3+T4 4.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.20 T1+T2+T3+T4 4.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
168-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ -

SANTA MARÍA VIGALLO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 555,406.47

0.00 556,926.59 1,520.12 555,406.47 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 555,406.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 555,406.47 555,406.47 555,406.47 555,406.47 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.30 T1+T2+T3+T4 2.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.30 T1+T2+T3+T4 2.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.30 T1+T2+T3+T4 2.30

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
078-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INES DEL MONTE (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LA PLAZUELA - SANTA INES

DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,436,336.19 0.00

0.00 2,438,043.27 1,707.08 2,436,336.19 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,436,336.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.15

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.58 3.66 0.92 T1+T2+T3+T4 9.15

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.58 3.66 0.92 T1+T2+T3+T4 9.15

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.77 3.38 T1+T2+T3+T4 9.15

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 157.65 369.40
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 369.40 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
137-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INÉS DEL MONTE
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(VILLA DE ZAACHILA - SANTA

INES DEL MONTE) - EL CARMEN DEL KM. 0+000 AL KM. 5+900 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,953,207.92

0.00 1,954,852.86 1,644.94 1,953,207.92 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,953,207.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,953,207.92 0.00 1,953,207.92 1,953,207.92 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 4.74 0.00 T1+T2+T3+T4 4.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 4.74 0.00 T1+T2+T3+T4 4.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.74 T1+T2+T3+T4 4.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
063-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

PINOTEPA DE DON LUIS
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS -CHIMINITIO-
HIERBA SANTA - YUCUCHA - LA RAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 727,834.60 379,500.58

0.00 1,108,435.71 1,100.53 1,107,335.18 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,107,335.18

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 379,500.58 0.00 379,500.58 379,500.58 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.41

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.20 1.76 0.44 T1+T2+T3+T4 4.41

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.20 1.76 0.44 T1+T2+T3+T4 4.41

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.53 0.88 T1+T2+T3+T4 4.41

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 200.25 199.68
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.07

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 199.68 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 144/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
094-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN MIXTEPEC DTRO 08 (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL YERBA BUENA - PUEBLO VIEJO DEL
KM 0+000 AL KM 8+700 TRAMOS PARCIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,452,916.95 0.00

0.00 1,454,224.95 1,308.00 1,452,916.95 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,452,916.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.83

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.42 1.93 0.48 T1+T2+T3+T4 4.83

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.42 1.93 0.48 T1+T2+T3+T4 4.83

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.24 4.35 0.24 T1+T2+T3+T4 4.83

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 9.94 225.16 49.69
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.69 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
158-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN ANTONINO MONTEVERDE (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES

002-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE MONTE VERDE -
PORTUEZUELO, LIMITES SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA DEL KM 0+000 AL KM

5+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 995,922.35

0.00 997,243.01 1,320.66 995,922.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 995,922.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 995,922.35 995,922.35 995,922.35 995,922.35 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.31

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.99 2.32 T1+T2+T3+T4 3.31

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.99 2.32 T1+T2+T3+T4 3.31

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.31 T1+T2+T3+T4 3.31

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
098-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO EL ALTO (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO EL ALTO - LLANO FLOR -

LAS PALMAS (BARRIO SAN ANTONIO) DEL KM. 0+000 AL KM. 8+100 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,844,264.44

0.00 2,845,573.91 1,309.46 2,844,264.45 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,844,264.44

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,844,264.45 0.00 2,844,264.44 2,844,264.44 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.73

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.37 3.37 T1+T2+T3+T4 6.73

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.37 3.37 T1+T2+T3+T4 6.73

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.73 T1+T2+T3+T4 6.73

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
084-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN SEBASTIÁN IXCAPA
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA - CAÑADA DEL

TOTOMOXTLE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 498,500.14

0.00 501,464.75 2,964.61 498,500.14 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 498,500.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 498,500.14 0.00 498,500.14 498,500.14 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.44 0.96 0.00 T1+T2+T3+T4 2.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.44 0.96 0.00 T1+T2+T3+T4 2.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.40 T1+T2+T3+T4 2.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 148/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
065-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

CIUDAD IXTEPEC (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
002-REHABILITACIÓN DEL CAMINO BARRIO BENITO JUAREZ - EL ZAPOTE DEL

KM. 0+000 AL KM. 12+800 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,911,490.32 0.00

0.00 1,912,944.43 1,454.11 1,911,490.32 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,911,490.32

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.88

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.94 2.35 0.59 T1+T2+T3+T4 5.88

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.94 2.35 0.59 T1+T2+T3+T4 5.88

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.59 0.29 T1+T2+T3+T4 5.88

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.71 49.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.02

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

002-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TUXTEPEC - JALAPA DE DÍAZ
KM 133+900) EL CRUCERO ? ARROYO CULEBRA  DEL KM 0+000 AL KM  3+200

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 500,317.04 332,640.76

0.00 843,133.59 10,175.79 832,957.80 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 832,957.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 332,640.76 0.00 332,640.76 332,640.76 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.92 1.28 0.00 T1+T2+T3+T4 3.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.92 1.28 0.00 T1+T2+T3+T4 3.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 2.24 0.96 T1+T2+T3+T4 3.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 175.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
124-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

OCOTLÁN DE MORELOS (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO OCOTLÁN DE MORELOS - EX
- HACIENDA TOCUELA DEL KM 0+000 AL KM 2+800 Y RAMAL PARAJE

BARATILLO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,281,473.72

0.00 1,282,860.53 1,386.81 1,281,473.72 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,281,473.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,281,473.72 0.00 1,281,473.72 1,281,473.72 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.44

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.72 1.72 T1+T2+T3+T4 3.44

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.72 1.72 T1+T2+T3+T4 3.44

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.44 T1+T2+T3+T4 3.44

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
091-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL ALOÁPAM

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (SANTA ANA YARENI-SAN
MIGUEL ALOÁPAM)-SAN ISIDRO ALOÁPAM, DEL KM. 0+000 AL KM. 11+400

TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,279,533.16 854,044.78

0.00 2,135,108.76 1,530.81 2,133,577.95 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,133,577.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 854,044.79 0.00 854,044.78 854,044.78 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.10 3.50 1.40 T1+T2+T3+T4 7.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.10 3.50 1.40 T1+T2+T3+T4 7.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.60 1.40 T1+T2+T3+T4 7.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 160.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
058-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TEOZACOALCO

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO EL POTRERO  -
SAN JOSÉ RIÓ MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO DEL KM. 0+000 AL KM.

9+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,137,943.57 883,950.73

0.00 2,022,594.72 700.42 2,021,894.30 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,021,894.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 883,950.73 0.00 883,950.73 883,950.73 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.66

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.83 3.06 0.77 T1+T2+T3+T4 7.66

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.83 3.06 0.77 T1+T2+T3+T4 7.66

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.77 6.51 0.38 T1+T2+T3+T4 7.66

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 20.10 212.47 49.61
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.61 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
140-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

LOMA BONITA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (LOMA BONITA - MIXTAN) -

PARAÍSO ZACATAL, DEL KM 0+000 AL KM 4+560.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 966,388.66

0.00 967,770.40 1,381.74 966,388.66 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 966,388.66

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 966,388.66 966,388.66 966,388.66 966,388.66 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.56

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.74 1.82 T1+T2+T3+T4 4.56

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.74 1.82 T1+T2+T3+T4 4.56

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.35 T1+T2+T3+T4 4.35

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.49
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.39

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.49 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
146-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALE EN EL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA JACATEPEC (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MACEDONIO ALCALÁ -
PARAJE MACEDONIO ALCALÁ 1 DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 932,229.88

0.00 933,688.50 1,458.62 932,229.88 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 932,229.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 932,229.88 932,229.88 932,229.88 932,229.88 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.61

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.77 1.84 T1+T2+T3+T4 4.61

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.77 1.84 T1+T2+T3+T4 4.61

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.61 T1+T2+T3+T4 4.61

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 250.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 250.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
090-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TLALIXTAC (BENEFICIANDO A CUATRO
LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL PALMAR - SANTA MARÍA

TLALIXTAC  DEL KM. 0+000 AL KM. 7+800, TRAMOS PARCIALES.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 771,846.22 512,260.23

0.00 1,285,720.80 1,614.35 1,284,106.45 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,284,106.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 512,260.23 0.00 512,260.23 512,260.23 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.95 1.56 0.39 T1+T2+T3+T4 3.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.95 1.56 0.39 T1+T2+T3+T4 3.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.51 0.39 T1+T2+T3+T4 3.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 225.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
132-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
ASUNCIÓN CACALOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CASA GRANDE -E.C. ( SAN PEDRO Y
SAN PABLO AYUTLA - SAN ISIDRO HUAYAPAM) DEL KM 0+000 AL KM 7+700 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 815,477.63 167.37 815,310.26 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 815,310.26 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.68 1.12 T1+T2+T3+T4 2.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.68 1.12 T1+T2+T3+T4 2.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.12 T1+T2+T3+T4 1.12

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
40.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
108-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL MIXTEPEC (BENEFICIANDO A 6 LOCALIDADES)
002-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO FRUTAL - LLANO

VERDE  DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 274,877.57 182,248.78

0.00 458,469.42 1,343.07 457,126.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 457,126.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 182,248.78 0.00 182,248.78 182,248.78 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.57 1.33 0.00 T1+T2+T3+T4 1.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.57 1.33 0.00 T1+T2+T3+T4 1.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.05 0.85 T1+T2+T3+T4 1.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 78.95 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
160-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO YOSONDUA (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
002-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL VERGEL - GUANACASTLE

DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,926,207.53

0.00 1,927,678.51 1,470.98 1,926,207.53 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,926,207.53

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,926,207.53 1,926,207.53 1,926,207.53 1,926,207.53 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.27

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.88 4.39 T1+T2+T3+T4 6.27

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.88 4.39 T1+T2+T3+T4 6.27

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.27 T1+T2+T3+T4 6.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
085-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TONAMECA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO PUEBLO VIEJO - EL CHILAR DEL KM 0+000

AL KM 3+900 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 369,864.41 619,095.48

0.00 990,235.16 1,275.27 988,959.89 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 988,959.89

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 619,095.48 0.00 619,095.48 619,095.48 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.01 1.34 0.00 T1+T2+T3+T4 3.35

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.01 1.34 0.00 T1+T2+T3+T4 3.35

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.02 0.33 T1+T2+T3+T4 3.35

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 225.31 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.97

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

002-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO YOVEGO - SAN

GASPAR YAGALAXI - LA JOSEFINA, DEL KM 0+000 AL KM 31+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 5,000,000.00 0.00

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 20.28

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 11.76 8.52 T1+T2+T3+T4 20.28

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 11.76 8.52 T1+T2+T3+T4 20.28

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 20.28 T1+T2+T3+T4 20.28

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.13
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
081-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS
LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RANCHO OBISPO-SAN JUAN GUIVINI

DEL KM. 0+000 AL KM. 10+300 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,426,499.29 158,406.41

0.00 1,586,856.83 1,951.13 1,584,905.70 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,584,905.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 158,406.41 0.00 158,406.41 158,406.41 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.27

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.14 2.51 0.63 T1+T2+T3+T4 6.27

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.14 2.51 0.63 T1+T2+T3+T4 6.27

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.77 0.50 T1+T2+T3+T4 6.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 230.06 79.74
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.74 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
106-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN TAMAZOLA (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.( SANTA MARIA
PEÑOLES-SAN ANTONIO HUITEPEC) SAN JUAN YUTA- PARAJE LA MOLDURA

DEL KM 0+000 AL KM 18+700 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,476,450.87 988,797.72

0.00 2,467,441.92 2,193.33 2,465,248.59 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,465,248.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 988,797.72 0.00 988,797.72 988,797.72 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.61 4.35 1.74 T1+T2+T3+T4 8.70

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.61 4.35 1.74 T1+T2+T3+T4 8.70

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 7.83 0.87 T1+T2+T3+T4 8.70

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 180.00 50.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
074-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A DOS LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO OZOLOTEPEC - SAN
ANDRÉS LOVENE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,384,344.05 155,194.08

0.00 1,540,637.70 1,099.56 1,539,538.14 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,539,538.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 155,194.09 0.00 155,194.08 155,194.08 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.09

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.04 2.43 0.61 T1+T2+T3+T4 6.09

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.04 2.43 0.61 T1+T2+T3+T4 6.09

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.54 0.55 T1+T2+T3+T4 6.09

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 227.53 90.36
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.05

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.36 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
097-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUCAS OJITLÁN (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA CEDRO - VISTA
HERMOSA DEL KM. 0+000AL KM. 2+600 Y RAMAL A PUERTO ÁNGEL DEL KM.

0+000 AL KM. 1+600
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 865,938.48 205,363.99

0.00 1,072,595.38 1,292.91 1,071,302.47 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,071,302.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 205,363.99 0.00 205,363.99 205,363.99 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.10 1.68 0.42 T1+T2+T3+T4 4.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.10 1.68 0.42 T1+T2+T3+T4 4.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.99 0.21 T1+T2+T3+T4 4.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.50 50.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
113-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

002-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(HUAJUAPAN - OAXACA) - LA
REFORMA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+300 Y RAMAL A PARAJE DEL KM. 0+000 AL

KM. 1+500 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,453,766.24

0.00 1,455,057.60 1,291.36 1,453,766.24 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,453,766.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,453,766.24 0.00 1,453,766.24 1,453,766.24 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.99 2.31 0.00 T1+T2+T3+T4 3.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.99 2.31 0.00 T1+T2+T3+T4 3.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.30 T1+T2+T3+T4 3.30

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
161-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA YUCUHITI (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
003-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TEPONAXTLA -
DESVIACIÓN LA SOLEDAD CABALLO RUCIO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 T.P.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,291,489.58

0.00 1,292,862.51 1,372.93 1,291,489.58 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,291,489.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,291,489.58 1,291,489.58 1,291,489.58 1,291,489.58 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.64

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.39 3.25 T1+T2+T3+T4 4.64

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.39 3.25 T1+T2+T3+T4 4.64

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.64 T1+T2+T3+T4 4.64

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
082-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLTEPEC - SAN
PABLO OZOLOTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO DEL KM. 6+300

AL KM. 25+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 3,080,359.15 770,047.51

0.00 3,851,594.25 1,187.59 3,850,406.66 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,850,406.66

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 770,047.51 0.00 770,047.51 770,047.51 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 14.95

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 7.48 5.98 1.50 T1+T2+T3+T4 14.95

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 7.48 5.98 1.50 T1+T2+T3+T4 14.95

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 11.96 2.99 T1+T2+T3+T4 14.95

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 199.96 199.96
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 199.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
099-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN LACHIGALLA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LACHIGALLA-
SANTIAGO LA LIBERTAD DEL KM. 0+000 AL KM. 7+600 TRAMOS PARCIALES

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 516,538.79 371,185.15

0.00 888,608.81 884.87 887,723.94 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 887,723.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 371,185.15 0.00 371,185.15 371,185.15 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.56

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.74 1.82 0.00 T1+T2+T3+T4 4.56

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.74 1.82 0.00 T1+T2+T3+T4 4.56

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.33 0.23 T1+T2+T3+T4 4.56

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.39 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
149-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

003-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA TEPANTLALI - CERRO

COSTOCHE, DEL KM 0+000 AL KM 7+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 941,432.29

0.00 1,852,100.00 0.00 1,852,100.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 941,432.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,852,100.00 1,852,100.00 941,432.29 941,432.29 50.83

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 6.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.86 4.34 T1+T2+T3+T4 6.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.86 4.34 T1+T2+T3+T4 6.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.20 T1+T2+T3+T4 6.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
168-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)

003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(TEMASCAL - LA
PLAZUELA) LA CUMBRE CLAVELLINAS (CIRCUITO) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 272,959.00

0.00 273,722.17 763.17 272,959.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 272,959.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 272,959.00 272,959.00 272,959.00 272,959.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.90 T1+T2+T3+T4 0.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.90 T1+T2+T3+T4 0.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.90 T1+T2+T3+T4 0.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
078-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INES DEL MONTE (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
003-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLAN - LA SOLEDAD  DEL

KM. 0+000 AL KM. 8+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,769,114.26 0.00

0.00 1,770,372.26 1,258.00 1,769,114.26 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,769,114.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.35 2.68 0.67 T1+T2+T3+T4 6.70

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.35 2.68 0.67 T1+T2+T3+T4 6.70

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.76 0.94 T1+T2+T3+T4 6.70

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 214.93 140.30
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 140.30 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 172/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
158-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN ANTONINO MONTEVERDE (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES

003-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO  SAN ANTONIO YODONDUZA
MONTE VERDE - SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTE VERDE DEL KM 0+000 AL

KM 5+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,013,081.59

0.00 1,014,731.41 1,649.82 1,013,081.59 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,013,081.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,013,081.59 1,013,081.59 1,013,081.59 1,013,081.59 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.47

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.04 2.43 T1+T2+T3+T4 3.47

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.04 2.43 T1+T2+T3+T4 3.47

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.47 T1+T2+T3+T4 3.47

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
084-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN SEBASTIÁN IXCAPA
003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN SEBASTIÁN IXCAPA-

CACAHUATEPEC) - VISTA HERMOSA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 703,087.41

0.00 705,149.73 2,062.32 703,087.41 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 703,087.41

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 703,087.41 0.00 703,087.41 703,087.41 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.55

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.53 1.02 0.00 T1+T2+T3+T4 2.55

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.53 1.02 0.00 T1+T2+T3+T4 2.55

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.55 T1+T2+T3+T4 2.55

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
049-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (BENEFICIANDO A 4
LOCALIDADES)

003-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VEGA DEL SOL -  LA RINCONADA

DEL KM 0+000 AL KM. 6+500

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,165,063.26 1,162,061.09

0.00 2,328,676.74 1,552.39 2,327,124.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,327,124.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,162,061.09 0.00 1,162,061.09 1,162,061.09 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.25 2.60 0.65 T1+T2+T3+T4 6.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.25 2.60 0.65 T1+T2+T3+T4 6.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.33 6.17 0.00 T1+T2+T3+T4 6.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 10.15 237.31 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

003-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL  ARROYO ZAPOTILLO - SAN FELIPE
JALAPA DE DÍAZ -, DEL KM. 0+900 AL KM. 1+700

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 166,087.59 109,546.43

0.00 276,853.42 1,219.39 275,634.03 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 275,634.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 109,546.44 0.00 109,546.43 109,546.43 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.48 0.32 0.00 T1+T2+T3+T4 0.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.48 0.32 0.00 T1+T2+T3+T4 0.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.66 0.14 T1+T2+T3+T4 0.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 206.25 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
124-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

OCOTLÁN DE MORELOS (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO OCOTLÁN DE MORELOS - EL

MORENO (RANCHO) DEL KM 0+000 AL KM 1+900 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 588,691.21

0.00 589,841.63 1,150.42 588,691.21 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 588,691.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 588,691.21 0.00 588,691.21 588,691.21 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.49

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.90 0.60 T1+T2+T3+T4 1.49

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.90 0.60 T1+T2+T3+T4 1.49

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.49 T1+T2+T3+T4 1.49

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 249.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.73

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 249.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 177/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
102-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTOS REYES NOPALA (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)

003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO CUIXTLA - SAN
GONZALO PUEBLO VIEJO - LIM CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

JUQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 7+400 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,146,321.74

0.00 1,350,000.00 1,386.18 1,348,613.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,146,321.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,348,613.82 0.00 1,146,321.74 1,146,321.74 85.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.78 1.62 T1+T2+T3+T4 5.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.78 1.62 T1+T2+T3+T4 5.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.40 T1+T2+T3+T4 5.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
140-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

LOMA BONITA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES ESTADO DE VERACRUZ -

TIERRA ALTA, DEL KM 0+000 AL KM 3+200.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 766,055.04

0.00 767,683.17 1,628.11 766,055.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 766,055.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 766,055.06 0.00 766,055.04 766,055.04 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.92 1.28 T1+T2+T3+T4 3.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.92 1.28 T1+T2+T3+T4 3.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.04 T1+T2+T3+T4 3.04

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 237.50
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 237.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
051-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURLAES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 5 LOCALIDADES)

003-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - CHUPARROSA,
DEL KM. 0+800 AL KM. 5+200 Y DEL KM. 5+800 AL KM. 9+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,231,380.87 557,149.66

0.00 2,801,910.95 13,380.42 2,788,530.53 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,788,530.53

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 557,149.66 0.00 557,149.66 557,149.66 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.80 3.04 0.76 T1+T2+T3+T4 7.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.80 3.04 0.76 T1+T2+T3+T4 7.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 6.08 1.52 T1+T2+T3+T4 7.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 200.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
090-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TLALIXTAC (BENEFICIANDO A CUATRO
LOCALIDADES)

003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CÓNDOR - TIANGUISCO DEL KM.

0+000 AL KM. 4+700, TRAMOS PARCIALES.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 363,473.09 351,736.50

0.00 716,279.12 1,069.53 715,209.59 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 715,209.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 351,736.50 0.00 351,736.50 351,736.50 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.44 0.96 0.00 T1+T2+T3+T4 2.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.44 0.96 0.00 T1+T2+T3+T4 2.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.56 0.84 T1+T2+T3+T4 2.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 162.50 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
108-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL MIXTEPEC (BENEFICIANDO A 6 LOCALIDADES)
003-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA -

RANCHO FRUTAL DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 470,971.39 312,989.82

0.00 784,971.28 1,010.07 783,961.21 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 783,961.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 312,989.82 0.00 312,989.82 312,989.82 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.27

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.98 2.29 0.00 T1+T2+T3+T4 3.27

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.98 2.29 0.00 T1+T2+T3+T4 3.27

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.70 1.57 T1+T2+T3+T4 3.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 74.34 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
160-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO YOSONDUA (BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)
003-REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PLUMAS - DESVIACIÓN LA

CASCADA DEL KM 0+000 AL KM 10+200 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,929,009.77

0.00 1,930,639.65 1,629.88 1,929,009.77 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,929,009.77

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,929,009.77 1,929,009.77 1,929,009.77 1,929,009.77 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.27

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.88 4.39 T1+T2+T3+T4 6.27

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.88 4.39 T1+T2+T3+T4 6.27

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.27 T1+T2+T3+T4 6.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 142.86
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
085-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TONAMECA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO SOLUTA-E.C. (SANTO DOMINGO DE

MORELOS-CARRETERA FEDERAL NUM. 200) DEL KM 0+000 AL KM 2+500 T.P
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 234,097.57 399,816.65

0.00 634,804.20 889.98 633,914.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 633,914.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 399,816.65 0.00 399,816.65 399,816.65 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

003-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LACHAO - STOS. REYES

NOPALA , DEL KM 0+000 AL KM 7+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 3,450,000.00 0.00

0.00 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,450,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 5.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.25 2.35 T1+T2+T3+T4 5.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.25 2.35 T1+T2+T3+T4 5.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.60 T1+T2+T3+T4 5.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
137-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INÉS DEL MONTE
003-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C.(VILLA DE ZAACHILA - SANTA

INES DEL MONTE) - LA CAÑADA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 237,640.71

0.00 238,081.60 440.89 237,640.71 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 237,640.71

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 237,640.71 237,640.71 237,640.71 237,640.71 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.85 T1+T2+T3+T4 0.85

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.85 T1+T2+T3+T4 0.85

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.04 T1+T2+T3+T4 0.04

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 4.71
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
4.71

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.71 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 186/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

004-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - LOS PALACIOS
(SECCIÓN), DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 791,751.02

0.00 793,185.67 1,434.65 791,751.02 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 791,751.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 791,751.02 0.00 791,751.02 791,751.02 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.54 1.26 0.00 T1+T2+T3+T4 1.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.54 1.26 0.00 T1+T2+T3+T4 1.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.08 0.72 T1+T2+T3+T4 1.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 85.71 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

004-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL CORRAL DE PIEDRA - SANTIAGO
MINAS - E.C. (SAN PEDRO JUCHATENGO - SOLA DE VEGA) , DEL KM 0+000 AL

KM 8+000
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 4,400,000.00 0.00

0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,400,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 4.64 3.36 T1+T2+T3+T4 8.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 4.64 3.36 T1+T2+T3+T4 8.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 8.00 T1+T2+T3+T4 8.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
137-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INÉS DEL MONTE
004-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA INES DEL MONTE - LA

SOLEDAD DEL KM. 0+000 AL KM. 9+760 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,471,857.68

0.00 3,473,169.87 1,312.19 3,471,857.68 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,471,857.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,471,857.68 3,471,857.68 3,471,857.68 3,471,857.68 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.86

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 7.86 T1+T2+T3+T4 7.86

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 7.86 T1+T2+T3+T4 7.86

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.39 T1+T2+T3+T4 0.39

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 4.96
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
4.96

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 4.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
049-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (BENEFICIANDO A 4
LOCALIDADES)

004-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN RAFAEL AGUA PESCADITO -
RANCHO CAFETAL - LOMA SAN RAFAEL - ARROYO TORTUGA DEL KM 0+000 AL

KM. 1+200, DEL KM. 1+600 AL KM. 2+400 Y DEL KM. 3+200 AL KM. 6+500
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,389,140.22 1,389,140.22 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.65 2.12 0.53 T1+T2+T3+T4 5.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.65 2.12 0.53 T1+T2+T3+T4 5.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.27 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 10.19 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
5.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
099-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN LACHIGALLA (BENEFICIANDO A 3 LOCALIDADES)
004-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SITIO DEL PALMAR- EL

RINCÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 8+900 TRAMOS PARCIALES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 623,959.96 508,330.98

0.00 1,132,909.95 619.01 1,132,290.94 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,132,290.94

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 508,330.98 0.00 508,330.98 508,330.98 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 2.20 1.76 0.44 T1+T2+T3+T4 4.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 2.20 1.76 0.44 T1+T2+T3+T4 4.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 4.18 0.22 T1+T2+T3+T4 4.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 237.50 50.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
168-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
004-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ -

SANTA MARÍA VIGALLO (CIRCUITO) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 703,932.85

0.00 705,131.25 1,198.40 703,932.85 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 703,932.85

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 703,932.85 703,932.85 703,932.85 703,932.85 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.90 T1+T2+T3+T4 2.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.90 T1+T2+T3+T4 2.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.90 T1+T2+T3+T4 2.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
078-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA INES DEL MONTE (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)
004-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL MAGDALENA MIXTEPEC - SANTA INES

DEL MONTE DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,429,476.76 0.00

0.00 2,431,106.15 1,629.39 2,429,476.76 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,429,476.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 4.60 3.68 0.92 T1+T2+T3+T4 9.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 4.60 3.68 0.92 T1+T2+T3+T4 9.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.89 3.31 T1+T2+T3+T4 9.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 160.05 359.78
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 359.78 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
051-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURLAES EN EL MUNICIPIO DE

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 5 LOCALIDADES)

004-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PLAYA CHICA - SANTO TOMAS
E.C.(JALAPA DE DÍAZ - USILA), DEL KM. 0+400 AL KM. 1+100, DEL KM. 1+700 AL

KM. 2+700, DEL KM. 3+100 AL KM. 4+800 Y DEL KM. 4+900 AL KM. 8+700
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 757,076.73 1,116,638.14

0.00 1,893,056.35 19,341.47 1,873,714.88 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,873,714.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,116,638.15 0.00 1,116,638.14 1,116,638.14 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 7.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.60 2.88 0.72 T1+T2+T3+T4 7.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.60 2.88 0.72 T1+T2+T3+T4 7.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 5.04 2.16 T1+T2+T3+T4 7.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 175.00 300.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
090-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TLALIXTAC (BENEFICIANDO A CUATRO
LOCALIDADES)

004-MANTENIMIENTO DEL CAMINO  RURAL SAN FRANCISCO CHAPULAPA-EL
OCOTAL-TLALIXTAC VIEJO-PUENTE RIÓ BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+100,

TRAMOS PARCIALES.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 680,776.21 735,029.24

0.00 1,417,551.78 1,746.33 1,415,805.45 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,415,805.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 735,029.24 0.00 735,029.24 735,029.24 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 6.05

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 3.03 2.42 0.61 T1+T2+T3+T4 6.05

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 3.03 2.42 0.61 T1+T2+T3+T4 6.05

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.51 2.54 T1+T2+T3+T4 6.05

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 145.04 419.83
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 419.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
108-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL MIXTEPEC (BENEFICIANDO A 6 LOCALIDADES)

004-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO - RÍO LIMA -
E.C.(SAN MATEO MIXTPEC - BARRANCA DE FIERRO) DEL KM. 0+000 AL KM.

10+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 481,087.86 320,041.51

0.00 802,223.91 1,094.54 801,129.37 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 801,129.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 320,041.51 0.00 320,041.51 320,041.51 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 1.01 2.35 0.00 T1+T2+T3+T4 3.35

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 1.01 2.35 0.00 T1+T2+T3+T4 3.35

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.51 1.84 T1+T2+T3+T4 3.35

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 64.39 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
108-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL MIXTEPEC (BENEFICIANDO A 6 LOCALIDADES)
005-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO LLANO VERDE - RANCHO

FRUTAL (CIRCUITO) DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 231,003.50 153,239.26

0.00 385,327.09 1,084.33 384,242.76 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 384,242.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 153,239.26 0.00 153,239.26 153,239.26 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.65

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.50 1.16 0.00 T1+T2+T3+T4 1.65

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.50 1.16 0.00 T1+T2+T3+T4 1.65

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.07 0.58 T1+T2+T3+T4 1.65

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 92.64 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

005-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE OLLA - PASO CARRETERO,
DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 409,199.44

0.00 410,033.18 833.74 409,199.44 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 409,199.44

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 409,199.44 0.00 409,199.44 409,199.44 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.57 1.33 0.00 T1+T2+T3+T4 1.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.57 1.33 0.00 T1+T2+T3+T4 1.90

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.14 0.76 T1+T2+T3+T4 1.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 85.71 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

005-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA MARIA YOLOTEPEC - LA

CASCADA CAMINO DE LOS PEREGRINOS, DEL KM 0+000 AL KM 3+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,500,000.00 0.00

0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,500,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.74 1.26 T1+T2+T3+T4 3.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.74 1.26 T1+T2+T3+T4 3.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2283-MANTENER CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
168-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (BENEFICIANDO A 4 LOCALIDADES)

005-MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C.(TEMASCAL - LA
CUMBRE CLAVELLINAS) - SANTIAGO CLAVELLINAS DEL KM. 0+000 AL KM.

3+600 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 905,613.90

0.00 906,813.46 1,199.56 905,613.90 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 905,613.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 905,613.90 905,613.90 905,613.90 905,613.90 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2733

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO, RESPECTO A LOS KILOMETROS TOTALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO  / KILÓMETROS LINEALESDE CAMINOS RURALES TOTALES )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES EN CAMINOS RURALES CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 3.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.20 T1+T2+T3+T4 3.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.20 T1+T2+T3+T4 3.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.20 T1+T2+T3+T4 3.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
051-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURLAES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 5 LOCALIDADES)

005-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DESVIACIÓN CERRO QUEMADO -
PASO DEL TORO, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,148,761.47

0.00 3,152,356.62 3,595.15 3,148,761.47 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,148,761.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,148,761.47 0.00 3,148,761.47 3,148,761.47 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 5.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.85 1.65 T1+T2+T3+T4 5.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.85 1.65 T1+T2+T3+T4 5.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.50 T1+T2+T3+T4 5.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
108-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL MIXTEPEC (BENEFICIANDO A 6 LOCALIDADES)
006-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO GUEGOVELA - AGUA FRÍA

CAMPANARIO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 330,838.65 240,466.74

0.00 572,989.20 1,683.81 571,305.39 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 571,305.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 240,466.74 0.00 240,466.74 240,466.74 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.72 1.68 0.00 T1+T2+T3+T4 2.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.72 1.68 0.00 T1+T2+T3+T4 2.40

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.80 0.60 T1+T2+T3+T4 2.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 107.14 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

006-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA - SECCION LOS
MARIANO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 398,361.93

0.00 398,900.77 538.84 398,361.93 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 398,361.93

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 398,361.93 0.00 398,361.93 398,361.93 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.30 0.70 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.30 0.70 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.70 0.30 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 100.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

006-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO PETAPA - SAN

ISIDRO PLATANILLO, DEL KM 0+000 AL KM 35+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 4,550,000.00 0.00

0.00 4,550,000.00 0.00 4,550,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,550,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 21.76

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 12.62 9.14 T1+T2+T3+T4 21.76

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 12.62 9.14 T1+T2+T3+T4 21.76

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 21.76 T1+T2+T3+T4 21.76

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
108-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SAN MIGUEL MIXTEPEC (BENEFICIANDO A 6 LOCALIDADES)
007-REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC -

SAN ISIDRO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 350,331.91 232,525.60

0.00 583,982.35 1,124.84 582,857.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 582,857.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 232,525.60 0.00 232,525.60 232,525.60 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2.45

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.74 1.72 0.00 T1+T2+T3+T4 2.45

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.74 1.72 0.00 T1+T2+T3+T4 2.45

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 1.59 0.86 T1+T2+T3+T4 2.45

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 92.60 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.88

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

007-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AGUA DE TIERRA - SECCIÓN
ARROYO CRECIDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+700

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 149,795.53

0.00 150,272.64 477.11 149,795.53 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,795.53

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 149,795.53 0.00 149,795.53 149,795.53 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.70

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.21 0.49 0.00 T1+T2+T3+T4 0.70

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.21 0.49 0.00 T1+T2+T3+T4 0.70

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.49 0.21 T1+T2+T3+T4 0.70

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 100.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

007-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (1030 - SAN JUAN
TEPANZACOALCO) - EL PORTILLO - LA LUZ - SAN MIGUEL TILTEPEC, DEL KM

0+000 AL KM 58+500
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 5,965,000.00 0.00

0.00 5,965,000.00 0.00 5,965,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,965,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 12.35

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 7.16 5.19 T1+T2+T3+T4 12.35

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 7.16 5.19 T1+T2+T3+T4 12.35

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 12.35 T1+T2+T3+T4 12.35

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.04
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

008-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZAPOTILLO - SECCIÓN
SANTIAGO, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 261,030.24 378.50 260,651.74 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 260,651.74 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.30 0.70 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.30 0.70 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.40 0.00 T1+T2+T3+T4 0.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 57.14 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
40.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 334-RECONSTRUIR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
118-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA

MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON
MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CAMINOS RURALES) (FONDEN)

008-RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (LATUVI - CUAJIMOLOYAS) -

BENITO JUAREZ - LA NEVERIA, DEL KM 0+000 AL KM 7+600

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,612,954.12 0.00

0.00 1,612,954.12 0.00 1,612,954.12 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,612,954.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS Número de indicador : 334

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS/KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.10 AÑO 2022 VALOR 6.31

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 3.66 2.65 T1+T2+T3+T4 6.31

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 3.66 2.65 T1+T2+T3+T4 6.31

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.31 T1+T2+T3+T4 6.31

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.21
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.05

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.21 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 694-CAMINO RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 336-REHABILITAR CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 01-INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES
100-REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ (BENEFICIANDO A 8 LOCALIDADES)

009-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCIÓN FABIÁN -  LOS ROQUES
[SECCIÓN] DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 447,743.04

0.00 448,765.36 1,022.32 447,743.04 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 447,743.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 447,743.04 0.00 447,743.04 447,743.04 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2735

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS, RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS/KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.08 0.12 T1+T2+T3+T4 1.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.08 0.12 T1+T2+T3+T4 1.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.20 T1+T2+T3+T4 1.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 1.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,000.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 195-PUENTE EN CAMINOS RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,
FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

ACTIVIDAD: 1339-CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 02-INTERVENCIÓN A PUENTES EN CAMINOS RURALES
003-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE

VILLA SOLA DE VEGA
001-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR KM 7+360.50, SOBRE CAMINO
VILLA SOLA DE VEGA - RANCHO DEL CURA (CUARTA SECCIÓN) - EL COMÚN

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,353,801.61

0.00 4,494,200.25 22,576.18 4,471,624.07 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,353,801.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,471,624.07 0.00 3,353,801.61 3,353,801.61 75.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS Número de indicador : 2741

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 10.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 5.00 5.00 T1+T2+T3+T4 10.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 5.00 5.00 T1+T2+T3+T4 10.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.50 T1+T2+T3+T4 7.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 150.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 150.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 211/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 195-PUENTE EN CAMINOS RURAL INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD:
1341-REHABILITAR PUENTE VEHICULAR EN CAMINO
RURAL

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 02-INTERVENCIÓN A PUENTES EN CAMINOS RURALES
002-REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE

NEJAPA DE MADERO
001-REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO GRANDE EN EL

CAMINO RURAL LAS ÁNIMAS - LA MANCORNADA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,674,761.63 4,379,870.50

0.00 6,339,256.44 284,624.25 6,054,632.19 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 6,054,632.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,379,870.56 0.00 4,379,870.50 4,379,870.50 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES REHABILITADOS Número de indicador : 2844

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES REHABILITADOS RESPECTO AL TOTAL DE CAMINOS RURALES

Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES REHABILITADOS/ METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CAMINOS RURALES REHABILITADOS

Unidad de medida: 28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 74.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 22.20 37.00 14.80 T1+T2+T3+T4 74.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 22.20 37.00 14.80 T1+T2+T3+T4 74.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 3.70 70.30 T1+T2+T3+T4 74.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 10.00 475.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 475.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,
FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

ACTIVIDAD: 1343-AMPLIAR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
012-AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNCIPIO DE TLACOLULA DE

MATAMOROS

001-AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(OAXACA - TEHUANTEPEC) - SAN LUIS DEL
RÍO TRAMO DEL KM. 4+400 AL KM. 12+600, SUBTRAMO DEL KM. 4+400 AL KM.

5+400
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 1,599,661.78 2,803,439.44 2,777,135.06

0.00 7,182,940.99 2,704.71 7,180,236.28 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,180,236.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,777,135.06 0.00 2,777,135.06 2,777,135.06 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS Número de indicador : 2748

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS/KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.70 0.30 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.70 0.30 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.20 0.38 0.42 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 28.57 126.67 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,
FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

ACTIVIDAD: 1344-CONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
021-CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO XIACUÍ

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL
CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TRINIDAD IXTLÁN TRAMO DEL KM. 

0+000 AL KM. 0+356
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,871,739.71 2,871,739.71 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2743

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.36

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.25 0.11 T1+T2+T3+T4 0.36

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.25 0.11 T1+T2+T3+T4 0.36

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,
FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

ACTIVIDAD: 1343-AMPLIAR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
028-AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO JUXTLAHUACA

001-AMPLIACIÓN DEL CAMINO KM. 1+630 E.C. (CONSTANCIA DEL ROSARIO -
SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO) PASO DE ÁGUILA COPALA, TRAMO DEL KM.

0+000 AL KM. 2+500, SUBTRAMO DEL KM. 1+400 AL KM. 2+500
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 9,997,545.23

0.00 9,999,999.99 2,454.76 9,997,545.23 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 9,997,545.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 9,997,545.23 9,997,545.23 9,997,545.23 9,997,545.23 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS Número de indicador : 2748

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS/KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.10 T1+T2+T3+T4 1.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.10 T1+T2+T3+T4 1.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.66 T1+T2+T3+T4 0.66

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 60.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
60.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
026-AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE REYES

CHICAHUAXTLA DEL MUNCIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO

001-AMPLIACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL
E.C.(PUTLA-TLAXIACO) - LOS REYES CHICAHUAXTLA TRAMO DEL KM. 0+000 AL

KM. 0+496
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,690,073.94 1,194.39 2,688,879.55 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,688,879.55 2,688,879.55 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS Número de indicador : 2748

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS/KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.15 0.35 T1+T2+T3+T4 0.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.15 0.35 T1+T2+T3+T4 0.50

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.30 T1+T2+T3+T4 0.30

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 86.41
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
60.48

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 86.41 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,
FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

ACTIVIDAD: 1344-CONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
013-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO

DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO
PRINCIPAL A LA BRAMA PARAJE PÉREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+308.32

SUBTRAMO A PAVIMENTAR DEL KM 0+000 AL KM 0+920
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,378,547.11 5,750,236.64

0.00 8,130,262.45 1,478.70 8,128,783.75 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 8,128,783.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 5,750,236.64 0.00 5,750,236.64 5,750,236.64 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2743

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.92

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.46 0.37 0.09 T1+T2+T3+T4 0.92

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.46 0.37 0.09 T1+T2+T3+T4 0.92

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.05 0.32 0.55 T1+T2+T3+T4 0.92

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 10.87 86.96 597.83
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 597.83 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,
FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

ACTIVIDAD: 1343-AMPLIAR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
015-AMPLIACIÓN DE CAMINOS CON PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TEXCALCINGO

001-AMPLIACION DEL CAMINO A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPANTITLÁN, TRAMO DEL KM.

0+000 AL KM. 1+300, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+380
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,097,282.95 901,548.79

0.00 3,000,000.04 1,168.30 2,998,831.74 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,998,831.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 901,548.79 0.00 901,548.79 901,548.79 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS Número de indicador : 2748

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS/KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.38

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.19 0.15 0.04 T1+T2+T3+T4 0.38

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.19 0.15 0.04 T1+T2+T3+T4 0.38

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.18 0.20 T1+T2+T3+T4 0.38

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 118.42 526.32
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 526.32 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 218/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 1346-REHABILITAR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
020-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SOLA

DE VEGA
001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA - SAN CRISTOBAL,

DEL KM. 74+000 AL KM. 127+800 SUBTRAMO DEL KM. 117+984 AL KM. 118+084
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,003,868.27 1,326,564.55

0.00 3,343,404.30 12,971.48 3,330,432.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,330,432.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,326,564.55 0.00 1,326,564.55 1,326,564.55 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.10 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.10 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.10 T1+T2+T3+T4 0.10

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
027-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL

MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE

001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO)
- SANTA ANA ZEGACHE - E.C.(OAXACA - PUERTO ÁNGEL) DEL KM 0+000 AL KM

12+600, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+230
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,096,503.09

0.00 2,098,231.14 1,728.05 2,096,503.09 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,096,503.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,096,503.09 2,096,503.09 2,096,503.09 2,096,503.09 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 8.23

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 8.23 T1+T2+T3+T4 8.23

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 8.23 T1+T2+T3+T4 8.23

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 7.82 T1+T2+T3+T4 7.82

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 95.02
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.02

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
023-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN LOS
MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y

SANTA MARÍA SOLA

001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA MARÍA SOLA -  LAS HUERTAS -
CARRETERA SIN NOMBRE - INDEPENDENCIA - COLON, DEL KM 0+000 AL KM

24+600, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO SOLA, VILLA SOLA DE VEGA Y
SANTA MARÍA SOLA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 10,227,772.04

0.00 19,569,234.78 945,327.53 18,623,907.25 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 10,227,772.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 18,623,907.25 0.00 10,227,772.04 10,227,772.04 54.92

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 24.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 7.38 17.22 T1+T2+T3+T4 24.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 7.38 17.22 T1+T2+T3+T4 24.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 14.76 T1+T2+T3+T4 14.76

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 85.71
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
60.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 85.71 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2284-MANTENER CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
016-MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO
001-MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA HUATULCO - PLUMA

HIDALGO - COPALITA DEL KM. 0+000 AL KM. 34+600 T.P.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,654,997.33 0.00

0.00 1,657,597.22 2,599.89 1,654,997.33 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,654,997.33

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2742

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO, RESPECTO AL TOTAL DE KILOMETROS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO/KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 34.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 10.38 17.30 6.92 T1+T2+T3+T4 34.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 10.38 17.30 6.92 T1+T2+T3+T4 34.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 34.60 0.00 T1+T2+T3+T4 34.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 200.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 1346-REHABILITAR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
018-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS CON PAVIMENTO DE

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA
ANALCO

001-REHABILITACIÓN  DE LA CARRETERA A BASE  DE  CONCRETO HIDRÁULICO
EN EL LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO,
TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+774, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+660

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,463,907.46

0.00 3,477,256.39 13,348.93 3,463,907.46 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,463,907.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,463,907.46 0.00 3,463,907.46 3,463,907.46 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.66

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.20 0.33 0.13 T1+T2+T3+T4 0.66

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.20 0.33 0.13 T1+T2+T3+T4 0.66

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.17 T1+T2+T3+T4 0.17

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 128.79
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
25.76

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 128.79 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 223/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
024-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL

MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE

001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA - PUERTO ESCONDIDO)
- SANTA ANA ZEGACHE - E.C.(OAXACA - PUERTO ÁNGEL) DEL KM 0+000 AL KM

12+600, SUBTRAMO DEL KM. 8+230 AL KM. 12+600
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,985,654.35

0.00 3,000,105.34 14,450.99 2,985,654.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,985,654.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,985,654.35 0.00 2,985,654.35 2,985,654.35 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4.37

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 2.19 2.19 T1+T2+T3+T4 4.37

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 2.19 2.19 T1+T2+T3+T4 4.37

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.15 T1+T2+T3+T4 4.15

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 189.93
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
94.97

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 189.93 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2284-MANTENER CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
017-MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE VILLA

SOLA DE VEGA

001-MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA  SOLA DE VEGA-SAN ISIDRO OJO DE
AGUA DEL KM. 78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 94+800 AL KM.

114+000
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,998,027.00

0.00 4,001,687.84 3,660.84 3,998,027.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,998,027.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,998,027.00 0.00 3,998,027.00 3,998,027.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2742

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO, RESPECTO AL TOTAL DE KILOMETROS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO/KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 19.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 5.76 9.60 3.84 T1+T2+T3+T4 19.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 5.76 9.60 3.84 T1+T2+T3+T4 19.20

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 19.20 T1+T2+T3+T4 19.20

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 500.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 500.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 1345-RECONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

022-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA
MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON

MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CARRETERAS ALIMENTADORAS)

(FONDEN)

001-RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA STA. CATARINA JUQUILA - SAN

MIGUEL PANIXTLAHUACA, DEL KM 0+000 AL KM 19+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 4,500,000.00 0.00

0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,500,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS Número de indicador : 436

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILÓMETROS A CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 19.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 11.02 7.98 T1+T2+T3+T4 19.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 11.02 7.98 T1+T2+T3+T4 19.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 19.00 T1+T2+T3+T4 19.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 1346-REHABILITAR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
014-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM

001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C.(OAXACA- MEXICO) SAN JUAN
DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM , TRAMO DE L KM. 0+000 AL KM. 36+600,

SUBTRAMO DEL KM. 2+050 AL KM. 2+500
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 1,508,760.84 1,946,689.35

0.00 3,456,532.04 1,081.85 3,455,450.19 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,455,450.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,946,689.35 0.00 1,946,689.35 1,946,689.35 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.45

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.23 0.18 0.05 T1+T2+T3+T4 0.45

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.23 0.18 0.05 T1+T2+T3+T4 0.45

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.20 0.25 T1+T2+T3+T4 0.45

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 111.11 555.56
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 555.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 227/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
019-REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC

001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C (OAXACA - SOLA DE VEGA) -
NACHIHUI - SANTA MARIA SOLA - SAN LORENZO TEXMELUCAN - SANTO

DOMINGO TEOJOMULCO - SAN JACINTO TLACOTEPEC - SANTA CRUZ
ZENZONTEPEC  DEL KM 0+000 AL KM 105+000, SUBTRAMO DEL KM. 71+370  AL

KM. 105+000
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,858,120.75 6,671,145.29

0.00 9,530,713.31 1,447.27 9,529,266.04 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 9,529,266.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 6,671,145.29 0.00 6,671,145.29 6,671,145.29 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 33.63

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 10.09 16.82 6.73 T1+T2+T3+T4 33.63

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 10.09 16.82 6.73 T1+T2+T3+T4 33.63

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 30.27 T1+T2+T3+T4 30.27

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 450.04
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
90.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 450.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
025-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE

SANTA CATARINA TICUÁ

001-REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXIACO - CHALCATONGO DE
HIDALGO - SANTIAGO YOSONDUA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 80+000,
SUBTRAMO DEL KM. 50+200 AL KM. 51+200. EN SANTA CATARINA TICUÁ.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,629,567.01

0.00 4,654,081.00 24,513.99 4,629,567.01 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,629,567.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,629,567.01 0.00 4,629,567.01 4,629,567.01 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS Número de indicador : 2747

Definición : MIDE EL PROCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS, RESPECTO AL TOTAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS/ KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS REHABILITADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 200.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 200.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL

Pagina 229/233   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 1343-AMPLIAR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
029-AMPLIACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS

ROMERO AVENDAÑO
001-AMPLIACIÓN DEL CAMINO NUEVO CENTRO - SAN PEDRO EVANGELISTA,

TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+883, SUBTRAMO DEL KM. 1+000 AL KM. 1+883
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 7,724,165.09

0.00 7,725,396.04 1,230.95 7,724,165.09 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,724,165.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 7,724,165.09 7,724,165.09 7,724,165.09 7,724,165.09 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS Número de indicador : 2748

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS/KILOMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 0.88

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.88 T1+T2+T3+T4 0.88

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.88 T1+T2+T3+T4 0.88

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.40 T1+T2+T3+T4 0.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 45.30
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
45.30

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.30 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 2284-MANTENER CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
017-MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE VILLA

SOLA DE VEGA

002-MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA  SOLA DE VEGA-SAN ISIDRO OJO DE
AGUA DEL KM.78+800 AL KM 114+000, SUBTRAMO DEL KM 78+800 AL KM.

94+800
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,078,553.00

0.00 3,081,360.16 2,807.16 3,078,553.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,078,553.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,078,553.00 0.00 3,078,553.00 3,078,553.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO Número de indicador : 2742

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO, RESPECTO AL TOTAL DE KILOMETROS

Método de Cálculo : (KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO/KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS LINEALES DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CON MANTENIMIENTO

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 16.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 11.20 4.80 T1+T2+T3+T4 16.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 11.20 4.80 T1+T2+T3+T4 16.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 16.00 T1+T2+T3+T4 16.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 333.33
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 333.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-CONSERVAR Y RECONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL. ACTIVIDAD: 1345-RECONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

022-OBRAS Y ACCIONES DEL SECTOR CARRETERO PARA LA
MITIGACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO CON

MAGNITUD 8.2 OCURRIDO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE
AFECTO A 283 MUNICIPIOS (CARRETERAS ALIMENTADORAS)

(FONDEN)

002-RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ - CAPULAPAM

DE MENDEZ, DEL KM 0+000 AL KM 9+000

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 4,970,000.00 0.00

0.00 4,970,000.00 0.00 4,970,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,970,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS Número de indicador : 436

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILÓMETROS A CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUIDAS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 9.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 5.22 3.78 T1+T2+T3+T4 9.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 5.22 3.78 T1+T2+T3+T4 9.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 9.00 T1+T2+T3+T4 9.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 238.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 238.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 501 - CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA
PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL

COMPONENTE:
231-PUENTE EN CARRETERA ALIMENTADORA
INTERVENIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,
FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.

ACTIVIDAD:
1350-CONSTRUIR PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA
ALIMENTADORA

UE: 001-CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA
04-INTERVENCIÓN A PUENTES EN CARRETERAS

ALIMENTADORAS
001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08-
001-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR S/RIO TIMBRE, UBICADO EN EL

KM. 5+529 DE LA CARRETERA SAN JUAN MIXTEPEC - SANTIAGO TIÑO.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 6,792,802.92 1,689,352.78

0.00 8,484,646.79 2,491.09 8,482,155.70 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 8,482,155.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,689,352.78 0.00 1,689,352.78 1,689,352.78 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS
CONSTRUIDOS

Número de indicador : 2740

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
PAGINA OFICIAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA; INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES DE GESTION,

https://www.oaxaca.gob.mx/cao/avance-de-gestion/
LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y

ECONÓMICAS SON FAVORABLES
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE PUENTES VEHICULARES EN CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 28 - METROS LINEALES

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 22.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 13.11 9.49 0.00 T1+T2+T3+T4 22.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 13.11 9.49 0.00 T1+T2+T3+T4 22.60

METAS
ALCANZADAS

0.00 11.30 7.91 3.39 T1+T2+T3+T4 22.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 86.21 83.33 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. RENATA FELIPE MARTÍNEZ ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL
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