
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -SER LA ÚNICA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, REFUERZO, RECONSTRUCCIÓN,

RECONVERSIÓN, HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR ACCESIBLE Y CON EQUIDAD

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:
09-AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN OAXACA PARA ATENDER LA DEMANDA DE MANERA

ACCESIBLE Y CON EQUIDAD.
PROPÓSITO:

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA VINCULADOS EN EL SECTOR

PRODUCTIVO Y SOCIAL

ESTRATEGIA:
02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.
COMPONENTE: 433-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS
DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA
PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA

EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
ISTMO.

001-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA NORTE EN EL INSTITUTO

TECNOLÓGICO DEL ISTMO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 8,021,190.68

0.00 8,021,190.68 0.00 8,021,190.68 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 8,021,190.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 8,021,190.68 0.00 8,021,190.68 8,021,190.68 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 1430

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1,776.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1,776.00 T1+T2+T3+T4 1,776.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1,776.00 T1+T2+T3+T4 1,776.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1,776.00 T1+T2+T3+T4 1,776.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  REMANENTES OBRA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA

001-CONSTRUCCIÓN DE AULA 5, COCINA TRADICIONAL, AZOTEA GENERALL Y
0CHO ANEXOS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES

CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0061Q CAMPUS OAXACA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 8,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

023-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

SALINA CRUZ

001-SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE SALINA CRUZ.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 11,234,515.20

0.00 14,043,144.00 0.00 14,043,144.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 11,234,515.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 14,043,144.00 14,043,144.00 11,234,515.20 11,234,515.20 80.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Número de indicador : 2446

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.80 T1+T2+T3+T4 0.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 80.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

019-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DEL BAJO MIXE.

001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES TIPO UD-1 (1A.

ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BAJO MIXE.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 21.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 21.00 T1+T2+T3+T4 21.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 21.00 T1+T2+T3+T4 21.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 7.00 T1+T2+T3+T4 7.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 7.00 T1+T2+T3+T4 7.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 19.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 19.00 T1+T2+T3+T4 19.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 19.00 T1+T2+T3+T4 19.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

OAXACA

001-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS  PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE
INGENIERÍA QUÍMICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 18,090,472.39

0.00 18,098,685.20 0.00 18,098,685.20 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 18,090,472.39

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 18,098,685.20 0.00 18,090,472.39 18,090,472.39 99.95

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Número de indicador : 2446

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. REMANENTES OBRA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA

001-CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE AZOTEA, SALA DE ESPERA Y COCINA
TRADICIONAL EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES

CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0061Q CAMPUS OAXACA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA

EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
ISTMO.

001-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U1-C DE 6 ENTRE EJES PARA LABORATORIO

DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,740,660.00

0.00 2,740,660.00 0.00 2,740,660.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,740,660.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,740,660.00 0.00 2,740,660.00 2,740,660.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Número de indicador : 2446

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE LA SIERRA SUR. DE OAXACA

001-CONCLUSIÓN DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA

SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Número de indicador : 2446

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

024-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE SALINA CRUZ

001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES TIPO UD-1 (1A.

ETAPA) EN  LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SALINA CRUZ

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 22,500,000.00 0.00 22,500,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 21.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 21.00 T1+T2+T3+T4 21.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 21.00 T1+T2+T3+T4 21.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 7.00 T1+T2+T3+T4 7.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 7.00 T1+T2+T3+T4 7.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 19.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 19.00 T1+T2+T3+T4 19.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 19.00 T1+T2+T3+T4 19.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

015-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  REMANENTES OBRA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA

001-CONSTRUCCIÓN DE PASILLOS, TRES AULAS, CINCO ANEXOS
ADMINISTRATIVOS, ENFERMERÍA Y SALA DE CÓMPUTO EN UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CON CLAVE ESCOLAR:
20MSU0061Q

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA

EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA AFROUNIVERSIDAD
POLITÉCNICA INTERCULTURAL

001-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES TIPO UD-1 (1A.

ETAPA) EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 35,093,257.00 0.00 35,093,257.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 35,093,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 21.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 21.00 T1+T2+T3+T4 21.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 21.00 T1+T2+T3+T4 21.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 7.00 T1+T2+T3+T4 7.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 7.00 T1+T2+T3+T4 7.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 19.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 19.00 T1+T2+T3+T4 19.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 19.00 T1+T2+T3+T4 19.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

020-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  REMANENTES OBRA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES (CAMPUS OAXACA)

001-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y NUEVE ANEXOS EN EN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

TUXTEPEC

001-CASETA DE VIGILANCIA CON BARRERA VEHICULAR AUTOMÁTICAS EN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 168,518.00

0.00 168,518.00 0.00 168,518.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 168,518.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 168,518.00 168,518.00 168,518.00 168,518.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 1430

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 11.66

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 11.66 0.00 T1+T2+T3+T4 11.66

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 11.66 0.00 T1+T2+T3+T4 11.66

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 11.66 T1+T2+T3+T4 11.66

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA

EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
ISTMO.

001-DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA ORIENTE EN EL INSTITUTO

TECNOLÓGICO DEL ISTMO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,096,052.32

0.00 2,096,052.32 0.00 2,096,052.32 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,096,052.32

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,096,052.32 0.32 2,096,052.32 2,096,052.32 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 1430

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 468.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 468.00 T1+T2+T3+T4 468.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 468.00 T1+T2+T3+T4 468.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 468.00 T1+T2+T3+T4 468.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

021-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  REMANENTES OBRA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES (CAMPUS OAXACA)

001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y CINCO ANEXOS EN  UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA CON CLAVE

ESCOLAR: 20MSU0061Q
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

022-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  REMANENTES OBRA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES (CAMPUS OAXACA)

001-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (ACCESO A BIBLIOTECA, SISTEMA
ELÉCTRICO Y ACCESO PRINCIPAL) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS
VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0061Q

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 5,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 1430

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 2,286.56

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2,286.56 T1+T2+T3+T4 2,286.56

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2,286.56 T1+T2+T3+T4 2,286.56

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2,286.56 T1+T2+T3+T4 2,286.56

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

016-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  REMANENTES OBRA UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES. CAMPUS OAXACA

001-CONSTRUCCIÓN DE PASILLOS, TRES AULAS, CINCO ANEXOS
ADMINISTRATIVOS, ENFERMERÍA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS

VALLES CENTRALES CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0061Q CAMPUS OAXACA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 8,000,000.00

0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 8,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 5.00 T1+T2+T3+T4 5.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA

EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL

VALLE DE ETLA

001-CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE
TALLERES Y LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE
ETLA, CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE:

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA,
INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES, CANAL DE DESAGUE

PLUVIAL, RED, HIDRAÚLICA, CISTERNA, RED ELÉCTRICA, CUARTO DE
MÁQUINAS, RED SANITARIA, RED DE GAS Y PLAZA CÍVICA).

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 19,657,427.67

0.00 19,660,402.00 0.00 19,660,402.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 19,657,427.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 19,660,402.00 0.00 19,657,427.67 19,657,427.67 99.98

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Número de indicador : 2446

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021.  OBRA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

DE LOS VALLES CENTRALES

001-CONSTRUCCIÓN DE COCINA TRADICIONAL E INDUSTRIAL EN UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA (CAMPUS OAXACA)

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,896,575.77 965,525.28

0.00 3,862,101.05 0.00 3,862,101.05 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,862,101.05

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 965,525.28 0.00 965,525.28 965,525.28 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2449

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 72.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.75 0.25 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

LA CUENCA DEL PAPALOAPAN.

001-BARDEADO COMBINADO DE TERRENOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,523,664.00

0.00 4,523,664.00 0.00 4,523,664.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,523,664.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,523,664.00 0.00 4,523,664.00 4,523,664.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 1430

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, RESPECTO AL TOTAL DE METROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 4,212.86

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 4,212.86 T1+T2+T3+T4 4,212.86

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 4,212.86 T1+T2+T3+T4 4,212.86

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4,212.86 T1+T2+T3+T4 4,212.86

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL

001-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL UNIDAD 203, SEDE CIUDAD IXTEPEC, CON CLAVE ESCOLAR:

20MSU0080E
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL

002-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL UNIDAD 202, SEDE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, CON CLAVE

ESCOLAR: 20MSU0040D
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 891,442.00

0.00 891,442.00 0.00 891,442.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 891,442.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 891,442.00 891,442.00 891,442.00 891,442.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL

003-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL SUBSEDE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, UNIDAD 202, CON CLAVE

ESCOLAR: 20MSU0040D
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 391,442.00

0.00 391,442.00 0.00 391,442.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 391,442.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 391,442.00 391,442.00 391,442.00 391,442.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL

004-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL UNIDAD 201, SEDE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, CON CLAVE

ESCOLAR: 20MSU0080E
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 945,000.00

0.00 945,000.00 0.00 945,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 945,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 945,000.00 945,000.00 945,000.00 945,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 36/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

017-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  OBRA UNIVERIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL

005-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL SUBSEDE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, UNIDAD 201, CON CLAVE

ESCOLAR: 20MSU0040D
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 645,000.00 0.00 645,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 645,000.00 645,000.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 39.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE:
435-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS
DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA
PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  REPARACIONES GENERALES EN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO.

001-MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 3, 2, Y 1

EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,775,920.00

0.00 3,775,920.00 0.00 3,775,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,775,920.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,775,920.00 0.00 3,775,920.00 3,775,920.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS Número de indicador : 2445

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REHABILITAR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 38/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

001-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2020. REMANENTES OBRA TECNOLÓGICO

DE PINOTEPA NACIONAL

001-REPARACIONES GENERALES EN EL  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

PINOTEPA NACIONAL UNIDAD ACADÉMICA SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

899,848.28 0.00 0.00 598,867.94

0.00 1,498,716.22 0.00 1,498,716.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,498,716.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 598,867.94 0.00 598,867.94 598,867.94 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS Número de indicador : 2445

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REHABILITAR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR PROGRAMADOS A REHABILITAR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

RESUMEN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DE PROYECTOS, LO EMITE Y BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR REHABILITADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.60 0.00 0.00 0.40 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

60.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UN PROGRAMA PARA LA
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO.

COMPONENTE:
434-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SUPERIOR
EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-GESTIONAR RECURSOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN, ENTRE ELLOS LOS
DE FONDOS CONCURSABLES, CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PROGRAMAS DE ALTA
PERTINENCIA.

ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO

DEL ISTMO

001-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA 300 LECTORES EN EL INSTITUTO

TECNOLÓGICO DEL ISTMO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 7,557,458.99

0.00 7,557,459.00 0.00 7,557,459.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,557,458.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 7,557,459.00 7,557,459.00 7,557,458.99 7,557,458.99 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE OAXACA

001-EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ACADÉMICOS  DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE OAXACA CON MOBILIARIO ESCOLAR, OFICINA Y EQUIPO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 6,275,939.88

0.00 6,275,963.80 0.00 6,275,963.80 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 6,275,939.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 6,275,963.80 6,275,939.88 6,275,939.88 6,275,939.88 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA

EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  EQUIPO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE NOCHIXTLÁN "ABRAHAM CASTELLANOS"

001-EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS
EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN "ABRAHAM

CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0008M
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 7,996,878.95

0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,996,878.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 8,000,000.00 7,996,878.95 7,996,878.95 7,996,878.95 99.96

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN.

001-EQUIPAMIENTO PARA TALLERES LABORATORIOS Y PRÁCTICAS DE CAMPO

EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,255,806.80

0.00 3,256,620.00 0.00 3,256,620.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,255,806.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,256,620.00 3,255,806.80 3,255,806.80 3,255,806.80 99.98

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE TLAXIACO

001-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA CÍVIL EN EL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,156,335.68

0.00 4,156,771.00 0.00 4,156,771.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,156,335.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,156,771.00 4,156,335.68 4,156,335.68 4,156,335.68 99.99

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA

EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA EQUIPO

001-EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL CENTRO GASTRONÓMICO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA,

UBICADO EN LA CIUDAD DE OAXACA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 18,845,472.00

0.00 18,845,472.00 0.00 18,845,472.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 18,845,472.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 18,845,472.00 0.00 18,845,472.00 18,845,472.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022. EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE TLAXIACO

001-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y
LABORATORIOS  EN EL ÁREA DE INDUSTRIA 4.0. EN EL INSTITUTO

TECNOLÓGICO DE TLAXIACO.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 7,331,375.74

0.00 7,332,017.00 0.00 7,332,017.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 7,331,375.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 7,332,017.00 7,331,375.74 7,331,375.74 7,331,375.74 99.99

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SUPERIOR

008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA
EL NIVEL SUPERIOR FAM 2022.  EQUIPO INSTITUTO TECNOLÓGICO

DE TUXTEPEC

001-EQUIPO PARA LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

TUXTEPEC.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 40

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 11,233,517.96

0.00 11,234,515.00 0.00 11,234,515.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 11,233,517.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 11,234,515.00 11,233,517.96 11,233,517.96 11,233,517.96 99.99

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FAVORECIENDO
LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:
07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y
CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

PROPÓSITO:
LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

ESTRATEGIA:
02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL
EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. OBRA IEBO

001-TERMINACIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y REPARACIONES GENERALES EN

IEBO NÚM. 234 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0236B

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2463

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 5.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO

INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2021 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2789

Definición : MIDE EL PORCENATJE DE CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS/NÚMERO DE CANCHAS DEPORTIVAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE ACUMULADO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2021 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. CECYTE OBRA
001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CECYTE NÚM. 25

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,010,869.98

0.00 2,010,869.98 0.00 2,010,869.98 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,010,869.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,010,869.98 0.00 2,010,869.98 2,010,869.98 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 28.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. OBRA IEBO

002-TERMINACIÓN DE UN AULA EN IEBO NÚM. 146 CON CLAVE ESCOLAR:

20ETH0146J

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 423,720.46

0.00 423,720.46 0.00 423,720.46 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 423,720.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 423,720.46 423,720.46 423,720.46 423,720.46 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2463

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 5.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. OBRA IEBO

003-TERMINACIÓN DE UN LABORATORIO  EN IEBO NÚM. 126 CON CLAVE

ESCOLAR: 20ETH0126W

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 494,540.12

0.00 494,540.12 0.00 494,540.12 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 494,540.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 494,540.12 494,540.12 494,540.12 494,540.12 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2463

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 5.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. OBRA IEBO

004-TERMINACIÓN DE UN AULA EN IEBO NÚM. 257 CON CLAVE ESCOLAR:

20ETH0259M

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 193,606.48

0.00 193,606.48 0.00 193,606.48 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 193,606.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 193,606.48 193,606.48 193,606.48 193,606.48 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2463

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 5.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL
EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE:
284-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. CECYTE EQUIPO
001-EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 25

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 217,346.88

0.00 217,568.22 0.00 217,568.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 217,346.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 217,568.22 217,346.88 217,346.88 217,346.88 99.90

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2021.  REMANENTE EQUIPO
PREPARATORIA-UABJO

001-EQUIPAMIENTO PARA VEINTE AULAS EN PREPARATORIA NÚM. 4 CON

CLAVE ESCOLAR: 20UBH0004N

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,130,188.00

0.00 1,130,188.00 0.00 1,130,188.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,130,188.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,130,188.00 1,130,188.00 1,130,188.00 1,130,188.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
001-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 03

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 57/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
001-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 91

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 199,557.12

0.00 199,860.00 0.00 199,860.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,557.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 199,860.00 199,557.12 199,557.12 199,557.12 99.85

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. EQUIPO IEBO

001-EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO EN IEBO NÚM. 126  CON CLAVE

ESCOLAR: 20ETH0126W

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 116,568.40

0.00 116,571.14 0.00 116,571.14 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 116,568.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 116,571.14 116,568.40 116,568.40 116,568.40 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2021.  REMANENTE EQUIPO
PREPARATORIA-UABJO

002-EQUIPAMIENTO PARA TREINTA Y TRES AULAS EN PREPARATORIA NÚM. 1

CON CLAVE ESCOLAR: 20UBH0001Q

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,864,810.20

0.00 1,864,810.20 0.00 1,864,810.20 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,864,810.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,864,810.20 1,864,810.20 1,864,810.20 1,864,810.20 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
002-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 11

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
002-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 42

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 271,314.72

0.00 271,358.87 0.00 271,358.87 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 271,314.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 271,358.87 271,314.72 271,314.72 271,314.72 99.98

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2021.  REMANENTE EQUIPO
PREPARATORIA-UABJO

003-EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN PREPARATORIA NÚM. 6 CON CLAVE

ESCOLAR: 20UBH0006L

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 394,097.24

0.00 395,565.80 0.00 395,565.80 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 394,097.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 395,565.80 394,097.24 394,097.24 394,097.24 99.63

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
003-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 20

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
003-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM.  19

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 184,823.96

0.00 185,514.82 0.00 185,514.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 184,823.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 185,514.82 184,823.96 184,823.96 184,823.96 99.63

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
004-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 75

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 238,151.48

0.00 239,480.00 0.00 239,480.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 238,151.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 239,480.00 238,151.48 238,151.48 238,151.48 99.45

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
004-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 28

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
005-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
005-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 27

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 235,528.72

0.00 235,762.05 0.00 235,762.05 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 235,528.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 235,762.05 235,528.72 235,528.72 235,528.72 99.90

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
006-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
006-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 64

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 263,751.52

0.00 264,398.00 0.00 264,398.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 263,751.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 264,398.00 263,751.52 263,751.52 263,751.52 99.76

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
007-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
007-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 74

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 247,838.64

0.00 248,994.46 0.00 248,994.46 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 247,838.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 248,994.46 247,838.64 247,838.64 247,838.64 99.54

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 73/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
008-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 38

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
008-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 08

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 202,349.24

0.00 202,490.00 0.00 202,490.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 202,349.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 202,490.00 202,349.24 202,349.24 202,349.24 99.93

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
009-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 32

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
009-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 01

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 194,043.64

0.00 194,200.00 0.00 194,200.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 194,043.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 194,200.00 194,043.64 194,043.64 194,043.64 99.92

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
010-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 47

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. TELEBACHILLERATO  EQUIPO
010-EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 102

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 185,971.20

0.00 186,380.00 0.00 186,380.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 185,971.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 186,380.00 185,971.20 185,971.20 185,971.20 99.78

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
011-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 12

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
012-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
013-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 04

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
014-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 43

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
015-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 30

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 91,469.48

0.00 91,676.20 0.00 91,676.20 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 91,469.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 91,676.20 91,469.48 91,469.48 91,469.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
016-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 33

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 66,397.24

0.00 66,620.00 0.00 66,620.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 66,397.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 66,620.00 66,397.24 66,397.24 66,397.24 99.67

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
017-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 25

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
018-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 18

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
019-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 45

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
020-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 07

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
021-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 05

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
022-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 49

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 95,117.68

0.00 95,270.00 0.00 95,270.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 95,117.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 95,270.00 95,117.68 95,117.68 95,117.68 99.84

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
023-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 40

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
024-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
025-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 39

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 94/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
026-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 17

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
027-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 02

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
028-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 48

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 96,296.24

0.00 96,320.00 0.00 96,320.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 96,296.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 96,320.00 96,296.24 96,296.24 96,296.24 99.98

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
029-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 36

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 98/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
030-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 37

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
031-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
032-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 64,616.64

0.00 65,628.00 0.00 65,628.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,616.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,628.00 64,616.64 64,616.64 64,616.64 98.46

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
033-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022. BIC EQUIPO
034-EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 35

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 57,298.20

0.00 57,420.00 0.00 57,420.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 57,298.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,420.00 57,298.20 57,298.20 57,298.20 99.79

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

ACTAS DE ENTREGA DE OBRA EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA

GASTOS DE OPERACION.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 4.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:
03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO,
INCORPORANDO LAS TIC?S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

PROPÓSITO:
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA SE BENEFICIAN CON
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUÍDA, MEJORADA Y EQUIPADA

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 888-ACCIONES DE GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
04-FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
(IOCIFED), AUXILIADO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

00-- - 000-- - 001-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

9,029,495.97 15,693,407.77 11,261,441.51 14,803,264.75

30,574,842.24 23,573,642.95 3,249,866.55 50,898,618.64 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 50,787,610.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

6,302,923.36 14,913,996.56 14,211,826.22 14,803,264.75 14,803,264.75 99.26

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE  GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 8.00 AÑO 2022 VALOR 126.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

24.00 36.00 36.00 30.00 T1+T2+T3+T4 126.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

24.00 37.00 38.00 31.00 T1+T2+T3+T4 130.00

METAS
ALCANZADAS

20.45 30.00 13.00 27.00 T1+T2+T3+T4 90.45

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

85.21 81.08 34.21 87.10
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
69.58

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 87.10 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

00-- - 000-- - 002-PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

48,975.23 34,800.00 12,058.76 15,245.00

211,000.00 48,116.69 148,037.70 111,078.99 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 111,078.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

13,000.00 15,245.00 15,245.00 15,245.00 15,245.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE  GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 8.00 AÑO 2022 VALOR 24.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

4.00 8.00 8.00 4.00 T1+T2+T3+T4 24.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

4.00 8.00 8.00 4.00 T1+T2+T3+T4 24.00

METAS
ALCANZADAS

4.00 8.00 8.00 4.00 T1+T2+T3+T4 24.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 100.00 100.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

00-- - 000-- - 003-SUPERVISIÓN DE OBRAS

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

276,140.73 239,323.80 343,909.51 89,839.93

1,046,222.09 245,582.99 338,859.62 952,945.46 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 949,213.97

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

117,321.00 93,544.13 89,839.93 89,839.93 89,839.93 96.04

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE  GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 8.00 AÑO 2022 VALOR 262.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

34.00 86.00 86.00 56.00 T1+T2+T3+T4 262.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

34.00 86.00 86.00 56.00 T1+T2+T3+T4 262.00

METAS
ALCANZADAS

32.71 61.00 82.00 54.00 T1+T2+T3+T4 229.71

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

96.21 70.93 95.35 96.43
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
87.68

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

020-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

EN ESCUELA SECUNDARIA TÉNICA NÚM. 168

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,499,919.33

0.00 2,499,919.33 0.00 2,499,919.33 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,499,919.33

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,499,919.33 3,000.00 2,499,919.33 2,499,919.33 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2457

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS/NÚMERO DE AULAS DE MEDIOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DE MEDIOS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 2.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2462

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 605.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 605.00 T1+T2+T3+T4 605.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 605.00 T1+T2+T3+T4 605.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 605.00 T1+T2+T3+T4 605.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

039-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "EMILIANO

ZAPATA" CLAVE 20DPR0525O EN LA LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO CHIDÚA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDÚA.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "EMILIANO ZAPATA" CLAVE

20DPR0525O EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHIDÚA, MUNICIPIO DE
SAN FRANCISCO CHINDÚA.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,003,163.06 3,003,163.06 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

021-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE

GUERRERO" CLAVE 20DPR0921O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO
HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE

ESCOLAR: 20DPR0921O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC,
MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,060,537.82

0.00 3,060,537.82 0.00 3,060,537.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,060,537.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,060,537.82 0.00 3,060,537.82 3,060,537.82 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

034-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ?VICENTE GUERRERO?  CON CLAVE

ESCOLAR: 20DPB2134M
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,003,163.06 0.00 3,003,163.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,003,163.06 3,003,163.06 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

028-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA
?NDUVA KITI?I? CLAVE 20DES0258B, EN LA LOCALIDAD DE

CANDELARIA DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC.

001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA  GENERAL
?NDUVA KITI?I? CLAVE  ESCOLAR :20DES0258B, EN LA LOCALIDAD DE

CANDELARIA DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,140,168.57

0.00 1,140,168.57 0.00 1,140,168.57 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,140,168.57

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,140,168.57 1,140,168.57 1,140,168.57 1,140,168.57 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2723

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 36 - AULAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

022-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON
CLAVE ESCOLAR: 20DTV0829G EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN

GUIVINI DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS. EN
ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0829G EN LA LOCALIDAD
DESAN JUAN GUIVINI, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,275,243.08

0.00 1,275,243.08 0.00 1,275,243.08 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,275,243.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,275,243.08 1,275,243.08 1,275,243.08 1,275,243.08 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2460

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 296.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 296.00 T1+T2+T3+T4 296.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 296.00 T1+T2+T3+T4 296.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 296.00 T1+T2+T3+T4 296.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

035-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ?ANTONIO DE LEÓN?
CLAVE 20DPR0419E, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI,

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ?ANTONIO DE LEÓN? CLAVE 20DPR0419E, EN

LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
DINICUITI

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,921,782.36 2,921,782.36 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

023-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN

JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "NARCISO MENDOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,940,056.96

0.00 1,940,056.96 0.00 1,940,056.96 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,940,056.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,940,056.96 0.00 1,940,056.96 1,940,056.96 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

023-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN

JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "NARCISO MENDOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,940,056.96

0.00 1,940,056.96 0.00 1,940,056.96 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,940,056.96

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,940,056.96 0.00 1,940,056.96 1,940,056.96 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 37.00 AÑO 2022 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 2.00 T1+T2+T3+T4 2.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

029-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022..OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA CON CLAVE

ESCOLAR:  20DTV0116J

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,942,136.51

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,942,136.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,942,136.51 2,942,136.51 2,942,136.51 2,942,136.51 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

007-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"SIGLO XXI"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 2,177,707.29 577,049.93

0.00 2,754,757.22 0.00 2,754,757.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,754,757.22

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 577,049.93 0.00 577,049.93 577,049.93 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 660.74 0.00 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 660.74 0.00 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 522.33 138.41 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 79.05 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

024-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUAN

ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2416P

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 632,038.77

0.00 632,038.77 0.00 632,038.77 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 632,038.77

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 632,038.77 632,038.77 632,038.77 632,038.77 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2723

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 36 - AULAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

030-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN  ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ?MIGUEL HIDALGO?

CLAVE 20DPR0219G, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC,
MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN  ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ?MIGUEL HIDALGO? CON CLAVE ESCOLAR:

20DPR0219G, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE
MAGDALENA TEITIPAC

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,956,846.96 2,956,846.96 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

015-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA " GUILLERMO

PRIETO" CON CLAVE  ESCOLAR :20DPR0905X EN LA LOCALIDAD DE
SAN NICOLÁS  DEL MUNICIPIO SAN NICOLÁS.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA " GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 

ESCOLAR :20DPR0905X EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS  DEL MUNICIPIO
SAN NICOLÁS

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,942,136.51

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,942,136.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 2,942,136.51 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

040-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ?ANTONIO DE LEÓN?
CLAVE 20DPR0418F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI,

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ?ANTONIO DE LEÓN? CLAVE 20DPR0418F, EN

LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
DINICUITI

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,921,782.36 0.00 2,921,782.36 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,921,782.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

013-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO

ZARAGOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,942,136.51

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,942,136.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 2,942,136.51 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

016-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA  ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE
20DTV0889V EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OZOLOTEPEC  DEL

MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA  ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0889V EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OZOLOTEPEC  DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA

OZOLOTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,942,136.51

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,942,136.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 2,942,136.51 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

008-ROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA
001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 496,848.96 122,297.19

0.00 619,146.15 0.00 619,146.15 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 619,146.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 122,297.19 0.00 122,297.19 122,297.19 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2462

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 504.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 504.00 0.00 T1+T2+T3+T4 504.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 504.00 0.00 T1+T2+T3+T4 504.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 404.45 99.55 T1+T2+T3+T4 504.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 80.25 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

031-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO

ZARAGOZA" CON  CLAVE ESCOLAR: 20DPR1648E

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,777,780.50

0.00 3,777,780.50 0.00 3,777,780.50 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,777,780.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,777,780.50 3,777,780.50 3,777,780.50 3,777,780.50 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

025-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA  "LIC.
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"  CON CLAVE ESCOLAR:

20DPR3434R, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA  "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO
MURRIETA"  CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3434R, EN LA LOCALIDAD DE SAN

ANTONIO DE LA CAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,003,163.06 0.00 3,003,163.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,003,163.06 3,003,163.06 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

036-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE
20DPB0083I, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZA, MUNICIPIO DE

SANTIAGO JUXTLAHUACA.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0083I, EN LA
LOCALIDAD DE CERRO CABEZA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,003,163.06

0.00 3,003,163.06 0.00 3,003,163.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,003,163.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,003,163.06 3,003,163.06 3,003,163.06 3,003,163.06 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA
CONSTRUIDOS

Número de indicador : 2719

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 33 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

032-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA CON CLAVE

ESCOLAR:20DTV1293U

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,990,726.78 0.00 2,990,726.78 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,990,726.78 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

026-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA " XICOTENCATL"

CLAVE 20DPB0020X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO
VENADO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA " XICOTÉNCATL"  CON CLAVE ESCOLAR:

20DPB0020X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO VENADO, MUNICIPIO DE
CONSTANCIA DEL ROSARIO.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,003,163.06 3,003,163.06 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

017-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y
COSTILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2414X, EN LA LOCALIDAD
DE SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUA N LACHAO.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE

ESCOLAR: 20DPR2414X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,003,163.06 0.00 3,003,163.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,003,163.06 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA
001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,450,000.00

0.00 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,450,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 2,450,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 574.75

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 574.75 T1+T2+T3+T4 574.75

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 574.75 T1+T2+T3+T4 574.75

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 574.75 T1+T2+T3+T4 574.75

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 132/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO
033-PROGRAMA PRONTO REGRESO A CLASES

001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES
GENERALES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE
VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0085A, EN LA LOCALIDAD DE

SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
MAR

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,546,157.01

0.00 4,546,157.01 0.00 4,546,157.01 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,546,157.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,546,157.01 4,546,157.01 4,546,157.01 4,546,157.01 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO
033-PROGRAMA PRONTO REGRESO A CLASES

001-CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES
GENERALES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE
VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0085A, EN LA LOCALIDAD DE

SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL
MAR

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,546,157.01

0.00 4,546,157.01 0.00 4,546,157.01 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,546,157.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,546,157.01 4,546,157.01 4,546,157.01 4,546,157.01 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2723

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 36 - AULAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS Número de indicador : 2447

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS/ NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANEXOS DE SERVICIO CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 37.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

014-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,500,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 682.21

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 682.21 T1+T2+T3+T4 682.21

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 682.21 T1+T2+T3+T4 682.21

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 682.21 T1+T2+T3+T4 682.21

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

027-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CLAVE
20DPB0083I, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABEZA, MUNICIPIO DE

SANTIAGO JUXTLAHUACA.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA PRIMARIA "ADELANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0083I, EN LA
LOCALIDAD DE CERRO CABEZA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,003,163.06 3,003,163.06 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

037-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA " XICOTENCATL"

CLAVE 20DPB0020X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO
VENADO, MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA " XICOTÉNCATL" CON CLAVE ESCOLAR:

20DPB0020X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RÍO VENADO, MUNICIPIO DE
CONSTANCIA DEL ROSARIO.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,003,163.06

0.00 3,003,163.06 0.00 3,003,163.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,003,163.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,003,163.06 3,003,163.06 3,003,163.06 3,003,163.06 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

018-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "GUILLERMO

PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0489J

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,942,136.51 2,942,136.51 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

012-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS
?LÁZARO CÁRDENAS? CON CCT: 20DCC1050T, EN LA LOCALIDAD

DE SAN ANTONIO HUITEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
HUITEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ?LÁZARO
CÁRDENAS? CON CCT: 20DCC1050T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO

HUITEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,000,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2460

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 291.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 291.00 T1+T2+T3+T4 291.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 291.00 T1+T2+T3+T4 291.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 291.00 T1+T2+T3+T4 291.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

038-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA

FEDERAL NO. 2 ?JOSÉ MARÍA BRADOMÍN?  CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0021Q

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 876,423.73

0.00 876,423.73 0.00 876,423.73 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 876,423.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 876,423.73 876,423.73 876,423.73 876,423.73 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2462

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CANCHA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 605.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 605.00 T1+T2+T3+T4 605.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 605.00 T1+T2+T3+T4 605.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 605.00 T1+T2+T3+T4 605.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA

SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,100,000.00

0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,100,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 142/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA

SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,100,000.00

0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,100,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

019-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 134 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0151B

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,353,709.21

0.00 2,942,136.51 0.00 2,942,136.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,353,709.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,942,136.51 0.00 2,353,709.21 2,353,709.21 80.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 660.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 660.74 T1+T2+T3+T4 660.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.80 T1+T2+T3+T4 0.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.12
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.12

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.12 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021. OBRA

001-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "DON BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 574,957.68 75,042.32

0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 650,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 75,042.32 0.00 75,042.32 75,042.32 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.88 0.12 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 88.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

024-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "JOSEFINA

RAMOS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1591D

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 634,327.03

0.00 634,327.03 0.00 634,327.03 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 634,327.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634,327.03 634,327.03 634,327.03 634,327.03 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2723

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 36 - AULAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO
033-PROGRAMA PRONTO REGRESO A CLASES

002-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, REPARACIONES GENERALES Y OBRA
EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR:

20DPR1314R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO DE
SANTIAGO NILTEPEC.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,300,000.00

0.00 4,300,000.00 0.00 4,300,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,300,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 8.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 8.00 T1+T2+T3+T4 8.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 8.00 T1+T2+T3+T4 8.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 8.00 T1+T2+T3+T4 8.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO
033-PROGRAMA PRONTO REGRESO A CLASES

002-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, REPARACIONES GENERALES Y OBRA
EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR:

20DPR1314R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO DE
SANTIAGO NILTEPEC.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 4,300,000.00

0.00 4,300,000.00 0.00 4,300,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 4,300,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2723

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 36 - AULAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021. OBRA

002-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA

DE JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 558,134.80 91,865.20

0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 650,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 91,865.20 0.00 91,865.20 91,865.20 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2442

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.86 0.14 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 86.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO
033-PROGRAMA PRONTO REGRESO A CLASES

003-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1438Z, EN LA

LOCALIDAD DE YERBA SANTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,096,586.76

0.00 3,096,586.76 0.00 3,096,586.76 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,096,586.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,096,586.76 3,096,586.76 3,096,586.76 3,096,586.76 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 3.00 T1+T2+T3+T4 3.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO
033-PROGRAMA PRONTO REGRESO A CLASES

003-CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1438Z, EN LA

LOCALIDAD DE YERBA SANTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 3,096,586.76

0.00 3,096,586.76 0.00 3,096,586.76 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,096,586.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,096,586.76 3,096,586.76 3,096,586.76 3,096,586.76 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2723

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 36 - AULAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 4.00 T1+T2+T3+T4 4.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

024-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. OBRA

003-CONSTRUCCIÓN DE UN  AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS FLORES

VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2326B

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 734,489.24

0.00 734,489.24 0.00 734,489.24 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 734,489.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 734,489.24 734,489.24 734,489.24 734,489.24 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 2723

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS/ AULAS DIDÁCTICAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - AULAS DIDÁCTICAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 36 - AULAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 53.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021.  REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUAN

ESCUTIA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 290,000.00

0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 290,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 290,000.00 0.00 290,000.00 290,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO  "AGUSTÍN

MELGAR"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 122,208.74

0.00 122,208.74 0.00 122,208.74 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 122,208.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 122,208.74 122,208.74 122,208.74 122,208.74 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2229

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

009-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS ?A?, ?B?, ?C?, ?D?, ?E?, ?F? Y
OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA ?NARCIZO MENDOZA? CON CCT

20DPB1809Z
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,900,000.00

0.00 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,900,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 6.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

008-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES
001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 133

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,577,031.49

0.00 2,577,031.49 0.00 2,577,031.49 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,577,031.49

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,577,031.49 0.00 2,577,031.49 2,577,031.49 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

010-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "GABRIELA

MISTRAL"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 1,607,608.75

0.00 1,607,608.75 0.00 1,607,608.75 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,607,608.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,607,608.75 1,607,608.75 1,607,608.75 1,607,608.75 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

005-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MIGUEL

HIDALGO Y COSTILLA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 500,000.00

0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 500,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS" CON

CLAVE ESCOLAR: 20DES0010K.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,868,252.35

0.00 2,868,252.35 0.00 2,868,252.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,868,252.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,868,252.35 2,868,252.35 2,868,252.35 2,868,252.35 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2229

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

011-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS" CON

CLAVE ESCOLAR: 20DES0010K.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 2,868,252.35

0.00 2,868,252.35 0.00 2,868,252.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,868,252.35

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,868,252.35 2,868,252.35 2,868,252.35 2,868,252.35 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2453

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS/OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 0.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

006-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022.  REPARACIONES GENERALES

001-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON

CLAVE ESCOLAR 20DPB1483L

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 900,000.00

0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 900,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 161/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021.  REPARACIONES GENERALES
002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nan

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

012-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. REPARACIONES GENERALES
002-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 997,158.09

0.00 997,158.09 0.00 997,158.09 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 997,158.09

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 997,158.09 997,158.09 997,158.09 997,158.09 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2229

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD:
2178-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
BÁSICO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021.  REPARACIONES GENERALES
003-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "TRES DE OCTUBRE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 615,000.00

0.00 615,000.00 0.00 615,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 615,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 615,000.00 0.00 615,000.00 615,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021.  REPARACIONES GENERALES
004-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LA UNIÓN "

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 425,000.00

0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 425,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 425,000.00 0.00 425,000.00 425,000.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021.  REPARACIONES GENERALES

005-REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA

DE JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 830,238.15

0.00 830,238.15 0.00 830,238.15 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 830,238.15

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 830,238.15 0.00 830,238.15 830,238.15 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021.  REPARACIONES GENERALES
006-REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 449,999.30

0.00 449,999.30 0.00 449,999.30 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 449,999.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 449,999.30 0.00 449,999.30 449,999.30 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

004-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2021.  REPARACIONES GENERALES

007-REPARACIONES GENERALES EN  ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA

ROBLES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 385,325.55

0.00 385,325.55 0.00 385,325.55 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 385,325.55

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 385,325.55 0.00 385,325.55 385,325.55 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS Número de indicador : 2473

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS/NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A REPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

REPORTE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA, LO EMITE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN LA INTRANET DE IOCIFED
FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA

LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO REPARADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 35.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 1.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 100.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 431-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO EQUIPADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 158-EQUIPAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

003-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

001-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA

"MARGARITA MAZA DE JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 199,654.56 0.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 185.44 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

001-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"VICTORIANO GONZÁLEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 64,935.64

0.00 162,445.00 0.00 162,445.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 162,084.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 65,296.16 0.00 64,935.64 64,935.64 99.45

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

002-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "LÁZARO

CÁRDENAS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

003-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "PROF.

RAFAEL RAMÍREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
004-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 77,629.52 51,301.00

0.00 129,882.00 0.00 129,882.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 128,930.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 52,252.48 0.00 51,301.00 51,301.00 98.18

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

005-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "HERMANOS

FLORES MAGÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

006-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "13 DE

SEPTIEMBRE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

007-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "DOROTEO

ARANGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
008-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "CUAUHTÉMOC"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

009-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"JOSÉ VASCONCELOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

010-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VEINTE DE

NOVIEMBRE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

011-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"CUAUHTÉMOC"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,693.36 99,874.84

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 100,106.64 0.00 99,874.84 99,874.84 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

012-EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "1972 AÑO DE

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 209,766.28 139,629.20

0.00 349,720.00 0.00 349,720.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 349,395.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139,953.72 0.00 139,629.20 139,629.20 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

013-EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSÉFA

ORTÍZDE DOMÍNGUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 299,419.20 199,717.20

0.00 499,600.00 0.00 499,600.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 499,136.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 200,180.80 0.00 199,717.20 199,717.20 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

014-EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "TIERRA Y

LIBERTAD"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 209,334.76 140,060.72

0.00 349,720.00 0.00 349,720.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 349,395.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 140,385.24 0.00 140,060.72 140,060.72 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

015-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,709.60 99,858.60

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 100,090.40 0.00 99,858.60 99,858.60 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

016-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "SOR JUANA

INES DE LA CRUZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
017-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 77,629.52 51,301.00

0.00 129,882.00 0.00 129,882.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 128,930.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 52,252.48 0.00 51,301.00 51,301.00 98.18

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

018-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "DON MIGUEL

HIDALGO Y C"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
019-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 85,953.68 0.00

0.00 86,588.00 0.00 86,588.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 85,953.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634.32 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

020-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "FRANCISCO

SARABIA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

021-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "LIC. ADOLFO

LOPEZ MATEOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

022-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 89,620.44 60,120.48

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,259.56 0.00 60,120.48 60,120.48 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
023-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "PORFIRIO DÍAZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

024-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

025-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
026-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

027-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "GENERAL

IGNACIO ZARAGOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

028-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 179,736.20 119,745.64

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 120,023.80 0.00 119,745.64 119,745.64 99.77

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

029-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "LIC. ADOLFO

LOPEZ MATEOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
030-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 77,629.52 51,301.00

0.00 129,882.00 0.00 129,882.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 128,930.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 52,252.48 0.00 51,301.00 51,301.00 98.18

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

031-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "RAFAEL

RAMÍREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
032-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 85,953.68 0.00

0.00 86,588.00 0.00 86,588.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 85,953.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634.32 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

033-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSEFA ORTÍZ DE

DOMÍNGUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

034-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "IGNACIO

ZARAGOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
035-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

036-EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "PROF.

LIZANDRO CALDERÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 357,193.00 191,857.04

0.00 549,560.00 0.00 549,560.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 549,050.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 192,367.00 0.00 191,857.04 191,857.04 99.73

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

037-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,569.12 104,912.72

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,190.88 0.00 104,912.72 104,912.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

038-EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JAIME

NUNÓ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 292,018.40 157,204.36

0.00 449,640.00 0.00 449,640.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 449,222.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 157,621.60 0.00 157,204.36 157,204.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

039-EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TECNICA

NÚM. 12

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 324,391.68 174,744.72

0.00 499,600.00 0.00 499,600.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 499,136.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 175,208.32 0.00 174,744.72 174,744.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
040-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

041-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

042-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "DAMIÁN

CARMONA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
043-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "CUAUHTÉMOC"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

044-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

045-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "GENERAL

VICENTE GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

046-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

047-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 

"REVOLUCIÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 199,654.56 0.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 185.44 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

048-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL

"AGUSTÍN MELGAR"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,871.28 0.00

0.00 129,956.00 0.00 129,956.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,871.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

049-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

050-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "LIC. BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

051-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MELCHOR

OCAMPO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

052-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "GENERAL

FRANCISCO VILLA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

053-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSEFA

ORTÍZDE DOMÍNGUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

054-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "20 DE

NOVIEMBRE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

055-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO

"QUETZALCÓATL"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,871.28 0.00

0.00 129,956.00 0.00 129,956.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,871.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

056-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MARIA

ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,806.92 0.00

0.00 194,934.00 0.00 194,934.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 194,806.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 127.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 225/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

057-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSEFA

ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

058-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "IGNACIO

ALLENDE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

059-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 228/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

060-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"JUAN RULFO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

061-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL

"FRANCISCO GABILONDO SOLER"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,871.28 0.00

0.00 129,956.00 0.00 129,956.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,871.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

062-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"FRIDA KAHLO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

063-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MARIA

DEL CARMEN SERDÁN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

064-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "FRANCISCO I.

MADERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

065-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "GUILLERMO

PRIETO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
066-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "21 DE MARZO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

067-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VALENTIN

GÓMEZFARIAS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

068-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "NARCISO

MENDOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

069-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JUAN

ESCUTIA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

070-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"JUAN JACOBO ROUSSEAU"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

071-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

072-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "RICARDO

FLORES MAGÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

073-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 

"FRANCISCO I. MADERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

074-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
075-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "REVOLUCIÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

076-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "LEONA

VICARIO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,227.16 87,341.04

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,572.84 0.00 87,341.04 87,341.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

077-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "AGUSTÍN

MELGAR"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

078-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

079-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "GENERAL

PORFIRIO DÍAZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

080-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "AGUSTÍN

DE ITURBIDE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

081-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

082-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUSTO

SIERRA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 0.00

0.00 97,467.00 0.00 97,467.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 97,148.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 318.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

083-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"JOSEFA ORTÍZDE DOMÍNGUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,871.28 0.00

0.00 129,956.00 0.00 129,956.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,871.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

084-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "GABRIELA

MISTRAL"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

085-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "LÁZARO

CÁRDENAS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

086-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "NIÑOS

HÉROES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,552.88 104,928.96

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,207.12 0.00 104,928.96 104,928.96 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

087-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"GENERAL PORFIRIO DÍAZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 256/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
088-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 128,930.52 0.00

0.00 129,882.00 0.00 129,882.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 128,930.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 951.48 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

089-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"CARMEN SERDAN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 0.00

0.00 97,467.00 0.00 97,467.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 97,148.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 318.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

090-EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "IGNACIO

ZARAGOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 259,279.72 140,029.40

0.00 399,680.00 0.00 399,680.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 399,309.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 140,400.28 0.00 140,029.40 140,029.40 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
091-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 140,477.16 75,794.40

0.00 216,470.00 0.00 216,470.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 216,271.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 75,992.84 0.00 75,794.40 75,794.40 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

092-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"NARCISO MENDOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,084.48 0.00

0.00 162,445.00 0.00 162,445.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 162,084.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 360.52 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

093-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JUAN

ESCUTIA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

094-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"NICOLÁS BRAVO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
095-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 85,953.68 0.00

0.00 86,588.00 0.00 86,588.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 85,953.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634.32 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

096-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "SOR

JUANA INES DE LA CRUZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

097-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 

"QUETZALCOATL"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 266/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
098-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

099-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MIGUEL

HIDALGO Y COSTILLA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

100-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "HERMANOS

FLORES MAGÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
101-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 270/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
102-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 128,930.52 0.00

0.00 129,882.00 0.00 129,882.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 128,930.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 951.48 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

103-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "TIERRA Y

LIBERTAD"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

104-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"BENITO JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 0.00

0.00 97,467.00 0.00 97,467.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 97,148.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 318.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

105-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LOS

NIÑOS HÉROES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

106-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "PORFIRIO

DÍAZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

107-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "IGNACIO M

ALTAMIRANO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

108-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "PLAN DE ONCE

ANOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

109-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

110-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "GUILLERMO

ALVAREZ MACIAS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 279/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

111-EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JUSTO

SIERRA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 389,566.28 209,397.40

0.00 599,520.00 0.00 599,520.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 598,963.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 209,953.72 0.00 209,397.40 209,397.40 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

112-EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EVARISTO C

GURRION"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 292,049.72 157,173.04

0.00 449,640.00 0.00 449,640.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 449,222.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 157,590.28 0.00 157,173.04 157,173.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

113-EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "AÑO DE

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 389,566.28 209,397.40

0.00 599,520.00 0.00 599,520.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 598,963.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 209,953.72 0.00 209,397.40 209,397.40 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

114-EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "CENTENARIO

DE JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 357,193.00 191,857.04

0.00 549,560.00 0.00 549,560.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 549,050.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 192,367.00 0.00 191,857.04 191,857.04 99.73

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

115-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "GENERAL

EFRAIN R GOMEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,569.12 104,912.72

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,190.88 0.00 104,912.72 104,912.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

116-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "GUADALUPE

VICTORIA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

117-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "ENRIQUE C.

REBSAMEN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
118-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "REGENERACIÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 287/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

119-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

120-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

121-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LEYES

DE REFORMA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 0.00

0.00 97,467.00 0.00 97,467.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 97,148.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 318.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

122-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "ENRIQUE C

REBSAMEN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

123-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "IGNACIO

MEJIA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

124-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MANUEL

M PONCE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

125-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

126-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"GENERAL LÁZARO CARDENAS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

127-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"MELCHOR OCAMPO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

128-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

129-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

130-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "TIERRA Y

LIBERTAD"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

131-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 

"REVOLUCIÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 300/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
132-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 301/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

133-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

134-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSÉ MARIA

MORELOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

135-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

136-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "GUSTAVO DÍAZ

ORDAZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

137-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

138-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "MELCHOR

OCAMPO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
139-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "REVOLUCIÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

140-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"VICENTE GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,871.28 0.00

0.00 129,956.00 0.00 129,956.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,871.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

141-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "CONSTITUCIÓN

DE 1917"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

142-EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSÉ

DOMINGO VÁZQUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 259,248.40 140,060.72

0.00 399,680.00 0.00 399,680.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 399,309.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 140,431.60 0.00 140,060.72 140,060.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

143-EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "LIC. PEREZ

GASGA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 259,248.40 140,060.72

0.00 399,680.00 0.00 399,680.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 399,309.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 140,431.60 0.00 140,060.72 140,060.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

144-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 

"HERMANOS FLORES MAGÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

145-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,569.12 104,912.72

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,190.88 0.00 104,912.72 104,912.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
146-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 85,953.68 0.00

0.00 86,588.00 0.00 86,588.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 85,953.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634.32 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
147-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 84,071.00 44,859.52

0.00 129,882.00 0.00 129,882.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 128,930.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 45,811.00 0.00 44,859.52 44,859.52 97.92

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
148-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "JUSTO SIERRA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
149-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "NICOLÁS BRAVO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

150-EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TECNICA

NÚM. 22

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 389,566.28 209,397.40

0.00 599,520.00 0.00 599,520.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 598,963.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 209,953.72 0.00 209,397.40 209,397.40 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

151-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL

"CUAUHTÉMOC"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

152-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIO

CARRANZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

153-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUANA

DE ASBAJE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

154-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,052.56 52,688.36

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 52,827.44 0.00 52,688.36 52,688.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

155-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,052.56 52,688.36

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 52,827.44 0.00 52,688.36 52,688.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
156-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 85,953.68 0.00

0.00 86,588.00 0.00 86,588.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 85,953.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634.32 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

157-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"MANUEL ÁVILA CAMACHO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

158-EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "21 DE

MARZO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 226,875.12 122,520.36

0.00 349,720.00 0.00 349,720.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 349,395.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 122,844.88 0.00 122,520.36 122,520.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

159-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

160-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSÉ MA

PINO SUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

161-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSEFA

ORTÍZDE DOMÍNGUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,073.80 105,408.04

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,686.20 0.00 105,408.04 105,408.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

162-EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 324,391.68 174,744.72

0.00 499,600.00 0.00 499,600.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 499,136.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 175,208.32 0.00 174,744.72 174,744.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

163-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JAIME

TORRES BODET"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

164-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

165-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "LÁZARO

CÁRDENAS DEL RIO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

166-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "NICOLÁS

BRAVO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

167-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "JAIME

TORRES BODET"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 105,297.84 56,786.64

0.00 162,445.00 0.00 162,445.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 162,084.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 57,147.16 0.00 56,786.64 56,786.64 99.37

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

168-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "ADOLFO

LOPEZ MATEOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

169-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "GUILLERMO

PRIETO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

170-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "IGNACIO

ZARAGOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

171-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "FRANCISCO I.

MADERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

172-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"NARCISO MENDOZA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

173-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 

"REVOLUCIÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

174-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA

NÚM. 203

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
175-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
176-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 85,953.68 0.00

0.00 86,588.00 0.00 86,588.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 85,953.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634.32 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
177-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "REVOLUCIÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

178-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA

NÚM. 134

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

179-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

180-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VALENTIN

GÓMEZ FARIAS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
181-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

182-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TECNICA

NÚM. 31

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

183-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

184-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "LIBERACION

MIXE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

185-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

186-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "FRANCISCO I.

MADERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,052.56 52,688.36

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 52,827.44 0.00 52,688.36 52,688.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
187-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

188-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"FIDENCIO MONTES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

189-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JUSTO

SIERRA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
190-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

191-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "TRES DE

OCTUBRE"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,073.80 105,408.04

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,686.20 0.00 105,408.04 105,408.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
192-EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSÉ MARTÍ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 226,858.88 122,536.60

0.00 349,720.00 0.00 349,720.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 349,395.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 122,861.12 0.00 122,536.60 122,536.60 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

193-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "CAMILO

TORRES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

194-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
195-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

196-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

197-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "ABRAHAM

CASTELLANOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

198-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "ABRAHAM

CASTELLANOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

199-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

200-EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 259,279.72 140,029.40

0.00 399,680.00 0.00 399,680.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 399,309.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 140,400.28 0.00 140,029.40 140,029.40 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

201-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "HEROE DE

NACOZARI"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,073.80 105,408.04

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,686.20 0.00 105,408.04 105,408.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

202-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "GENERAL

LÁZARO CÁRDENAS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

203-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA

GENERAL "SEBASTIAN ORTÍZ CASTRO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

204-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TECNICA

NÚM. 56

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

205-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "NICOLÁS

BRAVO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

206-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"HERMANOS FLORES MAGÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 0.00

0.00 97,467.00 0.00 97,467.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 97,148.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 318.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

207-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "FRANCISCO

GABILONDO SOLER"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 32,213.20 0.00

0.00 32,489.00 0.00 32,489.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 32,213.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 275.80 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 376/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

208-EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BELISARIO

DOMÍNGUEZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 356,827.60 192,222.44

0.00 549,560.00 0.00 549,560.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 549,050.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 192,732.40 0.00 192,222.44 192,222.44 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

209-EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "NIÑOS

HÉROES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 292,018.40 157,204.36

0.00 449,640.00 0.00 449,640.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 449,222.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 157,621.60 0.00 157,204.36 157,204.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

210-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"ANDRÉS HENESTROSA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
211-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 112,282.20 59,625.16

0.00 173,176.00 0.00 173,176.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 171,907.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 60,893.80 0.00 59,625.16 59,625.16 97.92

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

212-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUIS

PASTEUR"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,871.28 0.00

0.00 129,956.00 0.00 129,956.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,871.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

213-EQUIPAMIENTO PARA DIEZ AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VALERIO

TRUJANO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 324,423.00 174,713.40

0.00 499,600.00 0.00 499,600.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 499,136.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 175,177.00 0.00 174,713.40 174,713.40 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

214-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA

NÚM. 76

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

215-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MANUEL

SABINO CRESPO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

216-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "NIÑOS

HÉROES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,073.80 105,408.04

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,686.20 0.00 105,408.04 105,408.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

217-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VIDAL

ALCOCER"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

218-EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA

NÚM. 230

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 356,729.00 192,321.04

0.00 549,560.00 0.00 549,560.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 549,050.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 192,831.00 0.00 192,321.04 192,321.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

219-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

220-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "JOSÉ MA

PINO SUAREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,195.84 87,372.36

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,604.16 0.00 87,372.36 87,372.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

221-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VASCO DE

QUIROGA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

222-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO

"GABRIELA MISTRAL"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,871.28 0.00

0.00 129,956.00 0.00 129,956.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,871.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 84.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

223-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"FRANCISCO VILLA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 149,740.92 0.00

0.00 149,880.00 0.00 149,880.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 149,740.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139.08 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

224-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO

"HERMENEGILDO GALEANA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 0.00

0.00 97,467.00 0.00 97,467.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 97,148.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 318.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

225-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO

"ROSARIO CASTELLANOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL

Pagina 394/413   FECHA:21-01-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
226-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 85,953.68 0.00

0.00 86,588.00 0.00 86,588.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 85,953.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 634.32 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO
227-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN  TELESECUNDARIA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 42,976.84 0.00

0.00 43,294.00 0.00 43,294.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 42,976.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 317.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

228-EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "BENITO

JUÁREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 389,597.60 209,366.08

0.00 599,520.00 0.00 599,520.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 598,963.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 209,922.40 0.00 209,366.08 209,366.08 99.73

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

229-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA

TECNICA NÚM. 252

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

230-EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA  "FRANCISCO I.

MADERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 49,913.64 0.00

0.00 49,960.00 0.00 49,960.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 49,913.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 46.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

231-EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "VICENTE

GUERRERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 129,822.56 69,832.00

0.00 199,840.00 0.00 199,840.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 199,654.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 70,017.44 0.00 69,832.00 69,832.00 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

232-EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"RICARDO FLORES MAGÓN"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 389,597.60 209,366.08

0.00 599,520.00 0.00 599,520.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 598,963.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 209,922.40 0.00 209,366.08 209,366.08 99.73

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

233-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

CABRERA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,073.80 105,408.04

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,686.20 0.00 105,408.04 105,408.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

234-EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "GREGORIO

TORRES QUINTERO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 162,227.16 87,341.04

0.00 249,800.00 0.00 249,800.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 249,568.20

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 87,572.84 0.00 87,341.04 87,341.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

235-EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "IGNACIO

RAMÍREZ"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 292,049.72 157,173.04

0.00 449,640.00 0.00 449,640.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 449,222.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 157,590.28 0.00 157,173.04 157,173.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

236-EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"AMADOR PEREZ TORRES"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 259,743.72 139,565.40

0.00 399,680.00 0.00 399,680.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 399,309.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 139,936.28 0.00 139,565.40 139,565.40 99.73

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

237-EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN  ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA

NÚM. 34

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 389,597.60 209,366.08

0.00 599,520.00 0.00 599,520.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 598,963.68

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 209,922.40 0.00 209,366.08 209,366.08 99.73

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

238-EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL

"IGNACIO MEJIA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 259,248.40 140,060.72

0.00 399,680.00 0.00 399,680.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 399,309.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 140,431.60 0.00 140,060.72 140,060.72 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

239-EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA

"EUSEBIO GARCIA AVALOS"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 97,148.84 0.00

0.00 97,467.00 0.00 97,467.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 97,148.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 318.16 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

240-EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MÁRTIRES

DE CHICAGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 292,018.40 157,204.36

0.00 449,640.00 0.00 449,640.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 449,222.76

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 157,621.60 0.00 157,204.36 157,204.36 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

241-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "UNIÓN Y

PROGRESO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

242-EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "MIGUEL

HIDALGO"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 194,073.80 105,408.04

0.00 299,760.00 0.00 299,760.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 299,481.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 105,686.20 0.00 105,408.04 105,408.04 99.74

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

243-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "PLAN

DE AYALA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 64,935.64 0.00

0.00 64,978.00 0.00 64,978.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 64,935.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 42.36 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 532 - INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CUARTO TRIMESTRE 2022

UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

03-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL

NIVEL BÁSICO 2022. EQUIPO

244-EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA  "EMILIANO

ZAPATA"

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 382524 MUJERES: 414400 TOTAL: 796924

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 99,827.28 0.00

0.00 99,920.00 0.00 99,920.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 99,827.28

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 92.72 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS Número de indicador : 2443

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LOTES EQUIPADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE LOTES EQUIPADOS/ NÚMERO DE LOTES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE OAXACA, EN

RESGUARDO FÍSICO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTES UNITARIOS , EL PERIODO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ES
SEMESTRAL Y DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR LA SEFIN SEGÚN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FENOMENOS NATURALES (SISMOS, HURACANES, LLUVIAS INTENSAS), ESTABILIDAD SOCIAL, EXISTEN CONDICIONES SOCIALES PARA
LAS CONSTRUCCION DE LAS OBRAS (ACCESO A LAS INSTALACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS),

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - LOTES EQUIPADOS

Unidad de medida: 2 - LOTE

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2016 VALOR 42.00 AÑO 2022 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 1.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.50 0.50 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 50.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

C.P. JESUS REY GANDARILLAS TOLEDANO LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LÓPEZ JARQUÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECTOR GENERAL
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