
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -PLANEAR, PROGRAMAR, PRESUPUESTAR Y EJECUTAR LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PRODUCTIVA, ASÍ COMO EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES.

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO:
01-MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL ESTADO Y DENTRO DE SUS REGIONES MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y UNA PLATAFORMA
LOGÍSTICA DE TRASPORTE INTEGRAL Y COMUNICACIONES MODERNAS QUE FOMENTEN LA COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

PROPÓSITO: LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

ESTRATEGIA:
02-INCREMENTAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS EXISTENTES EN OAXACA

PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL, REGIONAL, INTERESTATAL Y NACIONAL
COMPONENTE: 696-CARRETERA ALIMENTADORA INTERVENIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-INCREMENTAR LA RED CARRETERA DEL ESTADO PRIVILEGIANDO LA CONECTIVIDAD COMO FACTOR DE DESARROLLO,

FORTALECIENDO LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL.
ACTIVIDAD: 1344-CONSTRUIR CARRETERA ALIMENTADORA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO

SUR DE OAXACA
001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA EN LA LOCALIDAD DE SAN

MARTIN TILCAJETE MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,962,420.20 0.00 5,962,420.20 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 5,962,420.20 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 434

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILÓMETROSDE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.62

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.62 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.62

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.62 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.62

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO

SUR DE OAXACA
002-PAGO DE BIENES DISTINTOS A LA TIERRA BDT´S AL EJIDO DE SAN MARTIN

TILCAJETE
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 151,177.57 0.00 151,177.57 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 151,177.57 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 434

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILÓMETROSDE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.62

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.62 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.62

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.62 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.62

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

108-INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 03-INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS
001-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA DEL LIBRAMIENTO

SUR DE OAXACA

003-ADQUISICION DE LOS DERECHOS DE VIA A LA C. LOPEZ MARTINEZ  ELENA
PARCELA UNO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE

ALVAREZ
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 24674

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 996,877.00 0.00 996,877.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 996,877.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS Número de indicador : 434

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (KILÓMETROSDE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS/ KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS TOTALES)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILÓMETROS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 4 - KILÓMETRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.10

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.10 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.10

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.10 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.10

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE FIN:
CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y
RURALES DE OAXACA

TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO:
02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON
INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

PROPÓSITO:
LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA
MEJORADOS.

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 581-ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES,
PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN

00-- - 000-- - 001-GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

76,399,542.69 0.00 0.00 0.00

338,371,224.85 242,137.16 316,849.56 338,296,512.45 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 76,399,542.69

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

77,168,097.37 77,031,738.93 76,416,379.46 76,399,542.69 76,399,542.69 99.18

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE

FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL,
DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK

HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA

EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 1,300.00 AÑO 2023 VALOR 912.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

156.00 300.00 228.00 228.00 T1+T2+T3+T4 912.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

156.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 156.00

METAS
ALCANZADAS

156.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 156.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
17.11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN

00-- - 000-- - 002-PLANEACION Y EJECUCION DE OBRA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,960,381.34 0.00 0.00 0.00

9,668,267.67 2,969,949.40 5,444.00 12,632,773.07 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,960,381.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

793,423.28 3,029,831.62 2,977,318.09 2,960,381.34 2,960,381.34 97.71

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE

FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL,
DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK

HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 1,300.00 AÑO 2023 VALOR 371.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

58.00 129.00 92.00 92.00 T1+T2+T3+T4 371.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

58.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 58.00

METAS
ALCANZADAS

58.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 58.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
15.63

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 002-SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN

00-- - 000-- -
003-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CENTRO

CULTURAL Y DE CONVENCIONES DE OAXACA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,051,589.49 0.00 0.00 0.00

2,974,999.92 0.00 0.00 2,974,999.92 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,051,589.49

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

249,583.32 1,051,589.49 2,966,404.45 1,051,589.49 1,051,589.49 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS Número de indicador : 2588

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE

FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL,
DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK

HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA
EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 1,300.00 AÑO 2023 VALOR 36.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

6.00 9.00 9.00 12.00 T1+T2+T3+T4 36.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

6.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

6.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
16.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

066-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LAS CALLES MATAMOROS Y JOSÉ MARÍA

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
LAS CALLES MATAMOROS Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN

BARTOLO COYOTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 782.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

782.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 782.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

782.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 782.00

METAS
ALCANZADAS

547.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 547.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

70.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
70.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

065-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION
PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA

CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA (1A. ETAPA)

001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA
REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL

ESTADO DE OAXACA (1A. ETAPA)
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6,047,294.64 6,047,294.64 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS Número de indicador : 2426

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS RESPETO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

064-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE SANTA CRUZ, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES

PARTE NORTE, AGENCIA DONAJI, MUNICIPIO DE OAXACA DE
JUAREZ

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE SANTA CRUZ, COLONIA AMPLIACION SIETE REGIONES PARTE NORTE,

AGENCIA DONAJI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,600,477.26 50.00 2,600,427.26 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 2,600,427.26 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,404.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,404.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,404.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,404.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,404.40

METAS
ALCANZADAS

1,404.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,404.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

063-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA

LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN DEL MUNICIPIO DE
ASUNCION NOCHIXTLAN (PRIMERA ETAPA)

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE

ASUNCION NOCHIXTLAN DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN (PRIMERA
ETAPA)

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,853,207.30 799.90 1,852,407.40 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 1,852,407.40 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.74 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.74 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.74

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE

CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA

001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ANA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SANTA ANA

CUAUHTEMOC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 49,996.80 49,996.80 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 4,783.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

4,783.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,783.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

4,783.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,783.00

METAS
ALCANZADAS

4,783.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,783.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

061-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE CUAUHTEMOC 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE

CHALCATONGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO
DE HIDALGO

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE CUAUHTEMOC 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE

HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,900,000.00 207.20 1,899,792.80 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 1,899,800.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,111.53

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,111.53 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,111.53

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,111.53 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,111.53

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD:
1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE
URBANIZACIÓN

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

060-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE PRIMERA NEZAHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD DE
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ (BARRIO CHICO), MUNICIPIO DE

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ

001-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE PRIMERA NEZAHUALCOYOTL, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE

PORFIRIO DIAZ (BARRIO CHICO), MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,241,165.60 0.00 0.00 0.00

0.00 4,404,647.70 594.99 4,404,052.71 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,241,165.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,241,165.60 4,404,052.71 2,241,165.60 2,241,165.60 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA Número de indicador : 2360

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 7,458.79 AÑO 2023 VALOR 2,407.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,407.20 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,407.20

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,407.20 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,407.20

METAS
ALCANZADAS

1,203.60 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,203.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

50.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

059-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN

PEDRO MARTIR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, MUNICIPIO DE

SAN PEDRO MARTIR
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,096,036.97 0.00 0.00 0.00

0.00 2,512,812.39 51.27 2,512,761.12 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,096,036.97

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,096,036.97 2,512,761.13 2,096,036.97 2,096,036.97 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.71

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.71 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.71

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.71 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.71

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

058-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARMEN DEL

MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

TILANTONGO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 220,944.12 190.52 220,753.60 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.29

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.29 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.29

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.29 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.29

METAS
ALCANZADAS

1.16 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.16

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

89.92 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
89.92

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 89.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

057-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO

VILLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE

SANTO TOMAS OCOTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 453,190.41 736.16 452,454.25 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 600.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

600.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 600.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

600.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 600.00

METAS
ALCANZADAS

240.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 240.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

40.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
40.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

056-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PAZ DE LA

LOCALIDAD LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD
DE TLAXIACO

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA PAZ DE LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA

DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 58,306.58 509.31 57,797.27 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.52

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.52 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.52

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.52 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.52

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

055-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE
LA LOCALIDAD LA LOBERA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE

TLAXIACO

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA LOCALIDAD LA LOBERA

DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 79,733.15 644.11 79,089.04 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.81

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.81 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.81

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.81 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.81

METAS
ALCANZADAS

0.77 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.77

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

95.18 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
95.18

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

054-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE REYES

LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI.

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA YUCUHITI.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

343,076.02 0.00 0.00 0.00

0.00 344,189.15 1,113.13 343,076.02 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 343,076.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 343,076.02 343,076.02 343,076.02 343,076.02 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 908.75

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

908.75 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 908.75

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

908.75 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 908.75

METAS
ALCANZADAS

908.75 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 908.75

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 4

001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO

TEOZACOALCO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 33,591.60 33,591.60 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 3,214.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

3,214.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,214.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

3,214.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,214.00

METAS
ALCANZADAS

3,214.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,214.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

052-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE

CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES, MUNICIPIO DE

CHAHUITES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

406,986.52 0.00 0.00 0.00

0.00 412,933.98 5,947.46 406,986.52 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 406,986.52

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 406,986.52 406,986.52 406,986.52 406,986.52 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,800.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,800.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,800.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,800.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,800.00

METAS
ALCANZADAS

1,800.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,800.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

051-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE

EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE
CRESPO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 9,854,784.90 608.40 9,854,176.50 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 4,608.16

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

4,608.16 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,608.16

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

4,608.16 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,608.16

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 6

001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 31,248.00 31,248.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,491.67

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,491.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,491.67

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,491.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,491.67

METAS
ALCANZADAS

2,491.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,491.67

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 5

001-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

ATZOMPA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 39,060.00 39,060.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 3,114.17

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

3,114.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,114.17

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

3,114.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,114.17

METAS
ALCANZADAS

3,114.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,114.17

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO

Pagina 24/126   FECHA:19-04-2023



REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

048-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
DE LA AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS
ROMERO AVENDAÑO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO

AVENDAÑO

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO

EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,145,053.56 0.00 0.00 0.00

0.00 2,146,149.54 1,095.98 2,145,053.56 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,145,053.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,145,053.56 2,145,053.56 2,145,053.56 2,145,053.56 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,200.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,200.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,200.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,200.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,200.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD:
1816-REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRA DE
URBANIZACIÓN

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN

02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
047-BACHEO DE ALTA PRESION EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE

JUAREZ ZONA CENTRO, EJERCICIO 2022
001-BACHEO DE ALTA PRESION EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

ZONA CENTRO, EJERCICIO 2022
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,800,000.00 0.00 5,800,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 5,779,331.49 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA Número de indicador : 2360

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 7,458.79 AÑO 2023 VALOR 9,090.90

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

9,090.90 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9,090.90

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

9,090.90 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9,090.90

METAS
ALCANZADAS

9,090.90 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9,090.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE: 250-OBRA DE URBANIZACIÓN REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD: 1817-CONSTRUIR OBRA DE URBANIZACIÓN

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

046-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION
PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA

CRUZ (2DA. ETAPA DE URBANIZACION)

001-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA
REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (2DA. ETAPA

DE URBANIZACION)
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 46,698,812.31 0.00 46,698,812.31 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS Número de indicador : 2426

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS RESPETO A LAS PROGRAMADAS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 24,110.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

24,110.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 24,110.33

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

24,110.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 24,110.33

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

045-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ,

ABASOLO, ENTRADA A LA POBLACION, CAMINO A YOSOCUNO,
PRIVADA YOSOCUNO Y PRIVADA JUAN HERNANDEZ EN LA

LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NOPALA

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS
CALLES LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, ABASOLO, ENTRADA A LA

POBLACION, CAMINO A YOSOCUNO, PRIVADA YOSOCUNO Y PRIVADA JUAN
HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN

PEDRO NOPALA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,140,703.62 5,103.62 3,135,600.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 3,135,600.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2.14

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2.14

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2.14

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

044-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD

CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ,
CALLES SABINOS Y FRESNOS DEL KM. 11+521 AL KM 13+200

001-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD CIRCUITO INTERIOR DE LA
CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, CALLES SABINOS Y FRESNOS DEL KM. 11+521

AL KM 13+200
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA Número de indicador : 2427

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA/OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA

Unidad de medida: 5 - METRO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 294.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

294.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 294.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

294.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 294.00

METAS
ALCANZADAS

85.26 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 85.26

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

29.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
29.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

043-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, SANTA
ROSA PANZACOLA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO

DE OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA COL. LOS ENCINOS, SANTA ROSA PANZACOLA

LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (1A.
ETAPA)

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,633,938.98 0.00 0.00 0.00

0.00 2,150,873.87 2,591.77 2,148,282.10 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,633,938.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,633,938.98 2,148,282.10 1,633,938.98 1,633,938.98 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.16

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.16 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.16

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.16 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.16

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

042-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA CALLE PERIFERIA PARTE ALTA DE LA
LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CALLE PERIFERIA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL

MUNICIPIO DE ABEJONES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,522,538.36 0.00 0.00 0.00

0.00 1,522,636.37 98.01 1,522,538.36 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,522,538.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,522,538.36 1,522,538.36 1,522,538.36 1,522,538.36 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.02

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.02 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.02

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.02 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.02

METAS
ALCANZADAS

1.02 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.02

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

99.90 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.90

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.90 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

041-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA

GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN

PEDRO AMUZGOS
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,364,357.36 0.00 0.00 0.00

0.00 1,369,315.06 4,957.70 1,364,357.36 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,364,357.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,364,357.36 1,364,357.36 1,364,357.36 1,364,357.36 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.76

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.76 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.76

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.76 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.76

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

040-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
HUAZOLOTITLÁN

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN,

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 425,904.91 4,701.21 421,203.70 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.36

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.36 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.36

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.36 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.36

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

039-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA

LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXICHA DEL

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,680,341.69 615.47 1,679,726.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 786.18

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

786.18 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 786.18

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

786.18 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 786.18

METAS
ALCANZADAS

628.94 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 628.94

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

80.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

038-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIANGUISCO,

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC.

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIANGUISCO, MUNICIPIO DE SANTA

MARIA TLALIXTAC.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 795,695.78 8,249.77 787,446.01 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.13

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.13 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.13

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.13 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.13

METAS
ALCANZADAS

0.13 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.13

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

98.48 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
98.48

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.48 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

037-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO
DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA,

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

181,965.06 0.00 0.00 0.00

0.00 207,914.64 25,949.58 181,965.06 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 181,965.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 181,965.06 181,965.06 181,965.06 181,965.06 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.15

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.15 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.15

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.15 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.15

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

036-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO,
DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
CACAHUATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA
CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC,

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,998,198.46 0.00 0.00 0.00

0.00 1,999,995.06 1,796.60 1,998,198.46 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,998,198.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,998,198.46 1,998,198.46 1,998,198.46 1,998,198.46 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 220.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

220.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

220.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.00

METAS
ALCANZADAS

220.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

035-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ
ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE,

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

129,728.46 0.00 0.00 0.00

0.00 132,844.09 3,115.63 129,728.46 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 129,728.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 129,728.46 129,728.46 129,728.46 129,728.46 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.14

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.14

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.14

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

034-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL

VALLE, MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO

VILLA DIAZ ORDAZ
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

557,575.70 0.00 0.00 0.00

0.00 557,829.73 254.03 557,575.70 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 557,575.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 557,575.70 557,575.70 557,575.70 557,575.70 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

033-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC,

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO

DE SAN JUAN MIXTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,751,274.65 0.00 0.00 0.00

0.00 1,751,274.65 0.00 1,751,274.65 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,751,274.65

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,751,274.65 1,751,274.65 1,751,274.65 1,751,274.65 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,006.67

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,006.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,006.67

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,006.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,006.67

METAS
ALCANZADAS

1,006.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,006.67

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

032-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS

CUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS DEL MUNICIPIO DE

SANTIAGO AMOLTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,162,782.97 0.00 0.00 0.00

0.00 2,162,782.97 0.00 2,162,782.97 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,162,782.97

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,162,782.97 2,162,782.97 2,162,782.97 2,162,782.97 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 861.60

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

861.60 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 861.60

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

861.60 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 861.60

METAS
ALCANZADAS

861.60 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 861.60

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

031-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO

OCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN.

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLAN, DEL MUNICIPIO

DE SAN DIONISIO OCOTLAN.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

999,560.01 0.00 0.00 0.00

0.00 999,560.01 0.00 999,560.01 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 999,560.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 999,560.01 999,560.01 999,560.01 999,560.01 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.93

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.93 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.93

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.93 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.93

METAS
ALCANZADAS

0.93 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.93

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

99.57 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.57

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

030-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA

LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
NUNDACO

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL
PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CORRAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,864,459.31 0.00 0.00 0.00

0.00 2,877,561.98 13,102.67 2,864,459.31 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,864,459.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,864,459.31 2,864,459.31 2,864,459.31 2,864,459.31 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.71

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.71 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.71

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.71 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.71

METAS
ALCANZADAS

1.71 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.71

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.06 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.06

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

029-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE

INDEPENDENCIA MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO

CHALCATONGO DE HIDALGO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,349,667.91 0.00 0.00 0.00

0.00 1,349,667.91 0.00 1,349,667.91 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,349,667.91

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,349,667.91 1,349,667.91 1,349,667.91 1,349,667.91 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.73

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.73 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.73

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.73 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.73

METAS
ALCANZADAS

0.73 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.73

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

99.86 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.86

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

028-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS,
CAMINO COSECHERO Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN
LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO DE

PUTLA VILLA DE GUERRERO

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS
CALLES: CARRETERA A SAN JUAN LAGUNAS, CAMINO COSECHERO Y

CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE
COLORADO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,340,887.99 0.00 0.00 0.00

0.00 1,348,795.56 7,907.57 1,340,887.99 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,340,887.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,340,887.99 1,340,887.99 1,340,887.99 1,340,887.99 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.80 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.80 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.80

METAS
ALCANZADAS

0.80 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

99.63 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.63

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.63 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

027-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN

ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN
ANTONINO MONTE VERDE

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YODONDUZA
MONTEVERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,474,438.41 0.00 0.00 0.00

0.00 1,474,438.42 0.01 1,474,438.41 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,474,438.41

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,474,438.41 1,474,438.41 1,474,438.41 1,474,438.41 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.79

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.79 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.79

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.79 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.79

METAS
ALCANZADAS

0.79 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.79

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.64 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.64

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.64 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

026-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 1A PRIV DE

INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO, 1A Y 2A PRIV DE CAMINO
COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC,

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS
CALLES INDEPENDENCIA, 1A PRIV DE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO,
1A Y 2A PRIV DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO

COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,756,827.97 0.00 0.00 0.00

0.00 1,756,827.97 0.00 1,756,827.97 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,756,827.97

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,756,827.97 1,756,827.97 1,756,827.97 1,756,827.97 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.06

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.06 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.06

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.06 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.06

METAS
ALCANZADAS

1.06 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.06

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

99.81 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.81

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.81 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

025-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN PROLONGACION DE CUITLAHUAC DEL PARAJE

LOMA BONITA Y LAS CALLES CUITLAHUAC Y  BENITO JUAREZ, EN
LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA

YUCUHITI.

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
PROLONGACION DE CUITLAHUAC DEL PARAJE LOMA BONITA Y LAS CALLES
CUITLAHUAC Y  BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO

DE SANTA MARIA YUCUHITI.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

392,415.27 0.00 0.00 0.00

0.00 392,415.28 0.01 392,415.27 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 392,415.27

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 392,415.27 392,415.27 392,415.27 392,415.27 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.93

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.93 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.93

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.93 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.93

METAS
ALCANZADAS

0.93 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.93

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.18 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.18

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

024-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN

ANTONINO MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO
MONTE VERDE

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, EN EL

MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,475,647.82 0.00 0.00 0.00

0.00 1,475,647.82 0.00 1,475,647.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,475,647.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,475,647.82 1,475,647.82 1,475,647.82 1,475,647.82 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.81

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.81 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.81

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.81 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.81

METAS
ALCANZADAS

0.81 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.81

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.62 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.62

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

023-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LAS CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE,

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TAPANATEPEC

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS
CALLES AV. PAULINO B. CARRASCO Y AV. 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD

DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

716,271.00 0.00 0.00 0.00

0.00 716,271.00 0.00 716,271.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 716,271.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 716,271.00 716,271.00 716,271.00 716,271.00 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,861.04

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,861.04 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,861.04

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,861.04 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,861.04

METAS
ALCANZADAS

2,861.04 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,861.04

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

022-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE

ANIMAS TRUJANO MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO

001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO

MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

337,612.50 0.00 0.00 0.00

0.00 337,612.82 0.32 337,612.50 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 337,612.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 337,612.50 337,612.50 337,612.50 337,612.50 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,258.58

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,258.58 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,258.58

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,258.58 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,258.58

METAS
ALCANZADAS

1,258.58 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,258.58

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

021-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO

VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSE

CHILTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,450,727.23 0.00 0.00 0.00

0.00 2,450,727.23 0.00 2,450,727.23 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,450,727.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,450,727.23 2,450,727.23 2,450,727.23 2,450,727.23 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.01

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.01 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.01

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.01 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.01

METAS
ALCANZADAS

1.01 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.01

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

020-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN  LA  CALLE HORACIO ZUÑIGA  EN LA LOCALIDAD

DE SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO DE SANTIAGO
YOLOMECATL

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
LA  CALLE HORACIO ZUÑIGA  EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL,

MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

599,296.67 0.00 0.00 0.00

0.00 599,296.67 0.00 599,296.67 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 599,296.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 599,296.67 599,296.67 599,296.67 599,296.67 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 829.43

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

829.43 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 829.43

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

829.43 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 829.43

METAS
ALCANZADAS

829.43 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 829.43

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

019-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN
ESTEBAN AMATLÁN EN EL MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIOS PARAJES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLÁN EN EL

MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,049,084.56 0.00 0.00 0.00

0.00 2,049,084.56 0.00 2,049,084.56 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,049,084.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,049,084.56 2,049,084.56 2,049,084.56 2,049,084.56 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.11

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.11 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.11

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.11 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.11

METAS
ALCANZADAS

1.11 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.11

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.09 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

018-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL
PARA ENERGIA ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS)
EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN

ANDRES CABECERA NUEVA.

001-CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PARA ENERGIA
ELECTRICA (MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS) EN LA LOCALIDAD DE
SANTOS REYES ALDAMA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

265,111.93 0.00 0.00 0.00

0.00 265,111.94 0.01 265,111.93 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 265,111.93

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 265,111.93 265,111.93 265,111.93 265,111.93 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS Número de indicador : 2813

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS

Método de Cálculo : [( PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADOS/ PIEZAS DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*1000

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE PANELES SOLARES INSTALADOS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

7.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

7.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7.00

METAS
ALCANZADAS

7.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

017-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN

BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL

MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,846,686.36 0.00 0.00 0.00

0.00 1,846,686.37 0.01 1,846,686.36 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,846,686.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,846,686.36 1,846,686.36 1,846,686.36 1,846,686.36 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.76

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.76 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.76

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.76 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.76

METAS
ALCANZADAS

0.76 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.76

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.40 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.40

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.40 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

016-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DE LA CAL

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS
CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO

DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (PRIMERA ETAPA)
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

231,153.59 0.00 0.00 0.00

0.00 231,153.60 0.01 231,153.59 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 231,153.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 231,153.59 231,153.59 231,153.59 231,153.59 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,915.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,915.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,915.33

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,915.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,915.33

METAS
ALCANZADAS

1,915.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,915.33

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

015-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN

JUQUILA MIXES, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES,

MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,063,082.27 0.00 0.00 0.00

0.00 2,063,082.27 0.00 2,063,082.27 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,063,082.27

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,063,082.27 2,063,082.27 2,063,082.27 2,063,082.27 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2.74

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2.74 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2.74

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2.74 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2.74

METAS
ALCANZADAS

2.74 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2.74

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

99.93 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.93

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.93 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

014-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ  DEL

MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA.

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ  DEL MUNICIPIO DE SITIO DE

XITLAPEHUA.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,771.63 2,771.63 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.44

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.44 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.44

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.44 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.44

METAS
ALCANZADAS

1.44 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.44

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

99.72 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
99.72

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 99.72 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

013-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+320.00 AL KM

0+364.46 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+109.94, EN
LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOÑAMA, MUNICIPIO DE SAN

JUAN ÑUMI.

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+320.00 AL KM 0+364.46 Y CALLE SIN NOMBRE

DEL KM 0+000.00 AL KM 0+109.94, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
YOSOÑAMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

270,209.45 0.00 0.00 0.00

0.00 270,209.45 0.00 270,209.45 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 270,209.45

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 270,209.45 270,209.45 270,209.45 270,209.45 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 554.89

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

554.89 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 554.89

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

554.89 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 554.89

METAS
ALCANZADAS

554.89 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 554.89

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

012-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN
LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA

LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y
LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. MUNICIPIO DE

HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA
INDEPENDENCIA DE OAXACA.

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE
LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE

HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA
INDEPENDENCIA DE OAXACA. MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

472,772.91 0.00 0.00 0.00

0.00 472,772.91 0.00 472,772.91 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 472,772.91

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 472,772.91 472,772.91 472,772.91 472,772.91 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 637.24

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

637.24 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 637.24

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

637.24 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 637.24

METAS
ALCANZADAS

637.24 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 637.24

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

011-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO,
LIBERTAD Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL

MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS
CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GUERRERO, LIBERTAD Y BENITO JUAREZ

EN LA LOCALIDAD DE COMITLAN DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

3,419,318.66 0.00 0.00 0.00

0.00 3,419,318.66 0.00 3,419,318.66 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,419,318.66

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,419,318.66 3,419,318.66 3,419,318.66 3,419,318.66 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.56

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.56 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.56

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.56 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.56

METAS
ALCANZADAS

1.56 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.56

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

010-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, HIDALGO, LIBERTAD,

PRIVADA DE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC,
MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITITPAC

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
CALLE  PORFIRIO DIAZ, HIDALGO, LIBERTAD,  PRIVADA DE HIDALGO DE LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC,  MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITITPAC

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

587,669.29 0.00 0.00 0.00

0.00 587,669.29 0.00 587,669.29 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 587,669.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 587,669.29 587,669.29 587,669.29 587,669.29 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.40

METAS
ALCANZADAS

0.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.25 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.25

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.25 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

009-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MÁRTIRES DE LA

EDUCACIÓN , CONSTITUCIÓN, MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIV. 16 DE
SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE

SAN JUAN MIXTEPEC.

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS
CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN , CONSTITUCIÓN,
MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL

LLANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,080,422.83 0.00 0.00 0.00

0.00 1,080,422.83 0.00 1,080,422.83 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,080,422.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,080,422.83 1,080,422.83 1,080,422.83 1,080,422.83 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.13

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.13 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.13

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.13 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.13

METAS
ALCANZADAS

0.13 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.13

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

101.56 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
101.56

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 101.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

008-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS
CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA

ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE
LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO

DE SANTA ANA ZEGACHE
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

679,459.25 0.00 0.00 0.00

0.00 679,459.25 0.00 679,459.25 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 679,459.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 679,459.25 679,459.25 679,459.25 679,459.25 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.39

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.39 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.39

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.39 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.39

METAS
ALCANZADAS

0.39 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.39

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.52 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.52

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.52 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

007-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
EN LA CALLE TAMAULIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO

AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE TAMAULIPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO

DE SAN JACINTO AMILPAS
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

494,429.11 0.00 0.00 0.00

0.00 494,429.11 0.00 494,429.11 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 494,429.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 494,429.11 494,429.11 494,429.11 494,429.11 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

006-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES

SINAXTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN
VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA, MUNICIPIO DE

SAN ANDRES SINAXTLA (1A ETAPA)
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.55 1.55 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

005-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
COLONIA BEZA YAGA MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE

ZARAGOZA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

106,631.42 0.00 0.00 0.00

0.00 106,641.87 10.45 106,631.42 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 106,631.42

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 106,631.42 106,631.42 106,631.42 106,631.42 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

004-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA

MARÍA TEPOSLANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO EN EL

MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

459,247.43 0.00 0.00 0.00

0.00 459,247.43 0.00 459,247.43 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 459,247.43

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 459,247.43 459,247.43 459,247.43 459,247.43 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

003-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA
CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS

001-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS,

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.01 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

002-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA SAYII  DE LA LOCALIDAD DE
ATAYIKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE

TLAXIACO

001-AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CALLE LOMA SAYII  DE LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA DEL MUNICIPIO DE

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.01 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN LAS CALLES LOS OLIVOS, PALMERAS, SITIO DE
MONJAS, LOS PINOS, FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL

PARAJE EL GUAYABAL, DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL, EN EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA

001-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS
CALLES LOS OLIVOS, PALMERAS, SITIO DE MONJAS, LOS PINOS,

FRAMBOYANES Y PRIV DE OLIVOS EN EL PARAJE EL GUAYABAL, DE LA
LOCALIDAD DE EL GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

563,632.48 0.00 0.00 0.00

0.00 763,805.04 200,172.56 563,632.48 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 563,632.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 563,632.48 563,632.48 563,632.48 563,632.48 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AMPLIADAS

Número de indicador : 2718

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS RESPECTO A LOS KILOMETROS PROGRAMADOS

Método de Cálculo :
(KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - KILOMETROS LINEALES DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS

Unidad de medida: 34 - KILÓMETRO LINEAL

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.14

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.14

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.14

METAS
ALCANZADAS

0.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.14

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

101.45 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
101.45

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 101.45 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN

02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE

CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA
002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 76,557.60 76,557.60 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 7,324.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

7,324.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7,324.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

7,324.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7,324.00

METAS
ALCANZADAS

7,324.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7,324.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 4

002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL

ALTO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 45,309.60 45,309.60 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 4,335.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

4,335.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,335.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

4,335.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,335.00

METAS
ALCANZADAS

4,335.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,335.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 6

002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 35,935.20 35,935.20 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,865.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,865.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,865.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,865.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,865.00

METAS
ALCANZADAS

2,865.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,865.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 5

002-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 31,248.00 31,248.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,491.67

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,491.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,491.67

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,491.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,491.67

METAS
ALCANZADAS

2,491.67 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,491.67

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

016-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN VARIAS CALLES, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DE LA CAL

002-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
CALLE 30 DE ABRIL, EN LA COLONIA BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE SAN

ANTONIO DE LA CAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL (SEGUNDA
ETAPA)

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

59,354.86 0.00 0.00 0.00

0.00 59,354.86 0.00 59,354.86 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 59,354.86

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 59,354.86 59,354.86 59,354.86 59,354.86 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 396.22

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

396.22 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 396.22

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

396.22 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 396.22

METAS
ALCANZADAS

396.22 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 396.22

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN

02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE

CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA
003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 46,872.00 46,872.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 4,484.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

4,484.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,484.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

4,484.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,484.00

METAS
ALCANZADAS

4,484.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,484.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 4

003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 39,060.00 39,060.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 3,737.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

3,737.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,737.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

3,737.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,737.00

METAS
ALCANZADAS

3,737.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,737.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 6

003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, MUNICIPIO DE SANTA

CATARINA MECHOACAN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 33,591.60 33,591.60 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,678.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,678.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,678.33

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,678.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,678.33

METAS
ALCANZADAS

2,678.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,678.33

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 5

003-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 35,154.00 35,154.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,802.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,802.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,802.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,802.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,802.50

METAS
ALCANZADAS

2,802.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,802.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

062-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE

CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA

004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA

TONAMECA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 74,995.20 74,995.20 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 7,175.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

7,175.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7,175.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

7,175.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7,175.00

METAS
ALCANZADAS

7,175.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 7,175.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 4

004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 39,060.00 39,060.00 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 3,737.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

3,737.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,737.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

3,737.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,737.00

METAS
ALCANZADAS

3,737.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,737.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 6

004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA

TLAPACOYAN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 36,716.40 36,716.40 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,927.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,927.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,927.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,927.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,927.50

METAS
ALCANZADAS

2,927.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,927.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 5

004-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 40,622.40 40,622.40 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 3,238.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

3,238.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,238.33

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

3,238.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,238.33

METAS
ALCANZADAS

3,238.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,238.33

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 4

005-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELÚCAN, MUNICIPIO DE SAN LORENZO

TEXMELÚCAN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 40,622.40 40,622.40 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 3,886.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

3,886.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,886.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

3,886.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,886.00

METAS
ALCANZADAS

3,886.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,886.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 6

005-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

OZOLOTEPEC.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 37,497.60 37,497.60 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,989.17

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,989.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,989.17

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,989.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,989.17

METAS
ALCANZADAS

2,989.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,989.17

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 5

005-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTAYUTLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 37,497.60 37,497.60 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,989.17

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,989.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,989.17

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,989.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,989.17

METAS
ALCANZADAS

2,989.17 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,989.17

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

053-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 4

006-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN

BAUTISTA LO DE SOTO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 45,622.08 45,622.08 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 4,365.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

4,365.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,365.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

4,365.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,365.00

METAS
ALCANZADAS

4,365.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,365.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

050-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 6

006-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA

LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 27,810.72 27,810.72 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 2,217.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

2,217.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,217.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

2,217.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,217.50

METAS
ALCANZADAS

2,217.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 2,217.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN
02-REALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

049-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA,

ZONA 5

006-SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN

FRANCISCO JALTEPETONGO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 19,217.52 19,217.52 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS Número de indicador : 2362

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,532.50

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,532.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,532.50

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,532.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,532.50

METAS
ALCANZADAS

1,532.50 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,532.50

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE:
249-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E
INFRAESTRUCTURA REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA

COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.
ACTIVIDAD:

1818-MANTENER, MEJORAR, REHABILITAR, AMPLIAR
OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E
INFRAESTRUCTURA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

008-REHABILITACION DE LA ILUMINACION ARQUITECTÓNICA DEL
PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ,

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

001-REHABILITACION DE LA ILUMINACION ARQUITECTÓNICA DEL PALACIO DE
GOBIERNO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA

DE JUAREZ
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 373,540.88 0.00 373,540.88 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2019 VALOR 65.00 AÑO 2023 VALOR 86.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

86.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 86.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

86.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 86.00

METAS
ALCANZADAS

86.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 86.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE:
249-OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E
INFRAESTRUCTURA REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD:
1819-CONSTRUIR OBRA DE EQUIPAMIENTO URBANO E
INFRAESTRUCTURA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

007-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN
LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA

INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA,
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA

001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA

LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,596,573.24 0.00 0.00 0.00

0.00 1,610,440.25 13,867.01 1,596,573.24 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,596,573.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,596,573.24 1,596,573.24 1,596,573.24 1,596,573.24 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 13.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

13.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 13.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

13.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 13.00

METAS
ALCANZADAS

13.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 13.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

006-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN
LA CALLE GUERRERO, 4A PRIV. DE GUERRERO Y CAMINO DEL

ANONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIÁN TUTLA

001-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE
GUERRERO, 4A PRIV. DE GUERRERO Y  CAMINO DEL ANONAL DE LA

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 496,998.35 127.02 496,871.33 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 9.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

9.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

9.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9.00

METAS
ALCANZADAS

9.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

005-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN
LAS CALLES AVENIDA JUÁREZ, GALEANA, 2 DE ABRIL Y SANTOS
DEGOLLADO DE LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS,

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS

001-CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LAS
CALLES AVENIDA JUÁREZ, GALEANA, 2 DE ABRIL Y SANTOS DEGOLLADO DE
LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE TLACOLULA

DE MATAMOROS
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

145,018.21 0.00 0.00 0.00

0.00 146,070.33 1,052.12 145,018.21 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 145,018.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 145,018.21 145,018.21 145,018.21 145,018.21 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 9.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

9.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

9.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9.00

METAS
ALCANZADAS

9.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

004-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN
LA AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC

001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA AV.
INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA, DEL MUNICIPIO DE SANTO

TOMAS OCOTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,021,887.24 0.00 0.00 0.00

0.00 1,021,887.24 0.00 1,021,887.24 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,021,887.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,021,887.24 1,021,887.24 1,021,887.24 1,021,887.24 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 14.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

14.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 14.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

14.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 14.00

METAS
ALCANZADAS

14.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 14.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

003-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR
SUSTENTABLE EN CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA,

MORELOS, SEGUNDA DE MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE
SAN ANDRES ZABACHE DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE

001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN
CALLE CAMINO NACIONAL, INDEPENDENCIA, MORELOS, SEGUNDA DE
MORELOS, ARISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE DEL 

MUNICIPIO DE  SAN ANDRES ZABACHE
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

300,985.90 0.00 0.00 0.00

0.00 300,985.90 0.00 300,985.90 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 300,985.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 300,985.90 300,985.90 300,985.90 300,985.90 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 42.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

42.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 42.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

42.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 42.00

METAS
ALCANZADAS

42.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 42.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

002-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD

DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO,  MUNICIPIO DE LA HEROICA
CIUDAD DE TLAXIACO

001-CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES
FOTOVOLTAICOS EN LA CALLE FRAY LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO,  MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE

TLAXIACO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 17,314.76 17,314.76 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 6.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

6.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

6.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 6.00

METAS
ALCANZADAS

6.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 6.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

03-REALIZACIÓN DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E

INFRAESTRUCTURA

001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN
EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE

SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS

001-CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN EL CAMINO
PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL,

MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.04 0.04 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS Número de indicador : 2720

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA
ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO GENERARA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL

EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS

Unidad de medida: 35 - PIEZAS

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN
ARMONÍA CON EL AMBIENTE.

COMPONENTE:
848-ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO URBANO
REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA URBANIZACIÓN DE LOS CENTROS RURALES DE POBLACIÓN CON POTENCIALES PRODUCTIVOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ACTIVIDAD:
1821-ELABORAR ESTUDIO Y PROYECTO DE
MEJORAMIENTO URBANO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

MEJORAMIENTO URBANO

003-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
REUBICACION DE VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ,

EN EL ESTADO DE OAXACA

001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REUBICACION DE

VIVIENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, EN EL ESTADO DE OAXACA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,721,229.69 0.00 3,721,229.69 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS Número de indicador : 1932

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

MEJORAMIENTO URBANO

002-ASESORÍA PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN TECNICA Y
LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO

LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA

001-ASESORÍA PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN TECNICA Y LEGAL DE LA
LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN

EL ESTADO DE OAXACA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,545,185.35 0.00 2,545,185.35 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,545,185.35 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS Número de indicador : 1932

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

122-MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE

POBLACIÓN

04-REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

MEJORAMIENTO URBANO

001-TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO
DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE

OAXACA

001-TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL

LIBRAMIENTO SUR DE OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
CENTRO DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 11283

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 22,909,705.65 0.00 22,909,705.65 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 22,909,705.65 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS Número de indicador : 1932

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:
CONTRIBUIR A PROMOVER Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y LA PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y
EXPRESIONES ARTISTÍCAS Y CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO

TEMA: 09-CULTURA Y ARTE

OBJETIVO:
02-PROMOVER, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA RIQUEZA Y PLURALIDAD DE LAS TRADICIONES Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES DEL PUEBLO OAXAQUEÑO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE SU DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

PROPÓSITO: MUNICIPIOS APOYADOS EN PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES

ESTRATEGIA:
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD
Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO.

COMPONENTE: 755-ESPACIO CULTURAL PROMOVIDO Y APROVECHADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-FORTALECER LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ACTIVIDAD: 1981-CONSTRUIR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS
DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES

04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS
CULTURALES

002-GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL
CENTRO DE CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO

001-GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL CENTRO DE
CONGRESOS EN SANTA MARÍA HUATULCO

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1974843 MUJERES: 2157305 TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 16,398.55 0.00 16,398.55 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS Número de indicador : 1127

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS ELABORADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESTUDIOS ELABORADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
02-PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS CULTURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDAD
Y EL DISFRUTE DE LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA EN EL ESTADO.

COMPONENTE: 755-ESPACIO CULTURAL PROMOVIDO Y APROVECHADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-FORTALECER LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

ACTIVIDAD:
1982-EQUIPAR LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL
ESTADO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

147-PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS
DIVERSIDADES CULTURALES Y BIOCULTURALES

04-PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS
CULTURALES

001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO
3A ETAPA

001-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO 3A ETAPA

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1974843 MUJERES: 2157305 TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 10,218,757.22 0.00 10,218,757.22 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 10,218,757.22 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS Número de indicador : 2070

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE LAS SOLICITUDES

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS / NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES PROGRAMADOS A EQUIPAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO

NO APLICA ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO NO PARTICIPA EN ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE NO SE DESTINA RECURSO.

DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES EQUIPADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL

AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE FIN:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE
OAXACA.

TEMA: 06-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

OBJETIVO: 01-APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 570 MUNICIPIOS DE OAXACA. PROPÓSITO: MUNICIPIOS CON OBRAS Y/O ACCIONES FINANCIADAS CON FUENTES FEDERALES Y/O ESTATALES

ESTRATEGIA:
02-COORDINAR LA CONCURRENCIA DE ACCIONES Y RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS COMUNITARIOS, MUNICIPALES,
MICRORREGIONALES Y REGIONALES PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN OAXACA.

COMPONENTE: 378-OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN:
02-FOCALIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ABATIR LOS RUBROS CON MÁS REZAGO SOCIAL Y
POBREZA.

ACTIVIDAD: 2041-CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA MUNICIPALES

007-CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO, TURÍSTICO Y DE
SERVICIOS DEL CENTRO DE CONGRESOS DE HUATULCO, EN LA

LOCALIDAD DE CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
HUATULCO.

001-CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE URBANO, TURÍSTICO Y DE SERVICIOS DEL
CENTRO DE CONGRESOS DE HUATULCO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 19,779,112.54 0.00 19,779,112.54 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA Número de indicador : 2435

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 9,436.38

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

9,436.38 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9,436.38

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

9,436.38 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 9,436.38

METAS
ALCANZADAS

4,246.37 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 4,246.37

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

45.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
45.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 45.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA MUNICIPALES

006-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DEL PROGRESO, MUNICIPIO

DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC.

001-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA
LOCALIDAD DE UNIÓN DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

ZENZONTEPEC.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,162,415.57 4,988.93 1,157,426.64 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS Número de indicador : 2751

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS

Método de Cálculo : (OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS / OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDA

Unidad de medida: 40 - OLLA

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 10.00 AÑO 2023 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.90 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.90

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

90.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
90.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 90.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA MUNICIPALES

005-CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES
INTERIORES DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL

001-CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES INTERIORES DEL
COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.02 0.02 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA Número de indicador : 2435

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,472.68

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,472.68 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,472.68

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,472.68 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,472.68

METAS
ALCANZADAS

1,472.68 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,472.68

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA MUNICIPALES

004-CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO
CERRADO DE TELEVISION, VOZ Y DATOS EN LA CASA TUCAN DEL

COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL

001-CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISION, VOZ Y DATOS EN LA CASA TUCAN DEL COMPLEJO CASA DE

ALAS DEL DIF ESTATAL
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 68,286.61 68,286.61 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA Número de indicador : 2435

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 137.34

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

137.34 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 137.34

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

137.34 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 137.34

METAS
ALCANZADAS

137.34 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 137.34

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA MUNICIPALES

003-CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE
AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO

MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.

001-CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA (PARA CAPTACION DE AGUA
PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO MUNICIPIO DE

PUTLA VILLA DE GUERRERO.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,290,910.51 0.00 0.00 0.00

0.00 1,290,910.51 0.00 1,290,910.51 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,290,910.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,290,910.51 1,290,910.51 1,290,910.51 1,290,910.51 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS Número de indicador : 2751

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS

Método de Cálculo : (OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS / OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDA

Unidad de medida: 40 - OLLA

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 10.00 AÑO 2023 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.75 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.75

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

75.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 75.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA MUNICIPALES

002-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA
PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC,

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

HUITEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

897,171.70 0.00 0.00 0.00

0.00 897,171.70 0.00 897,171.70 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 897,171.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 897,171.70 897,171.70 897,171.70 897,171.70 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS Número de indicador : 2751

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS

Método de Cálculo : (OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDAS / OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PROGRAMADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUIDA

Unidad de medida: 40 - OLLA

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 10.00 AÑO 2023 VALOR 1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1.00

METAS
ALCANZADAS

0.80 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.80

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

80.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

166-DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES DE LOS MUNICIPIOS

01-REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA MUNICIPALES

001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA
AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL,
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, ESTADO DE OAXACA.

001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA
MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

PERAS, ESTADO DE OAXACA.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 0 MUJERES: 0 TOTAL: 570

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

505,774.12 0.00 0.00 0.00

0.00 505,774.12 0.00 505,774.12 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 505,774.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 505,774.12 505,774.12 505,774.12 505,774.12 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA Número de indicador : 2435

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA / METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PROGRAMADAS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CONSTRUIDA

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 338.46

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

338.46 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 338.46

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

338.46 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 338.46

METAS
ALCANZADAS

270.77 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 270.77

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

80.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
80.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 80.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE CON SERVICIOS
PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN.

TEMA: 08-CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

OBJETIVO:

01-CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN OAXACA CON SERVICIOS

PROFESIONALES Y EN ESPACIOS DIGNOS PARA SU EJECUCIÓN, EN FAVOR DE LA SALUD PÚBLICA Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS

DEPORTIVOS.

PROPÓSITO:

ORGANIZAR, FOMENTAR Y REGULAR LA CULTURA FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN TODAS LAS
MANIFESTACIONES Y EXPRESIONES CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS Y LOS
OAXAQUEÑOS, EL DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS Y LA PREPARACIÓN DE LAS Y LOS
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, VELANDO POR LA MEJORA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS ÓPTIMOS.

ESTRATEGIA:
01-PROMOVER LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS,
POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

COMPONENTE: 406-OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE. ACTIVIDAD: 1802-CONSTRUIR ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD

FÍSICA Y DEPORTE

03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

005-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA
HUGO MANUEL MAYORAL PALAFOX. (SEGUNDA ETAPA) EN LA

LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ.

001-CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA HUGO
MANUEL MAYORAL PALAFOX. (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SALINA

CRUZ, MUNICIPIO DE SALINA CRUZ.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1974843 MUJERES: 2157305 TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1,970,032.81 44.51 1,969,988.30 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2469

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 3,030.36

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

3,030.36 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,030.36

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

3,030.36 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 3,030.36

METAS
ALCANZADAS

1,515.18 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,515.18

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

50.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD

FÍSICA Y DEPORTE

03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

004-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7, EN LA LOCALIDAD
DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE

PORFIRIO DÍAZ.

001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO

DÍAZ.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1974843 MUJERES: 2157305 TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,000,000.00 0.56 1,999,999.44 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2469

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 1,983.94

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,983.94 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,983.94

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,983.94 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,983.94

METAS
ALCANZADAS

991.97 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 991.97

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

50.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD

FÍSICA Y DEPORTE

03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

003-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MÚLTIPLES
EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN

MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.

001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN EL
BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA,

MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA.
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1974843 MUJERES: 2157305 TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6,662,141.27 1,540.15 6,660,601.12 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2469

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 797.30

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

797.30 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 797.30

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

797.30 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 797.30

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD

FÍSICA Y DEPORTE

03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

002-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS
MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE

TEMASCAL COLONIA EL ÁGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
SOYALTEPEC

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES
PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EL ÀGUILA EN EL

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1974843 MUJERES: 2157305 TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 132,292.77 2,192.43 130,100.34 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2469

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 0.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

174-PROMOCIÓN, RECREACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDAD

FÍSICA Y DEPORTE

03-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA
LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE

CUAUHTÉMOC

001-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE

ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA HOMBRES: 1974843 MUJERES: 2157305 TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

360,731.14 0.00 0.00 0.00

0.00 360,731.14 0.00 360,731.14 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 360,731.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 360,731.14 360,731.14 360,731.14 360,731.14 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS Número de indicador : 2469

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS/METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 5,184.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

5,184.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 5,184.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

5,184.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 5,184.00

METAS
ALCANZADAS

5,184.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 5,184.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FAVORECIENDO
LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:
07-AMPLIAR LA COBERTURA DE UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, FAVORECIENDO LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO EDUCATIVO Y
CON ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

PROPÓSITO:
LOS JÓVENES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE OAXACA INGRESAN A LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

ESTRATEGIA:
02-CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN CONJUNTA DEL NIVEL
EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR.

COMPONENTE: 282-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
01-IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CONFORME CON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE CADA LOCALIDAD Y REGIÓN DEL ESTADO.

ACTIVIDAD: 384-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

200-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL MEDIO SUPERIOR

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD N° 20 "SAN MIGUEL

PERAS" CLAVE: 20EMS0020Z

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA

ESCUELA CECYTE EMSAD N° 20 "SAN MIGUEL PERAS" CLAVE: 20EMS0020Z

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:
JOVEN DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD HOMBRES: 178973 MUJERES: 179735 TOTAL: 358708

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

603,709.58 0.00 0.00 0.00

0.00 603,709.58 0.00 603,709.58 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 603,709.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 603,709.58 603,709.58 603,709.58 603,709.58 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2455

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 330.21

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

330.21 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 330.21

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

330.21 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 330.21

METAS
ALCANZADAS

330.21 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 330.21

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN:
CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

TEMA: 01-EDUCACIÓN

OBJETIVO:
03-IMPULSAR LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO,
INCORPORANDO LAS TIC?S COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

PROPÓSITO:
LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA SE BENEFICIAN CON
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUÍDA, MEJORADA Y EQUIPADA

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE: 182-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO CONSTRUIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 148-CONSTRUIR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

008-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA

FRANCISCO ZARCO CON CLAVE: 20DPB0564P , EN LA LOCALIDAD
DE PLAN ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC

001-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION
FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE:

20DPB0564P , EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMAN, EN EL MUNICIPIO DE
SANTO TOMAS OCOTEPEC

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,030,312.96 2,522.77 3,027,790.19 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO Número de indicador : 2458

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 3,483.06 AÑO 2023 VALOR 512.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

512.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 512.00

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

512.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 512.00

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

007-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE

20DPR0085H DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA

001-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0085H DE LA LOCALIDAD DE

CONCEPCION BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

2,884,019.26 0.00 0.00 0.00

0.00 2,887,560.54 3,541.28 2,884,019.26 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 2,884,019.26

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 2,884,019.26 2,884,019.26 2,884,019.26 2,884,019.26 100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA
CONSTRUIDOS

Número de indicador : 2719

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A CONSTRUIR

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE CONTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS/ METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS A CONSTRUIR )*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 33 - METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 724.80

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

724.80 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 724.80

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

724.80 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 724.80

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

006-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:
20DTV1134F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1134F, EN

LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
TLAHUITOLTEPEC.

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

3,105,835.85 0.00 0.00 0.00

0.00 3,105,835.85 0.00 3,105,835.85 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 3,105,835.85

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 3,105,835.85 3,105,835.85 3,105,835.85 3,105,835.85 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO Número de indicador : 2458

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 3,483.06 AÑO 2023 VALOR 670.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

670.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 670.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

670.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 670.40

METAS
ALCANZADAS

670.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 670.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

005-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE

20DTV0600D EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE

HUAJUAPAN DE LEÓN

001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0600D EN LA

LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN DEL MUNICIPIO DE
HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

889,543.37 0.00 0.00 0.00

0.00 889,543.37 0.00 889,543.37 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 889,543.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 889,543.37 889,543.37 889,543.37 889,543.37 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2459

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : ( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 558.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

558.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 558.33

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

558.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 558.33

METAS
ALCANZADAS

558.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 558.33

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

004-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE:

20DTV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE
SANTIAGO ATITLÁN

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA
ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0568L, EN LA LOCALIDAD DE EL

CALVARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

756,582.74 0.00 0.00 0.00

0.00 756,582.74 0.00 756,582.74 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 756,582.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 756,582.74 756,582.74 756,582.74 756,582.74 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO Número de indicador : 2458

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 3,483.06 AÑO 2023 VALOR 354.85

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

354.85 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 354.85

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

354.85 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 354.85

METAS
ALCANZADAS

354.85 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 354.85

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

003-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:

20DTV0105D, DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN
BAUTISTA GUELACHE, ETLA, OAXACA

001-CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0105D,
DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, ETLA,

OAXACA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.02 0.02 0.00 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO Número de indicador : 2458

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : (METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO/METROS CUADRADOS DE TECHADO PROGRAMADOS A CONSTRUIR) *100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE TECHADO CONSTRUIDO

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 3,483.06 AÑO 2023 VALOR 322.40

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

322.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 322.40

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

322.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 322.40

METAS
ALCANZADAS

322.40 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 322.40

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 106 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PRIMER TRIMESTRE 2023

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

002-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1015S, EN LA

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO DE LA
VILLA SOLA DE VEGA

001-CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA
ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1015S, EN LA LOCALIDAD DE SAN

SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO DE LA VILLA SOLA DE VEGA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,883,537.82 0.00 0.00 0.00

0.00 1,883,537.82 0.00 1,883,537.82 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,883,537.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,883,537.82 1,883,537.82 1,883,537.82 1,883,537.82 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2459

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : ( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 220.14

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

220.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.14

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

220.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.14

METAS
ALCANZADAS

220.14 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.14

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

01-CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL

NIVEL BÁSICO

001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1365X, EN LA

LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO
TEXMELUCAN

001-CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA
ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1365X, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE

TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

1,969,711.61 0.00 0.00 0.00

0.00 1,969,711.61 0.00 1,969,711.61 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 1,969,711.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 1,969,711.61 1,969,711.61 1,969,711.61 1,969,711.61 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS Número de indicador : 2459

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

Método de Cálculo : ( METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS / METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA PROGRAMADOS) * 100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - METROS CUADRADOS DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA CONSTRUIDOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 0.00 AÑO 2023 VALOR 220.02

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

220.02 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.02

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

220.02 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.02

METAS
ALCANZADAS

220.02 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 220.02

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

100.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:
01-AMPLIAR, MODERNIZAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA BÁSICA Y NORMAL TOMANDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTEXTOS LOCALES Y LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES EN MATERIA PEDAGÓGICA.

COMPONENTE:
432-ESPACIO EDUCATIVO EN EL NIVEL BÁSICO
REPARADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:
03-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS ESCOLARES, INCLUYENDO ESPACIOS DE USOS
MÚLTIPLES PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA CULTURA.

ACTIVIDAD: 152-REPARAR ESPACIO EDUCATIVO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD

207-FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

EDUCATIVA

02-REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL

BÁSICO

001-REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
CLAVE: 20DPR1100Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL

CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO

001-REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE:
20DPR1100Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE POTENCIAL

ATRIBUTO DE LA
POBLACIÓN O ÁREA DE

ENFOQUE:

ALUMNO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE INSTITUCIÓN

PÚBLICA
HOMBRES: 400145 MUJERES: 391030 TOTAL: 791175

PRESUPUESTO ANUAL
Aprobado Ampliación Reducción Modificado EJERCIDO T1 EJERCIDO T2 EJERCIDO T3 EJERCIDO T4

9,436,232.62 0.00 0.00 0.00

0.00 9,438,131.64 1,899.02 9,436,232.62 TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 9,436,232.62

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido % de Ejercido Vs. Modificado

0.00 9,436,232.62 9,436,232.62 9,436,232.62 9,436,232.62 100.00

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS Número de indicador : 2454

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A REPARAR

Método de Cálculo : (NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS/NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS A REPARAR)*100

Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Forma de cálculo del indicador Tipo de Valor Sentido Esperado

GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO
INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE

OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).
SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O

ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS

Unidad de medida: 15 - METRO CUADRADO

LÍNEA BASE VALOR PROGRAMADO ANUAL
AÑO 2020 VALOR 991.12 AÑO 2023 VALOR 1,822.33

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD

METAS 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN
INICIAL

1,822.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,822.33

PROGRAMACIÓN
ACTUALIZADA

1,822.33 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 1,822.33

METAS
ALCANZADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 T1+T2+T3+T4 0.00

PORCENTAJE
ALCANZADO
TRIMESTRAL

0.00 0.00 0.00 0.00
PORCENTAJE ALCANZADO

ANUAL
0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

RAÚL ALFONSO GUZMÁN SAAVEDRA NETZAHUALCÓYOTL SALVATIERRA LÓPEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIO
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