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1. Resumen Ejecutivo 

Problemática, objetivo y descripción del PPI 

Objetivo del 

PPI 

El Proyecto de ‘Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 200+000 al km 203+500) y 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; km 236+200 al km 

238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec’ que corresponde al 

proyecto validado en la entidad por la normativa CAO de nombre ‘Reconstrucción de 28.84 

km en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec 

y San Gabriel Mixtepec’ tiene como objetivo general mejorar el nivel de servicio que se ofrece 

en esta vía entre las localidades de San Gabriel Mixtepec (con origen en el km 208+000 de 

la Carretera federal 161, T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido) en el Municipio 

de San Gabriel Mixtepec y la localidad de Puerto Escondido (con origen en el km 248+000 

de la Carretera federal 161, T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido) ubicado en 

el municipio de San Pedro Mixtepec, en la Región Costa al sur del Estado de Oaxaca. El 

proyecto inicia en las coordenadas 16.092677, -97.077799 y termina en las coordenadas 

15.890114, -97.078332.  

De manera específica, los objetivos que persigue el proyecto son: 

1. Incrementar el nivel de servicio ofrecido en la carretera. Se pretende reconstruir la vía 

y mejorar las condiciones del pavimento deteriorado, así como la deficiente 

señalización horizontal, la carencia de drenaje pluvial y obras de retención de 

taludes. 

2. Reducir los costos generalizados de viaje (CGV’s) para los usuarios de la carretera. 

3. Generar impacto en el IDH de los municipios de San Pedro Mixtepec y San 

Gabriel Mixtepec, ya que la rehabilitación de los servicios de la carretera permiten 
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efectos directos en la vertiente de ingreso al liberar recursos (Ahorros) por la 

disminución de los Costos Generalizados de Viaje (CGV). 

Problemática 

Identificada 

Se identificaron los siguientes problemas asociados a la operación de los diversos tramos 

de la carretera: 

1. La calidad de los pavimentos es baja (debido a las lluvias y al tránsito diario en la 

vialidad), y la vida útil de los mismos ha sido superada. La carretera tiene más de 

30 años de antigüedad y no cuenta con la calidad requerida, por lo que su 

operación es deficiente. En promedio, se tiene un nivel de servicio bajo, un IRI 

elevado comparado con una situación óptima, velocidad inestable ocasionada por 

la existencia de cuarteaduras, baches y piel de cocodrilo en el pavimento. 

2. Las señales viales son insuficientes y las que se encuentran están en mal estado. 

Hoy en día, la señalética con que cuenta la vialidad (horizontal) está en malas 

condiciones y no cumple con los requerimientos normados por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). 

3. En algunos puntos de la carretera se generan interrupciones de la vía o 

desviaciones por deslaves de los taludes, por falta de estructuras de retención de 

los taludes en los km 229+520, km 228+600, km 221+000, km 217+700, km 215+600, 

km 215+020 y en el km 209+200.  

4. Dadas las condiciones actuales, se presentan altos CGV’s para los usuarios de la 

carretera, comparados a los de una situación óptima. 

5. Existe mucha problemática para el desalojo de agua pluvial de la vía, como son 

cunetas y bordillos, ocasionando inundaciones por la falta de drenaje pluvial. 
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Breve 

descripción 

del PPI 

El proyecto consiste en la pavimentación de 28.84 km de la carretera, en los cuales se 

reconstruirá el pavimento asfáltico deteriorado existente con carpeta asfáltica AC-20. Se 

construirán cunetas y bordillos, y se instalarán los señalamientos horizontales, así como 

la construcción de muros de contención para la retención de taludes. 

El proyecto tiene un costo de inversión de $ 85,017,000.00 pesos (2019) (incluye IVA). 

Con base en lo anterior y la solicitud de recursos a nivel federal y lo establecido en los 

Lineamientos de Operación del Fondo Regional 2018, el desglose del monto disponible, 

los componentes más importantes del proyecto para los recursos del Fondo Regional 

2018 son: 

 

Componentes del Proyecto 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario 
Importe 

sin IVA 

Total 

(IVA 

incluido) 

Preliminares  

 
m2 216,300.00 $6.34 $1,371,089.91 $1,590,464.29 

Base hidráulica con materiales pétreos 

procedentes de bancos de 20 cm de espesor  
m2 216,300.00 $173.76 $37,584,631.93 $43,598,173.04 

Pavimento con carpeta asfáltica de 

5 cm de espesor 
m2 216,300.00 $150.85 $32,628,855.00 $37,849,471.80 

Señalética horizontal (pintura) Ml 86,520.00 $7.22 $624,674.40 $724,622.30 

Muro de contención de concreto ciclópeo m2 324.80 $1,295.00 $420,616.00 $487,914.56 

Cunetas de concreto hidráulico Ml 2,000.00 $225.14 $450,280.00 $522,324.80 

Bordillos de concreto hidráulico Ml 1,000.00 $210.37 $210,370.00 $244,029.20 

  Total Disponible $ 73,290,517.24 $ 85,017,000.00 

  Total Solicitado  $ 85,017,000.00 

Fuente: Elaboración Propia; Costos elaborados en base a los paramétricos de la SHCP 2019 para proyectos del Ramo 23; validados y congruentes con 

el Departamentos de Precios Unitarios de CAO 
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Los costos de los componentes del proyecto se encuentran validados por la ejecutora 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y son consistentes a los Costos Paramétricos por 

obras basados en precios del mes de Enero de 2019, obtenidos del Sistema de Evaluación 

de Fondos de Inversión del Ramo 23.  

Con base en lo anterior, las metas del proyecto son: 

Concepto Unidad Cantidad total 

Reconstrucción de base hidráulica m2 216,300.00 

Reconstrucción de carpeta asfáltica  m2 216,300.00 

Señalética horizontal ml 86,520.00 

Construcción de muro de contención  m2 324.80 

Construcción de cunetas ml 2,000.00 

Construcción de bordillos ml 1,000.00 

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por CAO. 

Cabe señalar que el proyecto será ejecutado por Caminos y Aeropistas de Oaxaca del 

Estado de Oaxaca (CAO), que también estará a cargo de su operación y 

mantenimientos. 

 

 

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI 

Horizonte de 

Evaluación 

El horizonte de evaluación es de 21 años (doce meses de inversión y 20 

años de operación correspondientes a la vida útil del proyecto). 

Descripción de 

los principales 

costos del PPI 

El Costo Total de Inversión del proyecto es de $ 85,017,000.00  pesos 

(2019), con IVA incluido. Este monto incluye la obra: base hidráulica de 
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tepetate, pavimento de carpeta asfáltica AC-20, cunetas, bordillos, muros 

de contención para la retención de taludes y señalética horizontal. 

Se plantea un financiamiento con recursos federales: $ 85,017,000.00  

pesos procedentes del fondo Fondo Regional 2018. 

Por otro lado, se consideran tres tipos de costos de mantenimiento: 

 Mantenimiento rutinario 5 % de la superficie en los años 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 y 19 ($ 2,704,615.20 más IVA); 

 Mantenimiento periódico 15 % de la superficie en los años 4, 8, 

12 y 16 ($ 8,748,469.80 más IVA);  

 Reconstrucción 10 % de la superficie en los años 9 y 18 ($ 

12,368,466.60 más IVA). 

Descripción de 

los principales 

beneficios del 

PPI 

Los beneficios de este proyecto surgen de ahorros en los CGV’s para los 

usuarios del tramo. Al mejorar las condiciones viales de la carretera, se 

reducirán los costos de operación vehicular y los tiempos de traslado.  

En este caso, se estima beneficiar a los usuarios de 1,420 vehículos diarios 

(promedio) durante el primer año de operación, y a un número creciente 

con el tiempo. 
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Monto total de 

inversión 

La inversión total requerida por el proyecto es de (IVA incluido): 

$ 85,017,000.00   

(Ochenta y cinco millones, diecisiete mil pesos 00/100 m.n.)  

El financiamiento provendrá en su totalidad de recursos federales, de 

acuerdo a lo siguiente: 

Origen del financiamiento Monto 

Fuente federal  

Monto solicitado en el fondo 

Fondo Regional 2018 

$ 85,017,000.00   

  

Recursos federales disponibles $ 85,017,000.00   

 

Riesgos 

asociados al PPI 

Entre los principales riesgos asociados a la ejecución y operación del 

proyecto se encuentran los siguientes: 

 Incremento en los costos de inversión de la obra. Una posibilidad es 

que aumenten los precios de los insumos y se vea afectada la 

rentabilidad del proyecto. Sin embargo, de acuerdo al análisis de 

sensibilidad existe un margen amplio en el que el proyecto sigue 

siendo socialmente rentable. De este modo, aunque la 

probabilidad de ocurrencia es alta, el impacto es mínimo. Sin 

embargo, se puede considerar la adquisición de coberturas para 

mitigar el riesgo.  

 El incumplimiento de los plazos por parte de la empresa constructora. 

Esto retrasaría la generación de beneficios, pero puede mitigarse 
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con una cuidadosa elección del contratista; estableciendo 

estrictos programas de supervisión; y cubriendo los requisitos 

que determina la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas; debe ponerse especial atención en la fianza de 

cumplimiento y la fianza de defectos y vicios ocultos. La 

probabilidad de ocurrencia es media, al igual que su impacto 

sobre la rentabilidad del proyecto.  

 Construcción no apegada al proyecto ejecutivo. Puede darse el caso 

de que las obras no se lleven a cabo de acuerdo a lo planeado por 

causas no justificables. Esto se mitiga con un programa eficiente 

de supervisión durante la construcción, por parte del personal 

de Caminos y Aeropistas de Oaxaca del Estado de Oaxaca 

(CAO). La probabilidad de ocurrencia es media, y el impacto 

podría llegar a ser alto.  

 

 

Indicadores de Rentabilidad del PPI 

Valor Presente 
Neto (VPN) 

$44,792,066.44 

Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 

16.31% 

Tasa de 
Rentabilidad 

Inmediata (TRI) 

13.93% 

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la memoria de cálculo. 
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Conclusión 

Conclusión del 

Análisis del PPI 

Con base en la evaluación socioeconómica del proyecto ‘Reconstrucción 

de 28.84 km en cuatro vialidades (km 200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca 

- Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; km 236+200 

al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel 

Mixtepec’, se concluye que ésta genera beneficios (ahorros en los Costos 

Generalizados de Viaje de los usuarios) que superan a sus costos y es, 

por tanto, socialmente rentable. 

El análisis de sensibilidad determinó que la rentabilidad social es 

altamente robusta a cambios en los costos de inversión y mantenimiento, 

así como a modificaciones en la demanda proyectada (TDPA). 

Por otro lado, los estudios de factibilidad técnica respaldan la 

ejecución del proyecto. De la misma manera, se cuenta con la 

Manifestación de Impacto Ambiental, por parte de la SEMARNAT, para 

la ejecución del proyecto; y la carretera es considerada vía pública en 

razón de lo establecido en el artículo 61 fracción I de la Ley de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Oaxaca. En este sentido, se cuenta con los 

elementos de factibilidad legal, ambiental y técnica del proyecto.  

En razón de lo anterior, se recomienda su ejecución. 

Finalmente, el proyecto es congruente con los objetivos del Fondo 

Regional, el cual es de objeto apoyar a las 10 entidades federativas con 

menor índice de desarrollo humano (IDH) respecto del índice nacional, 

a través de programas y proyectos de inversión destinados a permitir el 

acceso de la población a los servicios básicos de educación y salud; 

mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así 
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como de infraestructura básica, mediante la construcción, rehabilitación 

y ampliación de infraestructura pública. En este sentido, el proyecto está 

definido dentro de la rehabilitación de infraestructura pública. De 

manera específica, tiene impactos en el IDH de los municipios de San 

Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec, ya que la rehabilitación de los 

servicios de la carretera permiten efectos directos en la vertiente de 

ingreso al liberar recursos (Ahorros) por la disminución de los Costos 

Generalizados de Viaje (CGV) para los usuarios de los 28.84 km 

rehabilitados. Lo anterior, es significativo dado que el IDH (Fuente: 

Programa de Naciones Unidas (PNUD;2014)) de cada municipio es de: 

San Gabriel Mixtepec (0.612) y San Pedro Mixtepec (0.690); por lo que los 

beneficios para reducir la diferencia del IDH respecto a la media 

nacional disminuyendo los costos generalizados de viaje para los 

usuarios y sus vehículos así como sus costos de operación y de 

mantenimiento de los mismos, y disminuyendo los tiempos de recorrido 

entre las localidades. Asimismo, con relación a las otras vertientes, el 

proyecto facilitará la comunicación de diferentes localidades de la zona, 

incluida la localidad de La Lucerna, Mandingas, Puente San José, Los 

Limones, El Macuil, San Pedro Mixtepec Distrito 22, El Huarumbo, El 

Toledo en el municipio de San Pedro Mixtepec; y las localidades de La 

Cruz, El Carnero, El Limón, San Isidro el Cuil, El Cantil, Arroyo Tigre, 

La Esmeralda en el municipio de San Gabriel Mixtepec y con ello se 

facilitará el acceso a las siguientes escuelas y clínicas de Salud: 

• Escuela Primaria Agustín Melgar con clave 20DPR2486Q, en la 

localidad de San Gabriel Mixtepec, San Gabriel Mixtepec a una distancia 

de 1 m del cadenamiento km 202+555; 
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• Escuela Curso Comunitario de Educación Primaria Mestiza con clave 

20KPR0022F, en la localidad de La Cruz, San Gabriel Mixtepec a una 

distancia de 20 m del cadenamiento km 218+100; 

 Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez con clave 20DPR2398W, 

en la localidad Los Limones, San Pedro Mixtepec a una distancia de 2 

m del cadenamiento km 231+600; 

 Preescolar Jean Peaget con clave 20DJN1446S, en la localidad Los 

Limones, San Pedro Mixtepec a una distancia de 18m del cadenamiento 

km 231+600; 

 Escuela Primaria Formal Melchor Ocampo con clave 20DPR3326J, en la 

localidad Puente San José, San Pedro Mixtepec a una distancia de 17 m 

del cadenamiento km 232+800; 

 Universidad del Mar Campus Puerto Escondido con clave 20ESU3005J, 

en la localidad de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec a una 

distancia de 65 m del cadenamiento km 238+000; 

 Centro de Salud San Gabriel Mixtepec con CLUES OCSSA001866, en la 

localidad de San Gabriel Mixtepec, San Gabriel Mixtepec a una 

distancia de 70 m del cadenamiento km 202+400.   

 

2. Situación Actual Proyectada 

Este capítulo corresponde al análisis de las condiciones actuales de la infraestructura vial y 

servicios básicos (cunetas, bordillos y pavimentos) de la Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. 

(Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec y San 

Gabriel Mixtepec.  

Como parte de este primer apartado, se identifican las principales variables físicas y 

demográficas que determinan el comportamiento de la demanda vehicular en dicha carretera. 
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Mapa vialidad T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec y San 
Gabriel Mixtepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas de Inicio km 202+000 (16.092677, -97.077799); Fin km 238+000 (15.890114, -97.078332) 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI  
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 Diagnóstico de la Situación Actual 

El Estado de Oaxaca se localiza geográficamente en la región Suroeste de la República Mexicana 

colindando al norte con Veracruz y Puebla; al este con el Estado de Chiapas, al sur con el Océano 

Pacífico y al oeste con Guerrero. El Estado cuenta con una extensión territorial es de 93,952.0 

kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.8% del territorio nacional (ver Figura 2). Su clima 

presenta gran variedad en su territorio hay climas cálidos, semicálidos, templados, semifríos, 

semisecos y templados. (Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. INAFED). Oaxaca está dividido en 570 municipios con 10,496 localidades y cuenta 

con una población de 3,801,962 habitantes (INEGI, 2014). 

 

Mapa Oaxaca México. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 
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Dentro de estos 570 municipios se encuentran catalogadas varias zonas regionales, entre la que 

se encuentra la región Costa, la cual es una región turística localizada en el sur del Estado de 

Oaxaca, cuenta con una extensión territorial de 12,502 km 2, colindando al norte con la Región 

Sierra Sur, al este con la Región Istmo de Tehuantepec, al oeste con el Estado de Guerrero y al 

sur con el Océano Pacífico (INEGI, 2015). Esta región se caracteriza por ser una región turística 

a nivel nacional ya que cuenta con las playas de Puerto Escondido, Puerto Ángel y Huatulco, 

además de la localidad de Santa Catarina Juquila siendo el tercer mayor centro religioso en 

México. La región también se caracteriza por la agricultura y la pesca, así mismo se cultiva uno 

de los mejores cafés del mundo en Pluma Hidalgo.  

San Gabriel Mixtepec: El municipio de San Gabriel Mixtepec se localiza en la región de la costa 

del estado, en las coordenadas 98°16' longitud oeste, 17°29' latitud norte y a una altura de 1380 

metros sobre el nivel del mar (INAFED). Limita al norte con San Juan Lacho y San Jerónimo 

Coatlán; al sur con San Pedro Mixtepec (distrito de Juquila) y Santa María Calotepec; al oriente 

con San Sebastián Coatlán; al poniente con Santos Reyes Nopala. La superficie total del 

municipio es de 223.42 km² y la superficie del municipio en relación al estado es del 0.2%. 

La localidad de San Gabriel Mixtepec cuenta con una población de 3,518 habitantes según el 

conteo de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representando el 74 por ciento 

de la población municipal. Su distancia aproximada a la capital del Estado es de 219 kilómetros.  

San Pedro Mixtepec: El municipio de San Pedro Mixtepec se localiza en la región de la costa 

del estado, en las coordenadas 97°05' longitud oeste, 16°59' latitud norte y a una altura de 220 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de San Gabriel Mixtepec; al sur 

con el océano Pacífico; al este con Santa Maria Colotepec; al Oeste con Santa Maria Teopaxco y 

Santoes Reyes Nopala. La superficie total del municipio es de 325.04 km2 y la superficie del 

municipio en relación al estado es del 0.35%. 



 

 

17 

La localidad de San Pedro Mixtepec Distrito 22 cuenta con una población de 4,453 habitantes 

según el conteo de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representando el 10.3 

por ciento de la población municipal.   

La localidad de Puerto Escondido cuenta con una población de 25,902 habitantes según el 

conteo de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representando el 60.4 por 

ciento de la población municipal.   

Mapa Municipios de Influencia (Región Costa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

La población proyectada del municipio de San Pedro Mixtepec para el año 2020 es de 51,906 

habitantes (CONAPO), para el municipio de San Gabriel Mixtepec, la población estimada para 

el 2020 es de 5,505 habitantes (CONAPO).  

Los dos municipios son de gran importancia para la Región Costa del Estado de Oaxaca. La 

Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los 
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municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec que conecta a las localidades de 

Puerto Escondido y San Gabriel Mixtepec son localidades importantes en cada uno de los 

municipios, por lo que resulta importante para el tránsito comercial y turístico en dicha zona, 

tal y como se observa en la Figura 4. El tramo inicia en la localidad de San Gabriel Mixtepec 

(municipio homónimo) y termina en la localidad de Puerto Escondido (municipio de San Pedro 

Mixtepec), conectando así a estas localidades con el resto del Estado.  

Mapa carretero de Oaxaca (Región Costa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

Como se aprecia en la Figura 4, los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec 

son un nodo central de las carreteras que comunican la Región Costa del Estado de Oaxaca. 

Asimismo, comunican hacia los Estados de Guerrero, Puebla y Veracruz. 
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De acuerdo al análisis y cálculo del aforo vehicular en la Región Costa del estado de Oaxaca, el 

mayor movimiento vehicular de esta parte del estado se distribuye hacia la localidad de Puerto 

Escondido, al ser uno de los mayores centros turísticos del Estado.   

 

 CAO vehicular y nodos Región Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

De manera particular, dentro de la ruta se encuentran las localidades de La Lucerna, Mandingas, 

Puente San José, Los Limones, San Pedro Mixtepec Distrito 22, El Huarumbo, El Toledo en el 

municipio de San Pedro Mixtepec; y las localidades de La Cruz, El Carnero, El Limón, San Isidro 

el Cuil, El Cantil, Arroyo Tigre, La Esmeralda en el municipio de San Gabriel Mixtepec. Por 

ello, las localidades afectadas por la vialidad son las siguientes: 
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 La Lucerna (municipio de San Pedro Mixtepec) se encuentra en las coordenadas latitud 

15.9001336, longitud -97.083648 y se encuentra a una altura de 99 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con 38 viviendas y 149 habitantes.   

 Mandingas (municipio de San Pedro Mixtepec) se encuentra en las coordenadas latitud 

15.9188273, longitud -97.077702 y se encuentra a una altura de 108 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con 42 viviendas y 188 habitantes.   

 

 Puente San José (municipio de San Pedro Mixtepec) se encuentra en las coordenadas 

latitud 15.9195169, longitud -97.082965 y se encuentra a una altura de 78 metros sobre el 

nivel del mar, cuenta con 37 viviendas y 151 habitantes.   

 

 Los Limones (municipio de San Pedro Mixtepec) se encuentra en las coordenadas latitud 

15.928557, longitud -97.0817372 y se encuentra a una altura de 83 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con 63 viviendas y 235 habitantes.   

 

 San Pedro Mixtepec Distrito 22 (municipio de San Pedro Mixtepec) se encuentra en las 

coordenadas latitud 15.9816582, longitud -97.080428 y se encuentra a una altura de 226 

metros sobre el nivel del mar, cuenta con 1,142 viviendas y 4,453 habitantes.   

 

 El Huarumbo (municipio de San Pedro Mixtepec) se encuentra en las coordenadas latitud 

15.9918092, longitud -97.0861664 y se encuentra a una altura de 253 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con 122 viviendas y 504 habitantes.    

 

 El Toledo (municipio de San Pedro Mixtepec) se encuentra en las coordenadas latitud 

15.998546, longitud -97.0630619 y se encuentra a una altura de 401 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con 83 viviendas y 351 habitantes.    

 

 San Isidro el Cuil (municipio de San Gabriel Mixtepec) se encuentra en las coordenadas 

latitud 16.041142, longitud -97.055294 y se encuentra a una altura de 539 metros sobre el 

nivel del mar, cuenta con 48 viviendas y 205 habitantes.  
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Localidades afectadas por la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 202+000 al km 
238+000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

Las zonas del centro de las localidades concentran tanto la oferta como la demanda comercial 

y de manufactura en la Región Costa. Por lo tanto, el tránsito de vehículos es más elevado que 

en el resto de la zona. Como ya se mencionó, los accesos a dichas zonas se dan vía 

“Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los 

municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec”; volviéndose ésta uno de los 

principales medios de comunicación en la región. La carretera funciona como vía principal de 

tránsito no sólo para los automovilistas particulares, sino para el transporte público que parten 

de la localidad de San Gabriel Mixtepec y conducen al sur a las localidades de San Pedro 
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Mixtepec Distrito 22 y Puerto Escondido; y hacia el norte hacia la localidad de Sola de Vega, 

Oaxaca, y los Estados de Puebla y Veracruz.  

El proyecto “Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 200+000 al km 203+500) y 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; km 236+200 al 

km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec’, permite 

conectividad interestatal e intermunicipal. Dentro del primer componente, se encuentran el 

tramo de la Carretera Federal MEX-OAX 161 (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido.  

Vista de las carreteras importantes de los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI . 

Por otro lado, las conexiones intermunicipales complementan la distribución y flujos 

vehiculares por las distintas zonas de los municipios. El tramo del proyecto cruza los 
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municipios de norte a sur y es uno de los puntos centrales en esta intercomunicación. Esto 

porque, como se mencionó antes, alberga una gran cantidad de localidades, espacios de 

convivencia, gubernamentales y de comercio. 

Conexiones intermunicipales de carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 202+000 al 
km 238+000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI. 

En los últimos años, ha habido mayor concentración de acciones por parte del Gobierno para 

la estructuración de servicios viales adecuados que permitan la interacción comercial, así como 

todos los servicios involucrados. Por ello, el proyecto actual es congruente a la planeación de 

obra pública. Dada la importancia que representa esta carretera, el proyecto pretende su 
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reconstrucción con la finalidad de mejorar la situación y problemática que enfrenta y evitar la 

marginación de las localidades.  

Conclusión: Esta zona es de alta densidad vehicular debido a que confluyen vialidades 

importantes del estado para los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec. 

A continuación, se presenta el análisis detallado de su contexto actual y las propuestas de 

solución analizadas, seleccionadas y alternativas de solución. 

Condiciones en la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido 
(km 202+000 al km 238+000) 

Este tramo corre a lo largo de los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec, 

atravesando las localidades de La Lucerna, Mandingas, Puente San José, Los Limones, San 

Pedro Mixtepec Distrito 22, El Huarumbo, El Toledo en el municipio de San Pedro Mixtepec; y 

las localidades de La Cruz, El Carnero, El Limón, San Isidro el Cuil, El Cantil, Arroyo Tigre, La 

Esmeralda en el municipio de San Gabriel Mixtepec. Su uso se considera de alto volumen, en 

comparación con el resto de las calles de los municipios. El trazo de la carretera corre de norte 

a sur, desde la carretera federal MEX-175 Oaxaca- Puerto Ángel. En términos prácticos, 

funciona como una alternativa directa al tramo de la carretera federal 175.  

Estos 36.0 km atraviesan dieciséis localidades y dos municipios casi por completo y por ello 

presenta un flujo considerable. En cuanto a sus especificaciones cuenta con un ancho de corona 

promedio de 7.5 metros (1 carril de 3.5 metros por sentido, con acotamientos) y la vialidad 

funciona como carretera alimentadora. Las medidas de anchura y condiciones son constantes 

a lo largo de los 28.84 kilómetros. 

De manera específica, el cadenamiento de los 36.0 km se pueden observar en cuatro tramos 

distintos. El primer tramo, queda comprendido en la localidad de San Gabriel Mixtepec 

(municipio de San Gabriel Mixtepec) que corresponde al cadenamiento del km 202+000 al km 

203+500 en las calles Oaxaca, Juárez, Libramiento y Corregidora. El segundo va desde la 

localidad de San Gabriel Mixtepec iniciando en el km 203+5000 pasando por la localidad de San 
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Pedro Mixtepec Distrito 22 a la localidad de Los Limones (municipio de San Pedro Mixtepec) 

en el km 229+040. El tercer tramo inicia en el km 229+040 en la localidad Los Limones y termina 

en el km 236+200 en la localidad La Lucerna (municipio de San Pedro Mixtepec). Finalmente, 

el cuarto tramo inicia en la localidad de La Lucerna (municipio de San Pedro Mixtepec) en el 

km 236+200 a la localidad de Puerto Escondido en el km 238+000. Dichos tramos tienen una 

longitud de 36.0 km, respectivamente. Lo anterior corresponde a una tramificación con base en 

los cruces y localidades a lo largo de la carretera, así como de las diferencias en la carretera, ya 

que el primer tramo se encuentra dentro de la localidad de San Gabriel Mixtepec, en el cual se 

observa un cambio en la composición vehicular debido que se considera las vialidades 

principales (calle Oaxaca, Juárez, Libramiento y Corregidora) que distribuye tránsito local en la 

población de 4,733 habitantes. El segundo tramo inicia saliendo de la localidad de San Gabriel 

Mixtepec el cual corresponde a un tramo carretero (T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido) que lleva al centro turístico de Puerto Escondido. En el caso del tercer tramo, pasa 

por las localidades de Los Limones y Puente San José y tiene una longitud de 7.16 km mismos 

que se encuentran en óptimas condiciones de mantenimiento conectando los tramos a 

reconstruir. El cuarto tramo se encuentra en las localidades de La Lucerna y Puerto Escondido. 

Es importante recalcar que la tramificación se realiza por los cambios en los aforos 

vehiculares debido a la cantidad de localidades por las que atraviesa la carretera mismas que 

son mayores en el segundo tramo, y a las características físicas de la carretera (pavimentación 

y banquetas).1 De manera específica, en el cadenamiento del km 202+000 al km 238+000, se 

divide en 4 subtramos.   

                                                 
1 Se realizó trabajo de campo para la inspección, recorrido y reconocimiento de los 36.0 km del proyecto; 

el cual generó reporte fotográfico, bitácoras de Tránsito Vehicular y de especificaciones de las características 

de los pavimentos.  
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Tabla 1. Subtramos de la vialidad T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 202+000 al 

km 238+000) 

Subtramo Longitud (m.) Cadenamiento Coordenadas Inicio Coordenadas Fin 

1 1,500 202+000 al 203+500 16.092677, -97.077799 16.086158, -97.078167 

2 25,540 203+500 al 229+040 16.086158, -97.078167 15.946263, -97.076895 

3 7,160 229+040 al 236+200 15.946263, -97.076895 15.901930, -97.081057 

4 1,800 236+200 al 238+000 15.901930, -97.081057 15.890114, -97.078332 

Fuente: Elaboración Propia con información de campo 

El primer subtramo, queda comprendido en la localidad de San Gabriel Mixtepec (Municipio 

de San Gabriel Mixtepec) en las calles Oaxaca, Juárez, Libramiento y Corregidora que 

corresponde al cadenamiento de km 202+000 al km 203+500 (1,500 m) y que corresponde a la 

zona urbana de la localidad que distribuye todo el tránsito de la misma al ser la vía de 

comunicación más importante de la misma. 
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Tramo 1 Vialidad Oaxaca, Juárez, Libramiento y Corregidora del km 202+000 al km 203+500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

 

El segundo subtramo es del km 203+50 al km 229+040 (25,540 m), la vialidad cambia de 

tipología debido a que funciona como distribuidor hacia las localidades vecinas y conecta el 

municipio de San Gabriel Mixtepec con San Pedro Mixtepec en la localidad de Puerto 

Escondido, se caracteriza por tener un recorrido más constante debido a las características de 

la carretera. 
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Tramo 2 T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 229+040 al km 236+200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

 

El tercer subtramo inicia en la localidad de Los Limones en el km 229+040 al km 236+200 

(7,160m) en la localidad de La Lucerna, este tramo se caracteriza porque se encuentra en 

óptimas condiciones de mantenimiento y une a los tramos uno y dos con el tramo cuatro que 

comunica el resto de las localidades con la localidad de Puerto Escondido que tiene 25,902 

habitantes.    
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Tramo 3 T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido km 229+040 al km 236+200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

 

El cuarto subtramo inicia en la localidad de La Lucerna en el km 236+200 al km 238+000 

(1,800m) en la localidad de Puerto Escondido, este tramo se caracteriza porque está separado 

de los subtramos 1 y 2 por el subtramo tres que se encuentra en óptimas condiciones de 

mantenimiento y entra a la localidad comunicando el resto de las localidades beneficiadas con 

la Universidad del Mar Campus Puerto Escondido.  
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Tramo 4 T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 236+200 al km 238+000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

Es importante recalcar que la tramificación considerada para su análisis, se realiza por los 

cambios de situación de la vialidad, y también porque las características de la vialidad no 

son constantes en todo el tramo de estudio.2 

En los tramos uno, dos y cuatro de la carretera, las superficies de rodamiento están en 

condiciones deficientes, por lo que las velocidades de circulación son en promedio bajas, y se 

genera un mayor desgaste y consumo en los vehículos que transitan en el tramo. El tramo tres 

se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento y es parte del tramo de 36.0 km de la 

carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido.   

                                                 
2 Se realizó trabajo de campo para la inspección, recorrido y reconocimiento de los 36.0 km del proyecto; 

el cual generó reporte fotográfico, bitácoras de Tránsito Vehicular y de especificaciones de las características 

de los pavimentos.  
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Localización de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 202+000 al km 238+000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 
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De acuerdo a la metodología explicada en el “Manual de proyecto geométrico de Carreteras 

2018” SCT 3 , existen seis niveles de servicio en vías interurbanas, dependiendo de sus 

condiciones de circulación: 

 A. Circulación libre y fluida 

 B. Circulación estable a alta velocidad 

 C. Circulación estable 

 D. Circulación inestable 

 E. Circulación con velocidad reducida 

 F. Circulación de forma forzada 

Estos estados de circulación son consecuencia de varios factores entre los que destacan los 

siguientes: 

 TDPA: Tránsito diario promedio anual, es la medida del número de vehículos que 

transitan en una vía diariamente. Entre mayor sea el TDPA, mayor el flujo de vehículos 

y por lo tanto mayor la densidad de éstos a lo largo de los caminos. 

 IRI: El IRI o International Roughness Index, por sus siglas en inglés, es un parámetro que 

se utiliza para determinar la regularidad de una superficie de rodamiento y la 

comodidad en la conducción. Entre mayor es el IRI, mayor es la rugosidad y menor la 

comodidad de manejo y mayor el desgaste de vehículos, lo que impacta de manera 

directa los CGV’s (es decir, en la medida que el IRI sea mayor, los CGV’s aumentan). La 

unidad del IRI es m/km indicando la cantidad de metros lineales que están deformados 

de manera perpendicular, por deformaciones en la superficie de rodamiento, sobre 

kilómetro lineal de vía4. 

                                                 
3  SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes; http://www.sct.gob.mx/normatecaNew/manual-de-proyecto-

geometrico-de-carreteras/ 
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 Velocidad de circulación: es la relación entre la distancia y el tiempo empleado para 

recorrerla, normalmente expresada en km/h. Es uno de los factores más importantes 

para que el usuario elija entre rutas o modos de transporte alternos. El atractivo de un 

sistema de transporte o de una carretera es apreciado por los usuarios en términos del 

tiempo y dinero ahorrados, así como del confort y seguridad que proporciona, que están 

estrechamente relacionados con la velocidad. La velocidad es uno de los principales 

elementos para el proyecto geométrico de carreteras, ya que de ella dependen muchos 

de sus elementos de diseño. 5 

Tomando en cuenta los factores anteriores, se observa que a lo largo de la carretera T.C. (Oaxaca 

- Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel 

Mixtepec, hay niveles de servicio que son deficientes a lo largo del tramo debido a las 

condiciones de la carretera donde su nivel de servicio es de tipo E (Velocidad con velocidad 

reducida). 

Por lo anterior, se identifican los siguientes puntos como problemática que enfrenta esta vía 

intermunicipal (mismos que se ilustran en las figuras siguientes incluidas en la sección): 

1. El tramo uno con una longitud de 1,500 m se encuentra dentro de zona urbana por lo 

que sus tiempos de recorrido pueden alargarse en horas de congestionamiento vehicular, si 

bien este tramo mantiene un ancho constante promedio con el resto de la carretera, la vialidad 

cambia de nombre y cuenta con banquetas de un metro de ancho a cada lado. 

2. La calidad del pavimento es baja (debido a las lluvias y al tránsito diario en la vialidad), 

y la vida útil de los mismos ha sido superada. La carretera tiene más de 30 años de antigüedad, 

presenta deformaciones, desgaste y baches por lo que no cuenta con la calidad requerida, por 

lo que su operación es deficiente. En promedio, se tiene un nivel de servicio bajo, un IRI elevado 

                                                 
5  SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes; http://www.sct.gob.mx/normatecaNew/manual-de-proyecto-

geometrico-de-carreteras/ 
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comparado con una situación óptima, velocidad inestable ocasionada por la irregularidad de la 

superficie.  

3. Las señales viales horizontales son insuficientes y las que se encuentran están en mal 

estado. Hoy en día, la señalética horizontal con que cuenta la vialidad está en malas condiciones 

o es inexistente y no cumple con los requerimientos normados por la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). La señalética vertical (informativa y preventiva) existente 

se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento y cuenta con los requerimientos 

respectivos. 

4. Dadas las condiciones actuales, se presentan altos CGV’s para los usuarios de la carretera, 

comparados a los de una situación óptima. 

5. Existe problemática para el desalojo de agua pluvial en el tramo 2, ya que no cuenta con 

suficientes cunetas, que ayuden a conducir el agua pluvial, ocasionando estancamiento sobre 

la superficie e inundaciones acelerando el desgaste de la superficie.  

6. En algunos puntos de la carretera se generan interrupciones de la vía o desviaciones por 

derrumbes de los taludes, por falta de estructuras de retención en los km 229+520, km 228+600, 

km 221+000, km 217+700, km 215+600, km 215+020 y en el km 209+200 ubicados en el tramo 

dos de la vialidad .  

En su conjunto, estos factores elevan los CGV’s, lo que disminuye tanto la eficiencia en términos 

económicos como en las condiciones de servicio otorgadas por la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido. 
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Estado actual de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 202+000 al km 238+000), 
en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec 

              

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

Imagen 2.  La superficie de la vialidad es de pavimento 

asfaltico desgastado, presenta cuarteaduras 

Cadenamiento: 203+000 

Geolocalización: 16.086410, -97.078037 

 

Imagen 1.  La superficie de la vialidad es de pavimento 

asfaltico. Pavimento desgastado y con hundimientos que 

disminuyen el paso de vehículos 

Cadenamiento: 202+300 

Geolocalización: 16.081643, -97.079780 

 

Imagen 3.  La superficie de la vialidad es de pavimento 

asfaltico. Pavimento desgastado, con hundimientos y baches 

Cadenamiento: 203+600 

Geolocalización: 16.083167, -97.080154 

 

Imagen 4.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 204+000 

Geolocalización: 16.082561, -97.079632 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

Imagen 5.  La superficie de la vialidad es de pavimento 

asfaltico desgastado y con hundimientos que disminuyen la 

velocidad  

Cadenamiento: 205+050 

Geolocalización: 16.080416, -97.082998 

 

Imagen 6.  La superficie de la vialidad es de pavimento 

asfaltico. Pavimento desgastado y con hundimientos que 

disminuyen el paso de vehículos 

Cadenamiento: 209+860 

Geolocalización: 16.059367, -97.075041 

 

Imagen 7.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 210+750 

Geolocalización: 16.051757, -973.074424 

 

Imagen 8.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 211+150 

Geolocalización: 16.049007, -97.072530 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

 

Imagen 9.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 213+400 

Geolocalización: 16.041761, -97.062796 

 

Imagen 10.  La superficie de la vialidad es de pavimento 

asfaltico desgastado y con hundimientos que disminuyen la 

velocidad  

Cadenamiento: 214+850 

Geolocalización: 16.017496, -97.065256 

 

Imagen 11.  Deslaves por falta de muros de contención 

reduciendo el espacio de circulación 

Cadenamiento: 215+020 

Geolocalización: 16.014430, -97.065896 

 

Imagen 12.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 216+800 

Geolocalización: 16.027220, -97.062239 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

 

Imagen 15.  Pavimento desgastado con baches y no cuenta 

con señalamiento horizontal para la delimitación de carriles 

Cadenamiento: 218+800 

Geolocalización: 16.017151, -97.064868 

 

Imagen 16.  Pavimento desgastado y sin señalética 

horizontal que disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 220+740 

Geolocalización: 16.036734, -97.066107 

 

Imagen 13.  Deslaves por falta de muros de contención 

reduciendo el espacio de circulación 

Cadenamiento: 217+700 

Geolocalización: 16.010538, -97.065692 

 

Imagen 14.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 218+360 

Geolocalización: 15.987669, -97.081306 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

 

Imagen 17.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 220+800 

Geolocalización: 15.973601, -97.074598 

 

Imagen 18.  Deslaves por falta de muros de contención 

reduciendo el espacio de circulación 

Cadenamiento: 221+000 

Geolocalización: 16.001913, -97.075112 

 

Imagen 19.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 223+200 

Geolocalización: 15.966200, -97.083928 

 

Imagen 20.  Pavimento desgastado y falta de delimitación 

de carriles disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 224+030 

Geolocalización: 15.997158, -97.082248 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

Imagen 21.  Pavimento desgastado y falta de delimitación 

de carriles disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 224+240 

Geolocalización: 15.997001, -97.082264 

 

Imagen 22.  Disminución de velocidad debido al mas estado 

de la carpeta asfáltica 

Cadenamiento: 228+075 

Geolocalización: 15.960711, -97084934 

 

Imagen 23.  Deslaves por falta de muros de contención 

reduciendo el espacio de circulación 

Cadenamiento: 228+600 

Geolocalización: 15.953863, -97.078117 

 

Imagen 24.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 230+040 

Geolocalización: 15.940805, -97.076483 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

 

Imagen 25.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 232+600 

Geolocalización: 15.922377, -97.082215 

 

Imagen 26.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 235+800 

Geolocalización: 15.905090, -97.080366 

 

Imagen 27.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 236+320 

Geolocalización: 15.900876, -97.080141 

 

Imagen 28.  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 237+200 

Geolocalización: 15.889563, -97.078306 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

La carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel 

Mixtepec y San Pedro Mixtepec cuenta con señalética vertical (informativa y preventiva) en 

buenas condiciones de mantenimiento por lo que no es necesario la sustitución de la misma 

dentro de la Reconstrucción señalada. La señalética se encuentra a lo largo del tramo de los 36 

km en óptimas condiciones como se muestra en las siguientes imágenes:  

          

 

 

Imagen 29.  Pavimento desgastado y falta de delimitación 

de carriles ocasionan congestionamiento 

Cadenamiento: 237+570 

Geolocalización: 15.894702, -97.076622 

 

Imagen 30.  .  Pavimento desgastado con baches que 

disminuyen la velocidad de vehículos 

Cadenamiento: 237+800 

Geolocalización: 15.889563, -97.078306 

 

Imagen 31.  Señaletica horizontal en óptimas condiciones 

de mantenimiento 

Cadenamiento: 216+000 

Geolocalización: 16.031096, -97.066863 

 

Imagen 32.  Señaletica horizontal en óptimas condiciones 

de mantenimiento 

Cadenamiento: 222+000 

Geolocalización: 15.999748, -97.068938 
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Fuente: Elaboración Propia Visita de campo  

Imagen 33.  Señaletica horizontal en óptimas condiciones 

de mantenimiento 

Cadenamiento: 226+000 

Geolocalización: 15.986041, -97.077647 

 

Imagen 34.  Señaletica horizontal en óptimas condiciones 

de mantenimiento 

Cadenamiento: 233+000 

Geolocalización: 15.919947, -97.082222 

 

Imagen 35  Señaletica horizontal en óptimas condiciones de 

mantenimiento 

Cadenamiento: 235+200 

Geolocalización: 15.907482, -97.077321 

 

Imagen 36.  Señaletica horizontal en óptimas condiciones 

de mantenimiento 

Cadenamiento: 237+300 

Geolocalización: 15.894672, -97.076823 
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 Análisis de la Oferta Actual  

La zona comprendida ente el km 202+00 y el km 238+000 de la vialidad T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec, 

tiene una longitud de 36.0 km, con un ancho de calzada de 7.5 m, la superficie actual es de 

pavimento asfáltico, presenta desgaste, deformaciones y baches, se identificaron las 

condiciones de la vialidad de servicio:   

1. La calidad de los pavimentos es baja, y su vida útil se ha alcanzado debido a las lluvias y al 

tránsito diario en la vialidad. La carretera tiene más de 30 años de antigüedad y no cuenta 

con la calidad requerida, por lo que su operación es deficiente. En promedio, se tiene 

un nivel de servicio bajo. 

2. Las señales viales horizontales son insuficientes y se encuentran en mal estado. Las señales de 

tránsito con que cuenta la vialidad (horizontales) están en malas condiciones y ponen 

en riesgo la seguridad de los usuarios. 

3. Dadas las condiciones actuales, se presentan altos CGV’s para los usuarios de la 

carretera. 

4. Existe mucha problemática para el desalojo de agua pluvial de la vía, como son las 

cunetas, lo que ha ocasionado deslaves en siete cadenamientos por lo que se requieren 

muros de contención.  

Cabe mencionar que, de no realizarse ninguna reconstrucción, la oferta de los servicios decaerá 

asociada al crecimiento del TDPA, así como al incremento del IRI por desgaste, lo que 

conllevará a velocidades promedio menores y por tanto niveles de servicio más deficientes. A 

continuación se muestra a detalle la información ya mencionada. 

De manera específica, el cadenamiento de los 36.0 km se pueden observar en 4 tramos distintos. 

El primer tramo, queda comprendido en la localidad de San Gabriel Mixtepec (Municipio de 

San Gabriel Mixtepec) que corresponde al cadenamiento de km 202+000 al km 203+500. El 
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segundo va en la Localidad de San Gabriel Mixtepec (San Gabriel Mixtepec) a la localidad de 

Los Limones (municipio de San Pedro Mixtepec) que corresponde al cadenamiento del km 

203+500 km al 229+040. El tercer tramo que se encuentra en óptimas condiciones de 

mantenimiento va de la localidad de Los Limones (municipio de San Pedro Mixtepec) a La 

Lucerna ((municipio de San Pedro Mixtepec) y corresponde al cadenamiento del km 229+040 

al km 236+200. Finalmente, el cuarto tramo es en la localidad de La Lucerna y Puerto Escondido 

(municipio de San Pedro Mixtepec), que corresponde al cadenamiento del km 236+200 al km 

238+000.  

Dichos tramos tienen una longitud de 36.0 km, respectivamente. Lo anterior corresponde a una 

tramificación con base en los cruces y localidades a lo largo de la carretera, en la cual se observa 

un cambio en la composición vehicular debido que es un cruce importante hacia los centros 

turísticos importantes en la Región Costa del Estado de Oaxaca. El tercer tramo que 

corresponde a 7.16 km, se realizó su rehabilitación en el año 2017 mediante recursos de los 

Fondos de Programa de Desarrollo Regional y el Fondo Sur Sureste.   

En los tramos uno, dos y cuatro de la carretera que corresponden a 28.84 km, las superficies de 

rodamiento están en condiciones deficientes, por lo que las velocidades de circulación son en 

promedio bajas, y se genera un mayor desgaste en los vehículos que transitan la zona. 

Lo anterior corresponde a una tramificación con base a las condiciones de la vialidad a lo largo 

de la carretera. 

Tabla 2. Subtramos de la situación actual en malas condiciones de la T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - 

Puerto Escondido (km 202+000 al km 238+000) 

Tramo 1 1,500 Km 202+000 al Km 203+500 

Tramo 2 25,540 Km 203+500 al Km 229+040 

Tramo 4 1,800 Km 236+200 al Km 238+000 

Fuente: Elaboración Propia con información de campo 
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Tabla 3. Subtramos de la situación actual en óptimas condiciones de la T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) 

- Puerto Escondido (km 202+000 al km 238+000) 

Tramo 3 7,160 Km 229+040 al Km 236+200 

Fuente: Elaboración Propia con información de campo 

 

Para el primer tramo tenemos:  

 

Localización, Nivel de servicio, IRI y Superficies de rodamiento del primer tramo: T.C. (Oaxaca - Puerto 
Ángel) - Puerto Escondido en el municipio de San Gabriel Mixtepec (km 202+000 al km 203+500) 

 

 Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

En este primer tramo, la vialidad presenta una superficie de rodamiento de pavimento 

asfáltico (deteriorado), el cual presenta a lo largo del recorrido gran cantidad de grietas y 

baches dificultando la circulación de los vehículos. No existe señalamiento horizontal y 

debido a que atraviesa la zona urbana, existe una velocidad de traslado menor al resto de los 

tramos debido a que existen viviendas en el tramo.   
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Imágenes de la oferta actual en el tramo uno.  
 

          
 
 
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Visita de campo   

Imagen 1.  Pavimento desgastado y falta de delimitación de 

carriles  

Cadenamiento: 202+300 

Geolocalización: 16.071643, -97.079780 

 

Imagen 2.  Pavimento desgastado y falta de delimitación de 

carriles en zona habitacional 

Cadenamiento: 202+500 

Geolocalización: 16.09356, -97.08030 

 

Imagen 3.  Pavimento desgastado y falta de delimitación de 

carriles  

Cadenamiento: 202+600 

Geolocalización: 16.09442, -97.080758 

Imagen 4.  Pavimento desgastado, baches y falta de 

delimitación de carriles  

Cadenamiento: 203+500 

Geolocalización: 16.083167, -97.080154 
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Tabla 4. Tramo 1; anchos de calzada T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 

202+000 al km 203+500 

Ubicación Corona Calzada 
Estacionamiento 

Ancho de 

banqueta 

Del Km al Km Distancia  Ancho Min Ancho Max Ancho Min Ancho Max  Izquierda Derecha 

202+000 202+300 300 7.50 7.50 7.50 7.50 - - - 

202+300 202+700 400 7.50 7.50 7.50 7.50 - 1.00 1.00 

202+700 203+500 800 7.50 7.50 7.50 7.50 - - - 

Total 1,150        

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

Sección tramo 1, T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido km 202+800 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

En los primeros 300 metros del tramo se tiene un ancho de calzada de 7.50 m sin vivienda 

alrededor. Del km 202+300 al km 202+700 se tiene vivienda por ambos lados de la vialidad así 

como banquetas de un metro de ancho a ambos lados. Del km 202+700 al km 203+500 se tiene 

tanto vivienda como comercios a lo largo de la vialidad, sin embargo no existen banquetas en 

esa parte del tramo.   
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Tabla 5. Tramo 1; ancho promedio de T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del 

km 202+000 al km 203+500 

Ubicación Corona Calzada  

Superficie de  

vialidad 

Superficie de  

circulación Del Km al Km Distancia  
vialidad 

Ancho  

202+000 203+500 1,500 7.50 7.50 11,250 - 

203+500 229+040 25,540 7.50 7.50 191,550 - 

229+040 236+200 7,160 7.50 7.50 53,700 - 

236+200 238+000 1,800 7.50 7.50 13,500  

Total 36,000   270,000 270,000 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

Del recorrido realizado durante el trabajo de campo y la realización de sus respectivos estudios 

topográficos, se observa que la superficie está deteriorada. Dicho deterioro se debe a las 

condiciones climáticas y al tránsito vehicular que circula en este tramo. Por ello, la vialidad 

presenta un IRI (Índice de Rugosidad Internacional) de 7.0 m/km . 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de SCT 
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Estado de la superficie de rodamiento en el primer tramo: (km 202+000 al km 203+500) 

Problemática: La superficie se encuentra desgastada y con baches sin señalamiento horizontal 

existente. 

Estado actual en el primer tramo de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 
202+000 al km 203+500 

          
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en visita realizada. 

 

 

 

El segundo tramo va de la localidad de San Gabriel Mixtepec a la localidad de Los Limones 

(municipio de San Pedro Mixtepec) y corresponde al cadenamiento del km 203+500 al km 

229+040.   

  

Imagen 1.  Deformación de superficie  

Cadenamiento: 202+300 

Geolocalización: 16.081643, -97.079780 

Imagen 2.  Baches en la superficie 

Cadenamiento: 203+500 

Geolocalización: 16.083167, -97.080154 
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Localización, Nivel de servicio, IRI y Superficies de rodamiento del segundo tramo: T.C. (Oaxaca - Puerto 
Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec (km 203+500 al 

km 229+040) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

Este segundo tramo de 25.54 km, tiene superficie de rodamiento construida con pavimento 

asfáltico. Dicho pavimento presenta grietas, baches y deformaciones, no cuenta con 

señalamiento horizontal, lo que dificulta la circulación de los automovilistas y limita la 

capacidad de maniobra. No cuenta con cunetas a lo largo de toda la calzada lo que ha 

ocasionado derrumbes de taludes en la vialidad.   
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Imágenes de la oferta actual en el tramo dos.  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en visita realizada. 

 

 

 

 

Imagen 1.  Pavimento desgastado y falta de delimitación de 

carriles  

Cadenamiento: 207+080 

Geolocalización: 16.074786, -97.065692 

 

Imagen 2.  Pavimento desgastado y baches en la carpeta 

asfáltica 

Cadenamiento: 214+850 

Geolocalización: 16.017496, -97.065256 

 

 

Imagen 3.  Pavimento desgastado y falta de delimitación de 

carriles  

Cadenamiento: 219+150 

Geolocalización: 15.977757, -97.073846 

 

Imagen 4.  Deslaves afectando la circulación en los carriles  

Cadenamiento: 217+700 

Geolocalización: 16.010538, -97.065692 
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Tabla 6. Tramo 2; anchos de calzada T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 

203+500 al km 229+040 

Ubicación Corona Calzada 
Estacionamiento 

Ancho de 

banqueta 

Del Km al Km Distancia  Ancho Min Ancho Max Ancho Min Ancho Max  Izquierda Derecha 

203+500 229+040 25,540 7.50 7.50 7.50 7.50 - - - 

Total 25,540        

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

 

Sección tramo 2, T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido km 213+800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

En el recorrido de la carretera se encuentra que del km 203+500 al km 229+040 se tiene un ancho 

de calzada de 7.50 m; carece de señalamientos horizontales y obras de drenaje por lo que existen 

deslaves a lo largo del tramo.   
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Tabla 7. Tramo 2; ancho promedio de T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del 

km 203+500 al km 229+040 

Ubicación Corona Calzada  

Superficie de  

vialidad 

Superficie de  

circulación Del Km al Km Distancia  
vialidad 

Ancho  

202+000 203+500 1,500 7.50 7.50 11,250 - 

203+500 229+040 25,540 7.50 7.50 191,550 - 

229+040 236+200 7,160 7.50 7.50 53,700 - 

236+200 238+000 1,800 7.50 7.50 13,500  

Total 36,000   270,000 270,000 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

En el segundo tramo se tiene un ancho de calzada constante de un ancho mínimo de 7.50 m, 

por lo tanto, se tiene un ancho promedio de calzada de 7.50 m. es de un carril por sentido (carril 

izquierdo de 3.75 m y carril derecho de 3.75 m) con área de acotamiento. Durante todo el 

recorrido del tramo se encuentran obstáculos en los km 209+200, km 215+020, km 215+600, km 

217+700, km 221+000, km 228+600 que impiden la buena circulación debido a que existen 

deslaves ocasionando pérdida de pavimento. En cuanto al nivel de servicio, el ancho de la 

vialidad y la superficie desgatada, da como resultado que el nivel de servicio en el tramo dos 

sea (E).  

Del recorrido realizado se observa que la superficie se encuentra deteriorada. Dicho deterioro 

también se debe al paso de los años, a las condiciones climáticas y al tránsito vehicular de la 

vialidad. En consecuencia, el tramo presenta un IRI (Índice de Rugosidad Internacional) de 8.0 

m/km. 

Estado de la superficie de rodamiento en el segundo tramo: (km 229+040 al km 236+200) 

Problemática: La superficie se encuentra desgastada y con baches sin señalamiento horizontal 

existente, existen deslaves a lo largo del tramo. 
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Estado actual en el segundo tramo de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 
203+500 al km 229+040 

 

      
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en visita realizada. 

 

 

El tercer tramo va de la localidad de Los Limones a La Lucerna (ambas en el municipio de San 

Pedro Mixtepec) y corresponde al cadenamiento del km 229+040 al km 236+200.   

Imagen 1.  Deslaves afectando la circulación de vehículos  

Cadenamiento: 221+000 

Geolocalización: 16.001913, -97.075112 

Imagen 2.  Baches en la superficie 

Cadenamiento: 214+850 

Geolocalización: 16.017496, -97.065256 
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Localización, Nivel de servicio, IRI y Superficies de rodamiento del tercer tramo: T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) 
- Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec (km 229+040 al km 

236+200) 

 

 Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

 

El tercer tramo de 7.16 km, tiene superficie de rodamiento de pavimento asfáltico en óptimas 

condiciones debido a que este fue rehabilitado en el año 2017 con recursos de los fondos del 

Programa de Desarrollo Regional y del Fondo Sur Sureste por lo que se tiene un tramo con 

señalamiento tanto horizontal como vertical y cuenta con sus respectivas cunetas y obras de 

drenaje necesarias para un óptimo funcionamiento.  
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Imágenes de la oferta actual en el tramo tres.  
 

   
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en visita realizada. 

 

 

Imagen 1.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 230+000 

Geolocalización: 15.922377, -97.082215 

 

Imagen 2.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 230+040 

Geolocalización: 15.940805, -97.076483 

 

 

Imagen 3.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 232+600 

Geolocalización: 15.922377, -97.082215 

 

Imagen 4.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 235+800 

Geolocalización: 15.905090, -97.080366 
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Tabla 4. Tramo 3; anchos de calzada T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 

229+040 al km 236+200 

Ubicación Corona Calzada 
Estacionamiento 

Ancho de 

banqueta 

Del Km al Km Distancia  Ancho Min Ancho Max Ancho Min Ancho Max  Izquierda Derecha 

229+040 236+200 7,160 7.50 7.50 7.50 7.50 - - - 

Total 7,160        

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

Sección tramo 2, T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido km 213+800 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

En el recorrido de la carretera se encuentra que del km 229+040 al km 236+200 se tiene un ancho 

de calzada de 7.50 m; cuenta con señalamientos horizontales, verticales y obras de drenaje 

además de una superficie de rodamiento de pavimento asfáltico en muy buenas condiciones.  
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Tabla 5. Tramo 3; ancho promedio de T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del 

km 229+040 al km 236+200 

Ubicación Corona Calzada  

Superficie de  

vialidad 

Superficie de  

circulación Del Km al Km Distancia  
vialidad 

Ancho  

202+000 203+500 1,500 7.50 7.50 11,250 - 

203+500 229+040 25,540 7.50 7.50 191,550 - 

229+040 236+200 7,160 7.50 7.50 53,700 - 

236+200 238+000 1,800 7.50 7.50 13,500  

Total 36,000   270,000 270,000 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

En el tercer tramo se tiene un ancho de calzada constante de un ancho mínimo de 7.50 m, por 

lo tanto, se tiene un ancho promedio de calzada de 7.50 m. es de un carril por sentido (carril 

izquierdo de 3.75 m y carril derecho de 3.75 m) con área de acotamiento. Durante todo el 

recorrido se tiene una buena circulación sin obstáculos debido a que el tramo fue rehabilitado 

en el año 2017. En cuanto al nivel de servicio, el ancho de la vialidad y la superficie requerida, 

da como resultado que el nivel de servicio en el tramo dos sea (B).  

Del recorrido realizado se observa que la superficie se encuentra en óptimas condiciones. En 

consecuencia, el tramo presenta un IRI (Índice de Rugosidad Internacional) de 3.5 m/km. 

Estado de la superficie de rodamiento en el tercer tramo: (km 229+040 al km 236+200) 

Problemática: No existe problemática en el tramo tres debido a que ya fue rehabilitado.  
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Estado actual en el tercer tramo de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 
229+040 al km 236+200 

 
 

        
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en visita realizada. 

 

 

El cuarto tramo va de la localidad de La Lucerna a la localidad de Puerto Escondido (municipio 

de San Pedro Mixtepec) y corresponde al cadenamiento del km 236+200 al km 238+000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 235+800 

Geolocalización: 15.905090, -97.080366 

 

Imagen 2.  Tramo reconstruido en 2017 en óptimas 

condiciones de funcionamiento 

Cadenamiento: 230+040 

Geolocalización: 15.940805, -97.076483 
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Localización, Nivel de servicio, IRI y Superficies de rodamiento del cuarto tramo: T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) 
- Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec (km 236+200 al km 

238+000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

El cuarto tramo de 1.80 km, tiene superficie de rodamiento construida con pavimento asfáltico. 

Dicho pavimento presenta grietas, baches y deformaciones, no cuenta con señalamiento 

horizontal, lo que dificulta la circulación de los automovilistas y limita la capacidad de 

maniobra y es el tramo que conecta al resto de las localidades con la localidad de Puerto 

Escondido una de las mayores zonas turísticas de la Región Costa al sur del Estado. 
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Imágenes de la oferta actual en el tramo cuatro.  

       
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en visita realizada. 

 

 

 

 

 

Imagen 1.  Pavimento desgastado y falta de delimitación de 

carriles  

Cadenamiento: 236+320 

Geolocalización: 15.900876, -97.080141 

 

Imagen 2.  Pavimento desgastado y baches en la carpeta 

asfáltica 

Cadenamiento: 237+200 

Geolocalización: 15.889563, -97.078306 

 

 

Imagen 3.  Pavimento desgastado y falta de delimitación de 

carriles  

Cadenamiento: 237+060 

Geolocalización: 15.903152, -97.078310 

 

Imagen 4.  Deslaves afectando la circulación en los carriles  

Cadenamiento: 237+800 

Geolocalización: 15.889563, -97.078306 
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Tabla 4. Tramo 4; anchos de calzada T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 

236+200 al km 238+000 

Ubicación Corona Calzada 
Estacionamiento 

Ancho de 

banqueta 

Del Km al Km Distancia  Ancho Min Ancho Max Ancho Min Ancho Max  Izquierda Derecha 

236+200 238+000 1,800 7.50 7.50 7.50 7.50 - - - 

Total 1,800        

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

Sección tramo 2, T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido km 236+800 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

En el recorrido de la carretera se encuentra que del km 236+200 al km 238+000 se tiene un ancho 

de calzada de 7.50 m; carece de señalamientos horizontales y banquetas.  
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Tabla 5. Tramo 4; ancho promedio de T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del 

km 236+200 al km 238+000 

Ubicación Corona Calzada  

Superficie de  

vialidad 

Superficie de  

circulación Del Km al Km Distancia  
vialidad 

Ancho  

202+000 203+500 1,500 7.50 7.50 11,250 - 

203+500 229+040 25,540 7.50 7.50 191,550 - 

229+040 236+200 7,160 7.50 7.50 53,700 - 

236+200 238+000 1,800 7.50 7.50 13,500  

Total 36,000   270,000 270,000 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

En el cuarto tramo se tiene un ancho de calzada constante de un ancho mínimo de 7.50 m, por 

lo tanto, se tiene un ancho promedio de calzada de 7.50 m. es de un carril por sentido (carril 

izquierdo de 3.75 m y carril derecho de 3.75 m) con área de acotamiento. Durante todo el 

recorrido del tramo no se encuentran obstáculos que impiden la buena circulación además del 

mal estado del pavimento. En cuanto al nivel de servicio, el ancho de la vialidad y la superficie 

desgatada, da como resultado que el nivel de servicio en el tramo dos sea (E).  

Del recorrido realizado se observa que la superficie se encuentra deteriorada. Dicho deterioro 

también se debe al paso de los años, a las condiciones climáticas y al tránsito vehicular de la 

vialidad. En consecuencia, el tramo presenta un IRI (Índice de Rugosidad Internacional) de 8.0 

m/km. 

Estado de la superficie de rodamiento en el cuarto tramo: (km 236+200 al km 238+000) 

Problemática: La superficie se encuentra desgastada y con baches sin señalamiento horizontal 

existente, existen deslaves a lo largo del tramo. 
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Estado actual en el cuarto tramo de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 
236+200 al km 238+000 

 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en visita realizada. 

  

Imagen 1.  Baches en la carpeta asfáltica 

Cadenamiento: 237+200 

Geolocalización: 15.889563, -97.078306 

Pavimento desgastado y baches en la carpeta asfáltica 

Cadenamiento: 237+200 

Geolocalización: 15.889563, -97.078306 

 

Imagen 2.  Baches en la superficie 

Cadenamiento: 237+010 

Geolocalización: 15.897631, -97.077704 
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La siguiente tabla resume las características de la oferta vial de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido del km 202+000 al km 238+000.  

Tabla 6. Oferta de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 

202+000 al km 238+000 en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec, 

situación actual  

Tramo 

(1) Calle Oaxaca, Juárez, 

Libramiento, Corregidora 

km 202+000 al 203+500 

(2) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido 

Km 203+500 al 229+040 

(3) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido 

km 229+040 al 236+200 

(4) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido 

Km 236+200 al 238+000 

Longitud 1,500 25,540 7,160 1,800 

Ancho de sección 7.50 7.50 7.50 7.50 

Ancho de corona 7.50 7.50 7.50 7.50 

Ancho de calzada 7.50 7.50 7.50 7.50 

Número de carriles (por 

sentido) 
1  1 1 1 

Material de pavimento Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto 

Servicios Drenaje pluvial No cuenta No cuenta Si tiene No cuenta 

Tipo de terreno Plano Montañoso Montañoso Plano 

Guarniciones y Banquetas No No No No 

Velocidad promedio (autos) 20.00 30.00 60.00 30.00 

Tiempo promedio min 4.50 51.08 7.16 3.60 

Estado físico 
Bajo : Deformaciones y 

desniveles 

Bajo : Deformaciones y 

desniveles 
Bueno 

Bajo : Deformaciones y 

desniveles 

Índice de Rugosidad (IRI, 

m/km) 
7.0 8.0 3.5 8.0 

Pendiente media ascendente 

/ descendente 
10% 18% 19% 11% 

Proporción de viaje 

ascendente 
50% 50% 50% 50% 

Curvatura horizontal 

promedio ponderado 
65 63 65 62 

Sobrelevación promedio 0.15 0.16 0.15 0.12 

Altitud 692 226 99 65 

Acotamiento No No No No 

Nivel de servicio E E B E 

Fuente: Elaboración Propia con información de campo  
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 Análisis de la Demanda Actual 

A partir de los datos reunidos en trabajo de campo6, se estimó que la ‘T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) 

- Puerto Escondido del km 202+000 al km 238+000 en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San 

Pedro Mixtepec’, registra un Tránsito Diario Promedio anual (TDPA) variable de vehículos para 

cada tramo y de ambos sentidos de circulación. En este sentido, las estimaciones del TDPA se 

realizaron a través de los Aforos realizados en los principales puntos de interconexión a lo largo 

de los 36.0 km. El trabajo de estos aforos se realizó por parte de CAO en dos puntos definidos 

del tramo, del 14 al 20 de mayo de 2018, entre las 5:00 y las 22:00 Hrs: 

(1) T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en el km 203+500  

(2) T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en el km 220+700 

(3) T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en el km 236+500 

(4) T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en el km 237+500 

Figura 31. Ubicación de Aforos, T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI. 

                                                 
6 Aforos Vehiculares. Se realizaron conteos entre las 5 y las 22 horas durante 7 días en dos ubicaciones 

aplicando el método manual. 
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Estos tramos fueron seleccionados por ser cruces de localidades y donde se identificó que había 

variaciones en las entradas y salidas de automóviles. En el “Anexo 1. Aforos Vehiculares” se 

detalla el método manual de conteo para los puntos y los resultado obtenidos, así como las 

fotografías correspondientes de donde se realizaron los conteos. 

Se está considerando para la información de la demanda tanto los datos obtenidos por el trabajo 

de campo (aforos vehiculares) y la información disponible sobre el tramo carretero.  

En este caso, el tramo se conoce en Mapas Digitales de INEGI como “T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido”. De manera específica, la SCT presenta la siguiente serie histórica 

para los datos del Tránsito Diario Anual Promedio (TDPA) en la estación del km 208+000: 

 

AÑO TDPA Porcentaje Promedio 

2017 1,695 1.07% 7.96% 

2016 1,583 1.04% 13.2% 

2015 1,512 1.10% 12.3% 

2014 1,365 1.06% 7.82% 

2013 1,278   

Fuente: Elaboración Propia; con información propocionada por la SCT 

En el trabajo de campo, se identificó un TDPA para 2018 de 1,420 vehículos y considerando que 

se realizó en trabajo de campo y por una semana; se determina su uso dentro de este estudio. 

Por lo anterior, este dato de TDPA promedio es el que se muestra para el tramo.  

La proporción de este flujo se desagrega por dirección en las siguientes tablas. Los datos se 

obtuvieron de aforos específicos de la zona, considerando a usuarios de corto itinerario (de la 

localidad de Puerto Escondido) y de largo itinerario (las localidades de San Gabriel Mixtepec, 

La Esmeralda, El Cantil, San Isidro El Cuil, El Toledo, El Huarumbo, San Pedro Mixtepec 

Distrito 22 con dirección a la localidad de Puerto Escondido), que en la actualidad circulan en 

la vía T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido, tramo del km 202+000 al km 238+000: 
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Los periodos con congestión quedaron definidos tanto de 2:00 a las 4:00 pm, como de las 5:00 

pm a las 7:00 pm; horas en las cuales se observa una densidad vehicular prácticamente 2 veces 

mayor a la que se observa en los momentos sin congestión. 

Situación Actual 

Tabla 7. Demanda vehicular estimada para el Tramo 1. Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, 

Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos con congestión). 

Año del 

proyecto 
Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

0 2019 915 456 459 

1 2020 952 475 477 

2 2021 990 494 497 

3 2022 1,030 513 516 

4 2023 1,071 534 537 

5 2024 1,113 555 558 

6 2025 1,157 577 580 

7 2026 1,202 600 603 

8 2027 1,249 623 626 

9 2028 1,298 647 651 

10 2029 1,348 672 676 

11 2030 1,399 698 702 

12 2031 1,453 724 728 

13 2032 1,508 752 756 

14 2033 1,564 780 784 

15 2034 1,623 809 813 

16 2035 1,683 839 844 

17 2036 1,745 870 875 

18 2037 1,808 902 906 

19 2038 1,874 934 939 

20 2039 1,941 968 973 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 8. Demanda vehicular estimada para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 203+500 al 229+040 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 923 463 460 

2020 960 481 479 

2021 999 501 498 

2022 1,039 521 518 

2023 1,080 541 538 

2024 1,122 563 560 

2025 1,167 585 582 

2026 1,212 608 605 

2027 1,260 631 628 

2028 1,308 656 652 

2029 1,359 681 677 

2030 1,411 707 703 

2031 1,464 734 730 

2032 1,520 762 758 

2033 1,577 790 786 

2034 1,635 820 816 

2035 1,696 850 846 

2036 1,758 881 877 

2037 1,822 913 909 

2038 1,888 946 942 

2039 1,956 980 975 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 9. Demanda vehicular estimada para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 229+040 al 236+200 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 907 456 452 

2020 944 474 470 

2021 982 493 489 

2022 1,021 513 508 

2023 1,062 533 529 

2024 1,104 554 550 

2025 1,147 576 571 

2026 1,192 599 594 

2027 1,239 622 617 

2028 1,287 646 641 

2029 1,337 671 666 

2030 1,388 697 691 

2031 1,441 723 718 

2032 1,496 751 745 

2033 1,552 779 773 

2034 1,610 808 802 

2035 1,670 838 831 

2036 1,731 869 862 

2037 1,794 901 894 

2038 1,859 933 926 

2039 1,926 967 959 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 4. Demanda vehicular estimada para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 236+200 al 238+000 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 896 450 446 

2020 932 468 464 

2021 969 487 483 

2022 1,008 506 502 

2023 1,048 526 522 

2024 1,090 547 543 

2025 1,133 569 564 

2026 1,178 591 586 

2027 1,224 614 609 

2028 1,271 638 633 

2029 1,320 663 657 

2030 1,371 688 683 

2031 1,423 715 709 

2032 1,477 742 736 

2033 1,533 770 763 

2034 1,591 799 792 

2035 1,650 828 822 

2036 1,711 859 852 

2037 1,773 890 883 

2038 1,838 923 915 

2039 1,904 956 948 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 5. Demanda vehicular estimada para el Tramo 1. Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, 

Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos sin congestión). 

Año del 

proyecto 
Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

0 2019 493 246 247 

1 2020 514 256 258 

2 2021 535 267 268 

3 2022 558 278 280 

4 2023 581 290 291 

5 2024 606 302 304 

6 2025 631 315 316 

7 2026 657 328 329 

8 2027 684 341 343 

9 2028 713 355 357 

10 2029 742 370 372 

11 2030 772 385 387 

12 2031 804 401 403 

13 2032 837 417 420 

14 2033 871 434 437 

15 2034 906 452 454 

16 2035 943 470 473 

17 2036 981 489 492 

18 2037 1,020 509 511 

19 2038 1,061 529 532 

20 2039 1,103 550 553 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

  



 

 

74 

Tabla 6. Demanda vehicular estimada para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 203+500 al 229+040 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 497 249 248 

2020 518 260 258 

2021 540 271 269 

2022 563 282 280 

2023 586 294 292 

2024 611 306 304 

2025 636 319 317 

2026 663 332 330 

2027 690 346 344 

2028 719 360 358 

2029 748 375 373 

2030 779 390 388 

2031 811 406 404 

2032 844 423 421 

2033 878 440 438 

2034 914 458 456 

2035 950 477 474 

2036 989 496 493 

2037 1,028 515 513 

2038 1,069 536 533 

2039 1,111 557 554 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 7. Demanda vehicular estimada para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 229+040 al 236+200 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 489 245 243 

2020 509 256 254 

2021 531 267 264 

2022 553 278 275 

2023 576 289 287 

2024 600 301 299 

2025 625 314 311 

2026 652 327 324 

2027 679 341 338 

2028 707 355 352 

2029 736 369 366 

2030 766 385 381 

2031 797 400 397 

2032 830 417 413 

2033 864 434 430 

2034 899 451 448 

2035 935 469 466 

2036 973 488 484 

2037 1,012 508 504 

2038 1,052 528 524 

2039 1,094 549 545 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 8. Demanda vehicular estimada para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 236+200 al 238+000 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 482 242 240 

2020 503 252 250 

2021 524 263 261 

2022 546 274 272 

2023 569 286 283 

2024 593 298 295 

2025 618 310 307 

2026 643 323 320 

2027 670 336 334 

2028 698 350 347 

2029 727 365 362 

2030 756 380 377 

2031 788 395 392 

2032 820 412 408 

2033 853 428 425 

2034 888 446 442 

2035 924 464 460 

2036 961 482 478 

2037 999 502 498 

2038 1,039 522 517 

2039 1,081 542 538 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

El siguiente cuadro muestra la proporción de autos, autobuses y camiones de carga para los 

tramos en que se ha dividido la vía. 
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Tabla 9. Composición vehicular del tránsito en carretera, por aforo 

Tramo 

Composición vehicular 

Automóviles Autobuses Camiones 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido, tramo del km 202+000 al km 

203+500 

88.0% 3.0% 9.0% 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido, tramo del km 203+500 al km 

229+040 

89.3% 0.8% 9.9% 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido, tramo del km 229+040 al km 

236+200 

91.0% 2.0% 7.0% 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido, tramo del km 236+200 al km 

238+000 

86.0% 5.0% 9.0% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de campo 

 

Una vez identificado el flujo vehicular correspondiente y su composición como estudio 

comparativo y paralelo, se realizó un trabajo de proyecciones a lo largo del horizonte de 

evaluación, tomando en cuenta los datos históricos que se tienen para este tramo. Y en este 

sentido, adicionalmente se tomó como referencia el crecimiento del TDPA de dos puntos de 

monitoreo de la SCT más cercanos a la vialidad T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido, (ver la siguientes figuras) entre 2013 y 2017; a fin de tomar el comportamiento de la 

zona de influencia:  
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Tabla 10. Puntos de medición de TDPA en la MEX-200 Santiago Pinotepa Nacional - Salina 

Cruz (en km 141.54 . Puerto Escondido) (SCT) y MEX-161 T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - 

Puerto Escondido (En Km 208 San Gabriel Mixtepec) (SCT). 

 

Punto 2011 2017 TCMA* 

San Gabriel Mixtepec km 208 1,142 1,695 6.80% 

Puerto Escondido km 248 3,634 4,474 3.53% 

Total 4,776 6,169 4.36% 

 Fuente: Elaboración Propia con datos de SCT. 

 

Figura 32. Ubicación de Aforos, MEX-200 Santiago Pinotepa Nacional - Salina Cruz (en km 

141.54 . Puerto Escondido) (SCT) y MEX-161 T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido 

(En Km 208 San Gabriel Mixtepec) (SCT) 

 

Fuente: Elaboración Propia con información Datos viales SCT 
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Figura 33. Ubicación de Aforo, MEX-200 Santiago Pinotepa Nacional - Salina Cruz (en km 141.54 

Puerto Escondido) (SCT) 

 

Fuente: Elaboración Propia con información Datos viales SCT 

Figura 34. Ubicación de Aforo, MEX-161 T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (En 

Km 208 San Gabriel Mixtepec) (SCT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con información Datos viales SCT 
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La tasa de crecimiento utilizada es del 4.36% que corresponde al promedio de dos Tasas de 

Crecimiento Medio Anual. (TCMA) de comportamientos de la región de influencia. Sin 

embargo, el comportamiento de crecimiento de la vialidad más relevante es un poco mayor 

(6.80%); por lo que se considera un promedio de ambas para tener una tasa promedio de la 

región; lo cual es el dato paramétrico que se obtiene con los datos de SCT. 

Es importante mencionar que estas zona de Oaxaca tuvieron en años pasados (2013 a 2015) 

serios problemas de conflicto de seguridad; por lo que en los últimos años dado mejores 

condiciones de seguridad, se observan incremento en los niveles vehiculares de la zona. 

Ahora bien, este 4.36% es uno de los parámetros del logaritmo utilizado para el crecimiento; el 

cual es permite el crecimiento logarítmico de la serie y lo hace mucho más realista al considerar 

incrementos “suaves” anuales; topados por una capacidad máxima disponible por la capacidad 

de la carretera. 

 

Tabla 11. Demanda vehicular estimada, Reconstrucción de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec 

km 202+000 al km 238+000 

Año 

(1) T.C. (Oaxaca - 

Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido Km 

202+000 al km 

203+500 

(2) T.C. (Oaxaca - 

Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido Km 

203+500 al km 

229+040 

(3) T.C. (Oaxaca - 

Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido Km 

229+040 al km 

236+200 

(4) T.C. (Oaxaca - 

Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido Km 

236+200 al km 

238+000 

2018 1,408 1,420 1,396 1,378 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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 Diagnóstico de la Interacción de la oferta-demanda actual 

En este apartado se considera la interacción de la oferta con la demanda, para la vialidad T.C. 

(Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido. 

Actualmente, con las condiciones de oferta y demanda, los usuarios enfrentan un nivel de 

servicio bajo y elevados CGV’s. Asimismo, la geometría actual del primer subtramo genera que 

existan importantes reducciones de velocidad y operación ineficiente; ya que la vialidad pasa 

por la localidad de San Gabriel Mixtepec lo que reduce la velocidad de los vehículos.  

Las principales causas de la reducción de velocidad de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) 

- Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec (del km 

202+000 al km 238+000). 

a) Reducción de carril, deslaves de taludes; genera que la circulación no sea continua, cuando dos 

vehículos se encuentran detienen la circulación debido  que solo pueden pasar por un solo carril 

para continuar su trayecto aun cuando se cuenta con área de acotamiento que mitigue el 

problema. 

 

b) Existencia de baches y deformaciones en el pavimento; a lo largo de 28,840 m. lo que provoca 

detención de los vehículos, adicionalmente ocasionan charcos en época de lluvias lo que 

incrementa el tiempo de recorrido y el deterioro de las unidades. 

c) Falta de señalamientos horizontales; a lo largo de 28.84 Km de la vialidad hace falta 

señalamiento horizontal que provoca en la noche dificultad para manejar y reducción de 

velocidad. 

Las principales causas de operatividad insuficiente de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) 

- Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec (del km 

202+000 al km 238+000). 

d) Falta de guarniciones y banquetas; en el primer tramo de la vialidad 1,500 m. no cuenta con 

elementos para el tránsito de peatones en la mayor parte del tramo, por lo que estos circulan 

libremente en todo el arroyo vehicular que también detienen la circulación o la hacen más lenta 

y este se ve aumentado en los horarios en los que los niños tienen su hora de entrada y salida de 

la escuela primaria y del jardín de niños o al acceso al centro de salud.  



 

 

82 

e) Falta de señalética horizontal; en todo el tramo no existe la señalética para la delimitación de 

carriles, señalamiento de paraderos, cruce de peatones, carece de señalamientos horizontales en 

todo el tramo. 

f) Comercio informal fijo y ambulante; que realiza ventas a los costados sobre la vialidad en el 

tramo 1, que detiene los vehículos en su trayectoria y con esto ocasionando disminución de 

velocidad de los demás conductores. 

g) Vehículos estacionados en los costados de la vialidad; esto ocurre en ambos sentidos en 

diferentes puntos de la vialidad (tramo 1), los propietarios que colindan con la vía que no tienen 

espacio en sus propiedades realizan esta acción para tener cerca el vehículo para su utilización. 

h) Vehículos de exceso de dimensiones; estos circulan por la carretera para realizar traslado de 

mercancías, propias de la región (producción agrícola, ganadera y de construcción) y maquinaria 

para comercializar e igualmente el traslado de pasajeros y cosechas, cuando se encuentran dos de 

estos vehículos se provocan congestionamientos viales que pueden tardar varios minutos o hasta 

horas. 

i) Cruce de personas sobre el arroyo vehicular; estos realizan por las diferentes actividades y 

provoca que los vehículos tengan que detenerse o reducir aún más la velocidad para no ocasionar 

un accidente. 

j) Animales de traspatio y mascotas que circulan por la vialidad; estos interrumpen 

constantemente el tránsito de los vehículos que circulan por la carretera deteniendo muchas veces 

su marcha o haciendo que la velocidad del vehículo y de los que lo siguen se vea disminuida . 

k) Congestionamientos viales ocasionados por todos estos elementos mencionados se han 

generado estos en ocasiones o circunstancias determinadas en los que los vehículos están 

detenidos o varados por dos horas o más por lo que en la vialidad se reduce el nivel de servicio 

y provoca que se aumenten los CGV´s. 

 

Las siguientes tablas muestran las velocidades de circulación y el nivel de servicio, así como los 

CGV’s por tipo de vehículo, para los tramos analizados de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec 

(del km 202+000 al km 238+000). Los cuales, se consideran elevados para las dimensiones de 

los mismos y que se debe en gran medida a que la geometría actual del tramo es inoperante y 

genera conflictos viales severos: 
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Tabla 12. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 1. Calle Oaxaca, 

Juárez, Libramiento, Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos con congestión). 

Año TDPA 
Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) 

Nivel de Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 915 20 18 15  $         4.81   $   28.34   $     8.72  E 

2020 952 20 18 15  $         4.81   $   28.34   $     8.72  E 

2021 990 20 18 15  $         4.81   $   28.34   $     8.72  E 

2022 1,030 20 18 15  $         4.81   $   28.34   $     8.72  E 

2023 1,071 20 18 15  $         4.81   $   28.34   $     8.72  E 

2024 1,113 19 18 14  $         5.07   $   28.34   $     9.02  E 

2025 1,157 19 18 14  $         5.07   $   28.34   $     9.02  E 

2026 1,202 19 18 14  $         5.07   $   28.34   $     9.02  F 

2027 1,249 19 18 14  $         5.07   $   28.34   $     9.02  F 

2028 1,298 19 18 14  $         5.07   $   28.34   $     9.02  F 

2029 1,348 18 17 13  $         5.07   $   30.63   $     9.57  F 

2030 1,399 18 17 13  $         5.07   $   30.63   $     9.57  F 

2031 1,453 18 17 13  $         5.07   $   30.63   $     9.57  F 

2032 1,508 18 17 13  $         5.07   $   30.63   $     9.57  F 

2033 1,564 18 17 13  $         5.07   $   30.63   $     9.57  F 

2034 1,623 16 16 12  $         5.33   $   31.49   $     9.84  F 

2035 1,683 16 16 12  $         5.33   $   31.49   $     9.84  F 

2036 1,745 16 16 12  $         5.33   $   31.49   $     9.84  F 

2037 1,808 16 16 12  $         5.33   $   31.49   $     9.84  F 

2038 1,874 16 16 12  $         5.33   $   31.49   $     9.84  F 

2039 1,941 15 15 11  $         5.42   $   31.93   $   10.65  F 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 13. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 203+500 al 229+040 (Periodos con congestión). 

 

Año 
TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel de 

Servicio Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 923 30 27 23  $     4.91   $   33.44   $     8.18  E 

2020 960 30 27 23  $     4.91   $   33.44   $     8.18  E 

2021 999 30 27 23  $     4.91   $   33.44   $     8.18  E 

2022 1,039 30 27 23  $     4.91   $   33.44   $     8.18  E 

2023 1,080 30 27 23  $     4.91   $   33.44   $     8.18  E 

2024 1,122 29 26 23  $     5.05   $   34.85   $     8.18  E 

2025 1,167 29 26 23  $     5.05   $   34.85   $     8.18  E 

2026 1,212 29 26 23  $     5.05   $   34.85   $     8.18  F 

2027 1,260 29 26 23  $     5.05   $   34.85   $     8.18  F 

2028 1,308 29 26 23  $     5.05   $   34.85   $     8.18  F 

2029 1,359 28 24 22  $     5.19   $   36.26   $     8.70  F 

2030 1,411 28 24 22  $     5.19   $   36.26   $     8.70  F 

2031 1,464 28 24 22  $     5.19   $   36.26   $     8.70  F 

2032 1,520 28 24 22  $     5.19   $   36.26   $     8.70  F 

2033 1,577 28 24 22  $     5.19   $   36.26   $     8.70  F 

2034 1,635 27 23 20  $     5.32   $   36.97   $     9.22  F 

2035 1,696 27 23 20  $     5.32   $   36.97   $     9.22  F 

2036 1,758 27 23 20  $     5.32   $   36.97   $     9.22  F 

2037 1,822 27 23 20  $     5.32   $   36.97   $     9.22  F 

2038 1,888 27 23 20  $     5.32   $   36.97   $     9.22  F 

2039 1,956 25 21 18  $     5.46   $   39.08   $     9.57  F 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 14. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 229+040 al 236+200 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 907 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2020 944 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2021 982 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2022 1,021 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2023 1,062 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2024 1,104 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  B 

2025 1,147 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2026 1,192 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2027 1,239 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2028 1,287 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2029 1,337 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2030 1,388 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2031 1,441 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2032 1,496 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2033 1,552 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2034 1,610 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  C 

2035 1,670 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  C 

2036 1,731 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  C 

2037 1,794 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  D 

2038 1,859 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  D 

2039 1,926 54 49 46  $         7.00   $       36.30   $         9.52  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 15. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 236+200 al 238+000 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 896 30 27 23  $         5.51   $       35.42   $         9.25  E 

2020 932 30 27 23  $         5.51   $       35.42   $         9.25  E 

2021 969 30 27 23  $         5.51   $       35.42   $         9.25  E 

2022 1,008 30 27 23  $         5.51   $       35.42   $         9.25  E 

2023 1,048 30 27 23  $         5.51   $       35.42   $         9.25  E 

2024 1,090 29 26 23  $         5.67   $       37.20   $         9.25  E 

2025 1,133 29 26 23  $         5.67   $       37.20   $         9.25  E 

2026 1,178 29 26 23  $         5.67   $       37.20   $         9.25  F 

2027 1,224 29 26 23  $         5.67   $       37.20   $         9.25  F 

2028 1,271 29 26 23  $         5.67   $       37.20   $         9.25  F 

2029 1,320 28 24 22  $         5.83   $       38.98   $         9.89  F 

2030 1,371 28 24 22  $         5.83   $       38.98   $         9.89  F 

2031 1,423 28 24 22  $         5.83   $       38.98   $         9.89  F 

2032 1,477 28 24 22  $         5.83   $       38.98   $         9.89  F 

2033 1,533 28 24 22  $         5.83   $       38.98   $         9.89  F 

2034 1,591 27 23 20  $         5.99   $       39.87   $       10.53  F 

2035 1,650 27 23 20  $         5.99   $       39.87   $       10.53  F 

2036 1,711 27 23 20  $         5.99   $       39.87   $       10.53  F 

2037 1,773 27 23 20  $         5.99   $       39.87   $       10.53  F 

2038 1,838 27 23 20  $         5.99   $       39.87   $       10.53  F 

2039 1,904 25 21 18  $         6.15   $       42.54   $       10.96  F 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo.. 
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Tabla 4. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 1. Calle Oaxaca, 

Juárez, Libramiento, Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos sin congestión). 

Año TDPA 
Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) 

Nivel de Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 493 22 20 17  $         4.57   $   26.92   $     8.28  E 

2020 514 22 20 17  $         4.57   $   26.92   $     8.28  E 

2021 535 22 20 17  $         4.57   $   26.92   $     8.28  E 

2022 558 22 20 17  $         4.57   $   26.92   $     8.28  E 

2023 581 22 20 17  $         4.57   $   26.92   $     8.28  E 

2024 606 21 20 15  $         4.81   $   26.92   $     8.57  E 

2025 631 21 20 15  $         4.81   $   26.92   $     8.57  E 

2026 657 21 20 15  $         4.81   $   26.92   $     8.57  F 

2027 684 21 20 15  $         4.81   $   26.92   $     8.57  F 

2028 713 21 20 15  $         4.81   $   26.92   $     8.57  F 

2029 742 20 19 14  $         4.82   $   29.10   $     9.09  F 

2030 772 20 19 14  $         4.82   $   29.10   $     9.09  F 

2031 804 20 19 14  $         4.82   $   29.10   $     9.09  F 

2032 837 20 19 14  $         4.82   $   29.10   $     9.09  F 

2033 871 20 19 14  $         4.82   $   29.10   $     9.09  F 

2034 906 18 18 13  $         5.06   $   29.92   $     9.35  F 

2035 943 18 18 13  $         5.06   $   29.92   $     9.35  F 

2036 981 18 18 13  $         5.06   $   29.92   $     9.35  F 

2037 1,020 18 18 13  $         5.06   $   29.92   $     9.35  F 

2038 1,061 18 18 13  $         5.06   $   29.92   $     9.35  F 

2039 1,103 17 17 12  $         5.15   $   30.33   $   10.12  F 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 5. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 203+500 al 229+040 (Periodos sin congestión). 

 

Año 

TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 497 33 30 25  $     4.67   $   31.77   $     7.77  E 

2020 518 33 30 25  $     4.67   $   31.77   $     7.77  E 

2021 540 33 30 25  $     4.67   $   31.77   $     7.77  E 

2022 563 33 30 25  $     4.67   $   31.77   $     7.77  E 

2023 586 33 30 25  $     4.67   $   31.77   $     7.77  E 

2024 611 32 29 25  $     4.80   $   33.11   $     7.77  E 

2025 636 32 29 25  $     4.80   $   33.11   $     7.77  E 

2026 663 32 29 25  $     4.80   $   33.11   $     7.77  F 

2027 690 32 29 25  $     4.80   $   33.11   $     7.77  F 

2028 719 32 29 25  $     4.80   $   33.11   $     7.77  F 

2029 748 31 26 24  $     4.93   $   34.45   $     8.27  F 

2030 779 31 26 24  $     4.93   $   34.45   $     8.27  F 

2031 811 31 26 24  $     4.93   $   34.45   $     8.27  F 

2032 844 31 26 24  $     4.93   $   34.45   $     8.27  F 

2033 878 31 26 24  $     4.93   $   34.45   $     8.27  F 

2034 914 30 25 22  $     5.06   $   35.12   $     8.76  F 

2035 950 30 25 22  $     5.06   $   35.12   $     8.76  F 

2036 989 30 25 22  $     5.06   $   35.12   $     8.76  F 

2037 1,028 30 25 22  $     5.06   $   35.12   $     8.76  F 

2038 1,069 30 25 22  $     5.06   $   35.12   $     8.76  F 

2039 1,111 28 23 20  $     5.19   $   37.13   $     9.09  F 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 

  



 

 

89 

Tabla 6. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 229+040 al 236+200 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 489 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2020 509 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2021 531 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2022 553 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2023 576 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2024 600 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  B 

2025 625 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2026 652 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2027 679 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2028 707 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2029 736 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2030 766 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2031 797 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2032 830 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2033 864 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2034 899 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  C 

2035 935 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  C 

2036 973 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  C 

2037 1,012 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  D 

2038 1,052 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  D 

2039 1,094 59 54 51  $         6.65   $       34.49   $         9.05  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 7. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 236+200 al 238+000 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 482 33 30 25  $         5.24   $       33.64   $         8.79  E 

2020 503 33 30 25  $         5.24   $       33.64   $         8.79  E 

2021 524 33 30 25  $         5.24   $       33.64   $         8.79  E 

2022 546 33 30 25  $         5.24   $       33.64   $         8.79  E 

2023 569 33 30 25  $         5.24   $       33.64   $         8.79  E 

2024 593 32 29 25  $         5.39   $       35.34   $         8.79  E 

2025 618 32 29 25  $         5.39   $       35.34   $         8.79  E 

2026 643 32 29 25  $         5.39   $       35.34   $         8.79  F 

2027 670 32 29 25  $         5.39   $       35.34   $         8.79  F 

2028 698 32 29 25  $         5.39   $       35.34   $         8.79  F 

2029 727 31 26 24  $         5.54   $       37.03   $         9.40  F 

2030 756 31 26 24  $         5.54   $       37.03   $         9.40  F 

2031 788 31 26 24  $         5.54   $       37.03   $         9.40  F 

2032 820 31 26 24  $         5.54   $       37.03   $         9.40  F 

2033 853 31 26 24  $         5.54   $       37.03   $         9.40  F 

2034 888 30 25 22  $         5.69   $       37.87   $       10.01  F 

2035 924 30 25 22  $         5.69   $       37.87   $       10.01  F 

2036 961 30 25 22  $         5.69   $       37.87   $       10.01  F 

2037 999 30 25 22  $         5.69   $       37.87   $       10.01  F 

2038 1,039 30 25 22  $         5.69   $       37.87   $       10.01  F 

2039 1,081 28 23 20  $         5.84   $       40.41   $       10.41  F 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo.. 

 

La carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel 

Mixtepec y San Pedro Mixtepec (del km 202+000 al km 238+000) considera medidas de mejora 
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de la vialidad que pudieran ser realizadas para mejorar la oferta de la situación actual. Las 

optimizaciones como las medidas administrativas, técnicas, operativas, así como inversiones 

de bajo costo (menos del 10% del monto total de inversión) que serían realizadas en caso de no 

llevar a cabo el proyecto de inversión. 

Dichas medidas permiten tener un marco de referencia contra el cual comparar el escenario con 

proyecto, para no atribuirle a éste beneficios adicionales a los que genera. 

 

En este sentido, a fin de cumplir con este escenario teórico de evaluación, se proponen las 
siguientes medidas: 

 Mantenimiento de la vía con bacheo superficial en algunos de los puntos con mayor daño 

en el pavimento (5% de la vialidad) y posteriormente una carpeta asfáltica de 3 cm. En 

el 20% de la superficie más afectada de la vialidad. 

Colocación de señalética horizontal.  

Tabla 4. Componentes considerados en las mejoras de la vialidad  

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Importe Total 

sin IVA (IVA incluido) 

Bacheo superficial aislado m2 10,815.00 287.52 3,109,528.80 3,607,053.41 

Pavimento de concreto asfáltica de 3 cm de espesor m2 43,260.00 121.17 5,241,814.20 6,080,504.47 

Señalética Horizontal Ml 86,520.00 7.22 624,674.40 724,622.30 

  

  

 Subtotal Disponible  8,976,017.40 

 IVA (16%)  1,436,162.78 

 Total Disponible  10,412,180.18 

 TOTAL SOLICITADO  10,412,180.18 

Fuente: Elaboración Propia; Costos elaborados en base a los paramétricos de la SHCP 2019 para proyectos del Ramo 23; validados y congruentes con el 

Departamentos de Precios Unitarios de CAO 

 

Complementando se consideran medidas administrativas y de concientización de los 

habitantes de la población que mejorarían la circulación como; eliminación del comercio 

informal en la vialidad, el control de los animales de traspatio, la eliminación de áreas de 

estacionamiento sobre la vialidad (con la señalética horizontal se define el área de circulación 
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vehicular) y la prohibición de instalación de sitios para transporte público (mantener 

únicamente paradas periódicas establecidas, señaladas en el pavimento). Dado que los 

semáforos deben ser instalados y operados en vías públicas, no es viable sustituirlos por los 

topes, ya que una de las principales causas que genera el congestionamiento vial, es la reducción 

del ancho de los carriles de circulación, por lo que no existe espacio en la vía pública para que 

estos sean colocados y puedan operar. 

 

Con ello, se estima que el IRI de la carretera mejoraría a 4.5 m/km en los tramos a reconstruir. 

Con estas acciones, se considera que las condiciones de operación del tránsito mejorarían 

ligeramente. Podría disminuirse el IRI y observarse un pequeño aumento en las velocidades de 

circulación; con ello, el nivel de servicio continuaría siendo deficiente. El siguiente cuadro 

muestra la descripción de las condiciones de circulación que resultarían de estas medidas. 

Tramo 
(1) Calle Oaxaca, Juárez, 

Libramiento, Corregidora km 

202+000 al 203+500 

(2) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido Km 

203+500 al 229+040 

(3) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido km 

229+040 al 236+200 

(4) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido Km 

236+200 al 238+000 

Longitud 1,500 25,540 7,160 1,800 

Ancho de sección 7.50 7.50 7.50 7.50 

Ancho de corona 
7.50 7.50 7.50 7.50 

Ancho de calzada 
7.50 7.50 7.50 7.50 

Número de carriles (por 

sentido) 
1  1 1 1 

Material de pavimento Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto 

Servicios Drenaje pluvial No cuenta No cuenta Si tiene No cuenta 

Tipo de terreno Plano Montañoso Montañoso Plano 

Guarniciones y Banquetas No No No No 

Velocidad promedio (autos) 45.00 30.00 60.00 30.00 

Tiempo promedio min 2.0 51.08 7.16 3.60 

Estado físico Bueno 
Bajo : Deformaciones y 

desniveles 
Bueno 

Bajo : Deformaciones y 

desniveles 

Índice de Rugosidad (IRI, 

m/km) 
4.5 8.0 3.0 8.0 

Pendiente media ascendente / 

descendente 
10% 18% 19% 11% 

Proporción de viaje 

ascendente 
50% 50% 50% 50% 

Curvatura horizontal 

promedio ponderado 
65 63 65 62 

Sobrelevación promedio 0.15 0.16 0.15 0.12 
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Altitud 692 226 99 65 

Acotamiento No No No No 

Nivel de servicio B E B E 

Fuente: Elaboración Propia con base en el proyecto ejecutivo proporcionado por CAO 

 

Lo anterior es para el primer año después de la optimización. Sin embargo, es natural que exista 

un desgaste de la vialidad, que será directamente proporcional al número y tipo de vehículos 

que circulan por la vía. Asimismo, a mayor cantidad de vehículos en circulación, mayor 

probabilidad de dificultad de movilidad y por tanto menor la velocidad promedio que se pueda 

alcanzar, al mismo tiempo al no haber sido atendida toda la vialidad provoca que se desgaste 

mucho más los tramos no atendidos. La falta de cunetas y muros de contención sin la 

optimización agravara aún más el problema de bache e inundaciones. 
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3. Alternativas de Solución 

En concordancia con los “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo 

beneficio, así como de los programas y proyectos de inversión” publicados en el Diario Oficial 

de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se estableció una 

comparación entre dos alternativas que buscan mejorar la mejor opción. 

Para resolver la problemática expuesta a lo largo del presente documento, se identificaron 

principalmente dos alternativas de instrumentación de acciones que lograrían coadyuvar a 

mitigar la situación de inseguridad, tiempo y altos costos de traslado en la zona de estudio. 

Para la elección de la alternativa de menor costo se utilizó la metodología del “costo anual 

equivalente”. Se definieron dos posibilidades a partir de los siguientes criterios: 

a. Su viabilidad técnica. 

b. La capacidad de solventar la problemática en el largo plazo. 

c. Su viabilidad económica. 

 

De acuerdo a estos criterios, se presentan las dos alternativas de solución para la mejora de la 

carretera T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido del km 202+000 al km 238+000.  

 Alternativa 1. Ejecución del proyecto mediante la pavimentación con 

concreto asfáltico 

La alternativa 1 consiste en la rehabilitación del tramo a dos sentidos con un ancho de corona 

de 7.50 metros promedio. Se tendría un carril por sentido, con acotamientos. Se realizará en un 

tramo de 28.84 km, y se refiere un espesor de 5 cm. Se realizará la construcción de cunetas y 

bordillos para desahogar las aguas pluviales. 
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Ventajas asociadas 

o Permite mejorar la superficie actual, y las velocidades de circulación. 

o Genera una mayor seguridad para los usuarios. 

o Menor costo de inversión. 

o Reducción de acumulación de agua 

o Capacidad de flexión del pavimento. 

Desventajas asociadas 

o “Altos” costos de mantenimiento (en comparación con el concreto hidráulico). 

o Vida útil de 20 años con el mantenimiento adecuado. 

o Menor velocidad de construcción. 

o Deformación más acelerada de la superficie. 

 

Los 28,840 m de la vialidad son considerados en carpeta asfáltica de 5.0 cm. de espesor de 

suficiencia estructural con mantenimientos adecuados, se trata de un material a menor costo 

con el que se logra cumplir la meta requerida, la topografía irregular del terreno requiere de 

un material con mayor flexibilidad. 

Para el caso del pavimento de concreto asfáltico tenemos que con la parte Federal se 

construirán los siguientes elementos 

 

 216,300 m2 Pavimento asfáltico de 5 cm. 

 86,520.00 ml Señalamiento Horizontal.   

 2,000.00 ml Construcción de cunetas de concreto hidráulico. 

 1,000.00 ml de construcción de bordillos de concreto hidráulico. 

 324.80 m2 Construcción de muro de contención de concreto ciclópeo. 
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 COMPONENTES FEDERALES (Alternativa 1) 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario 
Importe 

sin IVA 

Total 

(IVA 

incluido) 

Preliminares  

 
m2 216,300.00 $6.34 $1,371,089.91 $1,590,464.29 

Base hidráulica con materiales pétreos 

procedentes de bancos de 20 cm de espesor  
m2 216,300.00 $173.76 $37,584,631.93 $43,598,173.04 

Pavimento con carpeta asfáltica de 

5 cm de espesor 
m2 216,300.00 $150.85 $32,628,855.00 $37,849,471.80 

Señalética horizontal (pintura) ml 86,520.00 $7.22 $624,674.40 $724,622.30 

Muro de contención de concreto ciclópeo m2 324.80 $1,295.00 $420,616.00 $487,914.56 

Cunetas de concreto hidráulico ml 2,000.00 $225.14 $450,280.00 $522,324.80 

Bordillos de concreto hidráulico ml 1,000.00 $210.37 $210,370.00 $244,029.20 

  Total Disponible $ 73,290,517.24 $ 85,017,000.00 

  Total Solicitado  $ 85,017,000.00 

Fuente: Elaboración Propia; Costos elaborados en base a los costos paramétricos de la SHCP 2019 para proyectos del Ramo 23; validados y congruentes con 

el Departamentos de Precios Unitarios de CAO 

 

Costos de Inversión 

De acuerdo con los datos del proyecto y las estimaciones de la Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca (CAO), el costo de inversión Federal para esta opción es de $85,017,000.00 pesos 

de 2019 (incluyendo IVA). El análisis descuenta los impuestos –una transferencia desde 

la perspectiva de la evaluación social–, por lo que únicamente se consideran 73.29 Mdp 

de inversión Federal en términos de costos sociales. 

Ésta se llevaría a cabo en un año, a partir de 2019. 
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Costos por Molestias 

En esta alternativa se considera un importe de costos por molestias de en la etapa de construcción 

por un importe de  $ 1,425,623.20. 

 

Costos de Mantenimiento 

Para esta alternativa se consideran tres tipos de costos de mantenimiento para concreto 

asfáltico km. 202+000 al km 238+000: 

 Mantenimiento rutinario 5 % de la superficie en los años 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 

15, 17 y 19 ($ 2,704,615.20 más IVA); 

 Mantenimiento periódico 15 % de la superficie en los años 4, 8, 12 y 16 ($ 8,748,469.80 

más IVA);  

 Reconstrucción 10 % de la superficie en los años 9 y 18 ($ 12,368,466.60 más IVA). 

 

Considerando los parámetros anteriores, y una vez realizados los cálculos correspondientes, para 

esta opción se obtuvo un Costo Anual Equivalente (CAE) de $ 13,315,832.61 para una vida útil 

de 20 años. En el siguiente cuadro se muestran los costos anuales que se tienen en la Alternativa 

1: 
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Tabla 5. Costos de la Alternativa 1 

 

Año del 

proyecto 

Año Inversión Costos por 

molestias 

Costos de 

manteniemiento 

Costo total por 

año 

Costo a valor 

presente 

0 2019 $73,290,517.24 $1,425,623.20 $0.00 $74,716,140.45 $74,716,140.45 

1 2020 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $2,458,741.09 

2 2021 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $2,235,219.17 

3 2022 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $2,032,017.43 

4 2023 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $5,975,322.59 

5 2024 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,679,353.25 

6 2025 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,526,684.77 

7 2026 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,387,895.25 

8 2027 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $4,081,225.73 

9 2028 $0.00 $0.00 $12,368,466.60 $12,368,466.60 $5,245,437.23 

10 2029 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,042,746.24 

11 2030 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $947,951.13 

12 2031 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $2,787,532.09 

13 2032 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $783,430.68 

14 2033 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $712,209.71 

15 2034 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $647,463.38 

16 2035 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $1,903,921.92 

17 2036 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $535,093.70 

18 2037 $0.00 $0.00 $12,368,466.60 $12,368,466.60 $2,224,577.44 

19 2038 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $442,226.20 

20 2039 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

     
Valor presente 

total 
$113,365,189.43 
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     CAE $13,315,832.61 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 Alternativa 2. Ejecución del proyecto mediante el bacheo con 

pavimento asfáltico de la superficie 

La segunda alternativa consiste en la rehabilitación del tramo mediante bacheo superficial y 

profundo en un 60% de la superficie a dos sentidos con un ancho de corona de 7.00 metros 

promedio. Se tendría un carril por sentido, con acotamientos. Se realizaría en un 60% del tramo 

de 28.80 km que se encuentra mas afectado. Esta alternativa ofrece al igual que la primera 

mejorar la movilidad en la vía, sin embargo el costo de mantenimiento resulta elevado. 

Para el caso de la rehabilitación de la carretera mediante la alternativa 2, únicamente 

tenemos que con la parte Federal se rehabilitarán:  

 129,780 m2 de Rehabilitación de carpeta asfáltica mediante bacheo. 

 86,520.00 ml Señalamiento Horizontal.   

 2,000.00 ml Construcción de cunetas de concreto hidráulico. 

 1,000.00 ml de construcción de bordillos de concreto hidráulico. 

 324.80 m2 Construcción de muro de contención de concreto ciclópeo. 
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COMPONENTES FEDERALES (Alternativa 2) 

 

Concepto 

 

Unidad 

 

Cantidad 

 

P. Unitario 

Importe 

sin IVA 

Total 

(IVA incluido) 

Preliminares  m2 129,780.00 $6.34 $822,805.20 $954,454.03 

Base hidráulica con materiales pétreos 

procedentes de bancos de 20 cm de espesor 

m2 129,780.00 $173.76 $22,550,570.80 $26,158,664.40 

Bacheo superficial aislado m2 129,780.00 $287.52 $37,314,345.60 $43,284,640.90 

Pavimento de concreto asfáltico de 3 cm de 

espesor  

m2 129,780.00 $121.17 $15,725,442.60 $18,241,513.40 

Señalética horizontal (pintura) ml 86,520.00 $7.22 $624,674.40 $724,622.30 

Muro de contención de concreto ciclópeo m2 324.80 $1,295.00 $420,616.00 $487,914.56 

Cunetas de concreto hidráulico ml 2,000.00 $225.14 $450,280.00 $522,324.80 

Bordillos de concreto hidráulico ml 1,000.00 $210.37 $210,370.00 $244,029.20 

  Total Disponible $78,119,104.60 $90,618,163.59 

  Total Solicitado  $90,618,163.59 

Fuente: Elaboración Propia; Costos elaborados en base a los paramétricos de la SHCP 2019 para proyectos del Ramo 23; validados y congruentes con el 

Departamentos de Precios Unitarios de CAO 

Ventajas asociadas 

o Permite mejorar la superficie actual, y las velocidades de circulación. 

o Genera una mayor seguridad para los usuarios. 
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o Menor costo de inversión. 

o Reducción de acumulación de agua 

o Capacidad de flexión del pavimento. 

Desventajas asociadas 

o “Altos” costos de mantenimiento  

o Vida útil de 15 años con el mantenimiento adecuado. 

o Deformación más acelerada de la superficie. 

 

Además de las consideraciones técnicas, para seleccionar la alternativa de solución adecuada 

se realizó un análisis en términos de costos, que se describen en seguida. 

 

A. Costos de Inversión 

En este caso, la inversión requerida sería de $ 90,618,163.59 pesos de 2019 (IVA incluido).  

B. Costos por Molestias 

En esta alternativa se considera un importe de costos por molestias en la etapa de construcción por 

un importe de $ 1,425,623.20. 

C. Costos de Mantenimiento 

Para esta alternativa se consideran dos tipos de costos de mantenimiento para concreto 

asfáltico km. 202+000 al km 238+000: 

 Mantenimiento periódico 30% de la superficie en los años 3, 9 y 15 ($ 2,071,288.80 más 

IVA) 

 Mantenimiento rutinario 20% de la superficie en los años 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 y 14 

($ 1,175,806.80 más IVA) 

 Reconstrucción en el 20% de la superficie en los años 6 y 12 ($ 14,831,258.40 más IVA) 
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De este modo, una vez realizados los cálculos correspondientes a esta alternativa, se obtuvo un 

Costo Anual Equivalente de $ 13,385,888.98. 
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Tabla 6. Costos de la Alternativa 2 

Año del 

proyecto 
Año Inversión 

Costos por 

molestias 

Costos de 

manteniemiento 
Costo total por año 

Costo a valor 

presente 

0 2019 $78,119,106.54 $1,425,623.20 $0.00 $79,544,729.75 $79,544,729.75 

1 2020 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $1,068,915.27 

2 2021 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $971,741.16 

3 2022 $0.00 $0.00 $2,071,288.80 $2,071,288.80 $1,556,189.93 

4 2023 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $803,091.87 

5 2024 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $730,083.51 

6 2025 $0.00 $0.00 $14,831,258.40 $14,831,258.40 $8,371,858.72 

7 2026 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $603,374.80 

8 2027 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $548,522.55 

9 2028 $0.00 $0.00 $2,071,288.80 $2,071,288.80 $878,428.65 

10 2029 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $453,324.42 

11 2030 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $412,113.11 

12 2031 $0.00 $0.00 $14,831,258.40 $14,831,258.40 $4,725,695.99 

13 2032 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $340,589.35 

14 2033 $0.00 $0.00 $1,175,806.80 $1,175,806.80 $309,626.68 

15 2034 $0.00 $0.00 $2,071,288.80 $2,071,288.80 $495,850.07 

     Valor presente total $101,814,135.83 

     CAE $13,385,888.98 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 

 

Con base en los cálculos realizados, se determinó que la alternativa 1 es la opción más adecuada 

de las dos posibles soluciones; así como cumple con elementos de factibilidad considerando el 

trazo geométrico. 

Tabla 7. Comparativo entre Alternativas 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Vida Útil 20 años 15 años 

Costo de Inversión $ 85,017,000.00 $ 90,618,163.59 

Costo por Molestias $ 1,425,623.20 $ 1,425,623.20 

Mantenimiento Rutinario $ 2,704,615.20 $ 1,175,806.80 
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Mantenimiento Periódico $ 8,748,469.80 $ 2,071,288.80 

Reconstrucción $ 12,368,466.60 $ 14,831,258.40 

CAE $ 13,315,832.61 $ 13,385,888.98 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 

4. Situación con el Proyecto 

 Descripción general 

El proyecto consiste en la ‘Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 200+000 al km 

203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; km 

236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec’, a fin 

de mejorar el traslado, mejorar la movilidad, eliminar la saturación de la vialidad, reducir 

CGV´s y garantizar la adecuada provisión de servicios. 

Contempla las siguientes medidas: 

a. Vialidad 

Se propone sustituir las diversas superficies de rodamiento (28.84 km de arroyo vehicular) 

por carpeta asfáltica de 5 cm de espesor (de suficiencia estructural), realizando los trabajos 

desde la reconstrucción de la base existente en la vialidad que se ha disgregado, con 

material pétreo con un espesor mínimo de 20cm apisonado al 95%, por las características 

del clima de la zona. 

El ancho de corona promedio será de 7.50 m, con un carril por sentido, por lo que se 

pavimentarán 216,300 m2 de superficie con carpeta asfáltica AC-20.   

b. Cunetas y Bordillos 

Se construirán nuevas cunetas y bordillos en los extremos de la vialidad para el desalojo 

adecuado de las corrientes de aguas pluviales en la zona, así como la construcción de 324.80 

m2 de muros de contención en las zonas donde existen derrumbes y evitar la pérdida de la 
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superficie . Se construirán 3,000 metros lineales de drenaje pluvial (2,000 de cunetas y 1,000 

de bordillos). 

 

 

c. Señalética horizontal  

Se colocará el señalamiento horizontal para guía y seguridad de los vehículos (3 líneas x 

28,840 ml = 86,520 ml). 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) será la instancia encargada de la ejecución del 

proyecto, así como de su operación y mantenimiento. 

El siguiente cuadro resume los componentes del proyecto. 

Tabla 8. Componentes Parte Federal (FONREGION) 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario 
Importe 

sin IVA 

Total 

(IVA 

incluido) 

Preliminares  

 
m2 216,300.00 $6.34 $1,371,089.91 $1,590,464.29 

Base hidráulica con materiales pétreos 

procedentes de bancos de 20 cm de espesor  
m2 216,300.00 $173.76 $37,584,631.93 $43,598,173.04 

Pavimento con carpeta asfáltica de 

5 cm de espesor 
m2 216,300.00 $150.85 $32,628,855.00 $37,849,471.80 

Señalética horizontal (pintura) ml 86,520.00 $7.22 $624,674.40 $724,622.30 

Muro de contención de concreto ciclópeo m2 324.80 $1,295.00 $420,616.00 $487,914.56 

Cunetas de concreto hidráulico ml 2,000.00 $225.14 $450,280.00 $522,324.80 

Bordillos de concreto hidráulico ml 1,000.00 $210.37 $210,370.00 $244,029.20 

  Total Disponible $ 73,290,517.24 $ 85,017,000.00 

  Total Solicitado  $ 85,017,000.00 

Fuente: Elaboración Propia; Costos elaborados en base a los paramétricos de la SHCP 2019 para proyectos del Ramo 23; validados y congruentes con el 

Departamentos de Precios Unitarios de CAO 
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El siguiente cuadro resume las características del proyecto. 

Tabla 9. Características del proyecto. 

Concepto 

(1) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido 

km 202+000 al 203+500 

(2) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido 

km 203+500 al 229+040 

(3) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido 

km 229+040 al 236+200 

(4) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido 

km 236+200 al 238+000 

Longitud (Km) 1.50 25.54 7.16 1.80 

Estado físico Bien Bien Bien Bien 

Número de carriles (por 

sentido) 
1 1 1 1 

Ancho de corona (m) 7.50 7.50 7.50 7.50 

Velocidad de operación 

(Km/h) 
40 km/h 60 km/h 60 km/h 60 km/h 

IRI (Índice de Rugosidad 

Internacional, m/km) 
3.5 3.5 3.5 3.5 

Obra complementaria Cunetas, Bordillos  Cunetas, Bordillos Cunetas, Bordillos  Cunetas, Bordillos  

Muro de contención (m2) 0.00 324.80 0.00 0.00 

Señalética horizontal (ml) 4,500 76,620 21,480 5,400 

Fuente: Elaboración Propia con base en el proyecto ejecutivo proporcionado por CAO 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de SCT  
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Sección transversal tipo de T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Gabriel 
Mixtepec y San Pedro Mixtepec (del km 202+000 al km 238+000) 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información de la CAO 
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 Alineación Estratégica 

Una de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 se trata 

de la No. IV: Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un 

clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. En este sentido, 

dentro del Objetivo 4.9, se manifiesta que se deberá “Contar con una infraestructura de transporte 

que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica”;  para lo cual se define la 

Estrategia 4.9.1: Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de 

transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.   

De ésta se desprenden las siguientes líneas de acción:  

Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y 

aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.  

Por otra parte, la planeación urbana tiene como objetivo coadyuvar en el desarrollo integral del 

Estado de Oaxaca, por lo que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2022 se tiene considerado 

que las aspiraciones para incorporar a la Entidad en los nuevos escenarios que demanda la 

dinámica del desarrollo, estriban en la modernización de su infraestructura disponible y en la 

construcción y/o rehabilitación de vialidades, que permitan conectar al Estado y sus regiones 

con las de otras Entidades.  

Eje IV: Oaxaca Productivo e Innovador 

4.4. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Objetivo 1: 

Mejorar la conectividad del estado y dentro de sus regiones mediante infraestructura y una 

plataforma logística de trasporte integral y comunicaciones modernas que fomenten la 

competitividad, productividad y desarrollo económico y social. 
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Estrategia 1.2: 

Incrementar y mantener en buenas condiciones físicas la red de carreteras y caminos existentes 

en Oaxaca para mejorar la conectividad municipal, regional, interestatal y nacional. 

Línea de acción:  

Conservar y reconstruir la infraestructura carretera estatal. 

Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018 (derivado del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018) 

Objetivo 1. Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y 

comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y 

desarrollo económico y social. 

Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil, 

segura, sustentable e incluyente. 

Línea de acción: 

- Promover el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento de las localidades 

además de brindarles una mayor accesibilidad a los servicios. 

 

Por lo anterior, el Proyecto de “Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 202+000 

al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; 

km 236+200 al 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec” se 

encuentra alineado a las principales directrices en planeación de obra pública del Estado y del 

Gobierno Federal. 
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 Localización geográfica 

El proyecto se ubica en los municipios de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec, inicia en 

el km 202+000 con coordenadas 16.092677, -97.077799 en San Gabriel Mixtepec y culmina en el 

km 238+000 con coordenadas 15.890114, -97.078332 en San Pedro Mixtepec, en el Estado de 

Oaxaca. 

Localización de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 202+000 al km 238+000 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 
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Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 202+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - 

Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; km 236+200 al 238+000) en los 

municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec. 

Ubicación de San Gabriel Mixtepec y San Pedro Mixtepec. 

 
Fuente: Elaboración Propia con Mapa de INEGI 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa de INEGI 
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Zona de influencia del tramo T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 202+000 al km 238+000 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

Subtramos de la vialidad T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 202+000 al km 

238+000) 

Subtramo Longitud (m.) Cadenamiento Coordenadas Inicio Coordenadas Fin 

1 1,500 202+000 al 203+500 16.092677, -97.077799 16.086158, -97.078167 

2 25,540 203+500 al 229+040 16.086158, -97.078167 15.946263, -97.076895 

3 7,160 229+040 al 236+200 15.946263, -97.076895 15.901930, -97.081057 

4 1,800 236+200 al 238+000 15.901930, -97.081057 15.890114, -97.078332 

Fuente: Elaboración Propia con información de campo 
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Geolocalización de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 202+000 al km 
238+000 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 
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Distribución por tramos de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido del km 202+000 al 
km 238+000

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 
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 Calendario de Actividades 

El calendario de actividades, de acuerdo al monto solicitado en el Fondo Regional 2018, es el 

siguiente y está considerado a 10 meses a partir de la aprobación y radicación del recurso: 

 

Tabla 10. Calendario de ejecución por meta Federal FONREGION (pesos 2019) 

 

Avance Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Físico (%) 5.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 10.00% 

Financiero $4,250,850.00 $8,501700.00 $8,501700.00 $12,752550.00 $12,752550.00 $8,501700.00 

Avance Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10   

Físico (%) 10.00% 10.00% 10.00% 5.00%   

Financiero $8,501700.00 $8,501700.00 $8,501700.00 $4,250,850.00   

     Total Físico 100.00% 

     
Total 

Financiero 
85,017,000.00 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada de CAO 

 

Además de la ejecución el proyecto “Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 

200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 

229+040; km 236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel 

Mixtepec’, se deberán considerar los tiempos para el proceso de licitación de la obra, mismo 

que se ejecutará en el primer mes programado en el calendario de ejecución.  

 

Además de los riesgos asociados con el proyecto como son los siguientes:  

• Incremento en los costos de inversión: De acuerdo con el análisis de sensibilidad, el proyecto 

es muy poco sensible ante un incremento en los costos de inversión del proyecto, dejaría de ser 
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socialmente rentable. Por lo tanto, a pesar de que la probabilidad de ocurrencia de este riesgo 

sea alta, su impacto sería mínimo sobre la rentabilidad del proyecto. 

 

• Incumplimiento del contratista para la entrega de obra en tiempo y forma: ya que se retrasa 

la generación de beneficios y podría causar costos por molestias, pero una vez que inicia la 

operación sus beneficios son elevados. La probabilidad de ocurrencia es media. 

 

• Construcción no apegada al proyecto ejecutivo: Se mitiga con un programa eficiente de 

supervisión durante la construcción, por parte de la instancia ejecutora Su probabilidad de 

ocurrencia es media, pero el impacto podría llegar a ser elevado si se alteran componentes 

claves del proyecto. 

 

Tabla 11. Calendario de ejecución de los prinicpales hitos considerados 

ITEM ACTIVIDAD  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

1 Trabajos preliminares               

2 Base Hidráulica              

3 Carpeta asfáltica             

4 Obras de Drenaje             

5 Muro de contención             

6 Señalamiento y pintura                      

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada de CAO 
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 Monto Total de la Inversión 

El monto total de la inversión es de 85.01 millones de pesos (IVA incluido), Compuesto por 

85,017,000 de participación Federal por Fondo Regional, se tienen garantizados los recursos 

estatales para la ejecución del proyecto por lo que este generará beneficios completos al término 

de su ejecución siendo una infraestructura completa, operable y funcional, el desglose del 

monto de inversión en componentes es el siguiente:  

Tabla 12. Costos de inversión de la obra (pesos 2019) Federal 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario 
Importe 

sin IVA 

Total 

(IVA 

incluido) 

Preliminares  m2 216,300.00 $6.34 $1,371,089.91 $1,590,464.29 

Base hidráulica con materiales pétreos 

procedentes de bancos de 20 cm de espesor  
m2 216,300.00 $173.76 $37,584,631.93 $43,598,173.04 

Pavimento con carpeta asfáltica de 

5 cm de espesor 
m2 216,300.00 $150.85 $32,628,855.00 $37,849,471.80 

Señalética horizontal (pintura) ml 86,520.00 $7.22 $624,674.40 $724,622.30 

Muro de contención de concreto ciclópeo m2 324.80 $1,295.00 $420,616.00 $487,914.56 

Cunetas de concreto hidráulico ml 2,000.00 $225.14 $450,280.00 $522,324.80 

Bordillos de concreto hidráulico ml 1,000.00 $210.37 $210,370.00 $244,029.20 

  Total Disponible $ 73,290,517.24 $ 85,017,000.00 

  Total Solicitado  $ 85,017,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia; Costos elaborados en base a los paramétricos de la SHCP 2019 para proyectos del Ramo 23; validados y congruentes con el 

Departamentos de Precios Unitarios de CAO 
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 Financiamiento 

Se tiene planeado ejecutar el proyecto con recursos federales y estatales, de acuerdo al siguiente 

desglose. 

 

Tabla 13.  Fuentes de financiamiento para el proyecto 

Origen del financiamiento Monto 

Fuente  

Monto solicitado en el Fondo Regional 

2018 
$ 85,017,000.00 

Recursos Totales disponibles $ 85,017,000.00 

Fuente: Elaboración Propia con datos del proyecto 
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 Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte 

de evaluación del proyecto de inversión 

 

De acuerdo con lo establecido en la publicación técnica No. 244 del Instituto Mexicano de 

Transporte (2004)7, al ser la carretera una vía de 2 carriles, 1 por sentido de circulación, con 

capacidad para un TDPA máximo de 1,500 vehículos, tenemos que el TDPA por carril de 

circulación, por sentido, no rebasa el máximo establecido durante todo el horizonte de 

evaluación, por lo tanto, se tiene que es una vialidad Tipo C. 

Carreteras  Tipo  C.  Red  secundaria.-  Son  vías  que  atendiendo  a  sus  

características  geométricas  y  estructurales,  principalmente  prestan  servicio dentro del 

ámbito estatal con longitudes medias, estableciendo conexiones con la red primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Alberto Mendoza Díaz, Emilio Abarca Pérez, Emilio Francisco Mayoral Grajeda y Francisco Luis Quintero Pereda, 2004. 

Publicación Técnica No. 244 “Recomendaciones de Actualización de algunos Elementos del Proyecto Geométrico de Carreteras 
2004”. Querétaro: Instituto Mexicano del Transporte. 
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Tabla 14. Capacidad instalada en el horizonte de evaluación 

 

Año 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

TPDA 

Nivel  

de  

Servicio 

IRI TPDA 

Nivel  

de  

Servicio 

IRI TPDA 

Nivel  

de  

Servicio 

IRI TPDA 

Nivel  

de  

Servicio 

IRI 

2019 1,408 C 3.5 1,420 C 3.5 1,396 B 3.5 1,378 C 3.5 

2020 1,462 B 3.5 1,474 B 3.5 1,449 B 3.5 1,431 B 3.5 

2021 1,517 B 3.5 1,530 B 3.5 1,504 B 3.5 1,485 B 3.5 

2022 1,574 B 3.5 1,587 B 3.5 1,561 B 3.5 1,541 B 3.5 

2023 1,632 B 3.5 1,646 B 3.5 1,619 B 3.5 1,598 B 3.5 

2024 1,693 B 4 1,707 B 4 1,679 B 4 1,658 B 4 

2025 1,755 C 4 1,769 C 4 1,741 C 4 1,719 C 4 

2026 1,819 C 4 1,834 C 4 1,804 C 4 1,782 C 4 

2027 1,885 C 4 1,900 C 4 1,869 C 4 1,847 C 4 

2028 1,952 C 4 1,968 C 4 1,937 C 4 1,913 C 4 

2029 2,022 C 4.5 2,038 C 4.5 2,006 C 4.5 1,981 C 4.5 

2030 2,093 C 4.5 2,109 C 4.5 2,076 C 4.5 2,052 C 4.5 

2031 2,166 C 4.5 2,183 C 4.5 2,149 C 4.5 2,124 C 4.5 

2032 2,241 C 4.5 2,258 C 4.5 2,223 C 4.5 2,197 C 4.5 

2033 2,317 C 4.5 2,335 C 4.5 2,300 C 4.5 2,273 C 4.5 

2034 2,396 C 5 2,414 C 5 2,378 C 5 2,351 C 5 

2035 2,476 C 5 2,495 C 5 2,458 C 5 2,430 C 5 

2036 2,558 C 5 2,577 C 5 2,539 C 5 2,511 C 5 

2037 2,642 D 5 2,661 D 5 2,623 D 5 2,594 D 5 

2038 2,728 D 5 2,747 D 5 2,708 D 5 2,678 D 5 

2039 2,815 D 5.5 2,835 D 5.5 2,795 D 5.5 2,765 D 5.5 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Metas totales  
 

Con la ejecución del proyecto, se pretende la Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades 

(km 200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al 

km 229+040; km 236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel 

Mixtepec en el Estado de Oaxaca; carpeta asfáltica 28.84 km, la reconstrucción de la base 

hidráulica, obras de drenaje pluvial y señalética horizontal. En particular, las metas de 

infraestructura final se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 15.  Metas del proyecto con recurso Federal. 

Concepto Unidad Cantidad total 

Reconstrucción de base hidráulica m2 216,300.00 

Reconstrucción de carpeta asfáltica  m2 216,300.00 

Señalética horizontal ml 86,520.00 

Construcción de muro de contención  m2 324.80 

Construcción de cunetas ml 2,000.00 

Construcción de bordillos ml 1,000.00 

Fuente: Elaboración Propia con base en información de la CAO. 

 

 Vida útil 

El proyecto contará con una vida útil de 20 años a partir de su puesta en marcha. 
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 Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión.  

Se cuenta con todos los elementos de factibilidad legal, ambiental y técnica del proyecto. De 

este modo, se considera que el proyecto de Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades 

(km 200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 

al km 229+040; km 236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San 

Gabriel Mixtepec que corresponde al proyecto validado en la entidad por la normativa CAO 

de nombre “Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec”, es 

técnicamente factible. Además de tener conocimiento de que este proyecto debe sujetarse a 

los costos paramétricos que puso a disposición la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

y nos comprometemos a justificar ante los órganos fiscalizadores las variaciones que, en su 

caso, excedan de dichos costos.  

Dictamen Jurídico. La carretera T.C. (Oaxaca-Puerto Ángel) – Puerto Escondido forma parte 

de la red de caminos locales a cargo del Gobierno del Estado de Oaxaca, bajo jurisdicción, 

supervisión y vigilancia del Organismo Público Descentralizado Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca en los 28.84 km por reconstruir teniendo los cadenamientos del km 202+000 al km 

229+040 y del km 236+200 al km 238+000. El proyecto “Reconstrucción de 28.84 km en cuatro 

vialidades (km 200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido 

(km 203+500 al km 229+040; km 236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro 

Mixtepec y San Gabriel Mixtepec” corresponde al proyecto validado en la entidad por la 

normativa CAO (Caminos y Aeropistas de Oaxaca) de nombre “Reconstrucción de 28.84 km 

en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec 

y San Gabriel Mixtepec” misma que menciona que el camino cuenta con un nivel de servicio 

tipo D, sin embargo con las caràcterìsticas que este presenta y los aforos vehiculares tomados 

en campo, el resultado corresponde al de un camino tipo C con un TPDA de 1,500 vehiculos.   

Las características de la obra a realizar, no requiere de permisos especiales para su desarrollo:  
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 Se cuenta con los permisos correspondientes por parte de los ayuntamientos, para evitar 

cualquier posible problema con la ejecución del proyecto.  

 No es necesario liberar los predios implicados en la reconstrucción, ya que el predio es 

100% propiedad del sector público. 

 No se requiere un oficio emitido por la SCT con la validación del proyecto ya que este 

corresponde a un tramo estatal.  

Dictamen Técnico. Este tiene como objetivo determinar si existe o no la necesidad de 

reconstruir la carretera T.C. (Oaxaca-Puerto Ángel) – Puerto Escondido que comunica a los 

municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec, ambos pertenecientes al distrito de 

Juquila en la Región de La Costa del Estado de Oaxaca, estableciendo, cuál es la mejor 

alternativa para su implementación, con base en levantamientos topográfico y un estudio de 

geotecnia, cuyos datos y conclusiones relevantes se incorporaron para la elaboración del 

proyecto ejecutivo. El proyecto “Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 

200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al 

km 229+040; km 236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San 

Gabriel Mixtepec” corresponde al proyecto validado en la entidad por la normativa CAO 

(Caminos y Aeropistas de Oaxaca) de nombre “Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. (Oaxaca 

- Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel 

Mixtepec”. De este modo, se considera que la reconstrucción de la carretera es técnicamente 

factible por medio de la intervención de terracerías, obras de drenaje, pavimento y 

señalamiento, y cumpliendo con la normativa para la infraestructura del transporte (normativa 

SCT).  

Viabilidad Ambiental. Se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental, por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la ejecución del proyecto 

“Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 200+000 al km 203+500) y T.C. 

(Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; km 236+200 al km 

238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec” corresponde al 
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proyecto validado en la entidad por la normativa CAO (Caminos y Aeropistas de Oaxaca) de 

nombre “Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido 

en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec”. Con el objeto de poder 

determinar qué impacto ambiental pueden tener los trabajos, se realizaron un análisis de 

climatología, geología y geomorfología, suelos, hidrología y rasgos biológicos (vegetación, 

agricultura, fauna y áreas naturales protegidas). 

Con base en los procesos constructivos que requieren la reconstrucción del tramo carretero T.C. 

(Oaxaca-Puerto Ángel) – Puerto Escondido, se determinó cuáles son los posibles impactos al 

medio ambiente. 

El proyecto se realizará sobre el derecho de vía de una carretera existente, en una zona cuyo 

uso de suelo es agrícola de temporal anual y permanente, pastizal inducido, vegetación 

secundaria arbórea de bosque mesófilo de montaña, vegetación arbustiva de selva mediana y 

zona urbana; asimismo, se contempla el desbroce de pastos y herbáceas que crecen en el 

derecho de vía, por lo que no se requiere evaluación de los impactos ambientales ocasionados 

por el cambio de uso de suelo en áreas forestales. El trazo del proyecto no se ubica dentro de 

áreas naturales protegidas de carácter federal, estatal y/o municipal.  

Si bien las vías generales de comunicación requieren previa evaluación en materia de impacto 

ambiental, debido a que la carretera se encuentra ya en operación y dado que las obras de 

mantenimiento y rehabilitación se realizarán en el derecho de la carretera existente, se concluye 

que dichas obras se encuentran dentro de las excepciones señaladas por la normatividad 

correspondiente.  

La instancia encargada de la ejecución, administración y mantenimiento de la infraestructura 

final del proyecto será la Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO). En virtud de lo anterior, el 

proyecto cumple con los requerimientos de factibilidad técnica, legal y ambiental 

correspondientes.  
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  Análisis de la Oferta con proyecto. 

Tomando en cuenta que la Reconstrucción de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - 

Puerto Escondido que se realizarán con base al proyecto ejecutivo, y a continuación se presenta 

la tabla de la Oferta de la vía con el proyecto, para el año 1. Más adelante se presenta la 

interacción oferta demanda con el proyecto realizado en el horizonte especificado de 20 años, 

donde se plasma la evolución de la oferta a lo largo del tiempo.   

Tabla 16. Oferta de la vía con Proyecto, por tramo 

Tramo 
(1) Calle Oaxaca, Juárez, 

Libramiento, Corregidora km 

202+000 al 203+500 

(2) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido Km 

203+500 al 229+040 

(3) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido km 

229+040 al 236+200 

(4) T.C. (Oaxaca - Puerto 

Ángel) - Puerto Escondido Km 

236+200 al 238+000 

Longitud 1,500 25,540 7,160 1,800 

Ancho de sección 7.50 7.50 7.50 7.50 

Ancho de corona 7.50 7.50 7.50 7.50 

Ancho de calzada 7.50 7.50 7.50 7.50 

Número de carriles (por 

sentido) 
1  1 1 1 

Material de pavimento Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto 

Servicios Drenaje pluvial Si cuenta, completo Si cuenta, completo Si cuenta, completo Si cuenta, completo 

Tipo de terreno Plano Montañoso Montañoso Plano 

Guarniciones y Banquetas No No No No 

Velocidad promedio (autos) 40 km/h 60 km/h 60 km/h 60 km/h 

Tiempo promedio min 2.25 25.54 7.16 1.8 

Estado físico Bueno Bueno Bueno Bueno 

Índice de Rugosidad (IRI, 

m/km) 
3.5 3.5 3.5 3.5 

Pendiente media ascendente / 

descendente 
10% 18% 19% 11% 

Proporción de viaje 

ascendente 
50% 50% 50% 50% 

Curvatura horizontal 

promedio ponderado 
65 63 65 62 

Sobrelevación promedio 0.15 0.16 0.15 0.12 

Altitud 692 226 99 65 

Acotamiento No  No No No 

Nivel de servicio C C B C 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Proyecto de Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 200+000 al km 203+500) y 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 229+040; km 236+200 al 

km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec. 

 

A continuación se presentan los cuatro tramos en los que se dividió la vialidad así como los 

beneficios que estas presentan al garantizar el acceso directo de los habitantes a los siguientes 

servicios educativos y de salud relacionados con el proyecto:  

 

 

No. Servicio educativo o de 
Salud 

CLAVE / 
CLUES 

Localidad  Municipio 

C-1 Centro de Salud San 
Gabriel Mixtepec 

OCSSA001866 San Gabriel Mixtepec San Gabriel Mixtepec 

E-1 Escuela Primaria Agustín 
Melgar 

20DPR2486Q San Gabriel Mixtepec San Gabriel Mixtepec 

E-2 Escuela Curso 
Comunitario de Educación 

Primaria Mestiza 

20KPR0022F La Cruz San Gabriel Mixtepec 

E-3 Escuela Primaria Rural 
Federal Benito Juárez 

20DPR2398W Los Limones San Pedro Mixtepec 

E-4 Preescolar Jean Peaget 20DJN1446S Los Limones San Pedro Mixtepec 

E-5 Escuela Primaria Formal 
Melchor Ocampo 

20DPR3326J Puente San José San Pedro Mixtepec 

E-6 Universidad del Mar 
Campus Puerto Escondido 

20ESU3005J Puerto Escondido San Pedro Mixtepec 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información referenciada en Mapa Digital de INEGI 
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T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo uno km 202+000 al km 203+500) 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo uno km 202+000 al km 203+500) Localización de 
servicios educativos y de salud 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI  
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 Tramo 1 (km 202+000 al km 203+500) 

 

Fuente: Elaboración Propia con levantamiento en campo  

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo dos km 203+500 al km 229+040) 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 
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T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo dos km 203+500 al km 229+040) Localización de 
servicios educativos 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 
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 Tramo 2 (km 203+500 al km 229+040) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con levantamiento en campo  
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T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo tres km 229+040 al km 236+200) 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI  
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T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo tres km 229+040 al km 236+200) Localización de 
centros educativos 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI  
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Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI 

 Tramo 3 (km 229+040 al km 236+200) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con levantamiento en campo  
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T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo cuatro km 236+200 al km 238+000) 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI  

T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (Tramo cuatro km 236+200 al km 238+000) Localización de 
centros educativos 

 

Fuente: Elaboración Propia con Mapa Digital de INEGI  
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 Tramo 4 (km 236+200 al km 238+000) 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con levantamiento en campo   
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 Análisis de la Demanda con proyecto. 

Se considera que, con la ejecución del proyecto, la demanda no se verá afectada. Por lo tanto, 

las proyecciones son las mismas que las presentadas en la sección 3.3. Según las 

especificaciones de la carretera T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido en el 

cadenamiento del km 202+000 al km 238+000 se considera que esta corresponde a un camino 

tipo C con dos carriles de circulación (uno por sentido) y con un control parcial de accesos 

dando preferencia al tránsito de paso, y que además de las conexiones con otros caminos en 

puntos específicos, pueden existir algunas intersecciones a nivel y accesos directos a 

propiedades privadas. 

Tabla 17. Demanda vehicular estimada para el Tramo 1. Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, 

Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos con congestión). 

Año del 

proyecto 
Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

0 2019 915 456 459 

1 2020 952 475 477 

2 2021 990 494 497 

3 2022 1,030 513 516 

4 2023 1,071 534 537 

5 2024 1,113 555 558 

6 2025 1,157 577 580 

7 2026 1,202 600 603 

8 2027 1,249 623 626 

9 2028 1,298 647 651 

10 2029 1,348 672 676 

11 2030 1,399 698 702 

12 2031 1,453 724 728 

13 2032 1,508 752 756 

14 2033 1,564 780 784 

15 2034 1,623 809 813 

16 2035 1,683 839 844 

17 2036 1,745 870 875 
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18 2037 1,808 902 906 

19 2038 1,874 934 939 

20 2039 1,941 968 973 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 18. Demanda vehicular estimada para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 203+500 al 229+040 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 923 463 460 

2020 960 481 479 

2021 999 501 498 

2022 1,039 521 518 

2023 1,080 541 538 

2024 1,122 563 560 

2025 1,167 585 582 

2026 1,212 608 605 

2027 1,260 631 628 

2028 1,308 656 652 

2029 1,359 681 677 

2030 1,411 707 703 

2031 1,464 734 730 

2032 1,520 762 758 

2033 1,577 790 786 

2034 1,635 820 816 

2035 1,696 850 846 

2036 1,758 881 877 

2037 1,822 913 909 

2038 1,888 946 942 

2039 1,956 980 975 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 19. Demanda vehicular estimada para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 229+040 al 236+200 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 907 456 452 

2020 944 474 470 

2021 982 493 489 

2022 1,021 513 508 

2023 1,062 533 529 

2024 1,104 554 550 

2025 1,147 576 571 

2026 1,192 599 594 

2027 1,239 622 617 

2028 1,287 646 641 

2029 1,337 671 666 

2030 1,388 697 691 

2031 1,441 723 718 

2032 1,496 751 745 

2033 1,552 779 773 

2034 1,610 808 802 

2035 1,670 838 831 

2036 1,731 869 862 

2037 1,794 901 894 

2038 1,859 933 926 

2039 1,926 967 959 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 20. Demanda vehicular estimada para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 236+200 al 238+000 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 896 450 446 

2020 932 468 464 

2021 969 487 483 

2022 1,008 506 502 

2023 1,048 526 522 

2024 1,090 547 543 

2025 1,133 569 564 

2026 1,178 591 586 

2027 1,224 614 609 

2028 1,271 638 633 

2029 1,320 663 657 

2030 1,371 688 683 

2031 1,423 715 709 

2032 1,477 742 736 

2033 1,533 770 763 

2034 1,591 799 792 

2035 1,650 828 822 

2036 1,711 859 852 

2037 1,773 890 883 

2038 1,838 923 915 

2039 1,904 956 948 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 21. Demanda vehicular estimada para el Tramo 1. Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, 

Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos sin congestión). 

Año del 

proyecto 
Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

0 2019 493 246 247 

1 2020 514 256 258 

2 2021 535 267 268 

3 2022 558 278 280 

4 2023 581 290 291 

5 2024 606 302 304 

6 2025 631 315 316 

7 2026 657 328 329 

8 2027 684 341 343 

9 2028 713 355 357 

10 2029 742 370 372 

11 2030 772 385 387 

12 2031 804 401 403 

13 2032 837 417 420 

14 2033 871 434 437 

15 2034 906 452 454 

16 2035 943 470 473 

17 2036 981 489 492 

18 2037 1,020 509 511 

19 2038 1,061 529 532 

20 2039 1,103 550 553 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 22. Demanda vehicular estimada para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 203+500 al 229+040 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 497 249 248 

2020 518 260 258 

2021 540 271 269 

2022 563 282 280 

2023 586 294 292 

2024 611 306 304 

2025 636 319 317 

2026 663 332 330 

2027 690 346 344 

2028 719 360 358 

2029 748 375 373 

2030 779 390 388 

2031 811 406 404 

2032 844 423 421 

2033 878 440 438 

2034 914 458 456 

2035 950 477 474 

2036 989 496 493 

2037 1,028 515 513 

2038 1,069 536 533 

2039 1,111 557 554 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

 

  



 

 

143 

Tabla 23. Demanda vehicular estimada para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 229+040 al 236+200 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 489 245 243 

2020 509 256 254 

2021 531 267 264 

2022 553 278 275 

2023 576 289 287 

2024 600 301 299 

2025 625 314 311 

2026 652 327 324 

2027 679 341 338 

2028 707 355 352 

2029 736 369 366 

2030 766 385 381 

2031 797 400 397 

2032 830 417 413 

2033 864 434 430 

2034 899 451 448 

2035 935 469 466 

2036 973 488 484 

2037 1,012 508 504 

2038 1,052 528 524 

2039 1,094 549 545 

 Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 
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Tabla 24. Demanda vehicular estimada para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido Km 236+200 al 238+000 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA Total Sentido 1 Sentido 2 

2019 482 242 240 

2020 503 252 250 

2021 524 263 261 

2022 546 274 272 

2023 569 286 283 

2024 593 298 295 

2025 618 310 307 

2026 643 323 320 

2027 670 336 334 

2028 698 350 347 

2029 727 365 362 

2030 756 380 377 

2031 788 395 392 

2032 820 412 408 

2033 853 428 425 

2034 888 446 442 

2035 924 464 460 

2036 961 482 478 

2037 999 502 498 

2038 1,039 522 517 

2039 1,081 542 538 

 

Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos en campo 

 

La demanda de la carretera T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido en el cadenamiento 

del km 202+000 al km 238+000 refleja que al año 5 despúes de su reconstrucción, esta superará 

los 1,500 vehículos permitidos en un camino tipo C, sin embargo la Rehabilitación de la misma 

es la mejor alternativa de solución para esta vialidad debido a que presenta caracteristicas físicas 
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que no permiten una ampliación de la misma. En relación al dictamen técnico realizado se 

determinó la necesidad de reconstruir la carretera T.C. (Oaxaca-Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido que comunica a los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec, ambos 

pertenecientes al distrito de Juquila en la Región de La Costa del Estado de Oaxaca, estableciendo, 

cuál es la mejor alternativa para su implementación, con base en levantamientos topográfico y un 

estudio de geotecnia, cuyos datos y conclusiones relevantes se incorporaron para la elaboración 

del proyecto ejecutivo. El proyecto “Reconstrucción de 28.84 km en cuatro vialidades (km 

200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 203+500 al km 

229+040; km 236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel 

Mixtepec” corresponde al proyecto validado en la entidad por la normativa CAO (Caminos y 

Aeropistas de Oaxaca) de nombre “Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) 

- Puerto Escondido en los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec”. De este 

modo, se considera que la reconstrucción de la carretera es técnicamente factible por medio de la 

intervención de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, y cumpliendo con la 

normativa para la infraestructura del transporte (normativa SCT). En este caso no existen las 

características físicas y geométricas del mismo en la mayor parte del tramo para realizar una 

ampliación debido a que el terreno por el cual pasa el tramo carretero no es plano y cuenta con 

desniveles y barrancas lo cual no hace factible la ampliación de la vialidad.  

En cuanto a la factibilidad ambiental esta no esta autorzada fuera del derecho de vía existente 

debido a la vegetación existente además del uso de suelo agrícola.  

 

Si bien el TPDA tiene un bajo crecimiento cada año, esta vía es la única existente que conecta a 

las localidades de los municipios de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec con carreteras 

federales de mayor amplitud como lo son la Carretera Federal 200 (Santiago Pinotepa Nacional- 

Salina Cruz) además de ser estos municipios un nodo central de las carreteras que comunican la 

Región Costa del Estado de Oaxaca. Asimismo, comunican hacia los Estados de Guerrero, Puebla 

y Veracruz por lo que se requiere un tramo carretero en óptimas condiciones de funcionamiento.  
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  Interacción Oferta-Demanda con proyecto. 

La interacción resultante para cada uno de los tramos es la siguiente, considerando los elementos 

de nueva oferta disponible: 

Tabla 25. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 1. Calle Oaxaca, 

Juárez, Libramiento, Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos con congestión). 

Año TDPA 
Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) 

Nivel de Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 915 40 32 30  $         4.60   $   22.19   $     7.03  C 

2020 952 40 32 30  $         4.60   $   22.19   $     7.03  B 

2021 990 40 32 30  $         4.60   $   22.19   $     7.03  B 

2022 1,030 40 32 30  $         4.60   $   22.19   $     7.03  B 

2023 1,071 40 32 30  $         4.60   $   22.19   $     7.03  B 

2024 1,113 38 32 28  $         4.70   $   22.19   $     7.51  B 

2025 1,157 38 32 28  $         4.70   $   22.19   $     7.51  C 

2026 1,202 38 32 28  $         4.70   $   22.19   $     7.51  C 

2027 1,249 38 32 28  $         4.70   $   22.19   $     7.51  C 

2028 1,298 38 32 28  $         4.70   $   22.19   $     7.51  C 

2029 1,348 36 30 26  $         4.83   $   25.83   $     7.75  C 

2030 1,399 36 30 26  $         4.83   $   25.83   $     7.75  C 

2031 1,453 36 30 26  $         4.83   $   25.83   $     7.75  C 

2032 1,508 36 30 26  $         4.83   $   25.83   $     7.75  C 

2033 1,564 36 30 26  $         4.83   $   25.83   $     7.75  C 

2034 1,623 40 29 24  $         4.60   $   29.00   $     8.07  C 

2035 1,683 40 29 24  $         4.60   $   29.00   $     8.07  C 

2036 1,745 40 29 24  $         4.60   $   29.00   $     8.07  C 

2037 1,808 40 29 24  $         4.60   $   29.00   $     8.07  D 

2038 1,874 40 29 24  $         4.60   $   29.00   $     8.07  D 

2039 1,941 28 27 21  $         5.03   $   29.77   $     8.62  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – 

Puerto Escondido km 203+500 al 229+040 (Periodos con congestión). 

 

Año 
TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel de 

Servicio Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 923 60 54 47  $     4.36   $   19.24   $     6.21  C 

2020 960 60 54 47  $     4.36   $   19.24   $     6.21  B 

2021 999 59 52 45  $     4.44   $   20.53   $     6.62  B 

2022 1,039 59 52 45  $     4.44   $   20.53   $     6.62  B 

2023 1,080 59 52 45  $     4.44   $   20.53   $     6.62  B 

2024 1,122 59 52 45  $     4.44   $   20.53   $     6.62  B 

2025 1,167 59 52 45  $     4.44   $   20.53   $     6.62  C 

2026 1,212 57 50 43  $     4.53   $   21.78   $     6.83  C 

2027 1,260 57 50 43  $     4.53   $   21.78   $     6.83  C 

2028 1,308 57 50 43  $     4.53   $   21.78   $     6.83  C 

2029 1,359 57 50 43  $     4.53   $   21.78   $     6.83  C 

2030 1,411 57 50 43  $     4.53   $   21.78   $     6.83  C 

2031 1,464 55 45 41  $     4.62   $   23.96   $     7.11  C 

2032 1,520 55 45 41  $     4.62   $   23.96   $     7.11  C 

2033 1,577 55 45 41  $     4.62   $   23.96   $     7.11  C 

2034 1,635 55 45 41  $     4.62   $   23.96   $     7.11  C 

2035 1,696 55 45 41  $     4.62   $   23.96   $     7.11  C 

2036 1,758 54 42 38  $     4.69   $   24.89   $     7.59  C 

2037 1,822 54 42 38  $     4.69   $   24.89   $     7.59  D 

2038 1,888 54 42 38  $     4.69   $   24.89   $     7.59  D 

2039 1,956 54 42 38  $     4.69   $   24.89   $     7.59  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 26. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 229+040 al 236+200 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 907 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2020 944 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2021 982 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2022 1,021 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2023 1,062 60 54 51  $         6.25   $       31.76   $         8.21  B 

2024 1,104 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  B 

2025 1,147 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2026 1,192 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2027 1,239 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2028 1,287 59 53 50  $         6.43   $       32.80   $         8.25  C 

2029 1,337 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2030 1,388 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2031 1,441 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2032 1,496 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2033 1,552 57 52 49  $         6.62   $       33.27   $         8.83  C 

2034 1,610 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  C 

2035 1,670 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  C 

2036 1,731 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  C 

2037 1,794 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  D 

2038 1,859 55 51 47  $         6.83   $       34.45   $         9.17  D 

2039 1,926 54 49 46  $         7.00   $       36.30   $         9.52  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 27. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 236+200 al 238+000 (Periodos con congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 896 60 54 51  $         4.20   $       16.57   $         5.92  C 

2020 932 60 54 51  $         4.20   $       16.57   $         5.92  B 

2021 969 60 54 51  $         4.20   $       16.57   $         5.92  B 

2022 1,008 60 54 51  $         4.20   $       16.57   $         5.92  B 

2023 1,048 60 54 51  $         4.20   $       16.57   $         5.92  B 

2024 1,090 59 53 49  $         4.28   $       18.40   $         6.18  B 

2025 1,133 59 53 49  $         4.28   $       18.40   $         6.18  C 

2026 1,178 59 53 49  $         4.28   $       18.40   $         6.18  C 

2027 1,224 59 53 49  $         4.28   $       18.40   $         6.18  C 

2028 1,271 59 53 49  $         4.28   $       18.40   $         6.18  C 

2029 1,320 57 52 47  $         4.37   $       19.47   $         6.37  C 

2030 1,371 57 52 47  $         4.37   $       19.47   $         6.37  C 

2031 1,423 57 52 47  $         4.37   $       19.47   $         6.37  C 

2032 1,477 57 52 47  $         4.37   $       19.47   $         6.37  C 

2033 1,533 57 52 47  $         4.37   $       19.47   $         6.37  C 

2034 1,591 55 51 45  $         4.46   $       20.89   $         6.63  C 

2035 1,650 55 51 45  $         4.46   $       20.89   $         6.63  C 

2036 1,711 55 51 45  $         4.46   $       20.89   $         6.63  C 

2037 1,773 55 51 45  $         4.46   $       20.89   $         6.63  D 

2038 1,838 55 51 45  $         4.46   $       20.89   $         6.63  D 

2039 1,904 54 49 42  $         4.53   $       24.01   $         6.83  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo.. 
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Tabla 28. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 1. Calle Oaxaca, 

Juárez, Libramiento, Corregidora km 202+000 al 203+500 (Periodos sin congestión). 

Año TDPA 
Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) 

Nivel de Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 493 44 35 33  $         4.37   $   21.08   $     6.67  C 

2020 514 44 35 33  $         4.37   $   21.08   $     6.67  B 

2021 535 44 35 33  $         4.37   $   21.08   $     6.67  B 

2022 558 44 35 33  $         4.37   $   21.08   $     6.67  B 

2023 581 44 35 33  $         4.37   $   21.08   $     6.67  B 

2024 606 42 35 31  $         4.47   $   21.08   $     7.13  B 

2025 631 42 35 31  $         4.47   $   21.08   $     7.13  C 

2026 657 42 35 31  $         4.47   $   21.08   $     7.13  C 

2027 684 42 35 31  $         4.47   $   21.08   $     7.13  C 

2028 713 42 35 31  $         4.47   $   21.08   $     7.13  C 

2029 742 40 33 29  $         4.59   $   24.54   $     7.36  C 

2030 772 40 33 29  $         4.59   $   24.54   $     7.36  C 

2031 804 40 33 29  $         4.59   $   24.54   $     7.36  C 

2032 837 40 33 29  $         4.59   $   24.54   $     7.36  C 

2033 871 40 33 29  $         4.59   $   24.54   $     7.36  C 

2034 906 44 32 26  $         4.37   $   27.55   $     7.67  C 

2035 943 44 32 26  $         4.37   $   27.55   $     7.67  C 

2036 981 44 32 26  $         4.37   $   27.55   $     7.67  C 

2037 1,020 44 32 26  $         4.37   $   27.55   $     7.67  D 

2038 1,061 44 32 26  $         4.37   $   27.55   $     7.67  D 

2039 1,103 31 30 23  $         4.78   $   28.29   $     8.19  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 29. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 2. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 203+500 al 229+040 (Periodos sin congestión). 

 

Año 

TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 497 66 59 52  $     4.14   $   18.28   $     5.90  C 

2020 518 66 59 52  $     4.14   $   18.28   $     5.90  B 

2021 540 65 57 50  $     4.22   $   19.50   $     6.29  B 

2022 563 65 57 50  $     4.22   $   19.50   $     6.29  B 

2023 586 65 57 50  $     4.22   $   19.50   $     6.29  B 

2024 611 65 57 50  $     4.22   $   19.50   $     6.29  B 

2025 636 65 57 50  $     4.22   $   19.50   $     6.29  C 

2026 663 63 55 47  $     4.30   $   20.69   $     6.49  C 

2027 690 63 55 47  $     4.30   $   20.69   $     6.49  C 

2028 719 63 55 47  $     4.30   $   20.69   $     6.49  C 

2029 748 63 55 47  $     4.30   $   20.69   $     6.49  C 

2030 779 63 55 47  $     4.30   $   20.69   $     6.49  C 

2031 811 61 50 45  $     4.39   $   22.76   $     6.76  C 

2032 844 61 50 45  $     4.39   $   22.76   $     6.76  C 

2033 878 61 50 45  $     4.39   $   22.76   $     6.76  C 

2034 914 61 50 45  $     4.39   $   22.76   $     6.76  C 

2035 950 61 50 45  $     4.39   $   22.76   $     6.76  C 

2036 989 59 46 42  $     4.46   $   23.65   $     7.22  C 

2037 1,028 59 46 42  $     4.46   $   23.65   $     7.22  D 

2038 1,069 59 46 42  $     4.46   $   23.65   $     7.22  D 

2039 1,111 59 46 42  $     4.46   $   23.65   $     7.22  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 30. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 3. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 229+040 al 236+200 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 489 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2020 509 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2021 531 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2022 553 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2023 576 66 59 56  $         5.94   $       30.17   $         7.80  B 

2024 600 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  B 

2025 625 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2026 652 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2027 679 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2028 707 65 58 55  $         6.11   $       31.16   $         7.83  C 

2029 736 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2030 766 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2031 797 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2032 830 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2033 864 63 57 54  $         6.29   $       31.61   $         8.39  C 

2034 899 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  C 

2035 935 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  C 

2036 973 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  C 

2037 1,012 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  D 

2038 1,052 61 56 52  $         6.49   $       32.72   $         8.71  D 

2039 1,094 59 54 51  $         6.65   $       34.49   $         9.05  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 31. Interacción Oferta -Demanda vehicular estimada, para el Tramo 4. T. C. (Oaxaca – 

Puerto Ángel) – Puerto Escondido km 236+200 al 238+000 (Periodos sin congestión). 

 

Año TDPA 

Velocidad (km/h) CGV (km - vehículo) Nivel 

de 

Servicio 
Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019 482 66 59 56  $         3.99   $       15.74   $         5.62  C 

2020 503 66 59 56  $         3.99   $       15.74   $         5.62  B 

2021 524 66 59 56  $         3.99   $       15.74   $         5.62  B 

2022 546 66 59 56  $         3.99   $       15.74   $         5.62  B 

2023 569 66 59 56  $         3.99   $       15.74   $         5.62  B 

2024 593 65 58 54  $         4.07   $       17.48   $         5.87  B 

2025 618 65 58 54  $         4.07   $       17.48   $         5.87  C 

2026 643 65 58 54  $         4.07   $       17.48   $         5.87  C 

2027 670 65 58 54  $         4.07   $       17.48   $         5.87  C 

2028 698 65 58 54  $         4.07   $       17.48   $         5.87  C 

2029 727 63 57 52  $         4.15   $       18.49   $         6.05  C 

2030 756 63 57 52  $         4.15   $       18.49   $         6.05  C 

2031 788 63 57 52  $         4.15   $       18.49   $         6.05  C 

2032 820 63 57 52  $         4.15   $       18.49   $         6.05  C 

2033 853 63 57 52  $         4.15   $       18.49   $         6.05  C 

2034 888 61 56 50  $         4.24   $       19.85   $         6.30  C 

2035 924 61 56 50  $         4.24   $       19.85   $         6.30  C 

2036 961 61 56 50  $         4.24   $       19.85   $         6.30  C 

2037 999 61 56 50  $         4.24   $       19.85   $         6.30  D 

2038 1,039 61 56 50  $         4.24   $       19.85   $         6.30  D 

2039 1,081 59 54 46  $         4.30   $       22.81   $         6.49  D 

Fuente: Elaboración propia con datos de aforos vehicular y parámetros de CAO (validados en trabajo de campo); así junto con metodología de la 

publicación No. 458 del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) para el Nivel de Servicio. Detalle en Memoria de Cálculo.. 
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Como se observa en los cuadros anteriores, a lo largo de 20 años el nivel de servicio se mantiene 

a un nivel aceptable. Los CGV’s de los tramos en la vialidad T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto 

Escondido, son menores, cada año, en comparación con los de la situación sin proyecto.  

Esto genera ahorros que, como se verá adelante, constituyen el principal beneficio del proyecto. 

El nivel de servicio del proyecto es B el cual “corresponde a la zona de tránsito estable, con velocidades 

de operación que empiezan a restringirse por las condiciones del tránsito. Los conductores tienen una 

libertad razonable de elegir sus velocidades y el carril de operación” según el Manual de Proyecto 

Geométrico de Carreteras 2018.   
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5. Evaluación del proyecto de Inversión 

 Identificación, Cuantificación y Valoración de los Costos del 

Proyecto de inversión 

De acuerdo con las alternativas de solución propuestas, para la identificación y cuantificación 
de los costos del proyecto de inversión se definieron los siguientes efectos directos para la 
puesta en marcha del proyecto: 

1. Costo de inversión para la ejecución. 

2. Costos de mantenimiento de la infraestructura. 

 

Costo de inversión para la puesta en marcha 

El monto de la inversión Federal inicial requerida por el proyecto asciende a $ 85,017,000.00 

(IVA incluido), los cuales están distribuidos con los siguientes componentes: 

Tabla 32. Costos de inversión de la obra (pesos 2019), por componentes Federal 

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario 
Importe 

sin IVA 

Total 

(IVA 

incluido) 

Preliminares  

 
m2 216,300.00 $6.34 $1,371,089.91 $1,590,464.29 

Base hidráulica con materiales pétreos 

procedentes de bancos de 20 cm de espesor  
m2 216,300.00 $173.76 $37,584,631.93 $43,598,173.04 

Pavimento con carpeta asfáltica de 

5 cm de espesor 
m2 216,300.00 $150.85 $32,628,855.00 $37,849,471.80 

Señalética horizontal (pintura) ml 86,520.00 $7.22 $624,674.40 $724,622.30 

Muro de contención de concreto ciclópeo m2 324.80 $1,295.00 $420,616.00 $487,914.56 

Cunetas de concreto hidráulico ml 2,000.00 $225.14 $450,280.00 $522,324.80 

Bordillos de concreto hidráulico ml 1,000.00 $210.37 $210,370.00 $244,029.20 

  Total Disponible $ 73,290,517.24 $ 85,017,000.00 

  Total Solicitado  $ 85,017,000.00 

Fuente: Elaboración Propia; Costos elaborados en base a los paramétricos de la SHCP 2019 para proyectos del Ramo 23; validados y congruentes con el 

Departamentos de Precios Unitarios de CAO 
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De acuerdo con los datos del proyecto y las estimaciones de la CAO, el costo de inversión Federal 

para esta opción es de 85,017,000.00 millones de pesos de 2019 (incluyendo IVA). El análisis 

descuenta los impuestos –una transferencia desde la perspectiva de la evaluación social–, por lo 

que únicamente se consideran 73.29 Mdp de inversión en términos de costos sociales. 

En lo que se refiere a los costos de mantenimiento, se consideran tres conceptos: 1) La 

conservación rutinaria, 2) La conservación periódica, 3) La rehabilitación (reconstrucción) tal y 

como se muestra a continuación: 

Tabla 33. Costos de operación y mantenimiento 

Costos de Operación y Mantenimiento 
 

CONCEPTOS Periodicidad % $/M2 

Mantenimiento Rutinario Anual 5% $250.08 

Mantenimiento Periódico  Cada 4 años 15% $269.64 

Rehabilitación  En el año 10 y 20 10% $571.82 

Fuente: Elaboración Propia con datos proporcionados por CAO 

 

Es importante señalar que cada concepto de mantenimiento es excluyente, es decir, los años en 

los que se lleve a cabo conservación rutinaria, no se llevará a cabo conservación periódica, y los 

años en los que se realice rehabilitación, no se realizará ninguno de los otros conceptos. 

Costos de mantenimiento de la infraestructura 

Como se señaló en la sección 3.5.1, se consideran tres tipos de costos de mantenimiento para 

concreto asfáltico km 202+000 al km 238+000: 

 Mantenimiento rutinario 5 % de la superficie en los años 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 

15, 17 y 19 ($ 2,704,615.20 más IVA) esto incluye bacheos de la superficie afectada; 

 Mantenimiento periódico 15 % de la superficie en los años 4, 8, 12 y 16 ($ 8,748,469.80 

más IVA) incluye el riego de sello, renivelación y bacheo profundo de la superficie 

afectada;  
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 Reconstrucción 10 % de la superficie en los años 9 y 18 ($ 12,368,466.60 más IVA) . 

Tabla 34. Costos de operación y mantenimiento 

Año Inversión 
Mantenimiento 

Rutinario 
Mantenimiento 

Periódico 
Reconstrucción Costo Total 

2019 

$73,290,517.24 - - - $73,290,517.24 

2020 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2021 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2022 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2023 

- - $   8,748,469.80  - $8,748,469.80 

2024 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2025 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2026 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2027 

- - $   8,748,469.80  - $8,748,469.80 

2028 

- - - $   12,368,466.60  $12,368,466.60 

2029 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2030 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2031 

- - $   8,748,469.80  - $8,748,469.80 

2032 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 
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2033 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2034 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2035 

- - $   8,748,469.80  - $8,748,469.80 

2036 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2037 

- - - $   12,368,466.60  $12,368,466.60 

2038 

- $   2,704,615.20 - - $2,704,615.20 

2039 

- - - - - 

Fuente: Elaboración Propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo 
 

 

 

 

 

A continuación se presenta el flujo de ambos costos del proyecto para todo el horizonte de 

evaluación.  
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Tabla 35. Costos del proyecto, molestias y mantenimiento 

 

Año del 

proyecto 
Año Inversión 

Costos por 

molestias 

Costos de 

mantenimiento 

Costo total por 

año 

Costo a valor 

presente 

0 2019 $73,290,517.24 $1,425,623.20 $0.00 $74,716,140.45 $74,716,140.45 

1 2020 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $2,458,741.09 

2 2021 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $2,235,219.17 

3 2022 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $2,032,017.43 

4 2023 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $5,975,322.59 

5 2024 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,679,353.25 

6 2025 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,526,684.77 

7 2026 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,387,895.25 

8 2027 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $4,081,225.73 

9 2028 $0.00 $0.00 $12,368,466.60 $12,368,466.60 $5,245,437.23 

10 2029 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $1,042,746.24 

11 2030 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $947,951.13 

12 2031 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $2,787,532.09 

13 2032 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $783,430.68 

14 2033 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $712,209.71 

15 2034 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $647,463.38 

16 2035 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $1,903,921.92 

17 2036 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $535,093.70 

18 2037 $0.00 $0.00 $12,368,466.60 $12,368,466.60 $2,224,577.44 

19 2038 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $442,226.20 

20 2039 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

     
Valor presente 

total 
$113,365,189.43 

     CAE $13,315,832.61 

 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Los costos por molestias y costos de mantenimiento se basan en los índices de precios 

específicos publicados por el INEGI.  

 Identificación, Cuantificación y Valoración de los Beneficios del 

Proyecto de inversión 

El principal beneficio que se tiene como consecuencia del proyecto es la generación de ahorros 

en los Costos Generalizados de Viaje8, lo que incrementa la eficiencia en las actividades 

económicas y sociales de la región. 

Los CGV’s por vehículo en las situaciones sin y con proyecto se calcularon utilizando el 

programa VOC-MEX 3.0, con parámetros para los tres tipos de vehículos tomados de la 

Publicación técnica No. 407 del IMT9, y que se resumen en el cuadro 124. 

Los costos (vehículos, lubricantes, llantas, mano de obra de mantenimiento y tiempo de 

operarios) se actualizaron a febrero de 2018 (últimos datos disponibles) utilizando índices de 

precios específicos publicados por el INEGI. 

Finalmente, para valorar el tiempo de los pasajeros se empleó el costo estimado por el Centro 

de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) para 2016. 

Puede apreciarse que, con el paso del tiempo, los CGV’s en ambos escenarios se van 

incrementando debido a que el crecimiento de la demanda provoca una reducción gradual de 

las velocidades promedio. 

  

                                                 
8 Incluyen tanto los costos de operación vehicular como el valor del tiempo del conductor y pasajeros. 

9 Arroyo Osorno, J. A., Aguerrebere Salido, R. y Torres Vargas, G., Publicación Técnica No. 407 Costos de 
operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2014. Instituto Mexicano del 
Transporte, Querétaro: 2014. 
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Tabla 36. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 1 Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, 

Corregidora km 202+000 al 203+500 (situación sin proyecto) (periodos con congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  456   $7.22   $42.50   $13.08   459   $7.22   $42.50   $13.08  

2020  475   $7.22   $42.50   $13.08   477   $7.22   $42.50   $13.08  

2021  494   $7.22   $42.50   $13.08   497   $7.22   $42.50   $13.08  

2022  513   $7.22   $42.50   $13.08   516   $7.22   $42.50   $13.08  

2023  534   $7.22   $42.50   $13.08   537   $7.22   $42.50   $13.08  

2024  555   $7.60   $42.50   $13.54   558   $7.60   $42.50   $13.54  

2025  577   $7.60   $42.50   $13.54   580   $7.60   $42.50   $13.54  

2026  600   $7.60   $42.50   $13.54   603   $7.60   $42.50   $13.54  

2027  623   $7.60   $42.50   $13.54   626   $7.60   $42.50   $13.54  

2028  647   $7.60   $42.50   $13.54   651   $7.60   $42.50   $13.54  

2029  672   $7.61   $45.94   $14.35   676   $7.61   $45.94   $14.35  

2030  698   $7.61   $45.94   $14.35   702   $7.61   $45.94   $14.35  

2031  724   $7.61   $45.94   $14.35   728   $7.61   $45.94   $14.35  

2032  752   $7.61   $45.94   $14.35   756   $7.61   $45.94   $14.35  

2033  780   $7.61   $45.94   $14.35   784   $7.61   $45.94   $14.35  

2034  809   $8.00   $47.24   $14.76   813   $8.00   $47.24   $14.76  

2035  839   $8.00   $47.24   $14.76   844   $8.00   $47.24   $14.76  

2036  870   $8.00   $47.24   $14.76   875   $8.00   $47.24   $14.76  

2037  902   $8.00   $47.24   $14.76   906   $8.00   $47.24   $14.76  

2038  934   $8.00   $47.24   $14.76   939   $8.00   $47.24   $14.76  

2039  968   $8.13   $47.89   $15.97   973   $8.13   $47.89   $15.97  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 4. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 2 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 203+500 al 229+040 (situación sin proyecto) (periodos con congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  463   $125.52   $854.07   $208.85   460   $125.52   $854.07   $208.85  

2020  481   $125.52   $854.07   $208.85   479   $125.52   $854.07   $208.85  

2021  501   $129.00   $890.10   $208.85   498   $129.00   $890.10   $208.85  

2022  521   $129.00   $890.10   $208.85   518   $129.00   $890.10   $208.85  

2023  541   $129.00   $890.10   $208.85   538   $129.00   $890.10   $208.85  

2024  563   $129.00   $890.10   $208.85   560   $129.00   $890.10   $208.85  

2025  585   $129.00   $890.10   $208.85   582   $129.00   $890.10   $208.85  

2026  608   $132.48   $926.12   $222.21   605   $132.48   $926.12   $222.21  

2027  631   $132.48   $926.12   $222.21   628   $132.48   $926.12   $222.21  

2028  656   $132.48   $926.12   $222.21   652   $132.48   $926.12   $222.21  

2029  681   $132.48   $926.12   $222.21   677   $132.48   $926.12   $222.21  

2030  707   $132.48   $926.12   $222.21   703   $132.48   $926.12   $222.21  

2031  734   $135.97   $944.14   $235.56   730   $135.97   $944.14   $235.56  

2032  762   $135.97   $944.14   $235.56   758   $135.97   $944.14   $235.56  

2033  790   $135.97   $944.14   $235.56   786   $135.97   $944.14   $235.56  

2034  820   $135.97   $944.14   $235.56   816   $135.97   $944.14   $235.56  

2035  850   $135.97   $944.14   $235.56   846   $135.97   $944.14   $235.56  

2036  881   $139.45   $1,016.20   $244.46   877   $139.45   $998.18   $244.46  

2037  913   $139.45   $1,016.20   $244.46   909   $139.45   $998.18   $244.46  

2038  946   $139.45   $1,016.20   $244.46   942   $139.45   $998.18   $244.46  

2039  980   $139.45   $1,016.20   $244.46   975   $139.45   $998.18   $244.46  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 5. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 3 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 229+040 al 236+200 (situación sin proyecto) (periodos con congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  456   $44.76   $227.40   $58.76   452   $44.76   $227.40   $58.76  

2020  474   $44.76   $227.40   $58.76   470   $44.76   $227.40   $58.76  

2021  493   $44.76   $227.40   $58.76   489   $44.76   $227.40   $58.76  

2022  513   $44.76   $227.40   $58.76   508   $44.76   $227.40   $58.76  

2023  533   $44.76   $227.40   $58.76   529   $44.76   $227.40   $58.76  

2024  554   $46.04   $234.82   $59.05   550   $46.04   $234.82   $59.05  

2025  576   $46.04   $234.82   $59.05   571   $46.04   $234.82   $59.05  

2026  599   $46.04   $234.82   $59.05   594   $46.04   $234.82   $59.05  

2027  622   $46.04   $234.82   $59.05   617   $46.04   $234.82   $59.05  

2028  646   $46.04   $234.82   $59.05   641   $46.04   $234.82   $59.05  

2029  671   $47.41   $238.22   $63.24   666   $47.41   $238.22   $63.24  

2030  697   $47.41   $238.22   $63.24   691   $47.41   $238.22   $63.24  

2031  723   $47.41   $238.22   $63.24   718   $47.41   $238.22   $63.24  

2032  751   $47.41   $238.22   $63.24   745   $47.41   $238.22   $63.24  

2033  779   $47.41   $238.22   $63.24   773   $47.41   $238.22   $63.24  

2034  808   $48.92   $246.63   $65.64   802   $48.92   $246.63   $65.64  

2035  838   $48.92   $246.63   $65.64   831   $48.92   $246.63   $65.64  

2036  869   $48.92   $246.63   $65.64   862   $48.92   $246.63   $65.64  

2037  901   $48.92   $246.63   $65.64   894   $48.92   $246.63   $65.64  

2038  933   $48.92   $246.63   $65.64   926   $48.92   $246.63   $65.64  

2039  967   $50.15   $259.91   $68.19   959   $50.15   $259.91   $68.19  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 6. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 4 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 236+200 al 238+000 (situación sin proyecto) (periodos con congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  450   $9.92   $63.75   $16.65   446   $9.92   $63.75   $16.65  

2020  468   $9.92   $63.75   $16.65   464   $9.92   $63.75   $16.65  

2021  487   $9.92   $63.75   $16.65   483   $9.92   $63.75   $16.65  

2022  506   $9.92   $63.75   $16.65   502   $9.92   $63.75   $16.65  

2023  526   $9.92   $63.75   $16.65   522   $9.92   $63.75   $16.65  

2024  547   $10.21   $66.95   $16.65   543   $10.21   $66.95   $16.65  

2025  569   $10.21   $66.95   $16.65   564   $10.21   $66.95   $16.65  

2026  591   $10.21   $66.95   $16.65   586   $10.21   $66.95   $16.65  

2027  614   $10.21   $66.95   $16.65   609   $10.21   $66.95   $16.65  

2028  638   $10.21   $66.95   $16.65   633   $10.21   $66.95   $16.65  

2029  663   $10.49   $70.16   $17.81   657   $10.49   $70.16   $17.81  

2030  688   $10.49   $70.16   $17.81   683   $10.49   $70.16   $17.81  

2031  715   $10.49   $70.16   $17.81   709   $10.49   $70.16   $17.81  

2032  742   $10.49   $70.16   $17.81   736   $10.49   $70.16   $17.81  

2033  770   $10.49   $70.16   $17.81   763   $10.49   $70.16   $17.81  

2034  799   $10.78   $71.76   $18.96   792   $10.78   $71.76   $18.96  

2035  828   $10.78   $71.76   $18.96   822   $10.78   $71.76   $18.96  

2036  859   $10.78   $71.76   $18.96   852   $10.78   $71.76   $18.96  

2037  890   $10.78   $71.76   $18.96   883   $10.78   $71.76   $18.96  

2038  923   $10.78   $71.76   $18.96   915   $10.78   $71.76   $18.96  

2039  956   $11.07   $76.56   $19.73   948   $11.07   $76.56   $19.73  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 7. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 1 Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, 

Corregidora km 202+000 al 203+500 (situación sin proyecto) (periodos sin congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  246   $6.86   $40.38   $12.42   247   $6.86   $40.38   $12.42  

2020  256   $6.86   $40.38   $12.42   258   $6.86   $40.38   $12.42  

2021  267   $6.86   $40.38   $12.42   268   $6.86   $40.38   $12.42  

2022  278   $6.86   $40.38   $12.42   280   $6.86   $40.38   $12.42  

2023  290   $6.86   $40.38   $12.42   291   $6.86   $40.38   $12.42  

2024  302   $7.22   $40.38   $12.86   304   $7.22   $40.38   $12.86  

2025  315   $7.22   $40.38   $12.86   316   $7.22   $40.38   $12.86  

2026  328   $7.22   $40.38   $12.86   329   $7.22   $40.38   $12.86  

2027  341   $7.22   $40.38   $12.86   343   $7.22   $40.38   $12.86  

2028  355   $7.22   $40.38   $12.86   357   $7.22   $40.38   $12.86  

2029  370   $7.23   $43.65   $13.63   372   $7.23   $43.65   $13.63  

2030  385   $7.23   $43.65   $13.63   387   $7.23   $43.65   $13.63  

2031  401   $7.23   $43.65   $13.63   403   $7.23   $43.65   $13.63  

2032  417   $7.23   $43.65   $13.63   420   $7.23   $43.65   $13.63  

2033  434   $7.23   $43.65   $13.63   437   $7.23   $43.65   $13.63  

2034  452   $7.60   $44.88   $14.02   454   $7.60   $44.88   $14.02  

2035  470   $7.60   $44.88   $14.02   473   $7.60   $44.88   $14.02  

2036  489   $7.60   $44.88   $14.02   492   $7.60   $44.88   $14.02  

2037  509   $7.60   $44.88   $14.02   511   $7.60   $44.88   $14.02  

2038  529   $7.60   $44.88   $14.02   532   $7.60   $44.88   $14.02  

2039  550   $7.72   $45.49   $15.18   553   $7.72   $45.49   $15.18  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 8. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 2 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 203+500 al 229+040 (situación sin proyecto) (periodos sin congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  249   $119.24   $811.36   $198.41   248   $119.24   $811.36   $198.41  

2020  260   $119.24   $811.36   $198.41   258   $119.24   $811.36   $198.41  

2021  271   $119.24   $811.36   $198.41   269   $119.24   $811.36   $198.41  

2022  282   $119.24   $811.36   $198.41   280   $119.24   $811.36   $198.41  

2023  294   $119.24   $811.36   $198.41   292   $119.24   $811.36   $198.41  

2024  306   $122.55   $845.59   $198.41   304   $122.55   $845.59   $198.41  

2025  319   $122.55   $845.59   $198.41   317   $122.55   $845.59   $198.41  

2026  332   $122.55   $845.59   $198.41   330   $122.55   $845.59   $198.41  

2027  346   $122.55   $845.59   $198.41   344   $122.55   $845.59   $198.41  

2028  360   $122.55   $845.59   $198.41   358   $122.55   $845.59   $198.41  

2029  375   $125.86   $879.82   $211.10   373   $125.86   $879.82   $211.10  

2030  390   $125.86   $879.82   $211.10   388   $125.86   $879.82   $211.10  

2031  406   $125.86   $879.82   $211.10   404   $125.86   $879.82   $211.10  

2032  423   $125.86   $879.82   $211.10   421   $125.86   $879.82   $211.10  

2033  440   $125.86   $879.82   $211.10   438   $125.86   $879.82   $211.10  

2034  458   $129.17   $896.93   $223.78   456   $129.17   $896.93   $223.78  

2035  477   $129.17   $896.93   $223.78   474   $129.17   $896.93   $223.78  

2036  496   $129.17   $896.93   $223.78   493   $129.17   $896.93   $223.78  

2037  515   $129.17   $896.93   $223.78   513   $129.17   $896.93   $223.78  

2038  536   $129.17   $896.93   $223.78   533   $129.17   $896.93   $223.78  

2039  557   $132.48   $948.27   $232.24   554   $132.48   $948.27   $232.24  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 9. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 3 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 229+040 al 236+200 (situación sin proyecto) (periodos sin congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  245   $42.53   $216.03   $55.82   243   $42.53   $216.03   $55.82  

2020  256   $42.53   $216.03   $55.82   254   $42.53   $216.03   $55.82  

2021  267   $42.53   $216.03   $55.82   264   $42.53   $216.03   $55.82  

2022  278   $42.53   $216.03   $55.82   275   $42.53   $216.03   $55.82  

2023  289   $42.53   $216.03   $55.82   287   $42.53   $216.03   $55.82  

2024  301   $43.73   $223.08   $56.10   299   $43.73   $223.08   $56.10  

2025  314   $43.73   $223.08   $56.10   311   $43.73   $223.08   $56.10  

2026  327   $43.73   $223.08   $56.10   324   $43.73   $223.08   $56.10  

2027  341   $43.73   $223.08   $56.10   338   $43.73   $223.08   $56.10  

2028  355   $43.73   $223.08   $56.10   352   $43.73   $223.08   $56.10  

2029  369   $45.04   $226.31   $60.08   366   $45.04   $226.31   $60.08  

2030  385   $45.04   $226.31   $60.08   381   $45.04   $226.31   $60.08  

2031  400   $45.04   $226.31   $60.08   397   $45.04   $226.31   $60.08  

2032  417   $45.04   $226.31   $60.08   413   $45.04   $226.31   $60.08  

2033  434   $45.04   $226.31   $60.08   430   $45.04   $226.31   $60.08  

2034  451   $46.47   $234.30   $62.36   448   $46.47   $234.30   $62.36  

2035  469   $46.47   $234.30   $62.36   466   $46.47   $234.30   $62.36  

2036  488   $46.47   $234.30   $62.36   484   $46.47   $234.30   $62.36  

2037  508   $46.47   $234.30   $62.36   504   $46.47   $234.30   $62.36  

2038  528   $46.47   $234.30   $62.36   524   $46.47   $234.30   $62.36  

2039  549   $47.64   $246.92   $64.78   545   $47.64   $246.92   $64.78  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 10. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 4 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 236+200 al 238+000 (situación sin proyecto) (periodos sin congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  242   $9.43   $60.56   $15.82   240   $9.43   $60.56   $15.82  

2020  252   $9.43   $60.56   $15.82   250   $9.43   $60.56   $15.82  

2021  263   $9.43   $60.56   $15.82   261   $9.43   $60.56   $15.82  

2022  274   $9.43   $60.56   $15.82   272   $9.43   $60.56   $15.82  

2023  286   $9.43   $60.56   $15.82   283   $9.43   $60.56   $15.82  

2024  298   $9.70   $63.60   $15.82   295   $9.70   $63.60   $15.82  

2025  310   $9.70   $63.60   $15.82   307   $9.70   $63.60   $15.82  

2026  323   $9.70   $63.60   $15.82   320   $9.70   $63.60   $15.82  

2027  336   $9.70   $63.60   $15.82   334   $9.70   $63.60   $15.82  

2028  350   $9.70   $63.60   $15.82   347   $9.70   $63.60   $15.82  

2029  365   $9.97   $66.65   $16.92   362   $9.97   $66.65   $16.92  

2030  380   $9.97   $66.65   $16.92   377   $9.97   $66.65   $16.92  

2031  395   $9.97   $66.65   $16.92   392   $9.97   $66.65   $16.92  

2032  412   $9.97   $66.65   $16.92   408   $9.97   $66.65   $16.92  

2033  428   $9.97   $66.65   $16.92   425   $9.97   $66.65   $16.92  

2034  446   $10.24   $68.17   $18.01   442   $10.24   $68.17   $18.01  

2035  464   $10.24   $68.17   $18.01   460   $10.24   $68.17   $18.01  

2036  482   $10.24   $68.17   $18.01   478   $10.24   $68.17   $18.01  

2037  502   $10.24   $68.17   $18.01   498   $10.24   $68.17   $18.01  

2038  522   $10.24   $68.17   $18.01   517   $10.24   $68.17   $18.01  

2039  542   $10.51   $72.73   $18.74   538   $10.51   $72.73   $18.74  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 11. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 1 Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento km 

202+000 al 203+500 (situación con proyecto) (periodos con congestión)  

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  456   $6.90   $33.28   $10.54   459   $6.90   $33.28   $10.54  

2020  475   $6.90   $33.28   $10.54   477   $6.90   $33.28   $10.54  

2021  494   $6.90   $33.28   $10.54   497   $6.90   $33.28   $10.54  

2022  513   $6.90   $33.28   $10.54   516   $6.90   $33.28   $10.54  

2023  534   $6.90   $33.28   $10.54   537   $6.90   $33.28   $10.54  

2024  555   $7.06   $33.28   $11.26   558   $7.06   $33.28   $11.26  

2025  577   $7.06   $33.28   $11.26   580   $7.06   $33.28   $11.26  

2026  600   $7.06   $33.28   $11.26   603   $7.06   $33.28   $11.26  

2027  623   $7.06   $33.28   $11.26   626   $7.06   $33.28   $11.26  

2028  647   $7.06   $33.28   $11.26   651   $7.06   $33.28   $11.26  

2029  672   $7.25   $38.75   $11.62   676   $7.25   $38.75   $11.62  

2030  698   $7.25   $38.75   $11.62   702   $7.25   $38.75   $11.62  

2031  724   $7.25   $38.75   $11.62   728   $7.25   $38.75   $11.62  

2032  752   $7.25   $38.75   $11.62   756   $7.25   $38.75   $11.62  

2033  780   $7.25   $38.75   $11.62   784   $7.25   $38.75   $11.62  

2034  809   $6.90   $43.50   $12.11   813   $6.90   $43.50   $12.11  

2035  839   $6.90   $43.50   $12.11   844   $6.90   $43.50   $12.11  

2036  870   $6.90   $43.50   $12.11   875   $6.90   $43.50   $12.11  

2037  902   $6.90   $43.50   $12.11   906   $6.90   $43.50   $12.11  

2038  934   $6.90   $43.50   $12.11   939   $6.90   $43.50   $12.11  

2039  968   $7.54   $44.66   $12.93   973   $7.54   $44.66   $12.93  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 12. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 2 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 203+500 al 229+040 (situación con proyecto) (periodos con congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  463   $111.36   $491.42   $158.67   460   $111.36   $491.42   $158.67  

2020  481   $111.36   $491.42   $158.67   479   $111.36   $491.42   $158.67  

2021  501   $113.46   $524.36   $169.18   498   $113.46   $524.36   $169.18  

2022  521   $113.46   $524.36   $169.18   518   $113.46   $524.36   $169.18  

2023  541   $113.46   $524.36   $169.18   538   $113.46   $524.36   $169.18  

2024  563   $113.46   $524.36   $169.18   560   $113.46   $524.36   $169.18  

2025  585   $113.46   $524.36   $169.18   582   $113.46   $524.36   $169.18  

2026  608   $115.68   $556.30   $174.36   605   $115.68   $556.30   $174.36  

2027  631   $115.68   $556.30   $174.36   628   $115.68   $556.30   $174.36  

2028  656   $115.68   $556.30   $174.36   652   $115.68   $556.30   $174.36  

2029  681   $115.68   $556.30   $174.36   677   $115.68   $556.30   $174.36  

2030  707   $115.68   $556.30   $174.36   703   $115.68   $556.30   $174.36  

2031  734   $118.07   $611.82   $181.61   730   $118.07   $611.82   $181.61  

2032  762   $118.07   $611.82   $181.61   758   $118.07   $611.82   $181.61  

2033  790   $118.07   $611.82   $181.61   786   $118.07   $611.82   $181.61  

2034  820   $118.07   $611.82   $181.61   816   $118.07   $611.82   $181.61  

2035  850   $118.07   $611.82   $181.61   846   $118.07   $611.82   $181.61  

2036  881   $119.86   $635.70   $193.97   877   $119.86   $635.70   $193.97  

2037  913   $119.86   $635.70   $193.97   909   $119.86   $635.70   $193.97  

2038  946   $119.86   $635.70   $193.97   942   $119.86   $635.70   $193.97  

2039  980   $119.86   $635.70   $193.97   975   $119.86   $635.70   $193.97  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 13. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 3 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 229+040 al 236+200 (situación con proyecto) (periodos con congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  456   $44.76   $227.40   $58.76   452   $44.76   $227.40   $58.76  

2020  474   $44.76   $227.40   $58.76   470   $44.76   $227.40   $58.76  

2021  493   $44.76   $227.40   $58.76   489   $44.76   $227.40   $58.76  

2022  513   $44.76   $227.40   $58.76   508   $44.76   $227.40   $58.76  

2023  533   $44.76   $227.40   $58.76   529   $44.76   $227.40   $58.76  

2024  554   $46.04   $234.82   $59.05   550   $46.04   $234.82   $59.05  

2025  576   $46.04   $234.82   $59.05   571   $46.04   $234.82   $59.05  

2026  599   $46.04   $234.82   $59.05   594   $46.04   $234.82   $59.05  

2027  622   $46.04   $234.82   $59.05   617   $46.04   $234.82   $59.05  

2028  646   $46.04   $234.82   $59.05   641   $46.04   $234.82   $59.05  

2029  671   $47.41   $238.22   $63.24   666   $47.41   $238.22   $63.24  

2030  697   $47.41   $238.22   $63.24   691   $47.41   $238.22   $63.24  

2031  723   $47.41   $238.22   $63.24   718   $47.41   $238.22   $63.24  

2032  751   $47.41   $238.22   $63.24   745   $47.41   $238.22   $63.24  

2033  779   $47.41   $238.22   $63.24   773   $47.41   $238.22   $63.24  

2034  808   $48.92   $246.63   $65.64   802   $48.92   $246.63   $65.64  

2035  838   $48.92   $246.63   $65.64   831   $48.92   $246.63   $65.64  

2036  869   $48.92   $246.63   $65.64   862   $48.92   $246.63   $65.64  

2037  901   $48.92   $246.63   $65.64   894   $48.92   $246.63   $65.64  

2038  933   $48.92   $246.63   $65.64   926   $48.92   $246.63   $65.64  

2039  967   $50.15   $259.91   $68.19   959   $50.15   $259.91   $68.19  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 14. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 4 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 236+200 al 238+000 (situación con proyecto) (periodos con congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  450   $7.57   $29.83   $10.65   446   $7.57   $29.83   $10.65  

2020  468   $7.57   $29.83   $10.65   464   $7.57   $29.83   $10.65  

2021  487   $7.57   $29.83   $10.65   483   $7.57   $29.83   $10.65  

2022  506   $7.57   $29.83   $10.65   502   $7.57   $29.83   $10.65  

2023  526   $7.57   $29.83   $10.65   522   $7.57   $29.83   $10.65  

2024  547   $7.71   $33.12   $11.12   543   $7.71   $33.12   $11.12  

2025  569   $7.71   $33.12   $11.12   564   $7.71   $33.12   $11.12  

2026  591   $7.71   $33.12   $11.12   586   $7.71   $33.12   $11.12  

2027  614   $7.71   $33.12   $11.12   609   $7.71   $33.12   $11.12  

2028  638   $7.71   $33.12   $11.12   633   $7.71   $33.12   $11.12  

2029  663   $7.86   $35.04   $11.46   657   $7.86   $35.04   $11.46  

2030  688   $7.86   $35.04   $11.46   683   $7.86   $35.04   $11.46  

2031  715   $7.86   $35.04   $11.46   709   $7.86   $35.04   $11.46  

2032  742   $7.86   $35.04   $11.46   736   $7.86   $35.04   $11.46  

2033  770   $7.86   $35.04   $11.46   763   $7.86   $35.04   $11.46  

2034  799   $8.02   $37.60   $11.94   792   $8.02   $37.60   $11.94  

2035  828   $8.02   $37.60   $11.94   822   $8.02   $37.60   $11.94  

2036  859   $8.02   $37.60   $11.94   852   $8.02   $37.60   $11.94  

2037  890   $8.02   $37.60   $11.94   883   $8.02   $37.60   $11.94  

2038  923   $8.02   $37.60   $11.94   915   $8.02   $37.60   $11.94  

2039  956   $8.15   $43.23   $12.30   948   $8.15   $43.23   $12.30  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 4. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 1 Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento km 

202+000 al 203+500 (situación con proyecto) (periodos sin congestión)  

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  246   $6.55   $31.61   $10.01   247   $6.55   $31.61   $10.01  

2020  256   $6.55   $31.61   $10.01   258   $6.55   $31.61   $10.01  

2021  267   $6.55   $31.61   $10.01   268   $6.55   $31.61   $10.01  

2022  278   $6.55   $31.61   $10.01   280   $6.55   $31.61   $10.01  

2023  290   $6.55   $31.61   $10.01   291   $6.55   $31.61   $10.01  

2024  302   $6.70   $31.61   $10.70   304   $6.70   $31.61   $10.70  

2025  315   $6.70   $31.61   $10.70   316   $6.70   $31.61   $10.70  

2026  328   $6.70   $31.61   $10.70   329   $6.70   $31.61   $10.70  

2027  341   $6.70   $31.61   $10.70   343   $6.70   $31.61   $10.70  

2028  355   $6.70   $31.61   $10.70   357   $6.70   $31.61   $10.70  

2029  370   $6.89   $36.81   $11.04   372   $6.89   $36.81   $11.04  

2030  385   $6.89   $36.81   $11.04   387   $6.89   $36.81   $11.04  

2031  401   $6.89   $36.81   $11.04   403   $6.89   $36.81   $11.04  

2032  417   $6.89   $36.81   $11.04   420   $6.89   $36.81   $11.04  

2033  434   $6.89   $36.81   $11.04   437   $6.89   $36.81   $11.04  

2034  452   $6.55   $41.33   $11.50   454   $6.55   $41.33   $11.50  

2035  470   $6.55   $41.33   $11.50   473   $6.55   $41.33   $11.50  

2036  489   $6.55   $41.33   $11.50   492   $6.55   $41.33   $11.50  

2037  509   $6.55   $41.33   $11.50   511   $6.55   $41.33   $11.50  

2038  529   $6.55   $41.33   $11.50   532   $6.55   $41.33   $11.50  

2039  550   $7.16   $42.43   $12.29   553   $7.16   $42.43   $12.29  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 5. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 2 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 203+500 al 229+040 (situación con proyecto) (periodos sin congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  249   $105.79   $466.85   $150.73   248   $105.79   $466.85   $150.73  

2020  260   $105.79   $466.85   $150.73   258   $105.79   $466.85   $150.73  

2021  271   $107.78   $498.15   $160.72   269   $107.78   $498.15   $160.72  

2022  282   $107.78   $498.15   $160.72   280   $107.78   $498.15   $160.72  

2023  294   $107.78   $498.15   $160.72   292   $107.78   $498.15   $160.72  

2024  306   $107.78   $498.15   $160.72   304   $107.78   $498.15   $160.72  

2025  319   $107.78   $498.15   $160.72   317   $107.78   $498.15   $160.72  

2026  332   $109.90   $528.48   $165.64   330   $109.90   $528.48   $165.64  

2027  346   $109.90   $528.48   $165.64   344   $109.90   $528.48   $165.64  

2028  360   $109.90   $528.48   $165.64   358   $109.90   $528.48   $165.64  

2029  375   $109.90   $528.48   $165.64   373   $109.90   $528.48   $165.64  

2030  390   $109.90   $528.48   $165.64   388   $109.90   $528.48   $165.64  

2031  406   $112.17   $581.23   $172.53   404   $112.17   $581.23   $172.53  

2032  423   $112.17   $581.23   $172.53   421   $112.17   $581.23   $172.53  

2033  440   $112.17   $581.23   $172.53   438   $112.17   $581.23   $172.53  

2034  458   $112.17   $581.23   $172.53   456   $112.17   $581.23   $172.53  

2035  477   $112.17   $581.23   $172.53   474   $112.17   $581.23   $172.53  

2036  496   $113.87   $603.92   $184.27   493   $113.87   $603.92   $184.27  

2037  515   $113.87   $603.92   $184.27   513   $113.87   $603.92   $184.27  

2038  536   $113.87   $603.92   $184.27   533   $113.87   $603.92   $184.27  

2039  557   $113.87   $603.92   $184.27   554   $113.87   $603.92   $184.27  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 6. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 3 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 229+040 al 236+200 (situación con proyecto) (periodos sin congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  245   $42.53   $216.03   $55.82   243   $42.53   $216.03   $55.82  

2020  256   $42.53   $216.03   $55.82   254   $42.53   $216.03   $55.82  

2021  267   $42.53   $216.03   $55.82   264   $42.53   $216.03   $55.82  

2022  278   $42.53   $216.03   $55.82   275   $42.53   $216.03   $55.82  

2023  289   $42.53   $216.03   $55.82   287   $42.53   $216.03   $55.82  

2024  301   $43.73   $223.08   $56.10   299   $43.73   $223.08   $56.10  

2025  314   $43.73   $223.08   $56.10   311   $43.73   $223.08   $56.10  

2026  327   $43.73   $223.08   $56.10   324   $43.73   $223.08   $56.10  

2027  341   $43.73   $223.08   $56.10   338   $43.73   $223.08   $56.10  

2028  355   $43.73   $223.08   $56.10   352   $43.73   $223.08   $56.10  

2029  369   $45.04   $226.31   $60.08   366   $45.04   $226.31   $60.08  

2030  385   $45.04   $226.31   $60.08   381   $45.04   $226.31   $60.08  

2031  400   $45.04   $226.31   $60.08   397   $45.04   $226.31   $60.08  

2032  417   $45.04   $226.31   $60.08   413   $45.04   $226.31   $60.08  

2033  434   $45.04   $226.31   $60.08   430   $45.04   $226.31   $60.08  

2034  451   $46.47   $234.30   $62.36   448   $46.47   $234.30   $62.36  

2035  469   $46.47   $234.30   $62.36   466   $46.47   $234.30   $62.36  

2036  488   $46.47   $234.30   $62.36   484   $46.47   $234.30   $62.36  

2037  508   $46.47   $234.30   $62.36   504   $46.47   $234.30   $62.36  

2038  528   $46.47   $234.30   $62.36   524   $46.47   $234.30   $62.36  

2039  549   $47.64   $246.92   $64.78   545   $47.64   $246.92   $64.78  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 7. CGV’s (tramo – vehículo) en el Tramo 4 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto 

Escondido km 236+200 al 238+000 (situación con proyecto) (periodos sin congestión) 

 

Año 

Sentido 1 Sentido 2 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

TDPA 
CGV (km - vehículo) 

Autos Autobuses Camiones Autos Autobuses Camiones 

2019  242   $7.19   $28.34   $10.12   240   $7.19   $28.34   $10.12  

2020  252   $7.19   $28.34   $10.12   250   $7.19   $28.34   $10.12  

2021  263   $7.19   $28.34   $10.12   261   $7.19   $28.34   $10.12  

2022  274   $7.19   $28.34   $10.12   272   $7.19   $28.34   $10.12  

2023  286   $7.19   $28.34   $10.12   283   $7.19   $28.34   $10.12  

2024  298   $7.33   $31.47   $10.56   295   $7.33   $31.47   $10.56  

2025  310   $7.33   $31.47   $10.56   307   $7.33   $31.47   $10.56  

2026  323   $7.33   $31.47   $10.56   320   $7.33   $31.47   $10.56  

2027  336   $7.33   $31.47   $10.56   334   $7.33   $31.47   $10.56  

2028  350   $7.33   $31.47   $10.56   347   $7.33   $31.47   $10.56  

2029  365   $7.47   $33.29   $10.89   362   $7.47   $33.29   $10.89  

2030  380   $7.47   $33.29   $10.89   377   $7.47   $33.29   $10.89  

2031  395   $7.47   $33.29   $10.89   392   $7.47   $33.29   $10.89  

2032  412   $7.47   $33.29   $10.89   408   $7.47   $33.29   $10.89  

2033  428   $7.47   $33.29   $10.89   425   $7.47   $33.29   $10.89  

2034  446   $7.62   $35.72   $11.34   442   $7.62   $35.72   $11.34  

2035  464   $7.62   $35.72   $11.34   460   $7.62   $35.72   $11.34  

2036  482   $7.62   $35.72   $11.34   478   $7.62   $35.72   $11.34  

2037  502   $7.62   $35.72   $11.34   498   $7.62   $35.72   $11.34  

2038  522   $7.62   $35.72   $11.34   517   $7.62   $35.72   $11.34  

2039  542   $7.74   $41.06   $11.69   538   $7.74   $41.06   $11.69  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 8. Parámetros empleados en VOC.MEX 3.0 para el cálculo de CGV’s a/ 

Concepto Autos  Autobuses Camiones 

Vialidad    

Tipo de superficie (Pavimentada =1, No 

pavimentada =0) 

1 1 1 

Pendiente media ascendente 17% 11% 11% 

Pendiente media descendente 5% 5% 5% 

Proporción de viaje ascendente 50% 50% 50% 

Curvatura horizontal promedio 65 64 20 

Sobrelevación promedio  0.15 0.17 0.16 

Altitud (m) 1,055 1,052 1.046 

IRI y Velocidad Parámetros variables. Ver Memoria de Cálculo para detalle. 

Vehículos    

Tipo Utilitario (4) Autobús (5) Camión med. (8) 

Peso del vehículo vacío 1,680 17,500 5,501.6 

Carga útil 1,030 7,500 10,374.1 

Km conducidos por año 20,000 240,000 150,000 

Horas conducidas 1,716 2,860 2,860 

Vida útil 6 8 8 

Edad del vehículo en km 70,000 750,000 500,000 

Pasajeros 2 23 0 

Precio del vehículo nuevo b/  235,480.79   2,263,356.24   543,385.13  

Costo del combustible c/  15.78   16.85   16.85  

Costo de los lubricantes ($/l) b/  27.95   27.41   27.41  

Costo por llanta nueva b/  989.26   2,905.73   2,710.58  

Tiempo de operarios b/  24.63   70.54   49.58  

Tiempo de pasajeros  40.17   40.17   40.17  

Mano de obra de mantenimiento b/  23.25   60.44   40.01  

Retención de la carga ($/h) 0 0 0 

Tasa de interés anual real 1.33 1.33 1.33 

Costos indirectos por vehículo-km 0.33 1.02 0.59 

Para aquellos parámetros cuyos valores no se indican en el cuadro, se utilizaron los definidos por default por el programa 

VOC-MEX.   

Fuentes: 

a/ Publicación Técnica No. 407 del IMT. 
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b/ Los costos base se tomaron de la misma publicación del IMT, y se actualizaron a febrero de 2017 empleando índices 

específicos publicados por el INEGI. 

c/Costos actuales  

 

Tabla 9. Índices de precios utilizados para actualizar costos vehiculares  

Parámetro Índice específico 
Valor 

Jun. 2014 
Valor 

Mar. 2019 
Incremento 

> INPC mensual. Nacional. Por objeto del gasto, 6. Transporte, 6.2 Transporte por cuenta propia 

Precio del vehículo 
nuevo 

6.2.1. Adquisición de vehículos, 
63 Vehículos automotores y de 

pedal, Automóviles 

105.662 124.98 18.28% 

Costo de los 
lubricantes  

6.2.2. Uso de vehículos, 64 
Gasolinas y aceites lubricantes, 

Aceites lubricantes 

119.161 198.18 66.31% 

Costo por llanta 
nueva 

6.2.2. Uso de vehículos, 65 
Refacciones y accesorios 

automotrices, Neumáticos 

115.057 134.79 17.15% 

Mano de obra de 
mantenimiento 

6.2.2. Uso de vehículos, 66 
Servicios para el automóvil, 

Mantenimiento de automóvil 

112.352 114.68 2.07% 

> INPP. Base junio 2012=100 (SCIAN 2007) 

Tiempo de operarios Mercancías y servicios finales, 
Por origen, Actividades 

terciarias, 48-49 Transportes, 
correos y almacenamiento 

106.31 138.3 30.09% 

Fuente: INEGI. 
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La fórmula general para calcular el beneficio social por ahorros en CGV es la siguiente: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝐶𝐺𝑉 = (𝐶𝐺𝑉𝑆/𝑃 − 𝐶𝐺𝑉𝐶/𝑃) ∗  𝑇𝐷𝑃𝐴 

Donde: 

𝐶𝐺𝑉𝑆/𝑃: Costos Generalizados de Viaje en la situación sin proyecto; 

𝐶𝐺𝑉𝐶/𝑃: Costos Generalizados de Viaje en la situación con proyecto; 

𝑇𝐷𝑃𝐴: Tránsito Diario Promedio Anual en el tramo respectivo. 

A partir de las proyecciones de demanda, velocidades y CGV por tipo de vehículo, realizadas 

para el horizonte de evaluación en las secciones 4.13, se calcularon los ahorros correspondientes 

por tramo.  

Los siguientes dos cuadros presentan los CGV’s de las situaciones sin y con proyecto, para todo 

el horizonte de evaluación. A diferencia de los mostrados en las secciones 4.13 (en km – 

vehículo), los valores a continuación se han multiplicado por la longitud de cada tramo para 

obtener CGV’s específicos a cada caso. 

Puede apreciarse que, con el paso del tiempo, los CGV’s en ambos escenarios se van 

incrementando debido a que el crecimiento de la demanda provoca una reducción gradual de 

las velocidades promedio. 
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En seguida se muestran los ahorros en CGV’s esperados tras la ejecución del proyecto. Es 

importante recalcar que, para calcular el total por año (sección II de los siguientes tres cuadros), 

se multiplicó el ahorro ‘unitario’ por la proporción del TDPA correspondiente a cada tipo de 

vehículo. 

Tabla 10. Ahorro en CGV’s en el Tramo 1 Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, Corregidora km 

202+000 al 203+500 (un sentido) (periodo con congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019  $                -     $                -     $                -     $                          -     $                -     $                -    

2020  $            0.32   $            9.23   $            2.54   $              49,278.98   $   47,955.96   $   39,592.57  

2021  $            0.32   $            9.23   $            2.54   $              51,257.20   $   49,881.07   $   41,181.95  

2022  $            0.32   $            9.23   $            2.54   $              53,305.83   $   51,874.69   $   42,827.89  

2023  $            0.32   $            9.23   $            2.54   $              55,426.63   $   53,938.56   $   44,531.82  

2024  $            0.54   $            9.23   $            2.27   $              96,430.92   $   56,074.37   $   41,436.09  

2025  $            0.54   $            9.23   $            2.27   $            100,230.53   $   58,283.84   $   43,068.77  

2026  $            0.54   $            9.23   $            2.27   $            104,159.65   $   60,568.62   $   44,757.11  

2027  $            0.54   $            9.23   $            2.27   $            108,221.12   $   62,930.35   $   46,502.31  

2028  $            0.54   $            9.23   $            2.27   $            112,417.66   $   65,370.63   $   48,305.55  

2029  $            0.36   $            7.19   $            2.72   $              76,909.22   $   52,936.53   $   60,152.09  

2030  $            0.36   $            7.19   $            2.72   $              79,856.83   $   54,965.37   $   62,457.47  

2031  $            0.36   $            7.19   $            2.72   $              82,898.50   $   57,058.94   $   64,836.41  

2032  $            0.36   $            7.19   $            2.72   $              86,035.78   $   59,218.33   $   67,290.14  

2033  $            0.36   $            7.19   $            2.72   $              89,270.12   $   61,444.53   $   69,819.78  

2034  $            1.10   $            3.74   $            2.65   $            285,744.07   $   33,107.70   $   70,373.85  

2035  $            1.10   $            3.74   $            2.65   $            296,335.59   $   34,334.89   $   72,982.36  

2036  $            1.10   $            3.74   $            2.65   $            307,238.20   $   35,598.11   $   75,667.48  

2037  $            1.10   $            3.74   $            2.65   $            318,454.99   $   36,897.75   $   78,429.99  

2038  $            1.10   $            3.74   $            2.65   $            329,988.64   $   38,234.09   $   81,270.53  

2039  $            0.58   $            3.23   $            3.04   $            181,596.34   $   34,210.93   $   96,727.32  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 11. Ahorro en CGV’s en el Tramo 2 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido 

km 203+500 al 229+040 (un sentido) (periodo con congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019  $                -     $                -     $                -     $                        -     $                        -     $                   -    

2020  $          14.16   $        362.65   $          50.18   $      2,191,372.19   $          502,665.97   $    860,799.48  

2021  $          15.55   $        365.73   $          39.67   $      2,501,881.23   $          527,293.62   $    707,776.47  

2022  $          15.55   $        365.73   $          39.67   $      2,601,875.30   $          548,368.26   $    736,064.56  

2023  $          15.55   $        365.73   $          39.67   $      2,705,392.37   $          570,185.40   $    765,349.31  

2024  $          15.55   $        365.73   $          39.67   $      2,812,518.40   $          592,763.16   $    795,655.02  

2025  $          15.55   $        365.73   $          39.67   $      2,923,338.37   $          616,119.45   $    827,005.73  

2026  $          16.80   $        369.83   $          47.85   $      3,283,200.88   $          647,441.25   $ 1,036,567.46  

2027  $          16.80   $        369.83   $          47.85   $      3,411,221.63   $          672,686.71   $ 1,076,985.99  

2028  $          16.80   $        369.83   $          47.85   $      3,543,500.22   $          698,771.81   $ 1,118,748.79  

2029  $          16.80   $        369.83   $          47.85   $      3,680,120.70   $          725,713.12   $ 1,161,882.42  

2030  $          16.80   $        369.83   $          47.85   $      3,821,164.24   $          753,526.65   $ 1,206,412.48  

2031  $          17.89   $        332.32   $          53.95   $      4,224,682.86   $          702,890.25   $ 1,412,170.80  

2032  $          17.89   $        332.32   $          53.95   $      4,384,565.23   $          729,491.01   $ 1,465,614.15  

2033  $          17.89   $        332.32   $          53.95   $      4,549,394.44   $          756,914.81   $ 1,520,711.07  

2034  $          17.89   $        332.32   $          53.95   $      4,719,239.87   $          785,173.19   $ 1,577,484.74  

2035  $          17.89   $        332.32   $          53.95   $      4,894,165.34   $          814,276.77   $ 1,635,956.50  

2036  $          19.59   $        380.49   $          50.49   $      5,553,881.54   $          966,627.39   $ 1,587,452.28  

2037  $          19.59   $        380.49   $          50.49   $      5,756,645.21   $       1,001,917.47   $ 1,645,407.72  

2038  $          19.59   $        380.49   $          50.49   $      5,965,136.58   $       1,038,204.43   $ 1,705,000.29  

2039  $          19.59   $        380.49   $          50.49   $      6,179,395.42   $       1,075,495.19   $ 1,766,241.37  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 12. Ahorro en CGV’s en el Tramo 3 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido 

km 229+040 al km 236+200 (un sentido) (periodo con congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019 $                -    $                -    $                -    $                -     $               -     $               -    

2020  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2021  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2022  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2023  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2024  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2025  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2026  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2027  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2028  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2029  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2030  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2031  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2032  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2033  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2034  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2035  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2036  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2037  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2038  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2039  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 13. Ahorro en CGV’s en el Tramo 4 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido 

km 236+200 al 238+000 (un sentido) (periodo con congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019  $                -     $                -     $                -     $                    -     $                     -     $                   -    

2020  $            2.35   $          33.92   $            6.00   $     350,755.32   $      293,854.92   $       93,536.11  

2021  $            2.35   $          33.92   $            6.00   $     364,835.82   $      305,651.24   $       97,290.96  

2022  $            2.35   $          33.92   $            6.00   $     379,417.41   $      317,867.37   $     101,179.44  

2023  $            2.35   $          33.92   $            6.00   $     394,512.75   $      330,513.91   $     105,204.92  

2024  $            2.50   $          33.83   $            5.53   $     435,092.85   $      342,663.32   $     100,914.11  

2025  $            2.50   $          33.83   $            5.53   $     452,236.55   $      356,165.08   $     104,890.37  

2026  $            2.50   $          33.83   $            5.53   $     469,964.64   $      370,127.08   $     109,002.17  

2027  $            2.50   $          33.83   $            5.53   $     488,289.82   $      384,559.32   $     113,252.45  

2028  $            2.50   $          33.83   $            5.53   $     507,224.47   $      399,471.56   $     117,644.10  

2029  $            2.63   $          35.11   $            6.35   $     555,165.59   $      430,635.36   $     140,101.34  

2030  $            2.63   $          35.11   $            6.35   $     576,442.75   $      447,139.80   $     145,470.83  

2031  $            2.63   $          35.11   $            6.35   $     598,398.89   $      464,170.92   $     151,011.67  

2032  $            2.63   $          35.11   $            6.35   $     621,045.19   $      481,737.38   $     156,726.68  

2033  $            2.63   $          35.11   $            6.35   $     644,392.18   $      499,847.36   $     162,618.52  

2034  $            2.76   $          34.15   $            7.02   $     699,824.97   $      504,339.82   $     186,649.88  

2035  $            2.76   $          34.15   $            7.02   $     725,765.00   $      523,033.91   $     193,568.33  

2036  $            2.76   $          34.15   $            7.02   $     752,466.92   $      542,277.07   $     200,689.98  

2037  $            2.76   $          34.15   $            7.02   $     779,938.33   $      562,074.77   $     208,016.86  

2038  $            2.76   $          34.15   $            7.02   $     808,185.76   $      582,431.72   $     215,550.72  

2039  $            2.92   $          33.34   $            7.42   $     887,113.11   $      588,937.93   $     236,100.43  

 Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 4. Ahorro en CGV’s en el Tramo 1 Calle Oaxaca, Juárez, Libramiento, Corregidora km 

202+000 al 203+500 (un sentido) (periodo sin congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019  $                -     $                -     $                -     $                          -     $                -     $                -    

2020  $            0.31   $            8.76   $            2.41   $              25,255.28   $   24,577.24   $   20,291.04  

2021  $            0.31   $            8.76   $            2.41   $              26,320.16   $   25,613.52   $   21,146.60  

2022  $            0.31   $            8.76   $            2.41   $              27,427.30   $   26,690.94   $   22,036.11  

2023  $            0.31   $            8.76   $            2.41   $              28,578.16   $   27,810.90   $   22,960.76  

2024  $            0.51   $            8.76   $            2.16   $              49,827.96   $   28,974.86   $   21,410.94  

2025  $            0.51   $            8.76   $            2.16   $              51,907.79   $   30,184.27   $   22,304.63  

2026  $            0.51   $            8.76   $            2.16   $              54,068.37   $   31,440.65   $   23,233.03  

2027  $            0.51   $            8.76   $            2.16   $              56,312.34   $   32,745.51   $   24,197.25  

2028  $            0.51   $            8.76   $            2.16   $              58,642.36   $   34,100.41   $   25,198.45  

2029  $            0.34   $            6.83   $            2.59   $              40,223.43   $   27,685.74   $   31,459.47  

2030  $            0.34   $            6.83   $            2.59   $              41,877.04   $   28,823.92   $   32,752.79  

2031  $            0.34   $            6.83   $            2.59   $              43,592.74   $   30,004.83   $   34,094.67  

2032  $            0.34   $            6.83   $            2.59   $              45,372.38   $   31,229.76   $   35,486.56  

2033  $            0.34   $            6.83   $            2.59   $              47,217.81   $   32,499.96   $   36,929.90  

2034  $            1.04   $            3.55   $            2.52   $            151,602.82   $   17,565.44   $   37,337.17  

2035  $            1.04   $            3.55   $            2.52   $            157,720.57   $   18,274.27   $   38,843.86  

2036  $            1.04   $            3.55   $            2.52   $            164,058.65   $   19,008.63   $   40,404.82  

2037  $            1.04   $            3.55   $            2.52   $            170,622.82   $   19,769.19   $   42,021.47  

2038  $            1.04   $            3.55   $            2.52   $            177,418.85   $   20,556.61   $   43,695.21  

2039  $            0.55   $            3.07   $            2.89   $              97,986.65   $   18,459.70   $   52,192.61  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 5. Ahorro en CGV’s en el Tramo 2 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido 

km 203+500 al 229+040 (un sentido) (periodo sin congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019  $                -     $                -     $                -     $                        -     $                        -     $                   -    

2020  $          13.45   $        344.51   $          47.67   $      1,123,069.62   $          257,614.33   $    441,156.34  

2021  $          11.46   $        313.22   $          37.69   $         996,927.09   $          244,087.62   $    363,437.46  

2022  $          11.46   $        313.22   $          37.69   $      1,038,862.22   $          254,355.02   $    378,725.23  

2023  $          11.46   $        313.22   $          37.69   $      1,082,453.32   $          265,027.87   $    394,616.71  

2024  $          14.77   $        347.44   $          37.69   $      1,453,289.80   $          306,293.70   $    411,132.36  

2025  $          14.77   $        347.44   $          37.69   $      1,513,950.31   $          319,078.43   $    428,293.08  

2026  $          12.65   $        317.11   $          32.77   $      1,351,044.72   $          303,339.55   $    387,884.94  

2027  $          12.65   $        317.11   $          32.77   $      1,407,116.31   $          315,928.86   $    403,983.09  

2028  $          12.65   $        317.11   $          32.77   $      1,465,338.04   $          329,000.94   $    420,698.55  

2029  $          15.96   $        351.34   $          45.45   $      1,924,698.54   $          379,547.06   $    607,663.06  

2030  $          15.96   $        351.34   $          45.45   $      2,003,824.03   $          395,150.46   $    632,644.44  

2031  $          13.69   $        298.59   $          38.57   $      1,789,241.55   $          349,582.90   $    558,779.71  

2032  $          13.69   $        298.59   $          38.57   $      1,862,285.88   $          363,854.34   $    581,591.44  

2033  $          13.69   $        298.59   $          38.57   $      1,938,030.59   $          378,653.38   $    605,246.49  

2034  $          17.00   $        315.70   $          51.25   $      2,503,814.28   $          416,577.22   $    836,941.74  

2035  $          17.00   $        315.70   $          51.25   $      2,604,852.64   $          433,387.69   $    870,715.50  

2036  $          15.30   $        293.01   $          39.51   $      2,438,358.42   $          418,407.96   $    698,202.69  

2037  $          15.30   $        293.01   $          39.51   $      2,535,919.99   $          435,148.95   $    726,138.60  

2038  $          15.30   $        293.01   $          39.51   $      2,636,927.48   $          452,481.24   $    755,061.21  

2039  $          18.61   $        344.36   $          47.97   $      3,334,308.61   $          552,845.59   $    953,037.21  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 6. Ahorro en CGV’s en el Tramo 3 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido 

km 229+040 al km 236+200 (un sentido) (periodo sin congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019 $                -    $                -    $                -    $                -     $               -     $               -    

2020  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2021  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2022  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2023  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2024  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2025  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2026  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2027  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2028  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2029  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2030  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2031  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2032  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2033  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2034  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2035  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2036  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2037  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2038  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

2039  $                -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                -    

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 7. Ahorro en CGV’s en el Tramo 4 T. C. (Oaxaca – Puerto Ángel) – Puerto Escondido 

km 236+200 al 238+000 (un sentido) (periodo sin congestión) 

 

Año Ahorro en CGVs por tipo de vehículo (D) Ahorro anual  (A*B*C*D) 

2019  $                -     $                -     $                -     $                    -     $                     -     $                   -    

2020  $            2.24   $          32.22   $            5.70   $     179,760.72   $      150,599.49   $       47,936.89  

2021  $            2.24   $          32.22   $            5.70   $     187,340.22   $      156,949.43   $       49,958.12  

2022  $            2.24   $          32.22   $            5.70   $     195,220.57   $      163,551.41   $       52,059.57  

2023  $            2.24   $          32.22   $            5.70   $     203,412.11   $      170,414.09   $       54,244.02  

2024  $            2.37   $          32.14   $            5.26   $     224,822.00   $      177,061.64   $       52,144.53  

2025  $            2.37   $          32.14   $            5.26   $     234,206.10   $      184,452.21   $       54,321.05  

2026  $            2.37   $          32.14   $            5.26   $     243,954.58   $      192,129.76   $       56,582.08  

2027  $            2.37   $          32.14   $            5.26   $     254,079.28   $      200,103.61   $       58,930.37  

2028  $            2.37   $          32.14   $            5.26   $     264,592.22   $      208,383.22   $       61,368.71  

2029  $            2.50   $          33.36   $            6.03   $     290,350.91   $      225,221.75   $       73,272.82  

2030  $            2.50   $          33.36   $            6.03   $     302,287.41   $      234,480.75   $       76,285.11  

2031  $            2.50   $          33.36   $            6.03   $     314,672.12   $      244,087.43   $       79,410.51  

2032  $            2.50   $          33.36   $            6.03   $     327,518.36   $      254,052.10   $       82,652.38  

2033  $            2.50   $          33.36   $            6.03   $     340,839.50   $      264,385.16   $       86,014.10  

2034  $            2.62   $          32.45   $            6.67   $     371,295.34   $      267,579.80   $       99,027.95  

2035  $            2.62   $          32.45   $            6.67   $     386,278.51   $      278,377.65   $     103,024.10  

2036  $            2.62   $          32.45   $            6.67   $     401,801.29   $      289,564.39   $     107,164.17  

2037  $            2.62   $          32.45   $            6.67   $     417,877.83   $      301,150.20   $     111,451.93  

2038  $            2.62   $          32.45   $            6.67   $     434,522.20   $      313,145.23   $     115,891.14  

2039  $            2.77   $          31.67   $            7.05   $     478,672.86   $      317,782.03   $     127,396.23  

 Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Tabla 8. Ahorro Total en CGV’s en la situación con proyecto 

 

Año Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

2019  $                     -     $                         -     $                -     $                       -    

2020  $       413,902.13   $     10,753,355.86   $                -     $     2,232,886.90  

2021  $       430,800.99   $     10,682,807.00   $                -     $     2,324,051.57  

2022  $       448,325.53   $     11,116,501.19   $                -     $     2,418,591.57  

2023  $       466,493.66   $     11,566,049.95   $                -     $     2,516,603.60  

2024  $       588,310.28   $     12,743,304.88   $                -     $     2,665,396.90  

2025  $       611,959.66   $     13,255,570.73   $                -     $     2,772,542.72  

2026  $       636,454.86   $     14,018,957.60   $                -     $     2,883,520.62  

2027  $       661,817.76   $     14,575,845.20   $                -     $     2,998,429.69  

2028  $       688,070.12   $     15,152,116.69   $                -     $     3,117,368.56  

2029  $       578,732.96   $     16,959,249.78   $                -     $     3,429,495.54  

2030  $       601,466.80   $     17,625,444.58   $                -     $     3,564,213.30  

2031  $       624,972.19   $     18,074,696.17   $                -     $     3,703,503.10  

2032  $       649,265.85   $     18,774,804.10   $                -     $     3,847,464.20  

2033  $       674,364.19   $     19,497,901.58   $                -     $     3,996,193.65  

2034  $    1,191,462.12   $     21,678,462.10   $                -     $     4,257,435.52  

2035  $    1,236,983.09   $     22,506,708.88   $                -     $     4,420,094.99  

2036  $    1,283,951.80   $     23,280,095.39   $                -     $     4,587,927.66  

2037  $    1,332,392.42   $     24,154,919.90   $                -     $     4,761,019.87  

2038  $    1,382,327.87   $     25,056,468.48   $                -     $     4,939,453.54  

2039  $       962,347.09   $     27,671,727.26   $                -     $     5,272,005.16  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Finalmente, el siguiente cuadro resume los resultados anteriores para obtener el ahorro total 

por la ejecución del proyecto (suma de los cuatro tramos involucrados). 

Tabla 9. Beneficios por Ahorro en CGV´s 

 

Año Beneficio por ahorro en CGV's 

2019  $                          -    

2020  $      13,400,144.89  

2021  $      13,437,659.56  

2022  $      13,983,418.29  

2023  $      14,549,147.21  

2024  $      15,997,012.06  

2025  $      16,640,073.10  

2026  $      17,538,933.08  

2027  $      18,236,092.65  

2028  $      18,957,555.37  

2029  $      20,967,478.28  

2030  $      21,791,124.68  

2031  $      22,403,171.46  

2032  $      23,271,534.15  

2033  $      24,168,459.42  

2034  $      27,127,359.73  

2035  $      28,163,786.96  

2036  $      29,151,974.85  

2037  $      30,248,332.20  

2038  $      31,378,249.90  

2039  $      33,906,079.50  

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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 Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad 

El siguiente cuadro presenta los flujos netos a partir de los costos de inversión, mantenimiento  

y los ahorros calculados en las dos secciones previas.  

Tabla 10. Flujos anuales del proyecto 

 

Año 
Beneficio por 

ahorro en CGV's 
Inversión 

Costos por 

molestias 

Costos de 

manteniemiento 

Costos totales por 

año 
Flujo neto 

Flujo neto a 

valor presente 

2019 $0.00 $73,290,517.24 $1,425,623.20 $0.00 $74,716,140.45 -$74,716,140.45 -$74,716,140.45 

2020 $13,400,144.89 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $10,695,529.69 $9,723,208.80 

2021 $13,437,659.56 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $10,733,044.36 $8,870,284.59 

2022 $13,983,418.29 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $11,278,803.09 $8,473,931.69 

2023 $14,549,147.21 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $5,800,677.41 $3,961,940.72 

2024 $15,997,012.06 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $13,292,396.86 $8,253,532.64 

2025 $16,640,073.10 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $13,935,457.90 $7,866,202.69 

2026 $17,538,933.08 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $14,834,317.88 $7,612,350.65 

2027 $18,236,092.65 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $9,487,622.85 $4,426,046.08 

2028 $18,957,555.37 $0.00 $0.00 $12,368,466.60 $12,368,466.60 $6,589,088.77 $2,794,416.85 

2029 $20,967,478.28 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $18,262,863.08 $7,041,124.31 

2030 $21,791,124.68 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $19,086,509.48 $6,689,705.13 

2031 $22,403,171.46 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $13,654,701.66 $4,350,808.75 

2032 $23,271,534.15 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $20,566,918.95 $5,957,503.82 

2033 $24,168,459.42 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $21,463,844.22 $5,652,101.02 

2034 $27,127,359.73 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $24,422,744.53 $5,846,610.87 

2035 $28,163,786.96 $0.00 $0.00 $8,748,469.80 $8,748,469.80 $19,415,317.16 $4,225,338.69 

2036 $29,151,974.85 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $26,447,359.65 $5,232,469.11 

2037 $30,248,332.20 $0.00 $0.00 $12,368,466.60 $12,368,466.60 $17,879,865.60 $3,215,850.99 

2038 $31,378,249.90 $0.00 $0.00 $2,704,615.20 $2,704,615.20 $28,673,634.70 $4,688,368.40 

2039 $33,906,079.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,906,079.50 $5,039,922.67 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Con base en los flujos anteriores, y tomando una tasa de descuento social de 10% que 

corresponde a la determinada por la SHCP para este tipo de evaluaciones sociales, los 

indicadores del proyecto son los siguientes: 
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Tabla 11. Indicadores de Rentabilidad 

 

VPN $44,792,066.44 

TIR 16.31% 

TRI 13.93% 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 

 

El detalle de las estimaciones se encuentra en la Memoria de cálculo. 

Analisis de sencibilidad 

Con el fin de presentar diferentes escenarios bajo los cuales se pudiera desarrollar el proyecto, 

se presenta este análisis de sensibilidad para tres variables (manteniendo el resto de los 

parámetros constante, en cada caso): el costo total de la inversión, los costos de mantenimiento, 

y el TDPA. 

En primer lugar, se muestra cómo cambian el VPN y la TIR ante cambios en el monto total de 

la inversión. Éste tendría que incrementarse más de 40% para que el valor presente neto del 

proyecto fuera cero, y éste dejara de ser rentable socialmente. 

Tabla 12. Sensibilidad a cambios en el monto total de inversión 

 

Variación Inversión VPN TIR 

-40.00% $43,974,310.34 $90,138,142.21 29.0% 

-30.00% $51,303,362.07 $78,801,623.27 24.6% 

-20.00% $58,632,413.79 $67,465,104.32 21.3% 

-10.00% $65,961,465.52 $56,128,585.38 18.6% 

0.00% $73,290,517.24 $44,792,066.44 16.3% 

10.00% $80,619,568.97 $33,455,547.49 14.4% 

20.00% $87,948,620.69 $22,119,028.55 12.7% 

30.00% $95,277,672.41 $10,782,509.61 11.3% 

40.00% $102,606,724.14 -$554,009.34 9.9% 

70.42% $124,903,289.20 -$35,042,158.92 6.6% 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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A continuación se presenta un análisis similar, con cambios en los costos de mantenimiento. 

Como se aprecia en el cuadro, la rentabilidad del proyecto es altamente insensible a 

modificaciones en esta variable. Los costos de mantenimiento aumentando en 40%; 

disminuyen la TIR sólo en 2%; por lo que no se identifica riesgo factible con el incremento de 

los costos de mantenimiento que afecten la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 13. Sensibilidad a cambios en los costos de mantenimiento 

 

Variación VPN TIR 

-40.00% $60,251,686.03 18.4% 

-30.00% $56,386,781.13 17.9% 

-20.00% $52,521,876.23 17.4% 

-10.00% $48,656,971.34 16.8% 

0.00% $44,792,066.44 16.3% 

10.00% $40,927,161.54 15.8% 

20.00% $37,062,256.64 15.3% 

30.00% $33,197,351.74 14.7% 

40.00% $29,332,446.84 14.2% 

217.06% -$39,098,669.63 4.0% 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 
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Por último, se analiza cómo cambian los indicadores del proyecto ante modificaciones en la 

demanda vehicular (TDPA). Para que dejara de ser socialmente rentable (VPN = 0), el TDPA 

tendría que reducirse más de 30.0 % cada año, respecto a la proyección planteada.  

Tabla 14. Sensibilidad a cambios en el TDPA 

 

Variación TPDA VPN TIR 

-41.32% 537 -$20,561,972.14 6.6% 

-40.00% 549 -$18,470,835.91 7.0% 

-30.00% 641 -$2,655,110.32 9.6% 

-20.00% 732 $13,160,615.26 12.0% 

-10.00% 824 $28,976,340.85 14.2% 

0.00% 915 $44,792,066.44 16.3% 

10.00% 1,007 $60,607,792.02 18.3% 

20.00% 1,098 $76,423,517.61 20.3% 

30.00% 1,190 $92,239,243.20 22.2% 

40.00% 1,281 $108,054,968.78 24.1% 

Elaboración propia con base en cálculos detallados en Memoria de Cálculo. 

 

* Se incluye como ejemplo el valor para el primer año de operación del 

proyecto. Sin embargo, el análisis se hizo modificando la demanda 

para todo el horizonte de evaluación de acuerdo a cada porcentaje 

señalado. 
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 Análisis de Riesgos 

A continuación se presentan los riesgos que se consideran con la mayor probabilidad de 

ocurrencia, estos se presentan clasificados de acuerdo al impacto que presentan al Proyecto de 

“Reconstrucción de 28.84 km en el T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido en los municipios 

de San Pedro Mixtepec y San Gabriel Mixtepec” 

Análisis de Riesgos 

Tabla 15. Riesgo 
Impacto 

Incremento en los costos de 

inversión 

Muy Bajo. De acuerdo con el análisis de sensibilidad, 

el proyecto es muy poco sensible ante un incremento 

en los costos de inversión del proyecto, dejaría de ser 

socialmente rentable. Por lo tanto, a pesar de que la 

probabilidad de ocurrencia de este riesgo sea alta, su 

impacto sería mínimo sobre la rentabilidad del 

proyecto.  

Incumplimiento del contratista 

para la entrega de obra en tiempo 

y forma.  

Medio, ya que se retrasa la generación de beneficios y 

podría causar costos por molestias, pero una vez que 

inicia la operación sus beneficios son elevados. El 

riesgo se mitiga con la cuidadosa elegibilidad de la 

empresa constructora, estrictos programas de 

supervisión y cubriendo los requisitos que determina 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, entre los que se debe poner especial 

atención en la fianza de cumplimiento y la fianza de 

defectos y vicios ocultos. La probabilidad de 

ocurrencia es media. 
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Construcción no apegada al 

proyecto ejecutivo. 

Alto. Se mitiga con un programa eficiente de 

supervisión durante la construcción, por parte de la 

instancia ejecutora. Su probabilidad de ocurrencia es 

media, pero el impacto podría llegar a ser elevado si 

se alteran componentes claves del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla anterior, los principales riesgos están asociados con el desapego de 

las acciones realizadas respecto a las planeadas, tanto por cuestiones que se encuentran fuera 

del control de los ejecutores como por negligencias en la realización de las mismas. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones. 

Con base en la evaluación socioeconómica del Proyecto “Reconstrucción de 28.84 km en cuatro 

vialidades (km 200+000 al km 203+500) y T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido (km 

203+500 al km 229+040; km 236+200 al km 238+000) en los municipios de San Pedro Mixtepec y San 

Gabriel Mixtepec’, se concluye que éste genera ahorros en los Costos Generalizados de Viaje de 

los usuarios que superan a sus costos, se elimina la saturación de la vialidad y es, por tanto, 

socialmente rentable. 

Los indicadores correspondientes son los que siguen: 

Tabla 16. Indicadores de rentabilidad del proyecto de inversión 

 

VPN $44,792,066.44 

TIR 16.31% 

TRI 13.93% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Memoria de Cálculo 

El análisis de sensibilidad determinó que la rentabilidad social es altamente robusta a cambios 

en los costos de inversión y mantenimiento, así como a modificaciones en la demanda 

proyectada (TDPA). 

Por otro lado, los estudios de factibilidad técnica respaldan la ejecución del proyecto. De la 

misma manera, se cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental, por parte de la 

SEMARNAT, para la ejecución del proyecto; y la carretera es considerada vía pública en razón 

de lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca. En 

este sentido, se cuenta con los elementos de factibilidad legal, ambiental y técnica del proyecto.  

En razón de lo anterior, se recomienda su ejecución.  



 

 

198 

7. Anexos 

Metodología para la proyección del TPDA  

El método que se emplea es el modelo de logarítmico, uno de los más conocidos para analizar 

el comportamiento de poblaciones. Su principio básico es que –a diferencia de un modelo 

exponencial en el que no hay restricción al crecimiento– los recursos que utilizan las 

poblaciones para crecer son limitados. Esto implica que, eventualmente, el crecimiento se da a 

tasas decrecientes. 

Si bien los datos disponibles para el periodo 2006-2017, en puntos cercanos a la carretera T.C. 

(Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido, muestran un crecimiento lento, este modelo 

permite incorporar un tope a la capacidad de la vía.  

En este contexto la fórmula para calcular la población, TDPA en este análisis, en un año 

determinado, es: 

𝑃𝑡 =  
𝑃0 𝑒𝑟𝑡

1 +  
𝑃0

𝐾
(𝑒𝑟𝑡 − 1) 

  

donde: 

Pt  es la población en el año t ; 

P0 es la población inicial; 

r  es la tasa de crecimiento "natural" que se daría de no existir límites; y 

K  es el límite de capacidad. 

 

En este trabajo, P0 es el TDPA del último año disponible; r es la tasa de crecimiento medio anual 

(TCMA) de los últimos 10 años; y K es la capacidad máxima de una vía, dependiendo del 

número de carriles y sentidos de circulación.  
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Se anexa a este documento el ANEXO 1. Aforos Vehiculares, realizados en los distintos tramos 

de la carretera T.C. (Oaxaca - Puerto Ángel) - Puerto Escondido.  
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