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1 Resumen Ejecutivo 

1.1 Nombre del PPI 

Construcción del Centro de Congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca. 

1.2 Objetivo del PPI 

El objetivo del proyecto es fortalecer, incrementar y diversificar la oferta de espacios 
públicos para incentivar el turismo, transmisión de la cultura de la entidad, además, de 
fomentar la riqueza cultural de las tradiciones y expresiones artísticas de Oaxaca, de 
manera Nacional e Internacional.  

El proyecto tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la región costa de Oaxaca, a través del desarrollo de actividades culturales, 
artísticas, etc. 

Por lo tanto, construir en el municipio de Santa María Huatulco, estado de Oaxaca, el 
Centro de Congresos, como un espacio público dedicado a incentivar todo tipo de eventos 
de carácter turístico, cultural, científico y de entretenimiento, servirá para mejorar las 
condiciones generales de la población y coadyuvar en el abatimiento del rezago social, la 
generación y apreciación de identidad cultural, generación de cohesión social en la zona de 
influencia del proyecto. 

1.3 Breve descripción del PPI 

El proyecto de “Construcción del Centro de Congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca” 
corresponde a un proyecto de inversión en infraestructura social. Su diseño está basado 
bajo la modalidad de arquitectura en zigzag, lo cual representa una propuesta de 
Infraestructura sociocultural, que permite detonar el crecimiento y ordenamiento 
territorial de un polo de desarrollo de la Región Costera de Oaxaca. 

La intervención de la zona con el proyecto marca una pauta para que el territorio se ordene 

de forma gradual e integradora refiriéndose a el incentivo de turismo que se desarrolla y 

las actividades económicas que se originan: comercio, hospedaje y restaurantero, con lo 

cual población proveniente de la región costera de Oaxaca puedan interactuar con el 

turismo nacional e internacional. La propuesta toma en consideración tendencias de largo 

plazo en el sector turístico, cultural, educativo y artístico, propone un espacio flexible con 

múltiples usos, (salas de conferencias, espacios para oficinas), para múltiples públicos, 

favoreciendo el financiamiento sostenible de su operación y mantenimiento. 
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El Concepto del Congreso es un espacio multipropósito que se desarrolla en una superficie 

de 9,628.99 m2, ubicado en la Marina Chaué, en el Centro Integralmente Planeado Bahías 

de Huatulco, en el Municipio de Santa María Huatulco, se centra en el espacio auditorio-

espectador, siendo un espacio multifuncional permite darle uso para cualquier cosa, desde 

una exposición de todas las tipologías artísticas existentes, diversidad de eventos 

turísticos, socioeconómicos, académicos, así como sala para conciertos electroacústicas, 

opera y orquestas contemporáneas, multicines, pasarelas, entre otras tendencias 

artísticas. 

El proyecto se pretende ejecutar de acuerdo con las siguientes características: 

La construcción de un Centro de congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca surge de la 

necesidad de fortalecer la atracción turística a la costa oaxaqueña. Con Infraestructura de 

17832.42 M2 que sirva para este fin bajo los siguientes conceptos de obra terminada: 

Sótano de 1,390.35 M2, nivel planta baja de 8671.49 M2, primer nivel 1809.34 M2, segundo 

nivel de 2012.18 M2, tercer nivel de 1818.21 M2 y azotea de 2130.85 M2. 

Los espacios propuestos en el Centro de Congresos en Santa María Huatulco están 

diseñados para invitar a toda la población a vivir la ciudad desde una visión compartida en 

la que convivirán la presencia de la costa, vastas zonas verdes y espacios públicos, la 

movilidad no motorizada, puestas en escena que permitan a diversos públicos convivir 

sanamente en un mismo espacio y al mismo tiempo promueve la arquitectura de la región, 

volviendo a la infraestructura un atractivo turístico en sí mismo. 

Por la ubicación estratégica del proyecto, las facilidades de acceso tanto terrestre como 

marítimo, su capacidad para albergar eventos de toda índole, el proyecto generará un 

impacto a nivel municipal, costero y estatal. 

1.4 Problemática Identificada 

El análisis de la problemática se realizó teniendo en consideración las publicaciones del 

Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, 

particularmente los boletines 1 y 2 (Boletín de Interacción oferta‐ demanda y Boletín 

Problemática). 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de oferta y demanda actual, se identificó una 

problemática principal, que refiere a un déficit de consumo de actividades artísticas y 

culturales respecto a niveles habituales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicho 

déficit, no se debe a una falta de costumbre o poco interés de la población para 

consumir/asistir a eventos artísticos/culturales, sino a una oferta insuficiente de estos. Lo 
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anterior, se puede resumir como un déficit de usuarios atendidos, ya que, la demanda 

identificada es superior a la oferta disponible en la zona de influencia.  

Cabe señalar que en el análisis también se identificaron hechos adicionales a la falta de 

lugares, como la región costa recibe todo tipo de turismo, local, nacional e internacional, si 

se ofrecen los eventos en condiciones adecuadas, generan una oportunidad de obtención 

de mayores beneficios intangibles para la sociedad asociados con la promoción de 

actividades artísticas y culturales. Lo anterior, ya que las actividades culturales y artísticas 

pueden generar efectos positivos en las personas, como puede ser el desarrollo de su 

identidad cultural propia, expresar emociones a través de la generación u apreciación del 

arte, también permiten ampliar el conocimiento, mejorando la apreciación y comprensión 

del entorno y contexto social, entre otros. 

1.5 Localización Georreferenciada 

El proyecto propuesto se localiza en el municipio de Santa María Huatulco, mismo que se 

encuentra en la Región Costa del estado de Oaxaca. Se propone que su construcción se 

realice en la calle Santa Cruz entre las calles Guelaguetza y Santa Cruz, en las coordenadas 

que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Localización Georreferenciade del Proyecto 

Localidad Municipio 
Nombre de la Calle de acuerdo con el Mapa 

Digital de INEGI 
Entre Calles Coordenadas 

Crucecita 
Santa María 

Huatulco 
Santa Cruz 

Guelaguetza y Santa 
Cruz 

15.765192, -
96.121968 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 1. Mapa de Ubicación del Proyecto 
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Fuente: elaboración propia 

1.6 Monto total de Inversión 

El monto total de la inversión del proyecto asciende los $323,754,813.09 (trecientos 

veintitrés millones, setecientos cincuenta y cuatro mil, ochocientos trece pesos 09/100 

M.N.). 

1.7 Descripción de los Principales Costos del PPI 

En la presente evaluación se identificaron costos asociados a la construcción del proyecto, 
así como los recursos necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento de la 
infraestructura. 

Es importante mencionar que dentro de los alcances del presente estudio no se 
identificaron impactos negativos sobre el medio ambiente y recursos naturales. Por 
otro lado, no se encontró que la ejecución del PPI implique costos por molestias a la 
población. 

Posterior a la identificación, se realizó la cuantificación de costos. Esto consiste en asignar 
unidades de medida apropiada a los costos previamente identificados. Finalmente, la 
valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y 
cuantificados. 

●  Costos de Inversión 

En la situación con proyecto los costos de inversión incluyen regularmente materiales, 
maquinaria, equipo, mano de obra, y todos los elementos a requeridos para llevar a cabo 
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la construcción del proyecto, garantizando una correcta operación de este. El resumen de 
los costos señalados se muestra en la siguiente tabla, para mayor detalle se sugiere 
consultar la memoria de cálculo. 

Tabla 2. Costos de Inversión del Proyecto 

COMPONENTE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE SIN 
IVA 

IMPORTE 
TOTAL CON IVA 

SOTANO (CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE 
CONTROL CCTV, SITE 
TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.47 

NIVEL PLANTA BAJA (VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, 
PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, 
JARDINERIA EN AREAS EXTERIORES) 

M2 8,671.49 $10,603.81 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

PRIMER NIVEL (CUARTO DE 
TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE 
ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, 
SALAS, PALCOS, CABINA DE CONTROL, 
VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 

SEGUNDO NIVEL (AZOTEA DE EJE 1 – 4, 
BALCON, SANITARIOS, VESTIBULOS, 
GALERÍA, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE 
CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

TERCER NIVEL (CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 
25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.15 

AZOTEA (LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN $323,754,813.09 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Tabla 3. Cuantificacion de Costos, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL 
CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.46 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 grupales 
y 2 técnicos) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $20,137.81 $2,874,470.86 $3,334,386.20 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 82.6 $20,137.81 $1,663,383.02 $1,929,524.30 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 20.75 $20,137.81 $417,859.54 $484,717.07 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 76.3 $20,137.81 $1,536,514.83 $1,782,357.20 

5 

Construcción de area Green Room con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 125.3 $20,137.81 $2,523,267.47 $2,926,990.27 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $20,137.81 $760,202.29 $881,834.66 

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con cámaras IP fijas tipo domo, 
panorámicas 180 grados, videograbadoras de red, 
servidores de estación de trabajo, postes de concreto 
f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 mts para sistemas de CCTV, 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 17.2 $20,137.81 $346,370.31 $401,789.56 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con switchs core y poe, racks, 
network firewall y gateway voip para sistemas de voz y 
datos, inst.electrica, puerta. 

M2 16.47 $20,137.81 $331,669.71 $384,736.86 

9 

Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos de 
bombeo eléctrico, tableros de control equipo eléctrico 
y equipo de diésel, medidores de flujo, con estructura 
de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, acero al carbón astm a 135 grado b cédula 10, 
pintura espesor de 30 micras mínimo y esmalte color 
rojo bermellón espesor de 35 micras, inst.electrica, 
puerta. 

M2 73.75 $20,137.81 $1,485,163.41 $1,722,789.56 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua potable, 
1 pluvial, 1 de riego y 1 contra incendios, incluye 
equipamiento de bombas) de contención con 
capacidad 10,000Lt de agua con concreto premezclado 
estructural f´c= 300 kg/cm2, reforzadas con varilla 
corrugada, inst.electrica, puertas. 

M2 544.71 $20,137.81 $10,969,265.94 $12,724,348.49 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos con especificación CFE, 
cableado, conexiones y soportería con estructura de 
concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, inst.electrica, puerta. 

M2 30.34 $20,137.81 $610,981.13 $708,738.11 

12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 73.02 $20,137.81 $1,470,462.81 $1,705,736.86 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 106.19 $20,137.81 $2,138,433.94 $2,480,583.37 

14 

Construcción de Escaleras con losa y escalones de 
estructura de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 
losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado f´c= 
300 kg/cm2 

M2 38.9 $20,137.81 $783,360.77 $908,698.49 

15 

Construcción de area de Cubo de elevadores con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , 
inst.electrica, puertas 

M2 4.33 $20,137.81 $87,196.71 $101,148.18 

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, PAVIMENTOS 
EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

M2 12,971.49 $7,088.69 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 50.20 $7,088.69 $355,852.12 $412,788.46 

2 

Construcción de area de Administración con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica,  puertas y ventana 

M2 67.45 $7,088.69 $478,131.99 $554,633.11 

3 

Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 127.19 $7,088.69 $901,610.19 $1,045,867.82 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 141.61 $7,088.69 $1,003,829.07 $1,164,441.72 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 561.40 $7,088.69 $3,979,589.27 $4,616,323.55 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 286.20 $7,088.69 $2,028,782.42 $2,353,387.61 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 213.79 $7,088.69 $1,515,490.54 $1,757,969.03 

8 

Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 518.80 $7,088.69 $3,677,611.18 $4,266,028.97 

9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 

M2 48.98 $7,088.69 $347,203.92 $402,756.55 
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(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, hidrosanitaria, 
puertas y ventanas 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble 
altura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 174.34 $7,088.69 $1,235,841.81 $1,433,576.50 

11 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 134.21 $7,088.69 $951,372.78 $1,103,592.42 

12 

Construcción de Pavimentos en areas exteriores con 
concreto premezclado bombeable f´c= 300 kg/cm2, 10 
cm de esp; polietileno negro 5 mil; acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6/6-6 de 
fy=5000 kg/cm2 

M2 5,335.58 $7,088.69 $37,822,260.32 $43,873,821.97 

13 
Instalación de Jardineria en areas exteriores con tierra 
para jardin de 8cm de espesor y pasto tipo americano 
que incluye riego, abono y control de plagas. 

M2 3,070.29 $7,088.69 $21,764,326.96 $25,246,619.27 

14 

Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de 
personal con capacidad max 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, , inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $7,088.69 $173,743.74 $201,542.74 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 360.61 $7,088.69 $2,556,251.67 $2,965,251.94 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 1,856.33 $7,088.69 $13,158,943.64 $15,264,374.62 

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, 
CUARTO DE PROVEEDORES, ÁREA 
CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, 
CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, 
SANITARIOS, SALAS, PALCOS, CABINA DE 
CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 

1 

Construcción de cuarto de transformador para 
Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos 
con especificación CFE, cableado, conexiones y 
soportería con estructura de concreto armado 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, 
trabes, contravientos diagonales y losas, inst.electrica, 
puertas. 

M2 15.24 $21,987.83 $335,094.49 $388,709.61 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 14.31 $21,987.83 $314,645.81 $364,989.14 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 48.99 $21,987.83 $1,077,183.68 $1,249,533.07 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 118.05 $21,987.83 $2,595,663.06 $3,010,969.15 

5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 97.14 $21,987.83 $2,135,897.58 $2,477,641.19 

6 
Construcción de area de 4 Cubos de elevador de 
personas (Auditorio 1, Auditorio 2 y de Servicio) con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 

M2 24.51 $21,987.83 $538,921.66 $625,149.13 
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(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, 
inst.electrica, puertas 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 149.27 $21,987.83 $3,282,123.04 $3,807,262.73 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y 
asientos para eventos) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 260.98 $21,987.83 $5,738,383.27 $6,656,524.59 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 
centrales y 2 VIP, con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.87 $21,987.83 $2,613,693.08 $3,031,883.97 

10 

Construcción de 2 cabinas de control laterales, con 
cajones de bocinas, sujetos a una estructura fija, 
incluye: bafles, cableado, conexiones, amplificadores, 
mezcladora de audio, rack, ecualizador, inst.electrica,  
puertas y ventanas 

M2 31.30 $21,987.83 $688,219.01 $798,334.05 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 84.53 $21,987.83 $1,858,631.08 $2,156,012.05 

12 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 189.40 $21,987.83 $4,164,494.57 $4,830,813.70 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, 
equipamiento de cocina) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 238.76 $21,987.83 $5,249,813.74 $6,089,783.94 

14 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 196.33 $21,987.83 $4,316,870.21 $5,007,569.44 

15 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas 

M2 134.02 $21,987.83 $2,946,808.67 $3,418,298.06 

16 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, 
computadoras) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 87.64 $21,987.83 $1,927,013.22 $2,235,335.34 

D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, 
SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE 
ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

1 
Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 

M2 463.07 $21,102.28 $9,771,832.10 $11,335,325.24 



 

14 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 278.5 $21,102.28 $5,876,984.56 $6,817,302.09 

3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
cerámica blanco, 3 lavabos de cerámica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de cerámica blanco, 3 mingitorios de 
cerámica separados con mamparas de acrílico, 3 
lavabos de cerámica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puertas y ventanas 

M2 109.1 $21,102.28 $2,302,258.58 $2,670,619.95 

4 

Construcción de Vestibulo con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 656.95 $21,102.28 $13,863,141.86 $16,081,244.56 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 146.74 $21,102.28 $3,096,548.35 $3,591,996.09 

6 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 6.4 $21,102.28 $135,054.58 $156,663.31 

7 

Construcción de Cuarto de control Área Técnica 
Equipos de HVAC Sótano y Extracción Mecánica baños 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 334.47 $21,102.28 $7,058,079.09 $8,187,371.74 

8 

Construcción de area de 2 Cubo de elevador de 
personal con capacidad de 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 16.95 $21,102.28 $357,683.62 $414,913.00 

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.14 

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los equipos 
HVAC y de extracción mecánica de baños, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 588.42 $20,653.35 $12,152,845.38 $14,097,300.64 

2 

Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puerta 

M2 181.08 $20,653.35 $3,739,908.98 $4,338,294.42 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 203.28 $20,653.35 $4,198,413.39 $4,870,159.53 

4 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 a 
25 con sistema de losa aligerada unidireccional de 25 
cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 845.43 $20,653.35 $17,460,963.38 $20,254,717.52 

F AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

1 

Construcción de cubierta en azotea con proyección en 
ejes 4 al 22 con losa aligerada unidireccional de 25 cms 
de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.14 $45,648,742.40 
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Fuente: SINFRA 

Tabla 4.Inversión año 2021, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL 
CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO 
DE MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.46 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 
grupales y 2 técnicos) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $20,137.81 $2,874,470.86 $3,334,386.20 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica 
blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 
mingitorios de ceramica separados con mamparas 
de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 
cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de 
acceso,  y ventanas 

M2 82.6 $20,137.81 $1,663,383.02 $1,929,524.30 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 20.75 $20,137.81 $417,859.54 $484,717.07 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 76.3 $20,137.81 $1,536,514.83 $1,782,357.20 

5 

Construcción de area Green Room con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 125.3 $20,137.81 $2,523,267.47 $2,926,990.27 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $20,137.81 $760,202.29 $881,834.66 

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, con cámaras IP 
fijas tipo domo, panorámicas 180 grados, 
videograbadoras de red, servidores de estación de 
trabajo, postes de concreto f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 
mts para sistemas de CCTV, inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 17.2 $20,137.81 $346,370.31 $401,789.56 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, con switchs core y 

M2 16.47 $20,137.81 $331,669.71 $384,736.86 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

poe, racks, network firewall y gateway voip para 
sistemas de voz y datos, inst.electrica, puerta. 

9 

Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos 
de bombeo eléctrico, tableros de control equipo 
eléctrico y equipo de diésel, medidores de flujo, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, acero al carbón 
astm a 135 grado b cédula 10, pintura espesor de 30 
micras mínimo y esmalte color rojo bermellón 
espesor de 35 micras, inst.electrica, puerta. 

M2 73.75 $20,137.81 $1,485,163.41 $1,722,789.56 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua 
potable, 1 pluvial, 1 de riego y 1 contra incendios, 
incluye equipamiento de bombas) de contención 
con capacidad 10,000Lt de agua con concreto 
premezclado estructural f´c= 300 kg/cm2, 
reforzadas con varilla corrugada, inst.electrica, 
puertas. 

M2 544.71 $20,137.81 $10,969,265.94 $12,724,348.49 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos con especificación CFE, 
cableado, conexiones y soportería con estructura de 
concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales 
y losas, inst.electrica, puerta. 

M2 30.34 $20,137.81 $610,981.13 $708,738.11 

12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 73.02 $20,137.81 $1,470,462.81 $1,705,736.86 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica. 

M2 106.19 $20,137.81 $2,138,433.94 $2,480,583.37 

14 

Construcción de Escaleras con losa y escalones de 
estructura de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 
losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado 
f´c= 300 kg/cm2 

M2 38.9 $20,137.81 $783,360.77 $908,698.49 

15 

Construcción de area de Cubo de elevadores con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), 
velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica 
con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, , inst.electrica, puertas 

M2 4.33 $20,137.81 $87,196.71 $101,148.18 

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, PAVIMENTOS 
EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

M2 12,971.49 $7,088.69 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 50.2 $7,088.69 $355,852.12 $412,788.46 

2 

Construcción de area de Administración con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica,  
puertas y ventana 

M2 67.45 $7,088.69 $478,131.99 $554,633.11 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

3 

Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica 
blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 
mingitorios de ceramica separados con mamparas 
de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 
cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de 
acceso,  y ventanas 

M2 127.19 $7,088.69 $901,610.19 $1,045,867.82 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 141.61 $7,088.69 $1,003,829.07 $1,164,441.72 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 561.4 $7,088.69 $3,979,589.27 $4,616,323.55 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas. 

M2 286.2 $7,088.69 $2,028,782.42 $2,353,387.61 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 213.79 $7,088.69 $1,515,490.54 $1,757,969.03 

8 

Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 518.8 $7,088.69 $3,677,611.18 $4,266,028.97 

9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
hidrosanitaria, puertas y ventanas 

M2 48.98 $7,088.69 $347,203.92 $402,756.55 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble 
altura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3) 

M2 174.34 $7,088.69 $1,235,841.81 $1,433,576.50 

11 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 134.21 $7,088.69 $951,372.78 $1,103,592.42 

12 

Construcción de Pavimentos en areas exteriores con 
concreto premezclado bombeable f´c= 300 kg/cm2, 
10 cm de esp; polietileno negro 5 mil; acero de 
refuerzo fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 
6x6/6-6 de fy=5000 kg/cm2 

M2 5335.58 $7,088.69 $37,822,260.32 $43,873,821.97 

13 

Instalación de Jardineria en areas exteriores con 
tierra para jardin de 8cm de espesor y pasto tipo 
americano que incluye riego, abono y control de 
plagas. 

M2 3070.29 $7,088.69 $21,764,326.96 $25,246,619.27 

14 

Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de 
personal con capacidad max 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de 
estructura metalica con acabado de piso con 

M2 24.51 $7,088.69 $173,743.74 $201,542.74 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

mosaico, plafón y 4 botoneras, , inst.electrica, 
puertas 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas. 

M2 360.61 $7,088.69 $2,556,251.67 $2,965,251.94 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación 
peatonal con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica. 

M2 1856.33 $7,088.69 $13,158,943.64 $15,264,374.62 

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE 
TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE 
ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, 
SALAS, PALCOS, CABINA DE CONTROL, 
VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 231.62 $21,987.83 $4,889,211.47 $5,671,485.31 

1 

Construcción de cuarto de transformador para 
Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos 
con especificación CFE, cableado, conexiones y 
soportería con estructura de concreto armado 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, 
trabes, contravientos diagonales y losas, 
inst.electrica, puertas. 

M2 24.50 $21,987.83 $335,094.49 $388,709.61 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 14.31 $21,987.83 $314,645.81 $364,989.14 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 48.99 $21,987.83 $1,077,183.68 $1,249,533.07 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 118.05 $21,987.83 $2,595,663.06 $3,010,969.15 

5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 25.77 $21,987.83 $566,624.43 $657,284.34 

 

Fuente: SINFRA 

Tabla 5. Inversión año 2022, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE 
TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE 
ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, 

M2 1,577.72 $21,987.83 $34,690,533.24 $40,241,018.56 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

SALAS, PALCOS, CABINA DE CONTROL, 
VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 62.11 $21,987.83 $1,365,561.69 $1,584,051.56 

6 

Construcción de area de 4 Cubos de elevador de 
personas (Auditorio 1, Auditorio 2 y de Servicio) con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), 
velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica 
con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $21,987.83 $538,921.66 $625,149.13 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica 
blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 
mingitorios de ceramica separados con mamparas 
de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 
cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de 
acceso,  y ventanas 

M2 149.27 $21,987.83 $3,282,123.04 $3,807,262.73 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y 
asientos para eventos) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 260.98 $21,987.83 $5,738,383.27 $6,656,524.59 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 
centrales y 2 VIP, con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.87 $21,987.83 $2,613,693.08 $3,031,883.97 

10 

Construcción de 2 cabinas de control laterales, con 
cajones de bocinas, sujetos a una estructura fija, 
incluye: bafles, cableado, conexiones, 
amplificadores, mezcladora de audio, rack, 
ecualizador, inst.electrica,  puertas y ventanas 

M2 31.3 $21,987.83 $688,219.01 $798,334.05 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 84.53 $21,987.83 $1,858,631.08 $2,156,012.05 

12 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 189.4 $21,987.83 $4,164,494.57 $4,830,813.70 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, 
equipamiento de cocina) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 238.76 $21,987.83 $5,249,813.74 $6,089,783.94 

14 

Construcción de area de Pasillo de circulación 
peatonal con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica. 

M2 196.33 $21,987.83 $4,316,870.21 $5,007,569.44 

15 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 

M2 134.02 $21,987.83 $2,946,808.67 $3,418,298.06 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

16 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, 
computadoras) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 87.64 $21,987.83 $1,927,013.22 $2,235,335.34 

D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, 
BALCON, SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, 
CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

1 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 463.07 $21,102.28 $9,771,832.10 $11,335,325.24 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 278.5 $21,102.28 $5,876,984.56 $6,817,302.09 

3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos con inodoros, 3 lavabos conjuntos y 
espejo, H: 3 cubículos con inodoros, 3 mingitorios, 3 
lavabos conjuntos y espejo, 1 cubículo para personas 
discapacitadas), inst.electrica, hidrosanitaria, 
pluvial, puertas y ventanas 

M2 109.1 $21,102.28 $2,302,258.58 $2,670,619.95 

4 

Construcción de Vestibulo con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 656.95 $21,102.28 $13,863,141.86 $16,081,244.56 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 146.74 $21,102.28 $3,096,548.35 $3,591,996.09 

6 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 6.4 $21,102.28 $135,054.58 $156,663.31 

7 

Construcción de Cuarto de control Área Técnica 
Equipos de HVAC Sótano y Extracción Mecánica 
baños con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 334.47 $21,102.28 $7,058,079.09 $8,187,371.74 

7 

Construcción de area de 2 Cubo de elevador de 
personal con capacidad de 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de 
estructura metalica con acabado de piso con 
mosaico, plafón y 4 botoneras, inst.electrica, 
puertas 

M2 16.95 $21,102.28 $357,683.62 $414,913.00 

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.14 

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los 
equipos HVAC y de extracción mecánica de baños, 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

M2 588.42 $20,653.35 $12,152,845.38 $14,097,300.64 

2 
Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 

M2 181.08 $20,653.35 $3,739,908.98 $4,338,294.42 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puerta 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 203.28 $20,653.35 $4,198,413.39 $4,870,159.53 

4 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 
a 25 con sistema de losa aligerada unidireccional de 
25 cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, 
acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en 
nervaduras). 

M2 845.43 $20,653.35 $17,460,963.38 $20,254,717.52 

F AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

1 

Construcción de cubierta en azotea con proyección 
en ejes 4 al 22 con losa aligerada unidireccional de 25 
cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2130.85 $18,467.92 $39,352,364.14 $45,648,742.40 

Fuente: SINFRA 

●  Costos de Operación y Mantenimiento 

En la situación con proyecto los costos de operación y mantenimiento incluyen todos los 
elementos necesarios para la correcta conservación y operación del inmueble. En este 
caso, contemplan gastos de personal para oficinas, vigilancia y de mantenimiento. Así 
como todos los recursos materiales como consumibles, gastos de operación generales y 
del mantenimiento de las instalaciones. El resumen de los costos señalados se muestra en 
la siguiente tabla, para mayor detalle se sugiere consultar la memoria de cálculo. 

La periodicidad de los costos de operación y mantenimiento es anual, ya que en éste se 

incluyen todos los conceptos necesarios para la operación del centro de convenciones y el 

correcto mantenimiento y conservación de este. La vida útil del inmueble se determinó con 

base en los “Parámetros de Estimación de Vida Útil”, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 15/08/2012. No se consideran reinversiones ya que la vida útil propuesta es 

acorde al tipo de infraestructura y las acciones necesarias para su conservación y 

mantenimiento ya están consideradas en el costo anual. 

Tabla 6. Costos Anuales de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

Costos de Operación 

Concepto  Personal Total sin IVA 

Personal Oficinas  141 26,650,307 

Vigilancia  12 923,356 

Consumibles   702,592 

Gastos de operación generales    2,247,932 

Total, personal  153 30,524,187 

Costos de Mantenimiento 



 

22 

Recursos materiales  Personal Total sin IVA 

Personal de Mantenimiento  34 2,414,841 

Costo de mantenimiento a edificio e instalaciones  0 7,778,082 

Total, recursos materiales  34 10,192,923 

TOTALES  187 40,717,110 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

●  Costos de Oportunidad del Terreno 

Por otro lado, dado que la inversión del proyecto no incluye costos para la adquisición del 
predio, dado que ya se cuenta con éste, se estimó el costo de oportunidad correspondiente, 
mismo que se calculó tomando como base la superficie total del terreno y el precio 
promedio por metro cuadrado se obtuvo al realizar un sondeo del costo promedio por m2 
en el área de Santa María Huatulco. 

Tabla 7. Costos de Oportunidad del Terreno (Proyecto) 

Concepto m2 Precio Promedio Costo de Oportunidad 

Superficie del Predio 9,629 4,832 46,527,280 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

1.8 Descripción de los Principales Beneficios del PPI 

El acceso a bienes, eventos y exposiciones culturales, artísticos y de esparcimiento 
provocan en la población, aun cuando no sean consumidores directos de estos, un sentido 
de bienestar, identidad y satisfacción con su entorno, lo cual está asociado con la 
generación de externalidades positivas, ya que la formación cultural y la disponibilidad de 
espacios para el esparcimiento accesibles a todo público, contribuyen a la formación de las 
personas en beneficio de su comunidad. 

Sin embargo, si se le cuestiona a la población ¿a cuánto asciende el beneficio de la 
comunidad por contar con un museo, un teatro, un auditorio, el monumento que le da 
identidad a la población, difícilmente se podrá tener una respuesta, misma que 
seguramente será muy diferente de una persona a otra. Lo mismo sucede con la promoción 
educativa, ya que promover el acceso a educación formal y no formal, talleres, cursos, 
especializaciones, etc. Generan un efecto positivo en la población de la zona de influencia, 
aun cuando éstos no los consuman de forma directa, y en el caso de los consumidores 
directos el beneficio va más allá de recibir un servicio por una sola ocasión.  

La Cuantificación de los Beneficios consiste en asignar unidades de medida apropiadas a 
los beneficios identificados, sin embargo, de todos los beneficios mencionados, no es 
posible cuantificar los aspectos cualitativos como la experiencia de los usuarios o 
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percepción de identidad. Adicionalmente, el proyecto generará los siguientes beneficios 
no cuantificables: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región costa de 
Oaxaca, a través del desarrollo de actividades culturales, artísticas, etc. 

Incrementar la exposición artística y cultural del estado de Oaxaca, así como en ámbitos 
empresariales y especializados. 

El proyecto busca fortalecer, incrementar y diversificar la oferta de espacios públicos para 
incentivar el turismo, transmisión de la cultura de la entidad, además, de fomentar la 
riqueza cultural de las tradiciones y expresiones artísticas de Oaxaca, de manera Nacional 
e Internacional.  

La Construcción del Centro de Congresos que operará como un espacio público dedicado 
a incentivar todo tipo de eventos de carácter turístico, cultural, científico, y de 
entretenimiento servirá para mejorar las condiciones generales de la población y 
coadyuvar en el abatimiento del rezago social, la generación y apreciación de identidad 
cultural, generación de cohesión social en la zona de influencia del proyecto. 

1.9 Horizonte de Evaluación 

El horizonte de evaluación del presente análisis contempla la etapa de inversión que se 

pretende realizar en el año cero y uno (2021 -2022), así como el periodo de operación de 

acuerdo con la vida útil promedio del tipo de inmueble de 30 años, lo anterior abarca del 

año 2 al 31 (2023-2052). En ese sentido, el horizonte completo abarca un total de 32 años, 

del año 0 al 31 (2021 -2052). 

1.10  Principales Indicadores 

Dada la naturaleza del proyecto en el que los beneficios son de difícil cuantificación, y 

valoración queda exceptuado del cálculo de indicadores de rentabilidad de acuerdo con los 

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 

programas y proyectos de inversión. Sin embargo, al tratarse de un análisis costo eficiencia 

simplificado se realizó la evaluación de dos alternativas solución, para mostrar que la 

alternativa elegida (proyecto) es la más conveniente en términos de costos. Para ello, se 

compararon las opciones siguientes calculando el CAE, siendo el proyecto la opción que 

conlleva los menores costos sociales. 

Tabla 8. Selección de Alternativa 

Alternativas Indicador Selección de Alternativa 
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Alternativa 1 (Proyecto) Costo Anual Equivalente 70,050,497.21 
Alternativa 

Seleccionada 

Alternativa 2 (Descartada) Costo Anual Equivalente 82,030,359.07  

Fuente: memoria de cálculo. 

1.11 Principales Riesgos del Proyecto 

De acuerdo el análisis de riesgos realizado para el proyecto en cuestión, los principales 
riesgos del PPI se resumen en los siguientes puntos: 

− Variación en el costo de construcción. 

− Riesgos catastróficos por inundaciones y daños por agua. 

− Que el proveedor incurra en retrasos en la entrega de la obra. 

− No contar con los permisos correspondientes para las fechas estipuladas de inicio 

1.12  Conclusiones del Análisis 

Para solucionar la problemática se evaluaron 2 alternativas, siendo seleccionada la 
presente propuesta, dado que el análisis demostró que ésta es más conveniente tanto 
técnica como económicamente. Por lo anterior, se llegó a la conclusión de que la mejor 
alternativa para resolver la problemática presente es la Construcción del Centro de 
Congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca. 

De acuerdo con el planteamiento de la propuesta para llevar a cabo el proyecto de 
Inversión, ésta presenta las condiciones pertinentes para ir solucionando la problemática 
de atender las necesidades de la población y contribuir al abatimiento del rezago social de 
la entidad. 

La conveniencia de emprender el proyecto, también se traduce en la aplicación de los 
recursos de inversión en forma óptima, alcanzar el impacto social deseado y los beneficios 
esperados a favor de la población con mejores servicios y oportunidades acorde a sus 
necesidades y expectativas. Todo esto en un horizonte de operación por 30 años, de 
acuerdo con la vida útil promedio de la infraestructura. 

Por lo antes señalado, el resultado del presente Análisis Costo Eficiencia Simplificado 
concluye en recomendar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto de inversión. 

 

Tabla 9 Selección de Alternativa 

Alternativas Indicador Selección de Alternativa 
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Alternativa 1 (Proyecto) Costo Anual Equivalente 70,050,497.21 
Alternativa 

Seleccionada 

Alternativa 2 (Descartada) Costo Anual Equivalente 82,030,359.07  

Fuente: memoria de cálculo. 

La evaluación del presente proyecto se apega al marco establecido por los Lineamientos 
para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y 
Proyectos de Inversión publicados el 30 de diciembre del 2013. 
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2 Situación Actual 

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual que Motiva la Realización del PPI 

El Estado de Oaxaca se localiza geográficamente en la región Suroeste de la República 

Mexicana colindando al norte con Veracruz y Puebla; al este con el Estado de Chiapas, al 

sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. Cuenta con una extensión territorial es 

de 93,952.0 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.8% del territorio nacional (ver 

Ilustración 2). Su clima presenta gran variedad en su territorio hay climas cálidos, 

semicálidos, templados, semifríos, semisecos y templados. (Fuente: Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. INAFED). Oaxaca está dividido en 570 

municipios con 10,496 localidades y cuenta con una población de 4,132,000 habitantes 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2020). 

Ilustración 2. Ubicación del Estado de Oaxaca en el Territorio Nacional 

 
Fuente: elaboración propia. 

En el ámbito nacional, el estado de Oaxaca tiene mayor grado de rezago social en el país, 

catalogado como muy alto (2020) de acuerdo con el CONEVAL, con un índice de 2.590888, 

y su tendencia en cuanto a lugar que ocupa en el contexto nacional ha sido a la baja, 

pasando de lugar 2 en 2010, a lugar 1 en 2015 y regresando al lugar 2 en 2020. Por otra 

parte, el estado ocupa el lugar 3 con mayor índice de marginación en el país (2020), con un 

grado Muy Alto, de acuerdo con la CONAPO. 

Zona de Influencia y Problemática Identificada 

El análisis de la problemática se realizó teniendo en consideración las publicaciones del 

Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos 
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(CEPEP), particularmente los boletines 1 y 2 (Boletín de Interacción oferta‐ demanda y 

Boletín Problemática). 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de oferta y demanda actual, se identificó una 

problemática principal, que refiere a un déficit de consumo de actividades artísticas y 

culturales respecto a niveles habituales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicho 

déficit, no se debe a una falta de costumbre o poco interés de la población para 

consumir/asistir a eventos artísticos/culturales, sino a una oferta insuficiente de estos. Lo 

anterior, se puede resumir como un déficit de usuarios atendidos, ya que, la demanda 

identificada es superior a la oferta disponible en la zona de influencia.  

Cabe señalar que en el análisis también se identificaron hechos adicionales a la falta de 

lugares, como la región costa recibe todo tipo de turismo, local, nacional e internacional, si 

se ofrecen los eventos en condiciones adecuadas, generan una oportunidad de obtención 

de mayores beneficios intangibles para la sociedad asociados con la promoción de 

actividades artísticas y culturales. Lo anterior, ya que las actividades culturales y artísticas 

pueden generar efectos positivos en las personas, como puede ser el desarrollo de su 

identidad cultural propia, expresar emociones a través de la generación u apreciación del 

arte, también permiten ampliar el conocimiento, mejorando la apreciación y comprensión 

del entorno y contexto social, entre otros. 

En la tabla siguiente se puede observar que la interacción oferta demanda es negativa, lo 

cual confirma que la demanda es superior a la oferta, por lo que existe un déficit de usuarios 

que no están siendo atendidos en la situación actual. 

Tabla 10. Resumen de la Interacción Oferta – Demanda (total del horizonte de evaluación) 

Oferta  Demanda  Interacción 

40,000,000 74,338,707 -34,338,707 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 

En cuanto al comportamiento de la interacción oferta –demanda durante el horizonte de 

evaluación, se puede observar que el déficit se incrementa de acuerdo al crecimiento de la 

demanda, mismo que se estimó considerando el crecimiento ordinario de la población en 

la entidad, de acuerdo con los datos reportados por CONAPO. 

El proyecto se ubica en el Estado de Oaxaca, entidad que abarca un total 570 municipios. 

Por ello, esta entidad federativa se subdivide en regiones donde se agrupan 30 distritos que 

conforman a la entidad. En el estado conviven 15 pueblos indígenas y un pueblo afro 

mexicano, cada uno está formado por comunidades con tradiciones y costumbres propias. 
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El estado se ha regionalizado en una división territorial que fue promovida por el gobierno 

federal, durante la década de 1950, cuyo fin sería el desarrollo y estabilización de Oaxaca, 

y pretendía la preservación de la identidad cultural de estos grupos. A continuación, se 

presenta un mapa de las regiones en las que se divide el Estado de Oaxaca. 

 

 

Ilustración 3. División de Regiones Culturales de Oaxaca 

 

Fuente: Instituto Nacional de los Pueblos 

La problemática que motiva a la realización del proyecto se resume en el déficit de usuarios 

atendidos, lo anterior, a consecuencia de la insuficiente oferta de actividades y servicios 

culturales, artísticos, entretenimiento y académicos, como lo son conferencias, talleres, 

congresos que promuevan en la población el interés y el acceso a la educación. La 

insuficiencia de espacios que promuevan el acceso a la cultura, las artes, el conocimiento, 

y que, coadyuven a combatir el rezago social que se presenta en la Región Costa de la 

entidad, representan los aspectos principales por los que es necesario realizar el proyecto. 

De acuerdo con lo antes descrito, la zona de influencia del proyecto está integrada por la 

Región Costa, misma que a su vez, está integrada por 50 municipios, que, de acuerdo con 

los datos publicados por CONAPO, para 2021 tienen una población que suma 594,449 

habitantes. 

Tabla 11. Población de los Municipios que Integran la Región Costa de Oaxaca 
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Municipio Habitantes Totales 

Total, Región Costa 594,449 

Candelaria Loxicha 10,893 

Mártires de Tacubaya 1,504 

Pinotepa de Don Luis 7,230 

Pluma Hidalgo 2,999 

San Agustín Chayuco 4,082 

San Agustín Loxicha 25,881 

San Andrés Huaxpaltepec 6,405 

San Antonio Tepetlapa 4,479 

San Baltazar Loxicha 3,081 

San Bartolomé Loxicha 2,412 

San Gabriel Mixtepec 5,122 

San José Estancia Grande 1,102 

San Juan Bautista Lo de Soto 2,677 

San Juan Cacahuatepec 9,315 

San Juan Colorado 10,385 

San Juan Lachao 4,992 

San Juan Quiahije 4,131 

San Lorenzo 6,380 

San Mateo Piñas 1,936 

San Miguel del Puerto 8,627 

San Miguel Panixtlahuaca 6,749 

San Miguel Tlacamama 3,811 

San Pedro Atoyac 4,639 

San Pedro el Alto 3,753 

San Pedro Jicayán 12,850 

San Pedro Juchatengo 1,675 

San Pedro Mixtepec Distrito 22 51,694 

San Pedro Pochutla 49,668 

San Sebastián Ixcapa 4,252 

Santa Catarina Juquila 16,369 

Santa Catarina Loxicha 3,968 

Santa Catarina Mechoacán 4,683 

Santa María Colotepec 25,348 

Santa María Cortijo 1,106 

Santa María Huatulco 47,172 

Santa María Huazolotitlán 11,915 

Santa María Temaxcaltepec 2,686 

Santa María Tonameca 26,531 

Santiago Ixtayutla 13,378 

Santiago Jamiltepec 19,814 
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Municipio Habitantes Totales 

Santiago Llano Grande 3,411 

Santiago Pinotepa Nacional 55,577 

Santiago Tapextla 3,190 

Santiago Tetepec 5,095 

Santiago Yaitepec 4,495 

Santo Domingo Armenta 3,545 

Santo Domingo de Morelos 11,583 

Santos Reyes Nopala 18,403 

Tataltepec de Valdés 6,018 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 47,438 

Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores demográficos. 

2.2 Análisis de la Oferta Actual 

Históricamente Oaxaca se considera como uno de los estados de la república con mayor 

riqueza y diversidad cultural con base en sus quince pueblos originarios, así como su 

población afro-mexicana, su legado colonial y su riqueza natural. Lo anterior, se debe 

principalmente a que Oaxaca fue una de las primeras ciudades españolas fundadas, es 

considerada una de las más bellas ciudades novohispanas, con interesantes edificios, 

trazada muy cerca de la zona arqueológica de Monte Albán, ambas, declaradas en 1987 por 

la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicadas en la región de los Valles 

Centrales de Oaxaca en la depresión formada entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra 

Madre del Sur, el primero, Centro Histórico de Oaxaca fundado en 1529, y el segundo El 

Sitio Arqueológico de Monte Albán habitado durante un periodo de 1,500 años por una 

sucesión de pueblos. 

El estado de Oaxaca tiene eventos de todo tipo que se presentan durante todo el año, 

destacan las de Semana Santa, La Guelaguetza, Feria del Mezcal, Festival de la Ciudad de 

Oaxaca, Día de Muertos y la Noche de Rábanos. 

El análisis de la oferta en la zona de influencia se centra en aquellas actividades y/o servicios 

que, están disponibles para la población. Cabe señalar que éstos deben ser comparables a 

los esperados con proyecto en evaluación, tanto en su tipo como nivel de servicio. Por lo 

anterior, la oferta se evaluó contemplando la capacidad actual de prestar servicios de los 

siguientes tipos en la Región Costa de Oaxaca: 

- Eventos Culturales y Artísticos: Cursos y talleres, Presentaciones artísticas y culturales, 

Proyección de video, Reuniones, Exposiciones. 
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La región carece de centros culturales o auditorios que permitan la realización de eventos 

masivos y en constante operación. Lo anterior, ya que únicamente se tienen casas de 

cultura que operan de forma independiente.  

- Congresos Académicos, Empresariales o de tópicos específicos (no disponibles 

actualmente en la zona de influencia). 

La Región Costa solo cuenta con casas de cultura, su ubicación se muestra en la Ilustración 

4. 

Ilustración 4. Casas de Cultura en Santa María Huatulco, Oaxaca 

 
Fuente: Sistema de Información Cultural (SIC), Secretaría de Cultura. 

En cuanto a las condiciones físicas de los espacios culturales actuales, cabe señalar que 

éstos se encuentran en condiciones regulares de operación, no obstante, los espacios 

carecen de infraestructura que les permitan ofrecer eventos culturales masivos, solo 

cuentan con salones, para un cupo limitado de personas. Solamente se cuenta con un 

anfiteatro al aire libre, por lo que no se pueden realizar las actividades propias de un 

auditorio. 
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Evidencia Fotográfica de los eventos culturales que se ofrecen en la situación actual 

Casa de la Cultura Petra Valle 

Localizada en Plaza Central s/n, Centro, CP 70900, San Pedro Pochutla, Oaxaca 
Coordenadas Geográficas: 15.746278, -96.465528 
 

 
La casa de la cultura se encuentra en condiciones buenas las salas interiores, con falta de 
mantenimiento a la plataforma para la presentación de distintos eventos de enfoque 
cultural como se muestra a continuacion: 
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Casa de la Cultura Profa. Dula Amparo Carmona Coello 

Localizada en Santa cruz, Huatulco, Localidad de La Crucecita, Municipio de Santa 
María Huatulco, Oaxaca 
Coordenadas Geográficas: 15.765750, -96.124694 
 

 
La casa de la cultura se encuentra en condiciones buenas las salas interiores, en cuanto a 
su interior se encuentra poco equipadas para loas diferentes actividades como se muestra 
a continuacion: 
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Casa de la Cultura Santa María Huatulco 

Localizada en La Gradera, CP 70980, Santa María Huatulco, Oaxaca 
Coordenadas Geográficas: 15.8302449,-96.320106 
 

 
La casa de la cultura se encuentra en condiciones regulares con falta de mantenimiento en 
el area de presentaciones. 

Fuente: Sistema de Información Cultural (SIC), Secretaría de Cultura. http://sic.gob.mx/ y 

SINFRA. 

A fin de que la oferta se analice de forma adecuada, es necesario tener en cuenta la tanto 

la capacidad física de los espacios culturales disponibles, como su capacidad de operación. 

Entre las tres casas de cultura que se encuentran en la región suman una capacidad total 

de 1000 usuarios, como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Espacios Culturales en la Región 

Nombre Ubicación Servicios Butacas Superficie 

Profa. Dula 
Amparo Carmona 
Coello 

Buganvilia 201 esq. Ceiba 
Sector "H", CP 70987, Santa 
María Huatulco, Oaxaca 

Cursos y talleres, presentaciones 
artísticas y culturales, conferencias, 
proyección de video, reuniones, 
exposiciones. 

150 240 m2 

Santa María 
Huatulco 

La Gradera, CP 70980, Santa 
María Huatulco, Oaxaca 

Cursos y talleres, presentaciones 
artísticas y culturales, conferencias, 
proyección de video, reuniones, 
exposiciones. 

500 800 m2 

http://sic.gob.mx/
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Nombre Ubicación Servicios Butacas Superficie 

Petra Valle 
Plaza Central s/n, Centro, CP 
70900, San Pedro Pochutla, 
Oaxaca 

Cursos y talleres, presentaciones 
artísticas y culturales, conferencias, 
proyección de video, reuniones, 
exposiciones. 

350 600 m2 

Fuente: Sistema de Información Cultural (SIC), Secretaría de Cultura. 

Por otro lado, para las condiciones de operación se contempla un promedio de 250 días 

laborables al año en un horario regular de 8 horas de operación. No obstante, se debe tener 

en cuenta que la organización de los eventos culturales no puede ser continua, ya que 

usualmente existen tiempos de preparación entre un evento y otro. Por ende, se supone 

que el máximo de horas efectivas por día es de 6 horas con un promedio de 5. En ese sentido 

la capacidad de atención total se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Oferta Actual de Eventos Culturales 

Capacidad física Días de operación al año Promedio de horas efectivas al día Capacidad Total 

1,000 usuarios 250 5 1,250,000 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Cultura. 

Es sumamente importante tener en consideración que el nivel de servicio o condiciones 

de operación y especialización que puede ofrecer una casa de cultura no es comparable 

al de un centro de convenciones, por lo que, en el sentido más estricto y riguroso del 

análisis, la oferta actual comparable a las condiciones esperadas del proyecto es cero. No 

obstante, a fin de no subestimar la capacidad actual éstas se consideran como la oferta 

actual. 

Por otro lado, en cuanto a la proyección de la oferta durante el horizonte de evaluación, se 

supone que las condiciones actuales se mantienen constantes y se realizan las acciones 

necesarias para mantener el adecuado funcionamiento de la infraestructura. 

Tabla 14. Oferta Actual Durante el Horizonte de Evaluación 

Año Oferta Anual (horas/usuario) 

2021 1,250,000 

2022 1,250,000 

2023 1,250,000 

2024 1,250,000 

2025 1,250,000 

2026 1,250,000 
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Año Oferta Anual (horas/usuario) 

2027 1,250,000 

2028 1,250,000 

2029 1,250,000 

2030 1,250,000 

2031 1,250,000 

2032 1,250,000 

2033 1,250,000 

2034 1,250,000 

2035 1,250,000 

2036 1,250,000 

2037 1,250,000 

2038 1,250,000 

2039 1,250,000 

2040 1,250,000 

2041 1,250,000 

2042 1,250,000 

2043 1,250,000 

2044 1,250,000 

2045 1,250,000 

2046 1,250,000 

2047 1,250,000 

2048 1,250,000 

2049 1,250,000 

2050 1,250,000 

2051 1,250,000 

2052 1,250,000 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Cultura. 
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2.3  Análisis de la Demanda Actual 

La demanda por bienes culturales, artísticos y de esparcimiento está representada por la 

población consumidora de los mismos. La naturaleza de esta demanda tiene un 

comportamiento en el cual cuanto mayor sea su oferta (debido a la diversidad y 

particularidades de los eventos, que no son productos homogéneos, aun cuando pueda ser 

la misma temática) la propensión a consumir tiende a aumentar, pero además el consumo 

de este tipo de bienes debe ser adecuadamente promovidos para que dicho efecto se 

potencie entre la población. 

Aunado a lo anterior, la presencia de bienes culturales, artísticos y de esparcimiento 

provocan en la población, aun cuando no sean consumidores directos de estos, un sentido 

de bienestar, identidad y satisfacción con su entorno, lo cual está asociado con la 

generación de externalidades positivas, ya que la formación cultural y la disponibilidad de 

espacios para el esparcimiento accesibles a todo público, contribuyen a la formación de las 

personas en beneficio de su comunidad. 

Teniendo en cuenta que, si se le cuestiona a la población que tan necesario le resulta acudir 

a Eventos Culturales, Eventos Artísticos, Eventos Académicos y Congresos en general, 

seguramente las respuestas serían muy diferentes una de la otra, y sobre todo de una difícil 

valoración cuantitativa, la naturaleza del proyecto hace difícil identificar una “demanda 

revelada” por parte de la población. No obstante, esto no implica que no sea posible 

determinar una “demanda potencial”. Para lograr lo anterior, se propone tomar como 

referencia casos de éxito de proyectos similares que ya cuenten con una “demanda 

revelada” que se refleja en la etapa de operación de éstos.  

De acuerdo con lo antes expuesto, y considerando que la presente evaluación se realiza a 

nivel perfil, se propone estimar la demanda actual del proyecto generando un indicador 

que refleje la demanda observada de un caso similar. Para ello, se determinó utilizar como 

modelo de referencia el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), ubicado en 

el municipio de Santa Lucia del Camino, ya que, al encontrarse en la misma entidad de la 

república, supone que su población objetivo presenta características sociodemográficas 

similares a las del presente PPI. 

En ese orden de ideas, se consideró iniciar el análisis de la demanda actual, realizando un 

estudio general de las características de la población de la entidad y posteriormente, de la 

región que abarca el Centro Cultural y de Convenciones Oaxaca, así como de la región que 

se pretende atender con el presente PPI. 
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De acuerdo con la información publicada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

para 2021 el estado de Oaxaca se registró una población total a mitad de año de 4,165,619 

habitantes, de los cuales el 52% son mujeres con 2,166,633 personas y el 48% hombres con 

un total de 1,998,986 habitantes (ver ilustración siguiente). Por otro lado, la edad media de 

la población en la entidad es de 28 años, teniendo una población “joven” favorece la 

demanda de Eventos Culturales, Eventos Artísticos, Eventos Académicos y Congresos en 

general. 

Ilustración 5. Composición de Población del Estado de Oaxaca por Género 

 
Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores demográficos. 

De acuerdo con los indicadores publicados por CONAPO, se puede observar que se espera 

que la población crezca en los años futuros. No obstante, el crecimiento estimado tiene un 

comportamiento marginal decreciente, lo que implica que, si bien la población crece de un 

periodo a otro, para el año posterior la tasa de crecimiento será menor que la del año 

inmediato anterior. Dicho comportamiento se puede apreciar claramente cómo es que el 

crecimiento de la población se “aplana” hasta ser decreciente en los últimos años 

evaluados. 

Tabla 15 Proyecciones de Población en el Estado de Oaxaca 

Año 
Población total a Mitad de 

Año 
Población de Mujeres a 

Mitad de Año 
Población de Hombres a 

Mitad de Año 

2021 4,165,619 2,166,633 1,998,986 

2022 4,186,832 2,178,038 2,008,794 

2023 4,207,237 2,189,065 2,018,172 

2024 4,226,869 2,199,712 2,027,157 

2025 4,245,727 2,209,972 2,035,755 

52%
48%

% Mujeres % Hombres
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Año 
Población total a Mitad de 

Año 
Población de Mujeres a 

Mitad de Año 
Población de Hombres a 

Mitad de Año 

2026 4,263,851 2,219,851 2,044,000 

2027 4,281,219 2,229,330 2,051,889 

2028 4,297,864 2,238,430 2,059,434 

2029 4,313,760 2,247,123 2,066,637 

2030 4,328,881 2,255,419 2,073,462 

2031 4,343,190 2,263,297 2,079,893 

2032 4,356,655 2,270,735 2,085,920 

2033 4,369,254 2,277,733 2,091,521 

2034 4,380,987 2,284,288 2,096,699 

2035 4,391,818 2,290,370 2,101,448 

2036 4,401,740 2,295,963 2,105,777 

2037 4,410,758 2,301,081 2,109,677 

2038 4,418,892 2,305,714 2,113,178 

2039 4,426,101 2,309,844 2,116,257 

2040 4,432,389 2,313,474 2,118,915 

2041 4,437,719 2,316,592 2,121,127 

2042 4,442,113 2,319,213 2,122,900 

2043 4,445,549 2,321,326 2,124,223 

2044 4,448,070 2,322,946 2,125,124 

2045 4,449,650 2,324,059 2,125,591 

2046 4,450,337 2,324,678 2,125,659 

2047 4,450,113 2,324,800 2,125,313 

2048 4,449,009 2,324,430 2,124,579 

2049 4,447,048 2,323,564 2,123,484 

2050 4,444,240 2,322,235 2,122,005 

2051 4,441,129 2,320,609 2,120,520 

2052 4,438,020 2,318,985 2,119,036 

 
Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores demográficos. 
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Ilustración 6 Proyección de Población de Oaxaca (miles de personas) 

 
Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores demográficos. Nota: se grafica 
en miles de habitantes para simplificar la escala del eje vertical. 

Como se menciona en los apartados anteriores, la zona de influencia del proyecto 

corresponde a la región costa del estado de Oaxaca, misma que está integrada por 50 

municipios y, que, de acuerdo con los datos publicados por CONAPO, para 2021 tienen una 

población que suma 594,449 habitantes, de los cuales el 49% son hombres y el 51% son 

mujeres. 

Tabla 16 Población de los Municipios que Integran la Región Costa de Oaxaca 

Municipio Habitantes Totales 

Total, Región Costa 594,449 

Candelaria Loxicha 10,893 

Mártires de Tacubaya 1,504 

Pinotepa de Don Luis 7,230 

Pluma Hidalgo 2,999 

San Agustín Chayuco 4,082 

San Agustín Loxicha 25,881 

San Andrés Huaxpaltepec 6,405 

San Antonio Tepetlapa 4,479 

San Baltazar Loxicha 3,081 

San Bartolomé Loxicha 2,412 

San Gabriel Mixtepec 5,122 

San José Estancia Grande 1,102 

San Juan Bautista Lo de Soto 2,677 

San Juan Cacahuatepec 9,315 

San Juan Colorado 10,385 

San Juan Lachao 4,992 
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Municipio Habitantes Totales 

San Juan Quiahije 4,131 

San Lorenzo 6,380 

San Mateo Piñas 1,936 

San Miguel del Puerto 8,627 

San Miguel Panixtlahuaca 6,749 

San Miguel Tlacamama 3,811 

San Pedro Atoyac 4,639 

San Pedro el Alto 3,753 

San Pedro Jicayán 12,850 

San Pedro Juchatengo 1,675 

San Pedro Mixtepec Distrito 22 51,694 

San Pedro Pochutla 49,668 

San Sebastián Ixcapa 4,252 

Santa Catarina Juquila 16,369 

Santa Catarina Loxicha 3,968 

Santa Catarina Mechoacán 4,683 

Santa María Colotepec 25,348 

Santa María Cortijo 1,106 

Santa María Huatulco 47,172 

Santa María Huazolotitlán 11,915 

Santa María Temaxcaltepec 2,686 

Santa María Tonameca 26,531 

Santiago Ixtayutla 13,378 

Santiago Jamiltepec 19,814 

Santiago Llano Grande 3,411 

Santiago Pinotepa Nacional 55,577 

Santiago Tapextla 3,190 

Santiago Tetepec 5,095 

Santiago Yaitepec 4,495 

Santo Domingo Armenta 3,545 

Santo Domingo de Morelos 11,583 

Santos Reyes Nopala 18,403 

Tataltepec de Valdés 6,018 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 47,438 

Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores demográficos. 

Es importante mencionar, al encontrarse en el estado de Oaxaca se considera razonable 

suponer que la región costa tendrá un crecimiento poblacional igual al que reporta 

CONAPO para la entidad. En ese sentido, se calculó la población futura de la región 

utilizando las tasas de crecimiento poblacional del estado de Oaxaca. 
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Tabla 17 Proyección de la Población de la Región Costa de Oaxaca 

Año Hombres Mujeres Habitantes Totales 

2021 289,891 304,558 594,449 

2022 291,340 306,081 597,421 

2023 292,738 307,550 600,289 

2024 294,085 308,965 603,050 

2025 295,350 310,294 605,643 

2026 296,590 311,597 608,187 

2027 297,776 312,843 610,620 

2028 298,908 314,032 612,940 

2029 299,984 315,163 615,147 

2030 301,004 316,235 617,238 

2031 301,967 317,247 619,213 

2032 302,873 318,199 621,071 

2033 303,721 319,090 622,810 

2034 304,511 319,920 624,429 

2035 305,242 320,688 625,928 

2036 305,914 321,394 627,305 

2037 306,495 322,005 628,497 

2038 307,016 322,552 629,565 

2039 307,477 323,036 630,509 

2040 307,877 323,456 631,329 

2041 308,216 323,812 632,023 

2042 308,493 324,103 632,592 

2043 308,709 324,330 633,035 

2044 308,863 324,492 633,352 

2045 308,956 324,589 633,542 

2046 308,987 324,621 633,605 

2047 308,925 324,556 633,478 

2048 308,832 324,459 633,288 

2049 308,678 324,297 632,971 

2050 308,462 324,070 632,528 

2051 308,246 323,843 632,085 

2052 308,030 323,616 631,643 
Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores demográficos. 

Metodología Empleada para la Estimación de Demanda 

Teniendo en cuenta que, si se le cuestiona a la población que tan necesario le resulta acudir 

a Eventos Culturales, Eventos Artísticos, Eventos Académicos y Congresos en general, 

seguramente las respuestas serían muy diferentes una de la otra, y sobre todo de una difícil 
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valoración cuantitativa, la naturaleza del proyecto hace difícil identificar una “demanda 

revelada” por parte de la población. No obstante, esto no implica que no sea posible 

determinar una “demanda potencial”. Para lograr lo anterior, se propone tomar como 

referencia casos de éxito de proyectos similares que ya cuenten con una “demanda 

revelada” que se refleja en la etapa de operación de éstos.  

De acuerdo con lo antes expuesto, y considerando que la presente evaluación se realiza a 

nivel perfil, se propone estimar la demanda actual del proyecto generando un indicador 

que refleje la demanda observada de un caso similar. Para ello, se determinó utilizar como 

modelo de referencia el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), ubicado en 

el municipio de Oaxaca de Juárez, ya que, al encontrarse en la misma entidad de la 

república, supone que su población objetivo presenta características sociodemográficas 

similares a las del presente PPI. 

En ese orden de ideas, se calculó un indicador para determinar el total de eventos y 

visitantes que se realizan actualmente en el CCCO por cada mil habitantes de los 

habitantes que conforman su zona de influencia u objetivo. 

Lo anterior se denominó Factor de Demanda Potencial y para estimarlo se consideró el 

total de servicios otorgados (visitantes * número de horas) en el CCCO. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

Dada la ubicación del CCO se considera que su área de influencia corresponde a la región 

de los valles centrales, misma que está conformada por un total de 121 municipios y una 

población total a 2021 de un 1,165,6251,172,796 habitantes, por lo que ésta es la que será 

considerada como la “población de referencia para el servicio”. 

Tabla 18 Proyección de la Población de la Región Valles Centrales de Oaxaca 

Municipio Hombres Mujeres Habitantes Totales % Hombres % Mujeres  

Total Región Valles Centrales 551,826 613,799 1,165,625 47.34% 52.66% 

Ánimas Trujano 2,017 2,229 4,246 47.50% 52.50% 

Asunción Ocotlán 1,100 1,370 2,470 44.53% 55.47% 

Ayoquezco de Aldama 2,083 2,351 4,434 46.98% 53.02% 

Ciénega de Zimatlán 1,497 1,629 3,126 47.89% 52.11% 

Coatecas Altas 2,200 2,502 4,702 46.79% 53.21% 

Cuilápam de Guerrero 11,198 11,852 23,050 48.58% 51.42% 

Guadalupe Etla 1,350 1,497 2,847 47.42% 52.58% 
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Municipio Hombres Mujeres Habitantes Totales % Hombres % Mujeres  

Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 10,457 11,669 22,126 47.26% 52.74% 

La Compañía 1,613 1,787 3,400 47.44% 52.56% 

La Pe 1,337 1,429 2,766 48.34% 51.66% 

Magdalena Apasco 4,464 4,966 9,430 47.34% 52.66% 

Magdalena Mixtepec 688 713 1,401 49.11% 50.89% 

Magdalena Ocotlán 585 630 1,215 48.15% 51.85% 

Magdalena Teitipac 2,316 2,485 4,801 48.24% 51.76% 

Nazareno Etla 2,028 2,236 4,264 47.56% 52.44% 

Oaxaca de Juárez 121,022 137,751 258,773 46.77% 53.23% 

Ocotlán de Morelos 11,045 12,013 23,058 47.90% 52.10% 

Reyes Etla 2,003 2,132 4,135 48.44% 51.56% 

Rojas de Cuauhtémoc 550 615 1,165 47.21% 52.79% 

San Agustín Amatengo 695 790 1,485 46.80% 53.20% 

San Agustín de las Juntas 5,043 5,244 10,287 49.02% 50.98% 

San Agustín Etla 2,052 2,262 4,314 47.57% 52.43% 

San Agustín Yatareni 2,177 2,474 4,651 46.81% 53.19% 

San Andrés Huayápam 2,719 2,972 5,691 47.78% 52.22% 

San Andrés Ixtlahuaca 790 892 1,682 46.97% 53.03% 

San Andrés Zabache 325 409 734 44.28% 55.72% 

San Andrés Zautla 2,368 2,511 4,879 48.53% 51.47% 

San Antonino Castillo Velasco 3,044 3,335 6,379 47.72% 52.28% 

San Antonino el Alto 1,385 1,428 2,813 49.24% 50.76% 

San Antonio de la Cal 12,235 13,614 25,849 47.33% 52.67% 

San Antonio Huitepec 2,121 2,461 4,582 46.29% 53.71% 

San Baltazar Chichicápam 1,221 1,396 2,617 46.66% 53.34% 

San Bartolo Coyotepec 4,883 5,414 10,297 47.42% 52.58% 

San Bartolomé Quialana 1,051 1,494 2,545 41.30% 58.70% 

San Bernardo Mixtepec 1,347 1,458 2,805 48.02% 51.98% 

San Dionisio Ocotepec 5,220 5,948 11,168 46.74% 53.26% 

San Dionisio Ocotlán 593 610 1,203 49.29% 50.71% 

San Felipe Tejalápam 3,939 4,313 8,252 47.73% 52.27% 

San Francisco Lachigoló 2,269 2,356 4,625 49.06% 50.94% 

San Francisco Telixtlahuaca 6,562 7,031 13,593 48.27% 51.73% 

San Jacinto Amilpas 8,806 9,708 18,514 47.56% 52.44% 

San Jerónimo Sosola 1,276 1,430 2,706 47.15% 52.85% 

San Jerónimo Taviche 962 1,048 2,010 47.86% 52.14% 

San Jerónimo Tlacochahuaya 2,724 3,064 5,788 47.06% 52.94% 

San José del Progreso 3,445 3,651 7,096 48.55% 51.45% 

San Juan Bautista Atatlahuca 801 856 1,657 48.34% 51.66% 

San Juan Bautista Guelache 3,774 4,213 7,987 47.25% 52.75% 

San Juan Bautista Jayacatlán 791 775 1,566 50.51% 49.49% 
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Municipio Hombres Mujeres Habitantes Totales % Hombres % Mujeres  

San Juan Chilateca 739 861 1,600 46.19% 53.81% 

San Juan del Estado 1,343 1,451 2,794 48.07% 51.93% 

San Juan del Río 604 721 1,325 45.58% 54.42% 

San Juan Guelavía 1,665 1,767 3,432 48.51% 51.49% 

San Juan Lachigalla 1,657 1,782 3,439 48.18% 51.82% 

San Juan Teitipac 1,297 1,422 2,719 47.70% 52.30% 

San Lorenzo Albarradas 1,469 1,427 2,896 50.73% 49.27% 

San Lorenzo Cacaotepec 8,062 8,757 16,819 47.93% 52.07% 

San Lucas Quiaviní 743 1,054 1,797 41.35% 58.65% 

San Martín de los Cansecos 440 450 890 49.44% 50.56% 

San Martín Lachilá 500 624 1,124 44.48% 55.52% 

San Martín Tilcajete 841 1,049 1,890 44.50% 55.50% 

San Miguel Ejutla 481 564 1,045 46.03% 53.97% 

San Miguel Mixtepec 1,643 1,697 3,340 49.19% 50.81% 

San Miguel Peras 1,670 1,806 3,476 48.04% 51.96% 

San Miguel Tilquiápam 1,415 1,800 3,215 44.01% 55.99% 

San Pablo Cuatro Venados 676 776 1,452 46.56% 53.44% 

San Pablo Etla 9,223 10,217 19,440 47.44% 52.56% 

San Pablo Huitzo 3,538 3,974 7,512 47.10% 52.90% 

San Pablo Huixtepec 4,689 5,155 9,844 47.63% 52.37% 

San Pablo Villa de Mitla 6,361 6,926 13,287 47.87% 52.13% 

San Pedro Apóstol 737 864 1,601 46.03% 53.97% 

San Pedro Ixtlahuaca 4,600 4,880 9,480 48.52% 51.48% 

San Pedro Mártir 758 965 1,723 43.99% 56.01% 

San Pedro Quiatoni 5,546 5,863 11,409 48.61% 51.39% 

San Pedro Taviche 619 638 1,257 49.24% 50.76% 

San Pedro Totolápam 1,305 1,444 2,749 47.47% 52.53% 

San Raymundo Jalpan 1,717 2,056 3,773 45.51% 54.49% 

San Sebastián Abasolo 959 1,044 2,003 47.88% 52.12% 

San Sebastián Teitipac 930 1,110 2,040 45.59% 54.41% 

San Sebastián Tutla 8,938 10,303 19,241 46.45% 53.55% 

San Vicente Coatlán 1,849 2,219 4,068 45.45% 54.55% 

Santa Ana del Valle 1,048 1,110 2,158 48.56% 51.44% 

Santa Ana Tlapacoyan 1,003 1,087 2,090 47.99% 52.01% 

Santa Ana Zegache 1,851 2,089 3,940 46.98% 53.02% 

Santa Catarina Minas 1,000 1,032 2,032 49.21% 50.79% 

Santa Catarina Quiané 983 1,042 2,025 48.54% 51.46% 

Santa Cruz Amilpas 6,435 7,423 13,858 46.44% 53.56% 

Santa Cruz Mixtepec 1,751 1,929 3,680 47.58% 52.42% 

Santa Cruz Papalutla 1,094 1,158 2,252 48.58% 51.42% 

Santa Cruz Xoxocotlán 47,191 52,933 100,124 47.13% 52.87% 
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Municipio Hombres Mujeres Habitantes Totales % Hombres % Mujeres  

Santa Gertrudis 1,425 1,527 2,952 48.27% 51.73% 

Santa Inés del Monte 1,218 1,272 2,490 48.92% 51.08% 

Santa Inés Yatzeche 406 542 948 42.83% 57.17% 

Santa Lucía del Camino 25,061 27,168 52,229 47.98% 52.02% 

Santa Lucía Ocotlán 1,830 2,171 4,001 45.74% 54.26% 

Santa María Atzompa 18,187 19,537 37,724 48.21% 51.79% 

Santa María Coyotepec 1,561 1,728 3,289 47.46% 52.54% 

Santa María del Tule 4,412 5,050 9,462 46.63% 53.37% 

Santa María Guelacé 383 473 856 44.74% 55.26% 

Santa María Peñoles 4,304 4,520 8,824 48.78% 51.22% 

Santa María Zoquitlán 1,546 1,587 3,133 49.35% 50.65% 

Santiago Apóstol 1,832 2,277 4,109 44.59% 55.41% 

Santiago Matatlán 4,828 5,468 10,296 46.89% 53.11% 

Santiago Suchilquitongo 5,315 5,719 11,034 48.17% 51.83% 

Santiago Tenango 1,066 1,063 2,129 50.07% 49.93% 

Santiago Tlazoyaltepec 2,245 2,681 4,926 45.57% 54.43% 

Santo Domingo Albarradas 371 429 800 46.38% 53.63% 

Santo Domingo Tomaltepec 1,525 1,572 3,097 49.24% 50.76% 

Santo Tomás Jalieza 1,780 1,965 3,745 47.53% 52.47% 

Santo Tomás Mazaltepec 1,323 1,454 2,777 47.64% 52.36% 

Soledad Etla 2,929 3,071 6,000 48.82% 51.18% 

Taniche 380 461 841 45.18% 54.82% 

Teotitlán del Valle 2,894 3,210 6,104 47.41% 52.59% 

Tlacolula de Matamoros 11,464 12,879 24,343 47.09% 52.91% 

Tlalixtac de Cabrera 5,230 5,783 11,013 47.49% 52.51% 

Trinidad Zaachila 1,473 1,634 3,107 47.41% 52.59% 

Villa de Etla 5,510 6,040 11,550 47.71% 52.29% 

Villa de Zaachila 22,734 24,805 47,539 47.82% 52.18% 

Villa Díaz Ordaz 3,215 3,825 7,040 45.67% 54.33% 

Yaxe 1,418 1,536 2,954 48.00% 52.00% 

Yogana 591 702 1,293 45.71% 54.29% 

Zimatlán de Álvarez 9,829 11,168 20,997 46.81% 53.19% 

Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores demográficos. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se realizó el cálculo del factor de demanda 

potencial, con el que, posteriormente, se estima la demanda actual al multiplicarlo por la 

población de la zona de influencia. Cabe aclarar, que durante el horizonte de evaluación se 

aplica el mismo factor para la población previamente proyectada. 

Tabla 19 Estimación del Factor de Demanda Potencial 

Promedio de Visitantes Anuales 1,450,000 
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Promedio de Horas estancia por visita  3 

Promedio de Horas estancia por visita  4,350,000 

Factor de Demanda Potencial  3.73190 
Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 

Es importante precisar que la demanda se calcula en las mismas unidades que la oferta, es 
decir, usuarios por unidad de tiempo al año. Lo anterior, a fin de que sean comparables 
entre sí y se puedan evaluar de forma conjunta. 

Tabla 20 Estimación de la Demanda Durante el Horizonte de Evaluación 

Año Habitantes Totales Demanda Anual Estimada 

2021 594,449 2,218,426 

2022 597,421 2,229,518 

2023 600,289 2,240,221 

2024 603,050 2,250,524 

2025 605,643 2,260,201 

2026 608,187 2,269,695 

2027 610,620 2,278,775 

2028 612,940 2,287,433 

2029 615,147 2,295,669 

2030 617,238 2,303,473 

2031 619,213 2,310,843 

2032 621,071 2,317,777 

2033 622,810 2,324,267 

2034 624,429 2,330,309 

2035 625,928 2,335,903 

2036 627,305 2,341,042 

2037 628,497 2,345,490 

2038 629,565 2,349,476 

2039 630,509 2,352,999 

2040 631,329 2,356,059 

2041 632,023 2,358,649 

2042 632,592 2,360,772 

2043 633,035 2,362,426 

2044 633,352 2,363,609 

2045 633,542 2,364,318 

2046 633,605 2,364,553 

2047 633,478 2,364,079 

2048 633,288 2,363,370 

2049 632,971 2,362,187 

2050 632,528 2,360,533 
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Año Habitantes Totales Demanda Anual Estimada 

2051 632,085 2,358,880 

2052 631,643 2,357,231 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 

2.4 Análisis de la Interacción Oferta - Demanda Actual 

El análisis de la Interacción Oferta – Demanda se realizó teniendo en consideración las 

publicaciones del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 

Proyectos (CEPEP), particularmente los boletines 1 y 2 (Boletín de Interacción oferta‐ 

demanda y Boletín Problemática). 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de oferta y demanda actual, se identificó una 

problemática principal, que refiere a un déficit de consumo de actividades artísticas y 

culturales respecto a niveles habituales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicho 

déficit, no se debe a una falta de costumbre o poco interés de la población para 

consumir/asistir a eventos artísticos/culturales, sino a una oferta insuficiente de estos. Lo 

anterior, se puede resumir como un déficit de usuarios atendidos, ya que, la demanda 

identificada es superior a la oferta disponible en la zona de influencia.  

Cabe señalar que en el análisis también se identificaron hechos adicionales a la falta de 

lugares, como la región costa recibe todo tipo de turismo, local, nacional e internacional, si 

se ofrecen los eventos en condiciones adecuadas, generan una oportunidad de obtención 

de mayores beneficios intangibles para la sociedad asociados con la promoción de 

actividades artísticas y culturales. Lo anterior, ya que las actividades culturales y artísticas 

pueden generar efectos positivos en las personas, como puede ser el desarrollo de su 

identidad cultural propia, expresar emociones a través de la generación u apreciación del 

arte, también permiten ampliar el conocimiento, mejorando la apreciación y comprensión 

del entorno y contexto social, entre otros. 

En las tablas siguientes se puede observar que la interacción oferta demanda es negativa, 

lo cual confirma que la demanda es superior a la oferta, por lo que existe un déficit de 

usuarios que no están siendo atendidos en la situación actual. 

Tabla 21 Resumen de la Interacción Oferta – Demanda (total del horizonte de evaluación) 

Oferta  Demanda  Interacción 

40,000,000 74,338,707 -34,338,707 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 
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En cuanto al comportamiento de la interacción oferta –demanda durante el horizonte de 

evaluación, se puede observar que el déficit se incrementa de acuerdo con el crecimiento 

de la demanda, mismo que se estimó considerando el crecimiento ordinario de la población 

en la entidad, de acuerdo con los datos reportados por CONAPO. 

Tabla 22 Interacción Oferta – Demanda Durante el Horizonte de Evaluación 

HE Año Oferta Anual 
Demanda Anual 

Estimada 
Interacción Oferta - 

Demanda 

0 2021 1,250,000 2,218,426 -968,426 

1 2022 1,250,000 2,229,518 -979,518 

2 2023 1,250,000 2,240,221 -990,221 

3 2024 1,250,000 2,250,524 -1,000,524 

4 2025 1,250,000 2,260,201 -1,010,201 

5 2026 1,250,000 2,269,695 -1,019,695 

6 2027 1,250,000 2,278,775 -1,028,775 

7 2028 1,250,000 2,287,433 -1,037,433 

8 2029 1,250,000 2,295,669 -1,045,669 

9 2030 1,250,000 2,303,473 -1,053,473 

10 2031 1,250,000 2,310,843 -1,060,843 

11 2032 1,250,000 2,317,777 -1,067,777 

12 2033 1,250,000 2,324,267 -1,074,267 

13 2034 1,250,000 2,330,309 -1,080,309 

14 2035 1,250,000 2,335,903 -1,085,903 

15 2036 1,250,000 2,341,042 -1,091,042 

16 2037 1,250,000 2,345,490 -1,095,490 

17 2038 1,250,000 2,349,476 -1,099,476 

18 2039 1,250,000 2,352,999 -1,102,999 

19 2040 1,250,000 2,356,059 -1,106,059 

20 2041 1,250,000 2,358,649 -1,108,649 

21 2042 1,250,000 2,360,772 -1,110,772 

22 2043 1,250,000 2,362,426 -1,112,426 

23 2044 1,250,000 2,363,609 -1,113,609 

24 2045 1,250,000 2,364,318 -1,114,318 

25 2046 1,250,000 2,364,553 -1,114,553 

26 2047 1,250,000 2,364,079 -1,114,079 

27 2048 1,250,000 2,363,370 -1,113,370 

28 2049 1,250,000 2,362,187 -1,112,187 

29 2050 1,250,000 2,360,533 -1,110,533 

30 2051 1,250,000 2,358,880 -1,108,880 
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HE Año Oferta Anual 
Demanda Anual 

Estimada 
Interacción Oferta - 

Demanda 

31 2052 1,250,000 2,357,231 -1,107,231 
Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 
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3 Situación sin PPI 

Al realizar el análisis de la situación actual es posible identificar medidas simples, de tipo 

administrativo, organizacional o normativo que no requieren de la utilización de 

demasiados recursos y que pueden reducir la problemática, por lo tanto, es posible que el 

proyecto planteado tenga que redimensionarse, posponerse o modificarse. Es por ello, que 

se plantea la situación sin proyecto, ya que ésta refleja la implementación de medidas que 

permitan reducir la problemática, a estas medidas se les conoce como medidas de 

optimización. 

Al definir la situación sin proyecto se busca no atribuir a los proyectos beneficios que no le 

corresponden ya que estos se podrían conseguir de manera más económica. En el fondo lo 

que se pretende es identificar si en la situación actual se opera de la manera más eficiente 

posible con los recursos de los que se dispone. Entonces, la situación sin proyecto busca 

eliminar las ineficiencias existentes en la situación actual y poder proyectar una situación 

“optimizada” que permita comparar el proyecto de forma adecuada. 

3.1 Medidas de Optimización 

Las medidas de optimización refieren a acciones administrativas y/o de operación, así 

como inversiones de bajo costo (menores al 10% del monto total de inversión del 

proyecto), que permitan mejorar las condiciones actuales y aminorar las problemáticas que 

motivan la realización del proyecto. Lo anterior, también permite evaluar el proyecto de 

forma adecuada, ya que lo más razonable es suponer que si no se ejecuta el proyecto la 

institución o dependencias interesadas en realizarlo, tomarían medidas que permitan 

disminuir las problemáticas. Asimismo, las medidas de optimización permiten identificar 

los beneficios realmente atribuibles al proyecto, para evaluarlo de forma correcta. 

De acuerdo con el análisis planteado en la situación actual, se observó que, en la zona de 

influencia, si bien existe una oferta menor a la demanda identificada, dicha oferta es 

insuficiente y no brinda las condiciones óptimas de atención. Por lo anterior, se exploraron 

diversas opciones, la primera enfocada en un incremento de la capacidad física de las 

instalaciones. No obstante, esta fue descartada ya que las inversiones que se requerirían 

serían “elevadas”, es decir, mayores al 10% de la inversión del proyecto.  

Por otro lado, se consideró la implementación de medidas de bajo costo que permitan 

mejorar las condiciones de operación de los eventos organizados por las casas de cultura 

actuales, principalmente aquellos que ante la falta de auditorios se realizan al aire libre. 
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Por lo anterior, se propone realizar la renta de carpas “gigantes” con capacidad para 

albergar a 300 personas y una dimensión de 10m *35m. Se plantea que esta medida se 

implemente en un promedio de 85 eventos al año, para que se realice de acuerdo con las 

temporadas en las que la administración de las casas de cultura lo considere más oportuno, 

así como aplicarlo durante los 30 años que abarca la etapa de operación del horizonte de 

evaluación. Con ello, se estaría incrementando la oferta para atender a 25,500 usuarios al 

año (capacidad por evento 300 personas *85 eventos al año). El costo total sin IVA de la 

medida de optimización representa el 9% del costo total del proyecto. 

Tabla 23 Costos de la medida de optimización 

Concepto unitario Promedio anual Anual 
Total de la medida de 

optimización 

Costo de renta (sin IVA) $9,453 85 $803,469.83 $24,104,095 

Fuente: elaboración propia. 

Con la medida de optimización descrita se obtendrían mejoras en las condiciones de 

operación respecto a la situación actual, sobre todo de los eventos que ante la falta de 

espacios son realizados al aire libre. Cabe aclarar que esta medida mejora las condiciones 

de atención de los usuarios, generando un incremento en la capacidad de atención a 25,500 

usuarios al año (capacidad por evento 300 personas *85 eventos al año). Lo anterior 

durante los 30 años que abarca el periodo de operación. 

3.2 Análisis de la Oferta sin PPI 

Teniendo en cuenta la implementación de la medida de optimización, se conserva la 

capacidad instalada de la situación actual y se incrementa la oferta con el aumento que 

propicia la medida de optimización, ésta se habilita a partir del año 2 del horizonte de 

evaluación, manteniendo dicha medida durante un periodo de 30 años. 

Tabla 24 Oferta Sin Proyecto Durante el Horizonte de Evaluación 

Año Oferta Anual 

2021 1,250,000 

2022 1,250,000 

2023 1,275,500 

2024 1,275,500 

2025 1,275,500 

2026 1,275,500 

2027 1,275,500 

2028 1,275,500 
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Año Oferta Anual 

2029 1,275,500 

2030 1,275,500 

2031 1,275,500 

2032 1,275,500 

2033 1,275,500 

2034 1,275,500 

2035 1,275,500 

2036 1,275,500 

2037 1,275,500 

2038 1,275,500 

2039 1,275,500 

2040 1,275,500 

2041 1,275,500 

2042 1,275,500 

2043 1,275,500 

2044 1,275,500 

2045 1,275,500 

2046 1,275,500 

2047 1,275,500 

2048 1,275,500 

2049 1,275,500 

2050 1,275,500 

2051 1,275,500 

2052 1,275,500 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Cultura. 

3.3 Análisis de la Demanda sin PPI 

La implementación de la medida de optimización no supone ninguna modificación de la 

demanda previamente identificada, por lo que ésta es igual a la identificada en la situación 

actual. 

Tabla 25 Estimación de la Demanda Durante el Horizonte de Evaluación 

Año Demanda Anual Estimada 

2021 2,218,426 

2022 2,229,518 
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Año Demanda Anual Estimada 

2023 2,240,221 

2024 2,250,524 

2025 2,260,201 

2026 2,269,695 

2027 2,278,775 

2028 2,287,433 

2029 2,295,669 

2030 2,303,473 

2031 2,310,843 

2032 2,317,777 

2033 2,324,267 

2034 2,330,309 

2035 2,335,903 

2036 2,341,042 

2037 2,345,490 

2038 2,349,476 

2039 2,352,999 

2040 2,356,059 

2041 2,358,649 

2042 2,360,772 

2043 2,362,426 

2044 2,363,609 

2045 2,364,318 

2046 2,364,553 

2047 2,364,079 

2048 2,363,370 

2049 2,362,187 

2050 2,360,533 

2051 2,358,880 

2052 2,357,231 

Fuente: elaborado con información del CONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 

3.4 Análisis de la Interacción Oferta- Demanda sin PPI 

El análisis de la Interacción Oferta – Demanda se realizó teniendo en consideración las 

publicaciones del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 
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Proyectos (CEPEP), particularmente los boletines 1 y 2 (Boletín de Interacción oferta‐ 

demanda y Boletín Problemática). 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de oferta y demanda actual, se identificó una 

problemática principal, que refiere a un déficit de consumo de actividades artísticas y 

culturales respecto a niveles habituales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicho 

déficit, no se debe a una falta de costumbre o poco interés de la población para 

consumir/asistir a eventos artísticos/culturales, sino a una oferta insuficiente de estos. Lo 

anterior, se puede resumir como un déficit de usuarios atendidos, ya que, la demanda 

identificada es superior a la oferta disponible en la zona de influencia.  

Cabe señalar que en el análisis también se identificaron hechos adicionales a la falta de 

lugares, como la región costa recibe todo tipo de turismo, local, nacional e internacional, si 

se ofrecen los eventos en condiciones adecuadas, generan una oportunidad de obtención 

de mayores beneficios intangibles para la sociedad asociados con la promoción de 

actividades artísticas y culturales. Lo anterior, ya que las actividades culturales y artísticas 

pueden generar efectos positivos en las personas, como puede ser el desarrollo de su 

identidad cultural propia, expresar emociones a través de la generación u apreciación del 

arte, también permiten ampliar el conocimiento, mejorando la apreciación y comprensión 

del entorno y contexto social, entre otros. 

Por otro lado, es importante mencionar que la medida de optimización permite mejorar las 

condiciones de operación respecto a la situación actual, además de incrementar la oferta 

disponible, con lo cual se reduce el déficit y la problemática identificada. 

En las tablas siguientes se puede observar que la interacción oferta demanda es negativa, 

lo cual confirma que la demanda es superior a la oferta, por lo que existe un déficit de 

usuarios que no están siendo atendidos en la situación actual. 

Tabla 26 Resumen de Interacción Oferta – Demanda sin Proyecto (total horizonte de evaluación) 

Oferta  Demanda  Interacción 

40,765,000 74,338,707 -33,573,707 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 

En cuanto al comportamiento de la interacción oferta –demanda durante el horizonte de 

evaluación, se puede observar que el déficit se incrementa de acuerdo con el crecimiento 

de la demanda, mismo que se estimó considerando el crecimiento ordinario de la población 

en la entidad, de acuerdo con los datos reportados por CONAPO. 
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Tabla 27 Interacción Oferta – Demanda Sin Proyecto Durante el Horizonte de Evaluación 

HE Año Oferta Anual 
Demanda Anual 

Estimada 
Interacción Oferta - 

Demanda 

0 2021 1,250,000 2,218,426 -968,426 

1 2022 1,250,000 2,229,518 -979,518 

2 2023 1,275,500 2,240,221 -964,721 

3 2024 1,275,500 2,250,524 -975,024 

4 2025 1,275,500 2,260,201 -984,701 

5 2026 1,275,500 2,269,695 -994,195 

6 2027 1,275,500 2,278,775 -1,003,275 

7 2028 1,275,500 2,287,433 -1,011,933 

8 2029 1,275,500 2,295,669 -1,020,169 

9 2030 1,275,500 2,303,473 -1,027,973 

10 2031 1,275,500 2,310,843 -1,035,343 

11 2032 1,275,500 2,317,777 -1,042,277 

12 2033 1,275,500 2,324,267 -1,048,767 

13 2034 1,275,500 2,330,309 -1,054,809 

14 2035 1,275,500 2,335,903 -1,060,403 

15 2036 1,275,500 2,341,042 -1,065,542 

16 2037 1,275,500 2,345,490 -1,069,990 

17 2038 1,275,500 2,349,476 -1,073,976 

18 2039 1,275,500 2,352,999 -1,077,499 

19 2040 1,275,500 2,356,059 -1,080,559 

20 2041 1,275,500 2,358,649 -1,083,149 

21 2042 1,275,500 2,360,772 -1,085,272 

22 2043 1,275,500 2,362,426 -1,086,926 

23 2044 1,275,500 2,363,609 -1,088,109 

24 2045 1,275,500 2,364,318 -1,088,818 

25 2046 1,275,500 2,364,553 -1,089,053 

26 2047 1,275,500 2,364,079 -1,088,579 

27 2048 1,275,500 2,363,370 -1,087,870 

28 2049 1,275,500 2,362,187 -1,086,687 

29 2050 1,275,500 2,360,533 -1,085,033 

30 2051 1,275,500 2,358,880 -1,083,380 

31 2052 1,275,500 2,357,231 -1,081,731 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 
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4 Análisis de Alternativas 

Con el propósito de identificar la mejor alternativa para resolver la problemática objeto del 

proyecto, se realizó un análisis de alternativas de solución, en el que se consideraron dos 

opciones que permiten atender la problemática que motiva la realización del PPI. De 

acuerdo con lo anterior, se evaluaron las alternativas mediante el Costo Anual Equivalente 

(CAE), debido a que las alternativas son comparables (mismos beneficios). En este 

escenario, la alternativa más adecuada es aquella que presenta el CAE menor, es decir, con 

la que se alcanzan los mismos beneficios a un menor costo. 

4.1 Alternativa 1 (PPI) 

Como alternativa 1 se considera la realización del presente proyecto de inversión, mismo 

que corresponde a un proyecto de inversión en infraestructura social. Su diseño consiste 

en la construcción del Centro de Congresos en Santa María Huatulco, bajo la modalidad de 

arquitectura en zigzag, con un tiempo de funcionamiento, servicio y vida útil de 30 años, 

representa una propuesta de Infraestructura sociocultural, que permite detonar el 

crecimiento y ordenamiento territorial de un polo de desarrollo de la Región Costera de 

Oaxaca. 

El objetivo del proyecto es fortalecer, incrementar y diversificar la oferta de espacios 

públicos para incentivar el turismo, transmisión de la cultura de la entidad, además, de 

fomentar la riqueza cultural de las tradiciones y expresiones artísticas de Oaxaca, Nacional 

e Internacional. Por la ubicación estratégica del proyecto, las facilidades de acceso y tanto 

terrestre como marítimo, su capacidad para albergar eventos de toda índole, el proyecto 

generará un impacto a nivel municipal, costero y estatal. 

La intervención de la zona con el proyecto marca una pauta para que el territorio se ordene 

de forma gradual e integradora de tal forma, que población proveniente de la región 

costera de Oaxaca puedan interactuar. La propuesta toma en consideración tendencias de 

largo plazo en el sector turístico, cultural y artístico, propone un espacio flexible con 

múltiples usos, (salas de conferencias, espacios para oficinas), para múltiples públicos, 

favoreciendo el financiamiento sostenible de su operación y mantenimiento. 

El Concepto del Congreso es un espacio multipropósito, se centra en el espacio auditorio-

espectador, siendo un espacio multifuncional permite darle uso para cualquier cosa, desde 

una exposición de todas las tipologías artísticas existentes, diversidad de eventos 

turísticos, socioeconómicos, académicos, así como sala para conciertos electroacústicos, 
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opera y orquestas contemporáneas, multicines, pasarelas, entre otras tendencias 

artísticas. 

Los espacios propuestos en el Centro de Congresos en Santa María Huatulco están 

diseñados para invitar a toda la población a vivir la ciudad desde una visión compartida en 

la que convivirán la presencia de la costa, vastas zonas verdes y espacios públicos, la 

movilidad no motorizada, puestas en escena que permitan a diversos públicos convivir 

sanamente en un mismo espacio y al mismo tiempo promueve la arquitectura de la región, 

volviendo a la infraestructura un atractivo turístico en sí mismo. 

Ilustración 7 Centro de Congresos de Santa María Huatulco  

 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas.  

El edificio busca lograr esta funcionalidad gracias a sus espacios arquitectónicos, 

empezando por el auditorio y los asientos, esto permite no solo variar el espacio por 

ejemplo a teatro, las salas de conferencias a museo, sino también variar la relación escena-

espectador de acuerdo con la actividad del momento, permitiendo diferentes perspectivas 

y cantidades de audiencia. 

Se consideran espacios interconectados, ya que los espacios comúnmente de apoyo como 

circulaciones, salas, vestíbulos puedan adaptarse a requerimientos específicos de algún 

evento, fomentando una total libertad de movimiento para la interacción del ponente, 

artista y el visitante. 
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Ilustración 8 Fachada del Centro de Congresos 

 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Ilustración 9 Planta General del Proyecto 

 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

El proyecto se pretende ejecutar de acuerdo con las siguientes características: 
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La construcción de un Centro de congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca surge de la 

necesidad de fortalecer la atracción turística a la costa oaxaqueña. Con Infraestructura de 

17832.42 M2 que sirva para este fin bajo los siguientes conceptos de obra terminada: 

Sótano de 1,390.35 M2, nivel planta baja de 8671.49 M2, primer nivel 1809.34 M2, segundo 

nivel de 2012.18 M2, tercer nivel de 1818.21 M2 y azotea de 2130.85 M2. 

Para el desarrollo de la alternativa 1 se identificaron costos por concepto de inversión, de 

acuerdo con los componentes descritos en las tablas siguientes. 

Tabla 28 Componentes de la Alternativa 1 

Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Subtotal  

(importe sin IVA) 
Total (importe con 

IVA) 

SOTANO (CAMERINOS, SANITARIOS, VESTUARIOS, 
VESTIBULO, GREEN ROOM, DEPOSITO DE BASURA, 
CUARTO DE CONTROL CCTV, SITE 
TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE MAQUINAS, 
CISTERNAS, SUBESTACION ELECTRICAS, PASILLO, 
PASILLO CISTERNA, ESCALERAS, CUBOS DE 
ELEVADORES Y ESCALERAS) 

M2 1,390.35 27,998,601.27 32,478,377.47 

NIVEL PLANTA BAJA (VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, ESCENARIO, 
GRADAS, BAR, CUARTO DE CONTROL, CUBO DE 
ESCALERAS, PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, 
JARDINERIA EN AREAS EXTERIORES) 

M2 8,671.49 91,950,840.59 106,662,975.08 

PRIMER NIVEL (CUARTO DE TRANSFORMADOR, 
CUARTO DE PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE ESCALERAS Y 
ELEVADORES, SANITARIOS, SALAS, PALCOS, CABINA 
DE CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 39,783,456.79 46,148,809.88 

SEGUNDO NIVEL (AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, 
SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE 
ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 42,461,582.23 49,255,435.39 

TERCER NIVEL (CUARTO DE MAQUINAS, GALERÍA, 
VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 37,552,131.16 43,560,472.15 

AZOTEA (LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 39,352,364.76 45,648,743.12 

Monto Total de Inversión 279,098,976.80 323,754,813.09 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas
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Tabla 29.Cuantificacion de Costos, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(importe sin IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con IVA) 

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN 
ROOM, DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL CCTV, SITE 
TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE MAQUINAS, CISTERNAS, 
SUBESTACION ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, ESCALERAS, 
CUBOS DE ELEVADORES Y ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.46 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 grupales y 2 técnicos) con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a 
base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $20,137.81 $2,874,470.86 $3,334,386.20 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de ceramica 
blanco, 3 mingitorios de ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 82.6 $20,137.81 $1,663,383.02 $1,929,524.30 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas. 

M2 20.75 $20,137.81 $417,859.54 $484,717.07 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 76.3 $20,137.81 $1,536,514.83 $1,782,357.20 

5 

Construcción de area Green Room con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 125.3 $20,137.81 $2,523,267.47 $2,926,990.27 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $20,137.81 $760,202.29 $881,834.66 

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con estructura de concreto armado 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con cámaras IP fijas tipo domo, panorámicas 180 grados, 
videograbadoras de red, servidores de estación de trabajo, postes de concreto 
f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 mts para sistemas de CCTV, inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 17.2 $20,137.81 $346,370.31 $401,789.56 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con estructura de concreto 
armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, con switchs core y poe, racks, network firewall 
y gateway voip para sistemas de voz y datos, inst.electrica, puerta. 

M2 16.47 $20,137.81 $331,669.71 $384,736.86 

9 
Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos de bombeo eléctrico, 
tableros de control equipo eléctrico y equipo de diésel, medidores de flujo, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, 

M2 73.75 $20,137.81 $1,485,163.41 $1,722,789.56 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(importe sin IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con IVA) 

muros, trabes, contravientos diagonales y losas, acero al carbón astm a 135 
grado b cédula 10, pintura espesor de 30 micras mínimo y esmalte color rojo 
bermellón espesor de 35 micras, inst.electrica, puerta. 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua potable, 1 pluvial, 1 de riego y 1 
contra incendios, incluye equipamiento de bombas) de contención con 
capacidad 10,000Lt de agua con concreto premezclado estructural f´c= 300 
kg/cm2, reforzadas con varilla corrugada, inst.electrica, puertas. 

M2 544.71 $20,137.81 $10,969,265.94 $12,724,348.49 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos con 
especificación CFE, cableado, conexiones y soportería con estructura de 
concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, inst.electrica, puerta. 

M2 30.34 $20,137.81 $610,981.13 $708,738.11 

12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica. 

M2 73.02 $20,137.81 $1,470,462.81 $1,705,736.86 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica. 

M2 106.19 $20,137.81 $2,138,433.94 $2,480,583.37 

14 
Construcción de Escaleras con losa y escalones de estructura de acero de 
refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado 
f´c= 300 kg/cm2 

M2 38.9 $20,137.81 $783,360.77 $908,698.49 

15 
Construcción de area de Cubo de elevadores con capacidad max 750kg de carga 
(10 personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , inst.electrica, puertas 

M2 4.33 $20,137.81 $87,196.71 $101,148.18 

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, ADMINISTRACION, 
SANITARIOS, VESTIBULO, VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE CONTROL, CUBO DE 
ESCALERAS, PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN 
AREAS EXTERIORES) 

M2 12,971.49 $7,088.69 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 50.20 $7,088.69 $355,852.12 $412,788.46 

2 

Construcción de area de Administración con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica,  puertas y ventana 

M2 67.45 $7,088.69 $478,131.99 $554,633.11 

3 

Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de ceramica 
blanco, 3 mingitorios de ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 127.19 $7,088.69 $901,610.19 $1,045,867.82 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas. 

M2 141.61 $7,088.69 $1,003,829.07 $1,164,441.72 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(importe sin IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con IVA) 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 561.40 $7,088.69 $3,979,589.27 $4,616,323.55 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 286.20 $7,088.69 $2,028,782.42 $2,353,387.61 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas. 

M2 213.79 $7,088.69 $1,515,490.54 $1,757,969.03 

8 

Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas 

M2 518.80 $7,088.69 $3,677,611.18 $4,266,028.97 

9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
hidrosanitaria, puertas y ventanas 

M2 48.98 $7,088.69 $347,203.92 $402,756.55 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble altura con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 174.34 $7,088.69 $1,235,841.81 $1,433,576.50 

11 
Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y escalones de estructura 
de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 134.21 $7,088.69 $951,372.78 $1,103,592.42 

12 
Construcción de Pavimentos en areas exteriores con concreto premezclado 
bombeable f´c= 300 kg/cm2, 10 cm de esp; polietileno negro 5 mil; acero de 
refuerzo fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6/6-6 de fy=5000 kg/cm2 

M2 5,335.58 $7,088.69 $37,822,260.32 $43,873,821.97 

13 
Instalación de Jardineria en areas exteriores con tierra para jardin de 8cm de 
espesor y pasto tipo americano que incluye riego, abono y control de plagas. 

M2 3,070.29 $7,088.69 $21,764,326.96 $25,246,619.27 

14 

Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de personal con capacidad max 
750kg de carga (10 personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , inst.electrica, 
puertas 

M2 24.51 $7,088.69 $173,743.74 $201,542.74 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 360.61 $7,088.69 $2,556,251.67 $2,965,251.94 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 1,856.33 $7,088.69 $13,158,943.64 $15,264,374.62 

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, 
CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, SALAS, PALCOS, 
CABINA DE CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(importe sin IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con IVA) 

1 

Construcción de cuarto de transformador para Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos con especificación CFE, cableado, conexiones y 
soportería con estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y losas, inst.electrica, 
puertas. 

M2 15.24 $21,987.83 $335,094.49 $388,709.61 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 14.31 $21,987.83 $314,645.81 $364,989.14 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 48.99 $21,987.83 $1,077,183.68 $1,249,533.07 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 118.05 $21,987.83 $2,595,663.06 $3,010,969.15 

5 
Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y escalones de estructura 
de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 97.14 $21,987.83 $2,135,897.58 $2,477,641.19 

6 

Construcción de area de 4 Cubos de elevador de personas (Auditorio 1, Auditorio 
2 y de Servicio) con capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad (1m 
x Seg), a base de estructura metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 
4 botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $21,987.83 $538,921.66 $625,149.13 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de ceramica 
blanco, 3 mingitorios de ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 149.27 $21,987.83 $3,282,123.04 $3,807,262.73 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y asientos para eventos) con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y 
acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 260.98 $21,987.83 $5,738,383.27 $6,656,524.59 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 centrales y 2 VIP, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.87 $21,987.83 $2,613,693.08 $3,031,883.97 

10 
Construcción de 2 cabinas de control laterales, con cajones de bocinas, sujetos a 
una estructura fija, incluye: bafles, cableado, conexiones, amplificadores, 
mezcladora de audio, rack, ecualizador, inst.electrica,  puertas y ventanas 

M2 31.30 $21,987.83 $688,219.01 $798,334.05 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 84.53 $21,987.83 $1,858,631.08 $2,156,012.05 

12 
Construcción de Vestíbulo general, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 

M2 189.40 $21,987.83 $4,164,494.57 $4,830,813.70 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(importe sin IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con IVA) 

cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, equipamiento de cocina) con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y 
acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 238.76 $21,987.83 $5,249,813.74 $6,089,783.94 

14 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 196.33 $21,987.83 $4,316,870.21 $5,007,569.44 

15 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 134.02 $21,987.83 $2,946,808.67 $3,418,298.06 

16 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, computadoras) con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 87.64 $21,987.83 $1,927,013.22 $2,235,335.34 

D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, SANITARIOS, 
VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

1 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3) 

M2 463.07 $21,102.28 $9,771,832.10 $11,335,325.24 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

M2 278.5 $21,102.28 $5,876,984.56 $6,817,302.09 

3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero 
inoxidable con inodoro de cerámica blanco, 3 lavabos de cerámica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de cerámica 
blanco, 3 mingitorios de cerámica separados con mamparas de acrílico, 3 
lavabos de cerámica blanco y espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puertas y ventanas 

M2 109.1 $21,102.28 $2,302,258.58 $2,670,619.95 

4 

Construcción de Vestibulo con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 656.95 $21,102.28 $13,863,141.86 $16,081,244.56 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas 

M2 146.74 $21,102.28 $3,096,548.35 $3,591,996.09 

6 
Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y escalones de estructura 
de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 6.4 $21,102.28 $135,054.58 $156,663.31 

7 
Construcción de Cuarto de control Área Técnica Equipos de HVAC Sótano y 
Extracción Mecánica baños con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 

M2 334.47 $21,102.28 $7,058,079.09 $8,187,371.74 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio Unitario 
(importe sin IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con IVA) 

concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

8 
Construcción de area de 2 Cubo de elevador de personal con capacidad de 750kg 
de carga (10 personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica con 
acabado de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 16.95 $21,102.28 $357,683.62 $414,913.00 

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA 
DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.14 

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los equipos HVAC y de extracción 
mecánica de baños, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas 

M2 588.42 $20,653.35 $12,152,845.38 $14,097,300.64 

2 

Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puerta 

M2 181.08 $20,653.35 $3,739,908.98 $4,338,294.42 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 203.28 $20,653.35 $4,198,413.39 $4,870,159.53 

4 
Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 a 25 con sistema de losa 
aligerada unidireccional de 25 cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, 
acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 845.43 $20,653.35 $17,460,963.38 $20,254,717.52 

F AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

1 
Construcción de cubierta en azotea con proyección en ejes 4 al 22 con losa 
aligerada unidireccional de 25 cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, 
acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.14 $45,648,742.40 

Fuente: SINFRA
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En cuanto a los costos por molestias, es preciso aclarar que no se identificaron costos por 

molestias en la ejecución y operación del PPI, ya que su realización no implica afectaciones 

en el suministro de bienes y servicios, no se afectará el tránsito de las vialidades cercanas, 

ni se espera que genere otro tipo de afectaciones. 

La periodicidad de los costos de operación y mantenimiento es anual, ya que en éste se 

incluyen todos los conceptos necesarios para la operación del centro de convenciones y el 

correcto mantenimiento y conservación de este. La vida útil del inmueble se determinó con 

base en los “Parámetros de Estimación de Vida Útil”, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 15/08/2012. No se consideran reinversiones ya que la vida útil propuesta es 

acorde al tipo de infraestructura y las acciones necesarias para su conservación y 

mantenimiento ya están consideradas en el costo anual. 

Tabla 30 Resumen de los Costos de la Alternativa 1 

Costo Monto s/IVA 

Inversión 279,098,976.80 

Operación y Mantenimiento 40,717,109.72 

Costo de Oportunidad del Terreno 46,527,279.68 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Por otro lado, dado que la inversión del proyecto no incluye costos para la adquisición del 
predio, dado que ya se cuenta con éste, se estimó el costo de oportunidad correspondiente, 
mismo que se calculó tomando como base la superficie total del terreno y el precio 
promedio por metro cuadrado se obtuvo al realizar un sondeo del costo promedio por m2 
en el área de Santa María Huatulco. De acuerdo con lo antes descrito, detalle de los costos 
de la alternativa durante el horizonte de evaluación se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 31 Costos de la Alternativa 1 Durante el Horizonte de Evaluación 

# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Costo de Oportunidad 

del Terreno 
Total 

0 2021 122,803,549.74 0.00 46,527,279.68 169,330,829.42 

1 2022 156,295,427.06 0.00 0.00 156,295,427.06 

2 2023 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

3 2024 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

4 2025 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

5 2026 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

6 2027 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

7 2028 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

8 2029 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

9 2030 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

10 2031 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

11 2032 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

12 2033 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 
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# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Costo de Oportunidad 

del Terreno 
Total 

13 2034 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

14 2035 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

15 2036 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

16 2037 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

17 2038 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

18 2039 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

19 2040 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

20 2041 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

21 2042 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

22 2043 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

23 2044 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

24 2045 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

25 2046 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

26 2047 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

27 2048 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

28 2049 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

29 2050 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

30 2051 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

31 2052 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

4.2 Alternativa 2 

Aprovechar el terreno firme colindante de la Marina de Chaue, para la construcción del 

Centro de Congresos de Huatulco, considerando obra exterior urbana y espacios verdes, 

adicionalmente se contempla un muelle funcional para embarcaciones ligeras. Estructura 

tipo Paraboloide - Hiperbólico, cimentación de concreto hidráulico, muros de concreto 

armado en interiores, estructuras mixtas de acero y concreto, que se desarrolla en una 

superficie de 11,000 m2. Ubicado en Calle Santa Cruz, manzana 2, Crucecita, Santa María 

Huatulco, Oaxaca, Estimando un tiempo de vida útil del proyecto de 25 años. 

La segunda alternativa cuenta con cubierta de concreto armado, cuya forma paraboloide, 

hiperbólica se inspira en una ola, por su cercanía al mar, esto pasa de darle un atractivo 

enfocado al turismo a reducir su vida útil a 25 años, derivado a lo complejo del 

mantenimiento, y que más área de la cubierta se encuentra expuesta a la intemperie que 

ocasiona la salinidad del aire, que provoca un mayor desgaste de la estructura de concreto 

y la corrosión del acero de refuerzo de la misma. 

Su característica principal es una cubierta de concreto armado, cuya forma paraboloide, 

hiperbólica recuerda la de una ola, constituye el elemento más visible del edificio. Esta 

esbelta concha —constituida en realidad por dos segmentos de cono—, alcanza su cota más 
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alta (32 metros) a mitad de trayectoria, estrechando su sección conforme desciende y 

terminando en un pico que indica la ubicación de la entrada al recinto. La ola arranca de una 

plataforma de concreto que se extiende sobre todo el área, dando forma a una plaza 

sobreelevada con la que se resuelven las diferentes cotas de las calles perimetrales y que 

recibe a los espectadores a modo de vestíbulo exterior. 

El conjunto cuenta con un auditorio y salas de congreso. Tanto esta última sala como las 

áreas ajenas (servicios centrales, vestuarios y almacenes de suministros) se acomodan en 

los diferentes niveles teniendo planta baja 3 niveles superiores y un sótano en total, 

exteriormente se reviste con muros con oquedades para permitir el paso de la luz natural y 

protegerlo de los embates de la zona costera. La concha que aloja la sala principal, simétrica, 

se genera por medio de la rotación de una curva sobre la base de una elipse. La supresión de 

una cuña de aproximadamente quince grados en el centro del cuerpo de rotación provoca 

la aparición de una cresta, que en la parte superior viene a sustentar la curva de la cubierta. 

El volumen del auditorio emerge flanqueado por muros tangenciales, suavemente 

ondulados y exteriormente revestidos. 

La administración y el auditorio están acondicionados artificialmente, el vestíbulo y las 

áreas de circulación se ventilan de forma natural por una corriente de aire inducida desde 

las estancias acristaladas ganadas entre las conchas de concreto. Para optimizar la acústica 

los paneles interiores de madera adoptan formas cristalinas —que enfatizan el carácter 

dramático del espacio—, y se instaló una pantalla de lamas de aluminio que al elevarse 

funcionan como reflectores de sonido sobre el foso donde se desplanta el escenario. 

Los costos de inversión se determinaron con base en los componentes que se enlistan a 

continuación: 
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Tabla 32 Desglose de los Costos de Inversión de la Alternativa 2 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe Sin IVA Importe Con IVA 

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, DEPOSITO DE 
BASURA, CUARTO DE CONTROL CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE MAQUINAS, 
CISTERNAS, SUBESTACION ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, ESCALERAS, CUBOS DE 
ELEVADORES Y ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $25,862.29 $35,957,633.35 $41,710,854.69 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 grupales y 2 técnicos) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, 
y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $25,862.29 $3,691,583.12 $4,282,236.41 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero inoxidable con inodoro de ceramica 
blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 mingitorios de ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y 
ventanas 

M2 139.20 $25,862.29 $3,600,030.61 $4,176,035.51 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 20.75 $25,862.29 $536,642.49 $622,505.29 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 74.41 $25,862.29 $1,924,412.92 $2,232,318.98 

5 

Construcción de area Green Room con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 81.37 $25,862.29 $2,104,414.45 $2,441,120.76 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $25,862.29 $976,301.41 $1,132,509.63 

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y losas, con cámaras IP fijas tipo domo, panorámicas 180 
grados, videograbadoras de red, servidores de estación de trabajo, postes de concreto f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 
mts para sistemas de CCTV, inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 17.20 $25,862.29 $444,831.37 $516,004.39 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 
en columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y losas, con switchs core y poe, racks, network firewall y 
gateway voip para sistemas de voz y datos, inst.electrica, puerta. 

M2 16.4700 $25,862.29 $425,951.90 $494,104.20 

9 

Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos de bombeo eléctrico, tableros de control equipo eléctrico y 
equipo de diésel, medidores de flujo, con estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y losas, acero al carbón astm a 135 grado b cédula 10, pintura 
espesor de 30 micras mínimo y esmalte color rojo bermellón espesor de 35 micras, inst.electrica, puerta. 

M2 179.9400 $25,862.29 $4,653,660.26 $5,398,245.90 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua potable, 1 pluvial, 1 de riego y 1 contra incendios, incluye 
equipamiento de bombas) de contención con capacidad 10,000Lt de agua con concreto premezclado estructural 
f´c= 300 kg/cm2, reforzadas con varilla corrugada, inst.electrica, puertas. 

M2 547.6000 $25,862.29 $14,162,189.39 $16,428,139.70 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos con especificación CFE, cableado, 
conexiones y soportería con estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, 
trabes, contravientos diagonales y losas, inst.electrica, puerta. 

M2 30.3400 $25,862.29 $784,661.84 $910,207.74 
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12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 44.7300 $25,862.29 $1,156,820.18 $1,341,911.41 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 28.29 $25,862.29 $731,644.15 $848,707.22 

14 
Construcción de Escaleras con losa y escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 
cms de espesor, concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 25.23 $25,862.29 $652,505.55 $756,906.44 

15 
Construcción de area de Cubo de elevadores con capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad (1m x 
Seg), a base de estructura metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , inst.electrica, 
puertas 

M2 4.33 $25,862.29 $111,983.71 $129,901.10 

  
SUBTOTALES       $35,957,633.35 $41,710,854.69 

  
            

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, VESTIBULO 
TEATRO, LOCAL COMERCIAL, ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE CONTROL, CUBO DE 
ESCALERAS, PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS EXTERIORES) 

M2 8,671.49 $12,454.73 $108,001,069.88 $125,281,241.06 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 225.76 $12,454.73 $2,811,779.93 $3,261,664.72 

2 

Construcción de area de Administración con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica,  puertas y ventana 

M2 78.80 $12,454.73 $981,432.75 $1,138,461.99 

3 

Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero inoxidable con inodoro de ceramica 
blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 mingitorios de ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y 
ventanas 

M2 26.91 $12,454.73 $335,156.79 $388,781.88 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 65.45 $12,454.73 $815,162.10 $945,588.04 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 123.22 $12,454.73 $1,534,671.88 $1,780,219.38 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 141.61 $12,454.73 $1,763,714.37 $2,045,908.67 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 48.98 $12,454.73 $610,032.69 $707,637.92 

8 
Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a 
base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

M2 518.77 $12,454.73 $6,461,140.48 $7,494,922.95 
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9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, hidrosanitaria, puertas y ventanas 

M2 217.16 $12,454.73 $2,704,669.25 $3,137,416.33 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble altura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 313.90 $12,454.73 $3,909,539.86 $4,535,066.24 

11 
Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 304.74 $12,454.73 $3,795,454.53 $4,402,727.26 

12 
Construcción de Pavimentos en areas exteriores con concreto premezclado bombeable f´c= 300 kg/cm2, 10 cm 
de esp; polietileno negro 5 mil; acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6/6-6 de fy=5000 
kg/cm2 

M2 61.59 $12,454.73 $767,086.84 $889,820.74 

13 
Instalación de Jardineria en areas exteriores con tierra para jardin de 8cm de espesor y pasto tipo americano que 
incluye riego, abono y control de plagas. 

M2 61.59 $12,454.73 $767,086.84 $889,820.74 

14 
Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de personal con capacidad max 750kg de carga (10 personas), 
velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , 
inst.electrica, puertas 

M2 61.59 $12,454.73 $767,086.84 $889,820.74 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 216.7100 $12,454.73 $2,699,064.62 $3,130,914.96 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 216.7100 $12,454.73 $2,699,064.62 $3,130,914.96 

  
SUBTOTALES       $33,422,144.41 $38,769,687.51 

  
            

C 
PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, CUARTO DE PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, SALAS, PALCOS, 
CABINA DE CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $28,837.79 $52,177,363.92 $60,525,742.15 

1 

Construcción de cuarto de transformador para Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos con 
especificación CFE, cableado, conexiones y soportería con estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y losas, inst.electrica, puertas. 

M2 15.24 $28,837.79 $439,487.89 $509,805.96 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 14.31 $28,837.79 $412,668.75 $478,695.75 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 31.68 $28,837.79 $913,581.13 $1,059,754.12 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.31 $28,837.79 $1,075,937.88 $1,248,087.94 

5 
Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 117.85 $28,837.79 $3,398,533.35 $3,942,298.69 
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6 

Construcción de area de 4 Cubos de elevador de personas (Auditorio 1, Auditorio 2 y de Servicio) con capacidad 
max 750kg de carga (10 personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado de piso con 
mosaico, plafón y 4 botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 93.02 $28,837.79 $2,682,491.07 $3,111,689.64 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero inoxidable con inodoro de ceramica 
blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 mingitorios de ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y 
ventanas 

M2 149.27 $28,837.79 $4,304,616.66 $4,993,355.33 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y asientos para eventos) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 260.9800 $28,837.79 $7,526,086.00 $8,730,259.76 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 centrales y 2 VIP, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, 
y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.8700 $28,837.79 $3,427,947.90 $3,976,419.56 

10 
Construcción de 2 cabinas de control laterales, con cajones de bocinas, sujetos a una estructura fija, incluye: 
bafles, cableado, conexiones, amplificadores, mezcladora de audio, rack, ecualizador, inst.electrica,  puertas y 
ventanas 

M2 31.3000 $28,837.79 $902,622.77 $1,047,042.42 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 84.5300 $28,837.79 $2,437,658.25 $2,827,683.57 

12 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 258.93 $28,837.79 $7,466,968.53 $8,661,683.50 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, equipamiento de cocina) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 
y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 274.39 $28,837.79 $7,912,800.74 $9,178,848.86 

14 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero 
fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 194.02 $28,837.79 $5,595,107.69 $6,490,324.92 

15 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, computadoras) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 127.64 $28,837.79 $3,680,855.30 $4,269,792.15 

  
SUBTOTALES       $52,177,363.92 $60,525,742.15 

  
            

D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE 
ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $29,348.04 
$59,053,543.47 

$68,502,110.42 

1 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero 
fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3) 

M2 334.47 $29,348.04 $9,816,039.66 $11,386,606.01 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 

M2 134.82 $29,348.04 $3,956,703.04 $4,589,775.53 
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3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos de mamparas de acero inoxidable con inodoro de cerámica 
blanco, 3 lavabos de cerámica blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable con inodoro de 
cerámica blanco, 3 mingitorios de cerámica separados con mamparas de acrílico, 3 lavabos de cerámica blanco y 
espejo, 1 cubículo para personas discapacitadas), inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puertas y ventanas 

M2 16.95 $29,348.04 $497,449.31 $577,041.20 

4 

Construcción de Vestibulo con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 656.95 $29,348.04 $19,280,196.30 $22,365,027.70 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a 
base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

M2 146.74 $29,348.04 $4,306,531.71 $4,995,576.78 

6 
Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 278.5000 $29,348.04 $8,173,429.74 $9,481,178.50 

7 

Construcción de Cuarto de control Área Técnica Equipos de HVAC Sótano y Extracción Mecánica baños con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 194.0200 $29,348.04 $5,694,107.14 $6,605,164.28 

7 
Construcción de area de 2 Cubo de elevador de personal con capacidad de 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, inst.electrica, 
puertas 

M2 194.0200 $29,348.04 $5,694,107.14 $6,605,164.28 

  
SUBTOTALES       $51,724,456.90 $60,000,370.00 

  
            

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) M2 1,818.21 $27,673.13 $50,315,563.75 $58,366,053.95 

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los equipos HVAC y de extracción mecánica de baños, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 588.42 $27,673.13 $16,283,423.82 $18,888,771.63 

2 
Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a 
base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puerta 

M2 181.08 $27,673.13 $5,011,050.58 $5,812,818.68 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 213.28 $27,673.13 $5,902,125.41 $6,846,465.47 

4 
Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 a 25 con sistema de losa aligerada unidireccional de 25 cms 
de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 835.43 $27,673.13 $23,118,963.94 $26,817,998.17 

  
SUBTOTALES       $50,315,563.75 $58,366,053.95 

  
            

F 
AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $24,624.79 $52,471,734.03 $60,867,211.48 

1 
Construcción de cubierta en azotea con proyección en ejes 4 al 22 con losa aligerada unidireccional de 25 cms de 
espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2,130.85 $24,624.79 $52,471,734.03 $60,867,211.48 

  
SUBTOTALES       $52,471,734.03 $60,867,211.48 
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Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 
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En cuanto a los costos por molestias, es preciso aclarar que no se identificaron costos por 

molestias en la ejecución y operación del PPI, ya que su realización no implica afectaciones 

en el suministro de bienes y servicios, no se afectará el tránsito de las vialidades cercanas, 

ni se espera que genere otro tipo de afectaciones. 

La periodicidad de los costos de operación y mantenimiento es anual, ya que en éste se 

incluyen todos los conceptos necesarios para la operación del centro de convenciones y el 

correcto mantenimiento y conservación de este. No se consideran reinversiones ya que la 

vida útil propuesta es acorde al tipo de infraestructura y las acciones necesarias para su 

conservación y mantenimiento ya están consideradas en el costo anual. 

Tabla 33 Resumen de los Costos de la Alternativa 2 

Costo Monto s/IVA 

Inversión 357,976,908.41 

Operación y Mantenimiento 43,422,110.78 

Costo de Oportunidad del Terreno 46,527,279.68 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Por otro lado, dado que la inversión del proyecto no incluye costos para la adquisición del 
predio, dado que ya se cuenta con éste, se estimó el costo de oportunidad correspondiente, 
mismo que se calculó tomando como base la superficie total del terreno y el precio 
promedio por metro cuadrado se obtuvo al realizar un sondeo del costo promedio por m2 
en el área de Santa María Huatulco. De acuerdo con lo antes descrito, detalle de los costos 
de la alternativa durante el horizonte de evaluación se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 34 Costos de la Alternativa 2 Durante el Horizonte de Evaluación 

# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Otros Costos Total 

0 2021 157,509,839.63 0.00 46,527,279.68 204,037,119.31 

1 2022 200,467,068.78 0.00 0.00 200,467,068.78 

2 2023 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

3 2024 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

4 2025 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

5 2026 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

6 2027 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

7 2028 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

8 2029 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

9 2030 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

10 2031 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

11 2032 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

12 2033 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

13 2034 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

14 2035 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

15 2036 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 
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# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Otros Costos Total 

16 2037 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

17 2038 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

18 2039 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

19 2040 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

20 2041 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

21 2042 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

22 2043 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

23 2044 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

24 2045 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

25 2046 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

26 2047 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

4.3 Selección de Alternativa 

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos elaboración y presentación de los 

Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión, el CAE de cada 

alternativa fue calculado con la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝐸 = (𝑉𝑃𝐶)
𝑟(1 + 𝑟)𝑚

𝑟(1 + 𝑟)𝑚 − 1
 

Donde: 
𝑉𝑃𝐶: Valor presente del costo total del proyecto de inversión 
𝑟: indica la tasa social de descuento 
𝑚: indica el número de años de vida útil del activo 
El VPC se calculará mediante la siguiente fórmula, de acuerdo con lo establecido en los 
Lineamientos: 

𝑉𝑃𝐶 = ∑

𝑛

𝑡=0

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
 

Donde: 
𝐶𝑡: costos totales en el año t 
𝑟: indica la tasa social de descuento 
𝑡 : año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones 
𝑛 : número de años del horizonte de evaluación. 

De acuerdo con el resultado del Costo Anual Equivalente de ambas alternativas, se 

identificó que la alternativa con menor CAE es la Alternativa 1 (proyecto), por lo que ésta 

es la alternativa seleccionada, debido a que genera los mismos beneficios a un costo 

menor. 
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Tabla 35 Selección de Alternativa 

Alternativas Indicador Selección de Alternativa 

Alternativa 1 (Proyecto) Costo Anual Equivalente 70,050,497.21 
Alternativa 

Seleccionada 

Alternativa 2 (Descartada) Costo Anual Equivalente 82,030,359.07  

Fuente: memoria de cálculo. 

 

Tabla 36 Ventajas y Desventajas de las Alternativas Comparadas 

Alternativa Ventajas Desventajas 

Alternativa 1 
(Proyecto) 

− Soluciona totalmente la 
problemática identificada. 

− Menores costos de inversión. 
− Costos de operación y 

mantenimiento menores respecto 
a la alternativa 2. 

− Vida útil de 30 años. 
− Menor costo anual equivalente. 

− Diseño menos novedoso respecto 
a la alternativa 2. 

Alternativa 2 
(Descartada) 

− Soluciona totalmente la 
problemática identificada. 

− Menor vida útil respecto a la 
alternativa 1. 

− Mayores costos de inversión. 
− Costos de operación y 

mantenimiento mayores respecto 
a la alternativa 1. 

− Mayor costo anual equivalente. 
Fuente: memoria de cálculo. 
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5 Situación con PPI 

5.1 Descripción del PPI 

El presente proyecto corresponde a un proyecto de inversión en infraestructura social. Su 

diseño consiste en la construcción del Centro de Congresos en Santa María Huatulco, bajo 

la modalidad de arquitectura en zigzag, representa una propuesta de Infraestructura 

sociocultural, que permite detonar el crecimiento y ordenamiento territorial de un polo de 

desarrollo de la Región Costera de Oaxaca. 

El objetivo del proyecto es fortalecer, incrementar y diversificar la oferta de espacios 

públicos para incentivar el turismo, transmisión de la cultura de la entidad, además, de 

fomentar la riqueza cultural de las tradiciones y expresiones artísticas de Oaxaca, Nacional 

e Internacional. Por la ubicación estratégica del proyecto, las facilidades de acceso y tanto 

terrestre como marítimo, su capacidad para albergar eventos de toda índole, el proyecto 

generará un impacto a nivel municipal, costero y estatal. 

La intervención de la zona con el proyecto marca una pauta para que el territorio se ordene 

de forma gradual e integradora refiriéndose a el incentivo de turismo que se desarrolla y 

las actividades económicas que se originan: comercio, hospedaje y restaurantero, con lo 

cual población proveniente de la región costera de Oaxaca puedan interactuar con el 

turismo nacional e internacional. La propuesta toma en consideración tendencias de largo 

plazo en el sector turístico, cultural y artístico, propone un espacio flexible con múltiples 

usos, (salas de conferencias, espacios para oficinas), para múltiples públicos, favoreciendo 

el financiamiento sostenible de su operación y mantenimiento. 

El Concepto del Congreso es un espacio multipropósito, se centra en el espacio auditorio-

espectador, siendo un espacio multifuncional permite darle uso para cualquier cosa, desde 

una exposición de todas las tipologías artísticas existentes, diversidad de eventos 

turísticos, socioeconómicos, académicos, así como sala para conciertos electroacústicos, 

opera y orquestas contemporáneas, multicines, pasarelas, entre otras tendencias 

artísticas. 

Los espacios propuestos en el Centro de Congresos en Santa María Huatulco están 

diseñados para invitar a toda la población a vivir la ciudad desde una visión compartida en 

la que convivirán la presencia de la costa, vastas zonas verdes y espacios públicos, la 

movilidad no motorizada, puestas en escena que permitan a diversos públicos convivir 

sanamente en un mismo espacio y al mismo tiempo promueve la arquitectura de la región, 

volviendo a la infraestructura un atractivo turístico en sí mismo. 
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Ilustración 10 Centro de Congresos de Santa María Huatulco  

 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas.  

El edificio busca lograr esta funcionalidad gracias a sus espacios arquitectónicos, 

empezando por el auditorio y los asientos, esto permite no solo variar el espacio por 

ejemplo a teatro, las salas de conferencias a museo, sino también variar la relación escena-



 

83 

espectador de acuerdo con la actividad del momento, permitiendo diferentes perspectivas 

y cantidades de audiencia. 

Se consideran espacios interconectados, ya que los espacios comúnmente de apoyo como 

circulaciones, salas, vestíbulos puedan adaptarse a requerimientos específicos de algún 

evento, fomentando una total libertad de movimiento para la interacción del ponente, 

artista y el visitante. 
Ilustración 11 Fachada del Centro de Congresos 

 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Ilustración 12 Planta General del Proyecto 
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Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

El proyecto se pretende ejecutar de acuerdo con las siguientes características: 

La construcción de un Centro de congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca surge de la 

necesidad de fortalecer la atracción turística a la costa oaxaqueña. Con Infraestructura de 

17832.42 M2 que sirva para este fin bajo los siguientes conceptos de obra terminada: 

Sotano de 1,390.35 M2, nivel planta baja de 8671.49 M2, primer nivel 1809.34 M2, segundo 

nivel de 2012.18 M2, tercer nivel de 1818.21 M2 y azotea de 2130.85 M2. 
Tabla 37 Costos de Inversión del Proyecto 

COMPONENTE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE SIN 
IVA 

IMPORTE 
TOTAL CON IVA 

SOTANO (CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE 
CONTROL CCTV, SITE 
TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.47 

NIVEL PLANTA BAJA (VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, 
PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, 
JARDINERIA EN AREAS EXTERIORES) 

M2 8,671.49 $10,603.81 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

PRIMER NIVEL (CUARTO DE 
TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE 
ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 
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COMPONENTE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE SIN 
IVA 

IMPORTE 
TOTAL CON IVA 

SALAS, PALCOS, CABINA DE CONTROL, 
VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

SEGUNDO NIVEL (AZOTEA DE EJE 1 – 4, 
BALCON, SANITARIOS, VESTIBULOS, 
GALERÍA, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE 
CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

TERCER NIVEL (CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 
25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.15 

AZOTEA (LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN $323,754,813.09 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Tabla 38.Cuantificación de Costos, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL 
CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.46 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 grupales 
y 2 técnicos) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $20,137.81 $2,874,470.86 $3,334,386.20 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 82.6 $20,137.81 $1,663,383.02 $1,929,524.30 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 20.75 $20,137.81 $417,859.54 $484,717.07 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 76.3 $20,137.81 $1,536,514.83 $1,782,357.20 

5 

Construcción de area Green Room con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 125.3 $20,137.81 $2,523,267.47 $2,926,990.27 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $20,137.81 $760,202.29 $881,834.66 

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con cámaras IP fijas tipo domo, 
panorámicas 180 grados, videograbadoras de red, 

M2 17.2 $20,137.81 $346,370.31 $401,789.56 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

servidores de estación de trabajo, postes de concreto 
f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 mts para sistemas de CCTV, 
inst.electrica, puertas y ventanas 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con switchs core y poe, racks, 
network firewall y gateway voip para sistemas de voz y 
datos, inst.electrica, puerta. 

M2 16.47 $20,137.81 $331,669.71 $384,736.86 

9 

Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos de 
bombeo eléctrico, tableros de control equipo eléctrico 
y equipo de diésel, medidores de flujo, con estructura 
de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, acero al carbón astm a 135 grado b cédula 10, 
pintura espesor de 30 micras mínimo y esmalte color 
rojo bermellón espesor de 35 micras, inst.electrica, 
puerta. 

M2 73.75 $20,137.81 $1,485,163.41 $1,722,789.56 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua potable, 
1 pluvial, 1 de riego y 1 contra incendios, incluye 
equipamiento de bombas) de contención con 
capacidad 10,000Lt de agua con concreto premezclado 
estructural f´c= 300 kg/cm2, reforzadas con varilla 
corrugada, inst.electrica, puertas. 

M2 544.71 $20,137.81 $10,969,265.94 $12,724,348.49 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos con especificación CFE, 
cableado, conexiones y soportería con estructura de 
concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, inst.electrica, puerta. 

M2 30.34 $20,137.81 $610,981.13 $708,738.11 

12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 73.02 $20,137.81 $1,470,462.81 $1,705,736.86 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 106.19 $20,137.81 $2,138,433.94 $2,480,583.37 

14 

Construcción de Escaleras con losa y escalones de 
estructura de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 
losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado f´c= 
300 kg/cm2 

M2 38.9 $20,137.81 $783,360.77 $908,698.49 

15 

Construcción de area de Cubo de elevadores con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , 
inst.electrica, puertas 

M2 4.33 $20,137.81 $87,196.71 $101,148.18 

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, PAVIMENTOS 
EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

M2 12,971.49 $7,088.69 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 50.20 $7,088.69 $355,852.12 $412,788.46 

2 

Construcción de area de Administración con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica,  puertas y ventana 

M2 67.45 $7,088.69 $478,131.99 $554,633.11 

3 
Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 

M2 127.19 $7,088.69 $901,610.19 $1,045,867.82 
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Clave Componente 
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de 
Medida 

Cantidad 
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Unitario 
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IVA) 
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(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 141.61 $7,088.69 $1,003,829.07 $1,164,441.72 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 561.40 $7,088.69 $3,979,589.27 $4,616,323.55 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 286.20 $7,088.69 $2,028,782.42 $2,353,387.61 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 213.79 $7,088.69 $1,515,490.54 $1,757,969.03 

8 

Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 518.80 $7,088.69 $3,677,611.18 $4,266,028.97 

9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, hidrosanitaria, 
puertas y ventanas 

M2 48.98 $7,088.69 $347,203.92 $402,756.55 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble 
altura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 174.34 $7,088.69 $1,235,841.81 $1,433,576.50 

11 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 134.21 $7,088.69 $951,372.78 $1,103,592.42 

12 

Construcción de Pavimentos en areas exteriores con 
concreto premezclado bombeable f´c= 300 kg/cm2, 10 
cm de esp; polietileno negro 5 mil; acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6/6-6 de 
fy=5000 kg/cm2 

M2 5,335.58 $7,088.69 $37,822,260.32 $43,873,821.97 

13 
Instalación de Jardineria en areas exteriores con tierra 
para jardin de 8cm de espesor y pasto tipo americano 
que incluye riego, abono y control de plagas. 

M2 3,070.29 $7,088.69 $21,764,326.96 $25,246,619.27 

14 

Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de 
personal con capacidad max 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, , inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $7,088.69 $173,743.74 $201,542.74 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 360.61 $7,088.69 $2,556,251.67 $2,965,251.94 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 1,856.33 $7,088.69 $13,158,943.64 $15,264,374.62 
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IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 
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C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, 
CUARTO DE PROVEEDORES, ÁREA 
CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, 
CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, 
SANITARIOS, SALAS, PALCOS, CABINA DE 
CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 

1 

Construcción de cuarto de transformador para 
Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos 
con especificación CFE, cableado, conexiones y 
soportería con estructura de concreto armado 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, 
trabes, contravientos diagonales y losas, inst.electrica, 
puertas. 

M2 15.24 $21,987.83 $335,094.49 $388,709.61 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 14.31 $21,987.83 $314,645.81 $364,989.14 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 48.99 $21,987.83 $1,077,183.68 $1,249,533.07 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 118.05 $21,987.83 $2,595,663.06 $3,010,969.15 

5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 97.14 $21,987.83 $2,135,897.58 $2,477,641.19 

6 

Construcción de area de 4 Cubos de elevador de 
personas (Auditorio 1, Auditorio 2 y de Servicio) con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, 
inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $21,987.83 $538,921.66 $625,149.13 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 149.27 $21,987.83 $3,282,123.04 $3,807,262.73 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y 
asientos para eventos) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 260.98 $21,987.83 $5,738,383.27 $6,656,524.59 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 
centrales y 2 VIP, con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.87 $21,987.83 $2,613,693.08 $3,031,883.97 

10 

Construcción de 2 cabinas de control laterales, con 
cajones de bocinas, sujetos a una estructura fija, 
incluye: bafles, cableado, conexiones, amplificadores, 
mezcladora de audio, rack, ecualizador, inst.electrica,  
puertas y ventanas 

M2 31.30 $21,987.83 $688,219.01 $798,334.05 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 84.53 $21,987.83 $1,858,631.08 $2,156,012.05 
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12 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 189.40 $21,987.83 $4,164,494.57 $4,830,813.70 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, 
equipamiento de cocina) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 238.76 $21,987.83 $5,249,813.74 $6,089,783.94 

14 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 196.33 $21,987.83 $4,316,870.21 $5,007,569.44 

15 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas 

M2 134.02 $21,987.83 $2,946,808.67 $3,418,298.06 

16 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, 
computadoras) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 87.64 $21,987.83 $1,927,013.22 $2,235,335.34 

D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, 
SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE 
ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

1 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 463.07 $21,102.28 $9,771,832.10 $11,335,325.24 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 278.5 $21,102.28 $5,876,984.56 $6,817,302.09 

3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
cerámica blanco, 3 lavabos de cerámica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de cerámica blanco, 3 mingitorios de 
cerámica separados con mamparas de acrílico, 3 
lavabos de cerámica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puertas y ventanas 

M2 109.1 $21,102.28 $2,302,258.58 $2,670,619.95 

4 

Construcción de Vestibulo con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 656.95 $21,102.28 $13,863,141.86 $16,081,244.56 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 146.74 $21,102.28 $3,096,548.35 $3,591,996.09 

6 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 6.4 $21,102.28 $135,054.58 $156,663.31 

7 

Construcción de Cuarto de control Área Técnica 
Equipos de HVAC Sótano y Extracción Mecánica baños 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 

M2 334.47 $21,102.28 $7,058,079.09 $8,187,371.74 
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de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

8 

Construcción de area de 2 Cubo de elevador de 
personal con capacidad de 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 16.95 $21,102.28 $357,683.62 $414,913.00 

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.14 

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los equipos 
HVAC y de extracción mecánica de baños, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 588.42 $20,653.35 $12,152,845.38 $14,097,300.64 

2 

Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puerta 

M2 181.08 $20,653.35 $3,739,908.98 $4,338,294.42 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 203.28 $20,653.35 $4,198,413.39 $4,870,159.53 

4 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 a 
25 con sistema de losa aligerada unidireccional de 25 
cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 845.43 $20,653.35 $17,460,963.38 $20,254,717.52 

F AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

1 

Construcción de cubierta en azotea con proyección en 
ejes 4 al 22 con losa aligerada unidireccional de 25 cms 
de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.14 $45,648,742.40 

Fuente: SINFRA
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A continuación, se presentan los planos donde se muestren cada una de las áreas que se mencionan en el apartado anterior, en donde se incluyen 
dimensiones en el plano. 
 

Ilustración 13. Planta de Conjunto 

 
Fuente: SINFRA 

 
 



 

92 

Ilustración 14. Sótano 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 15. Planta Baja Parte A 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 16. Planta Baja Parte B 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 17. Nivel 1 Parte A 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 18. Nivel 1 Parte B 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 19. Nivel 2 Parte A 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 20. Nivel 2 Parte B 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 21. Nivel 3 Parte A 

 
Fuente: SINFRA 
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Ilustración 22. Azotea 

 
Fuente: SINFRA 
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5.2 Alineación Estratégica 

El proyecto propuesto contribuye al logro de los Ejes Rectores y Objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021: 

Tabla 39. Alineación Estratégica del Proyecto 

Plan o 
Programa 

Objetivo (s) / Estrategia (s) y Líneas de acción 

Plan Nacional 
de Desarrollo 
2019- 2024 

Eje 2. Política Social 
Cultura para la paz, para el bienestar y para todos 
"...Al igual que en otros rubros, el gobierno federal priorizará en éste las necesidades de 
los sectores más marginados, indefensos y depauperados, e impulsará una vigorosa 
acción cultural en las zonas más pobres del país. 
Los recintos tradicionalmente consagrados a la difusión del arte no deben centralizar y 
menos monopolizar la actividad cultural. Ésta debe poblar los barrios y las comunidades 
y hacerse presente allí en donde es más necesaria, que son los entornos sociales más 
afectados por la pobreza, la desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia 
delictiva." 

Plan Estatal 
de Desarrollo 
2016 - 2021 de 
Oaxaca 

Eje I: Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social 
1.9 Cultura y arte 
Objetivo 2: Promover, fomentar y difundir la riqueza y pluralidad de las tradiciones y 
expresiones artísticas y culturales del pueblo oaxaqueño como elemento fundamental de 
su desarrollo social y humano. 
Estrategia 2.2: Promover el aprovechamiento de la infraestructura y espacios culturales 
para el desarrollo de la capacidad y el disfrute de la oferta cultural y artística en el estado. 
Líneas de acción: 
Fortalecer la calidad y disponibilidad de los espacios para el arte y la cultura a través de 
la colaboración entre los tres niveles de Gobierno. 
5.5 Ordenamiento Territorial, 
objetivo 2 “Impulsar un sistema de asentamientos humanos sustentables en las áreas 
urbanas y rurales de 
Oaxaca, con infraestructura de calidad y equilibrio ambiental”, 
Acción: “Fomentar la distribución equitativa de infraestructura y equipamiento en 
localidades urbanas y rurales, privilegiando las vocaciones productivas”. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2016-
2021.pdf 

Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano 2020 -
2024 

Objetivo 1. Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible 
y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y 
comunidades con énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición de edad, 
discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. 
Estrategia prioritaria 1.1 
Desarrollar políticas intersectoriales e intergubernamentales que orienten la 
configuración del sistema territorial del país y a población en el mediano y largo plazo. 
Acción puntual: 
1.1.6 Fortalecer la aplicación del Fondo Metropolitano para que se convierta en una 
verdadera herramienta de para el ordenamiento territorial de escala metropolitano. 

Fuente: Planes y programas mencionados. 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2016-2022.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2016-2022.pdf
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5.3 Localización Georreferenciada 

El proyecto propuesto se localiza en el municipio de Santa María Huatulco, mismo que se 

encuentra en la Región Costa del estado de Oaxaca. Se propone que su construcción se 

realice en la calle Santa Cruz entre las calles Guelaguetza y Santa Cruz, en las coordenadas 

que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 40 Localización Georreferenciade del Proyecto 

Localidad Municipio 
Nombre de la Calle de acuerdo con el Mapa 

Digital de INEGI 
Entre Calles Coordenadas 

Crucecita 
Santa María 

Huatulco 
Santa Cruz 

Guelaguetza y Santa 
Cruz 

15.765192, -
96.121968 

Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 23. Mapa de Ubicación del Proyecto 

 
Fuente: elaboración propia 

5.4 Calendario de Actividades 

Tabla 41 Calendario de Avance Físico – Financiero del Proyecto  

Avance 

2021 2022 

Mes 01 Mes 02 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

Físico 30.00% 14.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 

Financiero  
$97,126,443.90 $45,325,673.80 $22,662,836.92 $22,662,836.92 $22,662,836.92 $22,662,836.92 $22,662,836.92 $22,662,836.92 $22,662,836.92 $22,662,836.95 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 
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Tabla 42. Calendario de Avance Físico – Financiero del Proyecto (por componente y concepto) 

      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

A 

SOTANO ( CAMERINOS, 
SANITARIOS, 
VESTUARIOS, 
VESTIBULO, GREEN 
ROOM, DEPOSITO DE 
BASURA, CUARTO DE 
CONTROL CCTV, SITE 
TELECOMUNICACIONES
, CUARTO DE 
MAQUINAS, 
CISTERNAS, 
SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, 
PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE 
ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

FISICO 10.03%                   

FINANCIER
O 

32,478,377.47                   

1 

Construcción de 7 
camerinos (3 individuales, 
2 grupales y 2 técnicos) 
con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$3,334,386.20   

                

2 

Construcción de 4 
módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de 
acero inoxidable con 
inodoro de ceramica 
blanco, 3 lavabos de 
ceramica blanco y espejo, 
H: 3 cubículos de mampara 
de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica 
blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con 
mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica 
blanco y espejo, 1 cubículo 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,929,524.30     
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

para personas 
discapacitadas), 
inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, 
puerta de acceso,  y 
ventanas 

3 

Construcción de Area de 
Vestuario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$484,717.07 

  

            

    

4 

Construcción de 3 
vestíbulos con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,782,357.20 

        

        

  

5 

Construcción de area 
Green Room con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$2,926,990.27 

        

        

  

6 

Construccion de cuarto 
depósito de basura con 
muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$881,834.66 
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

7 

Construcción de Cuarto de 
control CCTV, con 
estructura de concreto 
armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, 
muros, trabes, 
contravientos diagonales y 
losas, con cámaras IP fijas 
tipo domo, panorámicas 
180 grados, 
videograbadoras de red, 
servidores de estación de 
trabajo, postes de 
concreto f´c= 150 kg/cm2 
Altura 6 mts para sistemas 
de CCTV, inst.electrica, 
puertas y ventanas 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$401,789.56 

  

        

        

8 

Instalación de area de Site 
telecomunicaciones, con 
estructura de concreto 
armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, 
muros, trabes, 
contravientos diagonales y 
losas, con switchs core y 
poe, racks, network 
firewall y gateway voip 
para sistemas de voz y 
datos, inst.electrica, 
puerta. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$384,736.86 

    

    

          

9 

Construcción de Cuarto de 
máquinas con 3 equipos de 
bombeo eléctrico, tableros 
de control equipo eléctrico 
y equipo de diésel, 
medidores de flujo, con 
estructura de concreto 
armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, 
muros, trabes, 
contravientos diagonales y 
losas, acero al carbón astm 
a 135 grado b cédula 10, 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,722,789.56 

        

        

  



 

107 

      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

pintura espesor de 30 
micras mínimo y esmalte 
color rojo bermellón 
espesor de 35 micras, 
inst.electrica, puerta. 

10 

Construcción de area de 5 
cisternas (2 de agua 
potable, 1 pluvial, 1 de 
riego y 1 contra incendios, 
incluye equipamiento de 
bombas) de contención 
con capacidad 10,000Lt de 
agua con concreto 
premezclado estructural 
f´c= 300 kg/cm2, 
reforzadas con varilla 
corrugada, inst.electrica, 
puertas. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$12,724,348.49 

      

    

        

11 

Instalación de area de 
Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos 
con especificación CFE, 
cableado, conexiones y 
soportería con estructura 
de concreto armado 
premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, 
muros, trabes, 
contravientos diagonales y 
losas, inst.electrica, 
puerta. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$708,738.11 

            

    

  

12 

Construcción de area de 
Pasillo Principal con muros 
de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,705,736.86 

        

        

  

13 

Construcción de area de 
Pasillo de Cisternas con 
muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$2,480,583.37 
      

    
        



 

108 

      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica. 

14 

Construcción de Escaleras 
con losa y escalones de 
estructura de acero de 
refuerzo fy = 4200 kg/cm2 
en losa de 20 cms de 
espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 
kg/cm2 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$908,698.49 

              

    

15 

Construcción de area de 
Cubo de elevadores con 
capacidad max 750kg de 
carga (10 personas), 
velocidad (1m x Seg), a 
base de estructura 
metalica con acabado de 
piso con mosaico, plafón y 
4 botoneras, , 
inst.electrica, puertas 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$101,148.18 

            

    

  

                          

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( 
VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, 
SANITARIOS, 
VESTIBULO, VESTIBULO 
TEATRO, LOCAL 
COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, 
BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE 
ESCALERAS, 
PAVIMENTOS EN AREAS 
EXTERIORES, 
JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

FISICO 18.48% 0.00%                 

FINANCIER
O 

59,823,902.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 

Construcción de area de 
Vestidor invitados con 
muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$412,788.46   
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

2 

Construcción de area de 
Administración con muros 
de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica,  puertas 
y ventana 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$554,633.11     

              

3 

Construcción de 10 
módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de 
acero inoxidable con 
inodoro de ceramica 
blanco, 3 lavabos de 
ceramica blanco y espejo, 
H: 3 cubículos de mampara 
de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica 
blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con 
mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica 
blanco y espejo, 1 cubículo 
para personas 
discapacitadas), 
inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, 
puerta de acceso,  y 
ventanas 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,045,867.82 

  

            

    

4 

Construcción de Area de 
Vestibulo con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,164,441.72 
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

5 

Construcción de Area de 
Vestibulo teatro con 
muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$4,616,323.55 

                

  

6 

Construcción de 6 Locales 
comerciales con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$2,353,387.61 

        

        

  

7 

Instalacion de area del 
Escenario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,757,969.03 

        

        

  

8 

Construcción de Gradas 
con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$4,266,028.97 

              

    

9 FISICO 100.00%                   
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

Construcción de area de 
Bar con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, 
hidrosanitaria, puertas y 
ventanas 

FINANCIER
O 

$402,756.55 

                

  

10 

Construcción de Cuarto de 
control en área de doble 
altura con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3) 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,433,576.50 

              

    

11 

Construcción de Area con 
Cubo de Escaleras con losa 
y escalones de estructura 
de acero de refuerzo fy = 
4200 kg/cm2 en losa de 20 
cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 
kg/cm2 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$1,103,592.42 

        

        

  

12 

Instalación de Jardineria 
en areas exteriores con 
tierra para jardin de 8cm 
de espesor y pasto tipo 
americano que incluye 
riego, abono y control de 
plagas. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$25,246,619.27 

  

        

        

13 

Construcción de 4 areas de 
Cubo de elevador de 
personal con capacidad 
max 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x 
Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de 
piso con mosaico, plafón y 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$201,542.74 
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

4 botoneras, , 
inst.electrica, puertas 

16 

Construcción de area de 
Pasillo de circulación 
peatonal con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica. 

FISICO 100.00%                   

FINANCIER
O 

$15,264,374.62 

  

      

        

  

                          

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO 
DE TRANSFORMADOR, 
CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA 
CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE 
MONTACARGAS, CUBO 
DE ESCALERAS Y 
ELEVADORES, 
SANITARIOS, SALAS, 
PALCOS, CABINA DE 
CONTROL, VESTIBULO 
DE TEATRO, 
VESTIBULO) 

FISICO 0.00% 1.80% 6.34% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

FINANCIER
O 

0.00 5,811,616.65 20,527,333.31 15,380,608.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 

Construcción de cuarto de 
transformador para 
Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos 
con especificación CFE, 
cableado, conexiones y 
soportería con estructura 
de concreto armado 
premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, 
muros, trabes, 
contravientos diagonales y 
losas, inst.electrica, 
puertas. 

FISICO   100.00%                 

FINANCIER
O 

  $388,709.61 

                

2 

Construcción de Cuarto de 
Proveedores, con muros 
de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de 

FISICO   100.00%                 

FINANCIER
O 

  
$364,989.14   
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

3 

Construcción de Área 
Carga/Descarga, con 
muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO   100.00%                 

FINANCIER
O 

  

$1,249,533.07             

    

4 

Construcción de Zona de 
montacargas, con muros 
de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO   100.00%                 

FINANCIER
O 

  

$3,010,969.15   

    

        

  

5 

Construcción de Area con 
Cubo de Escaleras con losa 
y escalones de estructura 
de acero de refuerzo fy = 
4200 kg/cm2 en losa de 20 
cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 
kg/cm2 

FISICO   26.53% 73.47%               

FINANCIER
O 

  

$797,415.68 $1,820,356.86 

    

        

  

6 

Construcción de area de 4 
Cubos de elevador de 
personas (Auditorio 1, 
Auditorio 2 y de Servicio) 
con capacidad max 750kg 
de carga (10 personas), 

FISICO     100.00%               

FINANCIER
O 

  

  $625,149.13 
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

velocidad (1m x Seg), a 
base de estructura 
metalica con acabado de 
piso con mosaico, plafón y 
4 botoneras, inst.electrica, 
puertas 

7 

Construcción de 4 
módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de 
acero inoxidable con 
inodoro de ceramica 
blanco, 3 lavabos de 
ceramica blanco y espejo, 
H: 3 cubículos de mampara 
de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica 
blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con 
mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica 
blanco y espejo, 1 cubículo 
para personas 
discapacitadas), 
inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, 
puerta de acceso,  y 
ventanas 

FISICO     100.00%               

FINANCIER
O 

  

  

$3,807,262.73       

        

8 

Construcción de 4 salas de 
usos múltiples, (mesas y 
asientos para eventos) con 
muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO     100.00%               

FINANCIER
O 

  

  

$6,656,524.59 

    

        

  

9 

Construcción de 7 palcos 
elevados (2 laterales, 3 
centrales y 2 VIP, con 
muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 

FISICO     100.00%               

FINANCIER
O 

  

  

$3,031,883.97   
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3)., inst.electrica, puertas 

10 

Construcción de 2 cabinas 
de control laterales, con 
cajones de bocinas, 
sujetos a una estructura 
fija, incluye: bafles, 
cableado, conexiones, 
amplificadores, 
mezcladora de audio, rack, 
ecualizador, inst.electrica,  
puertas y ventanas 

FISICO     100.00%               

FINANCIER
O 

  

  

$798,334.05 

  

        

    

11 

Construcción de Vestíbulo 
del teatro, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO     100.00%               

FINANCIER
O 

  

  

$2,156,012.05 

  

  

        

  

12 

Construcción de Vestíbulo 
general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 

FISICO     24.71% 75.29%             

FINANCIER
O 

  

  

$1,631,809.93 $3,637,190.73 

  

        

  

13 

Construcción de 
Restaurante (mesas y 
asientos, equipamiento de 
cocina) con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 

FISICO       100.00%             

FINANCIER
O 

  

    

$6,089,783.94     
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

14 

Construcción de área de 
Terraza (mesas y asientos) 
con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 

FISICO       100.00%             

FINANCIER
O 

  

    

$3,418,298.06 

    

    

    

15 

Construcción de Oficina 
(mesas, asientos, 
computadoras) con muros 
de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO       100.00%             

FINANCIER
O 

  

    

$2,235,335.34 

    

  

    

  

                          

D 

SEGUNDO NIVEL ( 
AZOTEA DE EJE 1 – 4, 
BALCON, SANITARIOS, 
VESTIBULOS, GALERÍA, 
CUBO DE ESCALERAS, 
CUARTO DE CONTROL) 

FISICO 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 9.46% 4.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

FINANCIER
O 

0.00 0.00 0.00 2,487,629.11 30,627,123.14 14,769,304.76 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 

Construcción de area de 
Azotea Proyección ejes 1-4 
con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3) 

FISICO       30.38% 69.62%           

FINANCIER
O 

    

  

$2,487,629.11 $7,891,230.32 

          

2 FISICO         100.00%           
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      AÑO 2021 AÑO 2022 

Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

Construcción de Balcon 
auditorio con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 

FINANCIER
O 

  

    

  

$6,817,302.09 

          

3 

Construcción de 2 
módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos con inodoros, 3 
lavabos conjuntos y 
espejo, H: 3 cubículos con 
inodoros, 3 mingitorios, 3 
lavabos conjuntos y 
espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), 
inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, 
puertas y ventanas 

FISICO         100.00%           

FINANCIER
O 

    

  

  

$2,670,619.95       

    

4 

Construcción de Vestibulo 
con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO         82.38% 17.62%         

FINANCIER
O 

      

  

$13,247,970.78 $2,833,273.62       

  

5 

Construcción de Galeria 
con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 

FISICO           100.00%         

FINANCIER
O 

      

  

  $3,591,996.09       

  

6 

Construcción de Area con 
Cubo de Escaleras con losa 
y escalones de estructura 

FISICO           100.00%         

FINANCIER
O 

      
    

$156,663.31       
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Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

de acero de refuerzo fy = 
4200 kg/cm2 en losa de 20 
cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 
kg/cm2 

7 

Construcción de Cuarto de 
control Área Técnica 
Equipos de HVAC Sótano y 
Extracción Mecánica 
baños con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO           100.00%         

FINANCIER
O 

      

    

$8,187,371.74 

  

    

  

                          

E 

TERCER NIVEL ( CUARTO 
DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, 
AZOTEA DE EJES 22 A 
25) 

FISICO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.55% 6.94% 0.00% 0.00% 

FINANCIER
O 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,220,704.47 22,470,352.29 0.00 0.00 

1 

Construcción de 2 cuartos 
de máquinas de los 
equipos HVAC y de 
extracción mecánica de 
baños, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 

FISICO             100.00%       

FINANCIER
O 

    

      

  $14,097,300.64 

      

2 

Construcción de Galería 
con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 

FISICO             100.00%       

FINANCIER
O 

  

    

    

  

$4,338,294.42 
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Códig
o Concepto 

AVANCE 
Mes 11 Mes 12 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 

refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puerta 

3 

Construcción de Vestíbulo 
general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 
y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

FISICO             54.51% 45.49%     

FINANCIER
O 

    

      

  

$2,785,109.41 $2,215,634.77 

    

4 

Construcción de area de 
Azotea Proyección ejes 22 
a 25 con sistema de losa 
aligerada unidireccional de 
25 cms de espesor con 
concreto f'c=300 kg/cm2, 
acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3 en 
nervaduras). 

FISICO               100.00%     

FINANCIER
O 

          

  

  $20,254,717.52   

  

                          

F 

AZOTEA ( LOSA DE 
AZOTEA EJES 4 A 22) 

FISICO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 13.67% 0.00% 

FINANCIER
O 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,069.26 44,256,829.83 0.00 

1 

Construcción de cubierta 
en azotea con proyección 
en ejes 4 al 22 con losa 
aligerada unidireccional de 
25 cms de espesor con 
concreto f'c=300 kg/cm2, 
acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3 en 
nervaduras). 

FISICO               3.05% 96.95%   

FINANCIER
O 

    

          

$323,069.26 $44,256,829.83 
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5.5 Monto de Inversión 

El monto total de la Inversión del proyecto asciende los $323,754,813.09 (trecientos 

veintitrés millones, setecientos cincuenta y cuatro mil, ochocientos trece pesos 09/100 

M.N.). 

Tabla 43 Componentes del Proyecto  

COMPONENTE 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Subtotal  

(importe sin IVA) 
Total (importe 

con IVA) 

SOTANO (CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL 
CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 27,998,601.27 32,478,377.47 

NIVEL PLANTA BAJA (VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, PAVIMENTOS 
EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

M2 8,671.49 91,950,840.59 106,662,975.08 

PRIMER NIVEL (CUARTO DE TRANSFORMADOR, 
CUARTO DE PROVEEDORES, ÁREA 
CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, 
CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, 
SANITARIOS, SALAS, PALCOS, CABINA DE 
CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 39,783,456.79 46,148,809.88 

SEGUNDO NIVEL (AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, 
SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE 
ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 42,461,582.23 49,255,435.39 

TERCER NIVEL (CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 37,552,131.16 43,560,472.15 

AZOTEA (LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 39,352,364.76 45,648,743.12 

Monto Total de Inversión 279,098,976.80 323,754,813.09 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 
 

Tabla 44.Cuantificacion de Costos, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL 
CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.46 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 grupales 
y 2 técnicos) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $20,137.81 $2,874,470.86 $3,334,386.20 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 82.6 $20,137.81 $1,663,383.02 $1,929,524.30 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 20.75 $20,137.81 $417,859.54 $484,717.07 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 76.3 $20,137.81 $1,536,514.83 $1,782,357.20 

5 

Construcción de area Green Room con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 125.3 $20,137.81 $2,523,267.47 $2,926,990.27 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $20,137.81 $760,202.29 $881,834.66 

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con cámaras IP fijas tipo domo, 
panorámicas 180 grados, videograbadoras de red, 
servidores de estación de trabajo, postes de concreto 
f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 mts para sistemas de CCTV, 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 17.2 $20,137.81 $346,370.31 $401,789.56 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con switchs core y poe, racks, 
network firewall y gateway voip para sistemas de voz y 
datos, inst.electrica, puerta. 

M2 16.47 $20,137.81 $331,669.71 $384,736.86 

9 

Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos de 
bombeo eléctrico, tableros de control equipo eléctrico 
y equipo de diésel, medidores de flujo, con estructura 
de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, acero al carbón astm a 135 grado b cédula 10, 
pintura espesor de 30 micras mínimo y esmalte color 
rojo bermellón espesor de 35 micras, inst.electrica, 
puerta. 

M2 73.75 $20,137.81 $1,485,163.41 $1,722,789.56 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua potable, 
1 pluvial, 1 de riego y 1 contra incendios, incluye 
equipamiento de bombas) de contención con 
capacidad 10,000Lt de agua con concreto premezclado 
estructural f´c= 300 kg/cm2, reforzadas con varilla 
corrugada, inst.electrica, puertas. 

M2 544.71 $20,137.81 $10,969,265.94 $12,724,348.49 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos con especificación CFE, 
cableado, conexiones y soportería con estructura de 
concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 

M2 30.34 $20,137.81 $610,981.13 $708,738.11 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, inst.electrica, puerta. 

12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 73.02 $20,137.81 $1,470,462.81 $1,705,736.86 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 106.19 $20,137.81 $2,138,433.94 $2,480,583.37 

14 

Construcción de Escaleras con losa y escalones de 
estructura de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 
losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado f´c= 
300 kg/cm2 

M2 38.9 $20,137.81 $783,360.77 $908,698.49 

15 

Construcción de area de Cubo de elevadores con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , 
inst.electrica, puertas 

M2 4.33 $20,137.81 $87,196.71 $101,148.18 

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, PAVIMENTOS 
EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

M2 12,971.49 $7,088.69 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 50.20 $7,088.69 $355,852.12 $412,788.46 

2 

Construcción de area de Administración con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica,  puertas y ventana 

M2 67.45 $7,088.69 $478,131.99 $554,633.11 

3 

Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 127.19 $7,088.69 $901,610.19 $1,045,867.82 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 141.61 $7,088.69 $1,003,829.07 $1,164,441.72 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 561.40 $7,088.69 $3,979,589.27 $4,616,323.55 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 286.20 $7,088.69 $2,028,782.42 $2,353,387.61 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 213.79 $7,088.69 $1,515,490.54 $1,757,969.03 

8 
Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 

M2 518.80 $7,088.69 $3,677,611.18 $4,266,028.97 
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techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, hidrosanitaria, 
puertas y ventanas 

M2 48.98 $7,088.69 $347,203.92 $402,756.55 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble 
altura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 174.34 $7,088.69 $1,235,841.81 $1,433,576.50 

11 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 134.21 $7,088.69 $951,372.78 $1,103,592.42 

12 

Construcción de Pavimentos en areas exteriores con 
concreto premezclado bombeable f´c= 300 kg/cm2, 10 
cm de esp; polietileno negro 5 mil; acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6/6-6 de 
fy=5000 kg/cm2 

M2 5,335.58 $7,088.69 $37,822,260.32 $43,873,821.97 

13 
Instalación de Jardineria en areas exteriores con tierra 
para jardin de 8cm de espesor y pasto tipo americano 
que incluye riego, abono y control de plagas. 

M2 3,070.29 $7,088.69 $21,764,326.96 $25,246,619.27 

14 

Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de 
personal con capacidad max 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, , inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $7,088.69 $173,743.74 $201,542.74 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 360.61 $7,088.69 $2,556,251.67 $2,965,251.94 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 1,856.33 $7,088.69 $13,158,943.64 $15,264,374.62 

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, 
CUARTO DE PROVEEDORES, ÁREA 
CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, 
CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, 
SANITARIOS, SALAS, PALCOS, CABINA DE 
CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 

1 

Construcción de cuarto de transformador para 
Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos 
con especificación CFE, cableado, conexiones y 
soportería con estructura de concreto armado 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, 
trabes, contravientos diagonales y losas, inst.electrica, 
puertas. 

M2 15.24 $21,987.83 $335,094.49 $388,709.61 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 14.31 $21,987.83 $314,645.81 $364,989.14 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 48.99 $21,987.83 $1,077,183.68 $1,249,533.07 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 118.05 $21,987.83 $2,595,663.06 $3,010,969.15 
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5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 97.14 $21,987.83 $2,135,897.58 $2,477,641.19 

6 

Construcción de area de 4 Cubos de elevador de 
personas (Auditorio 1, Auditorio 2 y de Servicio) con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, 
inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $21,987.83 $538,921.66 $625,149.13 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 149.27 $21,987.83 $3,282,123.04 $3,807,262.73 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y 
asientos para eventos) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 260.98 $21,987.83 $5,738,383.27 $6,656,524.59 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 
centrales y 2 VIP, con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.87 $21,987.83 $2,613,693.08 $3,031,883.97 

10 

Construcción de 2 cabinas de control laterales, con 
cajones de bocinas, sujetos a una estructura fija, 
incluye: bafles, cableado, conexiones, amplificadores, 
mezcladora de audio, rack, ecualizador, inst.electrica,  
puertas y ventanas 

M2 31.30 $21,987.83 $688,219.01 $798,334.05 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 84.53 $21,987.83 $1,858,631.08 $2,156,012.05 

12 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 189.40 $21,987.83 $4,164,494.57 $4,830,813.70 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, 
equipamiento de cocina) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 238.76 $21,987.83 $5,249,813.74 $6,089,783.94 

14 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 196.33 $21,987.83 $4,316,870.21 $5,007,569.44 

15 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas 

M2 134.02 $21,987.83 $2,946,808.67 $3,418,298.06 

16 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, 
computadoras) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 87.64 $21,987.83 $1,927,013.22 $2,235,335.34 
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D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, 
SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE 
ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

1 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 463.07 $21,102.28 $9,771,832.10 $11,335,325.24 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 278.5 $21,102.28 $5,876,984.56 $6,817,302.09 

3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
cerámica blanco, 3 lavabos de cerámica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de cerámica blanco, 3 mingitorios de 
cerámica separados con mamparas de acrílico, 3 
lavabos de cerámica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puertas y ventanas 

M2 109.1 $21,102.28 $2,302,258.58 $2,670,619.95 

4 

Construcción de Vestibulo con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 656.95 $21,102.28 $13,863,141.86 $16,081,244.56 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 146.74 $21,102.28 $3,096,548.35 $3,591,996.09 

6 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 6.4 $21,102.28 $135,054.58 $156,663.31 

7 

Construcción de Cuarto de control Área Técnica 
Equipos de HVAC Sótano y Extracción Mecánica baños 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 334.47 $21,102.28 $7,058,079.09 $8,187,371.74 

8 

Construcción de area de 2 Cubo de elevador de 
personal con capacidad de 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 16.95 $21,102.28 $357,683.62 $414,913.00 

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.14 

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los equipos 
HVAC y de extracción mecánica de baños, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 588.42 $20,653.35 $12,152,845.38 $14,097,300.64 

2 

Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puerta 

M2 181.08 $20,653.35 $3,739,908.98 $4,338,294.42 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 203.28 $20,653.35 $4,198,413.39 $4,870,159.53 

4 
Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 a 
25 con sistema de losa aligerada unidireccional de 25 

M2 845.43 $20,653.35 $17,460,963.38 $20,254,717.52 
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cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

F AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

1 

Construcción de cubierta en azotea con proyección en 
ejes 4 al 22 con losa aligerada unidireccional de 25 cms 
de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.14 $45,648,742.40 

Fuente: SINFRA 

Tabla 45.Inversión año 2021, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL 
CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO 
DE MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.46 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 
grupales y 2 técnicos) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $20,137.81 $2,874,470.86 $3,334,386.20 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica 
blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 
mingitorios de ceramica separados con mamparas 
de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 
cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de 
acceso,  y ventanas 

M2 82.6 $20,137.81 $1,663,383.02 $1,929,524.30 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 20.75 $20,137.81 $417,859.54 $484,717.07 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 76.3 $20,137.81 $1,536,514.83 $1,782,357.20 

5 

Construcción de area Green Room con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 125.3 $20,137.81 $2,523,267.47 $2,926,990.27 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $20,137.81 $760,202.29 $881,834.66 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, con cámaras IP 
fijas tipo domo, panorámicas 180 grados, 
videograbadoras de red, servidores de estación de 
trabajo, postes de concreto f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 
mts para sistemas de CCTV, inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 17.2 $20,137.81 $346,370.31 $401,789.56 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, con switchs core y 
poe, racks, network firewall y gateway voip para 
sistemas de voz y datos, inst.electrica, puerta. 

M2 16.47 $20,137.81 $331,669.71 $384,736.86 

9 

Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos 
de bombeo eléctrico, tableros de control equipo 
eléctrico y equipo de diésel, medidores de flujo, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 
300 kg/cm2 en columnas, muros, trabes, 
contravientos diagonales y losas, acero al carbón 
astm a 135 grado b cédula 10, pintura espesor de 30 
micras mínimo y esmalte color rojo bermellón 
espesor de 35 micras, inst.electrica, puerta. 

M2 73.75 $20,137.81 $1,485,163.41 $1,722,789.56 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua 
potable, 1 pluvial, 1 de riego y 1 contra incendios, 
incluye equipamiento de bombas) de contención 
con capacidad 10,000Lt de agua con concreto 
premezclado estructural f´c= 300 kg/cm2, 
reforzadas con varilla corrugada, inst.electrica, 
puertas. 

M2 544.71 $20,137.81 $10,969,265.94 $12,724,348.49 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos con especificación CFE, 
cableado, conexiones y soportería con estructura de 
concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales 
y losas, inst.electrica, puerta. 

M2 30.34 $20,137.81 $610,981.13 $708,738.11 

12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 73.02 $20,137.81 $1,470,462.81 $1,705,736.86 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica. 

M2 106.19 $20,137.81 $2,138,433.94 $2,480,583.37 

14 

Construcción de Escaleras con losa y escalones de 
estructura de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 
losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado 
f´c= 300 kg/cm2 

M2 38.9 $20,137.81 $783,360.77 $908,698.49 

15 

Construcción de area de Cubo de elevadores con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), 
velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica 
con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, , inst.electrica, puertas 

M2 4.33 $20,137.81 $87,196.71 $101,148.18 

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, PAVIMENTOS 
EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

M2 12,971.49 $7,088.69 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 

M2 50.2 $7,088.69 $355,852.12 $412,788.46 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas y ventanas 

2 

Construcción de area de Administración con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica,  
puertas y ventana 

M2 67.45 $7,088.69 $478,131.99 $554,633.11 

3 

Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica 
blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 
mingitorios de ceramica separados con mamparas 
de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 
cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de 
acceso,  y ventanas 

M2 127.19 $7,088.69 $901,610.19 $1,045,867.82 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 141.61 $7,088.69 $1,003,829.07 $1,164,441.72 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 561.4 $7,088.69 $3,979,589.27 $4,616,323.55 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas. 

M2 286.2 $7,088.69 $2,028,782.42 $2,353,387.61 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas. 

M2 213.79 $7,088.69 $1,515,490.54 $1,757,969.03 

8 

Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 518.8 $7,088.69 $3,677,611.18 $4,266,028.97 

9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
hidrosanitaria, puertas y ventanas 

M2 48.98 $7,088.69 $347,203.92 $402,756.55 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble 
altura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3) 

M2 174.34 $7,088.69 $1,235,841.81 $1,433,576.50 

11 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 134.21 $7,088.69 $951,372.78 $1,103,592.42 
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de 
Medida 

Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
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12 

Construcción de Pavimentos en areas exteriores con 
concreto premezclado bombeable f´c= 300 kg/cm2, 
10 cm de esp; polietileno negro 5 mil; acero de 
refuerzo fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 
6x6/6-6 de fy=5000 kg/cm2 

M2 5335.58 $7,088.69 $37,822,260.32 $43,873,821.97 

13 

Instalación de Jardineria en areas exteriores con 
tierra para jardin de 8cm de espesor y pasto tipo 
americano que incluye riego, abono y control de 
plagas. 

M2 3070.29 $7,088.69 $21,764,326.96 $25,246,619.27 

14 

Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de 
personal con capacidad max 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de 
estructura metalica con acabado de piso con 
mosaico, plafón y 4 botoneras, , inst.electrica, 
puertas 

M2 24.51 $7,088.69 $173,743.74 $201,542.74 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas. 

M2 360.61 $7,088.69 $2,556,251.67 $2,965,251.94 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación 
peatonal con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica. 

M2 1856.33 $7,088.69 $13,158,943.64 $15,264,374.62 

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE 
TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE 
ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, 
SALAS, PALCOS, CABINA DE CONTROL, 
VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 231.62 $21,987.83 $4,889,211.47 $5,671,485.31 

1 

Construcción de cuarto de transformador para 
Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos 
con especificación CFE, cableado, conexiones y 
soportería con estructura de concreto armado 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, 
trabes, contravientos diagonales y losas, 
inst.electrica, puertas. 

M2 24.50 $21,987.83 $335,094.49 $388,709.61 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 14.31 $21,987.83 $314,645.81 $364,989.14 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 48.99 $21,987.83 $1,077,183.68 $1,249,533.07 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy 
= 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 118.05 $21,987.83 $2,595,663.06 $3,010,969.15 

5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 25.77 $21,987.83 $566,624.43 $657,284.34 

Fuente: SINFRA 
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Tabla 46. Inversión año 2022, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE 
TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE 
ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, 
SALAS, PALCOS, CABINA DE CONTROL, 
VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,577.72 $21,987.83 $34,690,533.24 $40,241,018.56 

5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 62.11 $21,987.83 $1,365,561.69 $1,584,051.56 

6 

Construcción de area de 4 Cubos de elevador de 
personas (Auditorio 1, Auditorio 2 y de Servicio) con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), 
velocidad (1m x Seg), a base de estructura metalica 
con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $21,987.83 $538,921.66 $625,149.13 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de acero inoxidable con 
inodoro de ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica 
blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero 
inoxidable con inodoro de ceramica blanco, 3 
mingitorios de ceramica separados con mamparas 
de acrilico, 3 lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 
cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puerta de 
acceso,  y ventanas 

M2 149.27 $21,987.83 $3,282,123.04 $3,807,262.73 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y 
asientos para eventos) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 260.98 $21,987.83 $5,738,383.27 $6,656,524.59 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 
centrales y 2 VIP, con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.87 $21,987.83 $2,613,693.08 $3,031,883.97 

10 

Construcción de 2 cabinas de control laterales, con 
cajones de bocinas, sujetos a una estructura fija, 
incluye: bafles, cableado, conexiones, 
amplificadores, mezcladora de audio, rack, 
ecualizador, inst.electrica,  puertas y ventanas 

M2 31.3 $21,987.83 $688,219.01 $798,334.05 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 84.53 $21,987.83 $1,858,631.08 $2,156,012.05 

12 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 189.4 $21,987.83 $4,164,494.57 $4,830,813.70 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, 
equipamiento de cocina) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 238.76 $21,987.83 $5,249,813.74 $6,089,783.94 

14 

Construcción de area de Pasillo de circulación 
peatonal con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 

M2 196.33 $21,987.83 $4,316,870.21 $5,007,569.44 



 

131 

Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica. 

15 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

M2 134.02 $21,987.83 $2,946,808.67 $3,418,298.06 

16 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, 
computadoras) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y 
ventanas 

M2 87.64 $21,987.83 $1,927,013.22 $2,235,335.34 

D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, 
BALCON, SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, 
CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

1 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 463.07 $21,102.28 $9,771,832.10 $11,335,325.24 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 278.5 $21,102.28 $5,876,984.56 $6,817,302.09 

3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 
cubículos de mamparas de acero inoxidable con 
inodoro de cerámica blanco, 3 lavabos de cerámica 
blanco y espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero 
inoxidable con inodoro de cerámica blanco, 3 
mingitorios de cerámica separados con mamparas 
de acrílico, 3 lavabos de cerámica blanco y espejo, 1 
cubículo para personas discapacitadas), 
inst.electrica, hidrosanitaria, pluvial, puertas y 
ventanas 

M2 109.1 $21,102.28 $2,302,258.58 $2,670,619.95 

4 

Construcción de Vestibulo con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 656.95 $21,102.28 $13,863,141.86 $16,081,244.56 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 146.74 $21,102.28 $3,096,548.35 $3,591,996.09 

6 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con 
losa y escalones de estructura de acero de refuerzo 
fy = 4200 kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, 
concreto premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 6.4 $21,102.28 $135,054.58 $156,663.31 

7 

Construcción de Cuarto de control Área Técnica 
Equipos de HVAC Sótano y Extracción Mecánica 
baños con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base 
de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 
4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 334.47 $21,102.28 $7,058,079.09 $8,187,371.74 

7 

Construcción de area de 2 Cubo de elevador de 
personal con capacidad de 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de 
estructura metalica con acabado de piso con 
mosaico, plafón y 4 botoneras, inst.electrica, 
puertas 

M2 16.95 $21,102.28 $357,683.62 $414,913.00 

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.14 
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Clave Componente 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

 Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA)  

 Subtotal  
(importe sin IVA)  

 Total (importe 
con IVA)  

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los 
equipos HVAC y de extracción mecánica de baños, 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura 
de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa 
aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas 

M2 588.42 $20,653.35 $12,152,845.38 $14,097,300.64 

2 

Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puerta 

M2 181.08 $20,653.35 $3,739,908.98 $4,338,294.42 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 
25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 
y ventanas 

M2 203.28 $20,653.35 $4,198,413.39 $4,870,159.53 

4 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 
a 25 con sistema de losa aligerada unidireccional de 
25 cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, 
acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en 
nervaduras). 

M2 845.43 $20,653.35 $17,460,963.38 $20,254,717.52 

F AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

1 

Construcción de cubierta en azotea con proyección 
en ejes 4 al 22 con losa aligerada unidireccional de 25 
cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2130.85 $18,467.92 $39,352,364.14 $45,648,742.40 

Fuente: SINFRA 

 

5.6 Fuentes de Financiamiento 

Tabla 47 Fuente de Financiamiento del Proyecto  

Procedencia de los Recursos Monto Porcentaje 

Recurso Estatal (Crédito Banobras) $323,754,813.09 100% 

Total $323,754,813.09 100% 

Fuente: elaboración propia. 

5.7 Capacidad Instalada 

La capacidad instalada está determinada por la oferta que ofrecerá el proyecto durante el 

horizonte de evaluación, toda vez que ésta se calcula en función de las características de la 

infraestructura a generar y de las características de operación acorde al tipo de 

infraestructura. 

A fin de que la capacidad se analice de forma adecuada, es necesario tener en cuenta la 

tanto la capacidad física de los espacios disponibles, como su capacidad de operación. Por 

otro lado, para las condiciones de operación se contempla un promedio de 250 días 

laborables al año en un horario regular de 8 horas de operación. No obstante, se debe tener 
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en cuenta que la organización de los eventos culturales no puede ser continua, ya que 

usualmente existen tiempos de preparación entre un evento y otro. Por ende, se supone 

que el máximo de horas efectivas por día es de 6 horas con un promedio de 5. En ese sentido 

la capacidad de atención total se calcula en la siguiente tabla (capacidad física * 250 días 

de operación al año * promedio de horas efectivas al día). También es importante señalar 

que la capacidad del proyecto inicia a partir del primer año de operación, que en este caso 

es 2023. 

Tabla 48 Determinación de la Capacidad Instalada del Proyecto 

Espacio 
Capacidad Física 

(usuarios) 
Días de 

operación al año 
Promedio de horas 

efectivas al día 
Capacidad 

Auditorio 1,300 250 5 1,625,000 

Salones de Conferencia 
(200 por salón) 

600 250 5 750,000 

Capacidad Total del Proyecto 2,375,000 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 49 Capacidad Instalada del Proyecto Durante el Horizonte de Evaluación 

Año Oferta del proyecto (anual) 

2021 0 

2022 0 

2023 2,375,000 

2024 2,375,000 

2025 2,375,000 

2026 2,375,000 

2027 2,375,000 

2028 2,375,000 

2029 2,375,000 

2030 2,375,000 

2031 2,375,000 

2032 2,375,000 

2033 2,375,000 

2034 2,375,000 

2035 2,375,000 

2036 2,375,000 

2037 2,375,000 

2038 2,375,000 

2039 2,375,000 

2040 2,375,000 

2041 2,375,000 
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Año Oferta del proyecto (anual) 

2042 2,375,000 

2043 2,375,000 

2044 2,375,000 

2045 2,375,000 

2046 2,375,000 

2047 2,375,000 

2048 2,375,000 

2049 2,375,000 

2050 2,375,000 

2051 2,375,000 

2052 2,375,000 
Fuente: elaboración propia. 

5.8 Metas Anuales y Totales de Producción 

Las metas anuales y totales de producción se representan por la capacidad instalada del 

proyecto durante el horizonte de evaluación, ya que el proyecto debe operar de manera 

que produzca las actividades y servicios para satisfacer la demanda atendida estimada. 

Tabla 50. Metas de los componentes de Inversión del Proyecto 

METAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

SOTANO (CAMERINOS, SANITARIOS, VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN 
ROOM, DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL CCTV, SITE 
TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE MAQUINAS, CISTERNAS, 
SUBESTACION ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, ESCALERAS, 
CUBOS DE ELEVADORES Y ESCALERAS) 

M2 1,390.35 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, ADMINISTRACION, 
SANITARIOS, VESTIBULO, VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, 
PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS EXTERIORES) 

M2 8,671.49 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, CUBO 
DE ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, SALAS, PALCOS, CABINA DE 
CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 

SEGUNDO NIVEL (AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, SANITARIOS, VESTIBULOS, 
GALERÍA, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 

TERCER NIVEL (CUARTO DE MAQUINAS, GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE 
EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 

AZOTEA (LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Tabla 51 Capacidad Instalada del Proyecto 

Año Capacidad Instalada del Proyecto 

2021 0 

2022 0 

2023 2,375,000 

2024 2,375,000 
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Año Capacidad Instalada del Proyecto 

2025 2,375,000 

2026 2,375,000 

2027 2,375,000 

2028 2,375,000 

2029 2,375,000 

2030 2,375,000 

2031 2,375,000 

2032 2,375,000 

2033 2,375,000 

2034 2,375,000 

2035 2,375,000 

2036 2,375,000 

2037 2,375,000 

2038 2,375,000 

2039 2,375,000 

2040 2,375,000 

2041 2,375,000 

2042 2,375,000 

2043 2,375,000 

2044 2,375,000 

2045 2,375,000 

2046 2,375,000 

2047 2,375,000 

2048 2,375,000 

2049 2,375,000 

2050 2,375,000 

2051 2,375,000 

Fuente: elaboración propia. 

5.9 Vida útil 

Acorde al tipo de infraestructura se considera una vida útil promedio de 30 años. 

5.10 Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del programa o proyecto de inversión 

Aspectos Técnicos 

La Unidad Responsable (UR) cuenta con la factibilidad técnica para la realización del 

proyecto, por lo que éste es factible de realizarse desde el punto de vista técnico. Lo 

anterior, implica que los materiales, maquinaria, equipo, tecnología y calificación de 
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personal que se requieren para la ejecución y operación del proyecto de inversión están 

disponibles en el mercado y es factible su realización en apego a las prácticas aceptadas de 

ingeniería y a los desarrollos tecnológicos disponibles. El proyecto contará con todas las 

factibilidades necesarias para su correcta ejecución y operación. 

Así mismo se informa que el proyecto ejecutivo, se validó técnicamente por SINFRA para 

que el expediente inicial de obra cumpla con la normatividad vigente (Reglamento de 

construcción y seguridad estructural para el Estado de Oaxaca, así como lo relativo en 

materia urbana y ambiental. 
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Figura 1. Oficio de opinión técnica. 

 
Fuente: SINFRA 
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Aspectos Legales 

La ejecución del proyecto considera todos los trámites y permisos necesarios para su 

correcta realización. Asimismo, el proyecto contará con todas las factibilidades necesarias 

para su adecuada ejecución y operación. 

Se cuenta con instrumento jurídico 28106, fechado con 3 de julio de 2021 FONDO 

NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR), Organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal a través de su representante en ese acto el Lic. Alejandro 

Varela Arellano (Delegado Fiduciario) y el Estado de Oaxaca a través de su representante 

Mtro. José Octavio Tinajero Zenil, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del 

Estado de Oaxaca. 

Se recalca que en su clausula primera establece que la donación comprende todo lo que de 

hecho y por derecho le corresponde de manera permanente al inmueble, sin reserva ni 

limitación alguna. 
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Figura 2. Instrumento Jurídico de donación.
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Fuente: SINFRA 

 

Se aclara que la Unidad Responsable de elaboración y supervisión total del proyecto la 

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentables (SINFRA), 

cuenta con la capacidad para ello, como se describe en su Decreto de Creación. 
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Figura 3. Decreto de Creación de la UR. 
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Fuente: SINFRA 
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Aspectos Ambientales 

La ejecución del proyecto se realizará en espacios que se encuentran dentro del área 

urbana, por lo antes mencionado, se considera que el proyecto no tendrá impactos 

ambientales significativos. Asimismo, es preciso indicar que el proyecto de inversión 

cumple con la normatividad aplicable en materia ambiental. 

Por lo que el documento de Constancia de Recepción se encuentra “en trámite” ante la 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, así mismo se presenta la 

información que será proporcionada para conseguir dicha constancia. 

 
Fuente: SEMARNAT 

Aspectos Económicos 

Los resultados del análisis de alternativas demuestran que el proyecto representa la opción 

más conveniente para atender la problemática desde el punto de vista económico, pues 

corresponde a la alternativa de solución que genera los menores costos para la sociedad. 

5.11 Análisis de la Oferta con Proyecto 

La oferta de la situación con proyecto incluye la oferta actual que se conserva en la 

situación con proyecto, en este caso, corresponde a la identificada en la situación actual ya 

que el proyecto no modifica la capacidad y condiciones de operación de las casas de 

cultura. 

En cuanto a la oferta del proyecto como tal, ésta se establece de acuerdo con la capacidad 

de atención de la infraestructura y los supuestos de operación de un espacio cultural que 

se expusieron en la situación actual. Lo anterior está representado en la tabla siguiente, en 

donde se considera la capacidad física, los días de operación y el promedio de horas 

efectivas al día. De acuerdo con lo anterior, se calcula la capacidad anual del proyecto. 

En resumen, la oferta total del proyecto incluye la oferta actual (con proyecto), más la 

oferta del proyecto, es decir, la oferta que se generará con la nueva infraestructura. 
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Tabla 52 Resumen de la Capacidad del Proyecto 

Espacio 
Capacidad Física 

(usuarios) 
Días de operación 

al año 
Promedio de horas 

efectivas al día 
Capacidad 

anual  

Auditorio 1,300 250 5 1,625,000 

Salones de Conferencia (200 
por salón) 

600 250 5 750,000 

Capacidad Total del Proyecto 2,375,000 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 53 Oferta en la Situación con Proyecto Durante el Horizonte de Evaluación 

Año 
Oferta Actual con 
Proyecto (anual) 

Oferta del proyecto 
(anual) 

Oferta Total (anual) 

2021 1,250,000 0 1,250,000 

2022 1,250,000 0 1,250,000 

2023 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2024 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2025 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2026 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2027 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2028 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2029 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2030 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2031 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2032 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2033 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2034 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2035 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2036 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2037 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2038 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2039 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2040 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2041 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2042 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2043 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2044 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2045 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2046 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2047 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2048 1,250,000 2,375,000 3,625,000 
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Año 
Oferta Actual con 
Proyecto (anual) 

Oferta del proyecto 
(anual) 

Oferta Total (anual) 

2049 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2050 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2051 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

2052 1,250,000 2,375,000 3,625,000 

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Cultura. 

5.12 Análisis de la Demanda con Proyecto 

La implementación del proyecto no modifica la demanda potencial previamente 

identificada, por lo que ésta es igual a la identificada en la situación actual. 

Tabla 54 Estimación de la Demanda Durante el Horizonte de Evaluación 

Año Habitantes Totales Demanda Anual Estimada 

2021 594,449 2,218,426 

2022 597,421 2,229,518 

2023 600,289 2,240,221 

2024 603,050 2,250,524 

2025 605,643 2,260,201 

2026 608,187 2,269,695 

2027 610,620 2,278,775 

2028 612,940 2,287,433 

2029 615,147 2,295,669 

2030 617,238 2,303,473 

2031 619,213 2,310,843 

2032 621,071 2,317,777 

2033 622,810 2,324,267 

2034 624,429 2,330,309 

2035 625,928 2,335,903 

2036 627,305 2,341,042 

2037 628,497 2,345,490 

2038 629,565 2,349,476 

2039 630,509 2,352,999 

2040 631,329 2,356,059 

2041 632,023 2,358,649 

2042 632,592 2,360,772 

2043 633,035 2,362,426 
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Año Habitantes Totales Demanda Anual Estimada 

2044 633,352 2,363,609 

2045 633,542 2,364,318 

2046 633,605 2,364,553 

2047 633,478 2,364,079 

2048 633,288 2,363,370 

2049 632,971 2,362,187 

2050 632,528 2,360,533 

2051 632,085 2,358,880 

2052 631,643 2,357,231 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 

5.13 Análisis de la Interacción Oferta- Demanda con Proyecto 

El análisis de la Interacción Oferta – Demanda permite evaluar si la cantidad de servicios 

disponibles satisfacen la demanda identificada, en la situación con proyecto se resuelve 

completamente la problemática expuesta en la situación sin proyecto.  

La capacidad esperada del centro de convenciones permite atender de forma suficiente la 

demanda identificada. Por otro lado, las condiciones en las que operará el proyecto 

permitirán que al contar con una operación óptima se mejore significativamente la calidad 

de los servicios otorgados respecto a la situación sin proyecto. 

Tabla 55 Resumen de la Interacción Oferta – Demanda del Proyecto 

Oferta  Demanda  Interacción 

111,250,000 74,338,707 36,911,293 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 

La tabla anterior muestra el resumen de la Interacción del proyecto en todo el horizonte de 

evaluación, como se puede apreciar el proyecto generará la suficiente oferta para atender 

la demanda de la zona de influencia. Cabe aclarar que en el análisis se privilegia el nivel de 

servicio y operación que se va a generar con el proyecto, lo cual no implica que la oferta 

generada por los espacios actuales que seguirán operando en la situación con proyecto 

queden inutilizados, ya que en éstos se podrán seguir realizando las actividades que 

requieran un menor tamaño, planeación y/o especialización. 
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Tabla 56 Interacción Oferta – Demanda con el Proyecto Durante el Horizonte de Evaluación 

Año 
Oferta Actual 
con Proyecto 

(anual) 

Oferta del 
proyecto 

(anual) 

Oferta 
Total 

(anual) 

Demanda 
Anual 

Estimada 

Interacción 
Oferta - 

Demanda del 
Proyecto 

Interacción 
Oferta - 

Demanda Total 

2021 1,250,000 0 1,250,000 2,218,426 -2,218,426 -968,426 

2022 1,250,000 0 1,250,000 2,229,518 -2,229,518 -979,518 

2023 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,240,221 134,779 1,384,779 

2024 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,250,524 124,476 1,374,476 

2025 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,260,201 114,799 1,364,799 

2026 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,269,695 105,305 1,355,305 

2027 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,278,775 96,225 1,346,225 

2028 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,287,433 87,567 1,337,567 

2029 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,295,669 79,331 1,329,331 

2030 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,303,473 71,527 1,321,527 

2031 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,310,843 64,157 1,314,157 

2032 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,317,777 57,223 1,307,223 

2033 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,324,267 50,733 1,300,733 

2034 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,330,309 44,691 1,294,691 

2035 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,335,903 39,097 1,289,097 

2036 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,341,042 33,958 1,283,958 

2037 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,345,490 29,510 1,279,510 

2038 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,349,476 25,524 1,275,524 

2039 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,352,999 22,001 1,272,001 

2040 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,356,059 18,941 1,268,941 

2041 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,358,649 16,351 1,266,351 

2042 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,360,772 14,228 1,264,228 

2043 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,362,426 12,574 1,262,574 

2044 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,363,609 11,391 1,261,391 

2045 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,364,318 10,682 1,260,682 

2046 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,364,553 10,447 1,260,447 

2047 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,364,079 10,921 1,260,921 

2048 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,363,370 11,630 1,261,630 

2049 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,362,187 12,813 1,262,813 

2050 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,360,533 14,467 1,264,467 

2051 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,358,880 16,120 1,266,120 

2052 1,250,000 2,375,000 3,625,000 2,357,231 17,769 1,267,769 

Fuente: elaborado con información del COONAPO, Indicadores demográficos y datos publicados por la Secretaría de Cultura. 
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6 Evaluación del Proyecto 

6.1 Identificación, Cuantificación y Valoración de Costos 

El proceso de evaluación socioeconómica del PPI incluye la identificación, cuantificación y 
valoración de los costos atribuibles al proyecto. Es decir, aquellos costos sociales en los que 
se incurre solo si se ejecuta el proyecto, esto debe incluir todos los recursos necesarios para 
su implementación en las etapas de pre-inversión, ejecución y operación, así como otro 
tipo de costos asociados a la realización del proyecto, como pudieran ser costos 
ambientales, costos por molestias, según sea el caso. 

1.1 Alternativa 1 (PPI) 

En la presente evaluación se identificaron costos asociados a la construcción del proyecto, 
así como los recursos necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento de la 
infraestructura la cual cuenta con una vida útil total de 30 años. 

Es importante mencionar que dentro de los alcances del presente estudio no se 
identificaron impactos negativos sobre el medio ambiente y recursos naturales. Por 
otro lado, no se encontró que la ejecución del PPI implique costos por molestias a la 
población. 

Posterior a la identificación, se realizó la cuantificación de costos. Esto consiste en asignar 
unidades de medida apropiada a los costos previamente identificados. Finalmente, la 
valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y 
cuantificados. 

1.1.1.1 Costos de Inversión 

En la situación con proyecto los costos de inversión incluyen regularmente materiales, 
maquinaria, equipo, mano de obra, y todos los elementos a requeridos para llevar a cabo 
la construcción del proyecto, garantizando una correcta operación de este. El resumen de 
los costos señalados se muestra en la siguiente tabla, para mayor detalle se sugiere 
consultar la memoria de cálculo. 

Tabla 57 Costos de Inversión del Proyecto 

COMPONENTE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE SIN 
IVA 

IMPORTE 
TOTAL CON IVA 

SOTANO (CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE 
CONTROL CCTV, SITE 
TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.47 
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NIVEL PLANTA BAJA (VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, 
PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, 
JARDINERIA EN AREAS EXTERIORES) 

M2 8,671.49 $10,603.81 $91,950,840.59 $106,662,975.08 

PRIMER NIVEL (CUARTO DE 
TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, 
ZONA DE MONTACARGAS, CUBO DE 
ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, 
SALAS, PALCOS, CABINA DE CONTROL, 
VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 

SEGUNDO NIVEL (AZOTEA DE EJE 1 – 4, 
BALCON, SANITARIOS, VESTIBULOS, 
GALERÍA, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE 
CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

TERCER NIVEL (CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 
25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.15 

AZOTEA (LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN $323,754,813.09 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

 

Tabla 58.Cuantificacion de Costos, Desglose de componentes en conceptos totales del proyecto. 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

A 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, 
VESTUARIOS, VESTIBULO, GREEN ROOM, 
DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL 
CCTV, SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE 
MAQUINAS, CISTERNAS, SUBESTACION 
ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y 
ESCALERAS) 

M2 1,390.35 $20,137.81 $27,998,601.27 $32,478,377.46 

1 

Construcción de 7 camerinos (3 individuales, 2 grupales 
y 2 técnicos) con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), 
inst.electrica, puertas. 

M2 142.74 $20,137.81 $2,874,470.86 $3,334,386.20 

2 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 82.6 $20,137.81 $1,663,383.02 $1,929,524.30 

3 

Construcción de Area de Vestuario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 20.75 $20,137.81 $417,859.54 $484,717.07 

4 

Construcción de 3 vestíbulos con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 76.3 $20,137.81 $1,536,514.83 $1,782,357.20 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

5 

Construcción de area Green Room con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 125.3 $20,137.81 $2,523,267.47 $2,926,990.27 

6 

Construccion de cuarto depósito de basura con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 37.75 $20,137.81 $760,202.29 $881,834.66 

7 

Construcción de Cuarto de control CCTV, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con cámaras IP fijas tipo domo, 
panorámicas 180 grados, videograbadoras de red, 
servidores de estación de trabajo, postes de concreto 
f´c= 150 kg/cm2 Altura 6 mts para sistemas de CCTV, 
inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 17.2 $20,137.81 $346,370.31 $401,789.56 

8 

Instalación de area de Site telecomunicaciones, con 
estructura de concreto armado premezclado f´c= 300 
kg/cm2 en columnas, muros, trabes, contravientos 
diagonales y losas, con switchs core y poe, racks, 
network firewall y gateway voip para sistemas de voz y 
datos, inst.electrica, puerta. 

M2 16.47 $20,137.81 $331,669.71 $384,736.86 

9 

Construcción de Cuarto de máquinas con 3 equipos de 
bombeo eléctrico, tableros de control equipo eléctrico 
y equipo de diésel, medidores de flujo, con estructura 
de concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, acero al carbón astm a 135 grado b cédula 10, 
pintura espesor de 30 micras mínimo y esmalte color 
rojo bermellón espesor de 35 micras, inst.electrica, 
puerta. 

M2 73.75 $20,137.81 $1,485,163.41 $1,722,789.56 

10 

Construcción de area de 5 cisternas (2 de agua potable, 
1 pluvial, 1 de riego y 1 contra incendios, incluye 
equipamiento de bombas) de contención con 
capacidad 10,000Lt de agua con concreto premezclado 
estructural f´c= 300 kg/cm2, reforzadas con varilla 
corrugada, inst.electrica, puertas. 

M2 544.71 $20,137.81 $10,969,265.94 $12,724,348.49 

11 

Instalación de area de Subestación eléctrica, de 
transformadores trifásicos con especificación CFE, 
cableado, conexiones y soportería con estructura de 
concreto armado premezclado f´c= 300 kg/cm2 en 
columnas, muros, trabes, contravientos diagonales y 
losas, inst.electrica, puerta. 

M2 30.34 $20,137.81 $610,981.13 $708,738.11 

12 

Construcción de area de Pasillo Principal con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 73.02 $20,137.81 $1,470,462.81 $1,705,736.86 

13 

Construcción de area de Pasillo de Cisternas con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 106.19 $20,137.81 $2,138,433.94 $2,480,583.37 

14 

Construcción de Escaleras con losa y escalones de 
estructura de acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 
losa de 20 cms de espesor, concreto premezclado f´c= 
300 kg/cm2 

M2 38.9 $20,137.81 $783,360.77 $908,698.49 

15 

Construcción de area de Cubo de elevadores con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, , 
inst.electrica, puertas 

M2 4.33 $20,137.81 $87,196.71 $101,148.18 

B 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, 
ADMINISTRACION, SANITARIOS, VESTIBULO, 
VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE 
CONTROL, CUBO DE ESCALERAS, PAVIMENTOS 

M2 12,971.49 $7,088.69 $91,950,840.59 $106,662,975.08 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN AREAS 
EXTERIORES) 

1 

Construcción de area de Vestidor invitados con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 50.20 $7,088.69 $355,852.12 $412,788.46 

2 

Construcción de area de Administración con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica,  puertas y ventana 

M2 67.45 $7,088.69 $478,131.99 $554,633.11 

3 

Construcción de 10 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 127.19 $7,088.69 $901,610.19 $1,045,867.82 

4 

Construcción de Area de Vestibulo con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 141.61 $7,088.69 $1,003,829.07 $1,164,441.72 

5 

Construcción de Area de Vestibulo teatro con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 561.40 $7,088.69 $3,979,589.27 $4,616,323.55 

6 

Construcción de 6 Locales comerciales con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 286.20 $7,088.69 $2,028,782.42 $2,353,387.61 

7 

Instalacion de area del Escenario con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas. 

M2 213.79 $7,088.69 $1,515,490.54 $1,757,969.03 

8 

Construcción de Gradas con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 518.80 $7,088.69 $3,677,611.18 $4,266,028.97 

9 

Construcción de area de Bar con muros de concreto 
f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 
kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 cms 
con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, hidrosanitaria, 
puertas y ventanas 

M2 48.98 $7,088.69 $347,203.92 $402,756.55 

10 

Construcción de Cuarto de control en área de doble 
altura con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y 
estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de 
losa aligerada espesor 25 cms con concreto f'c=300 
kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 174.34 $7,088.69 $1,235,841.81 $1,433,576.50 

11 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 134.21 $7,088.69 $951,372.78 $1,103,592.42 

12 

Construcción de Pavimentos en areas exteriores con 
concreto premezclado bombeable f´c= 300 kg/cm2, 10 
cm de esp; polietileno negro 5 mil; acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm2 y malla electrosoldada 6x6/6-6 de 
fy=5000 kg/cm2 

M2 5,335.58 $7,088.69 $37,822,260.32 $43,873,821.97 

13 
Instalación de Jardineria en areas exteriores con tierra 
para jardin de 8cm de espesor y pasto tipo americano 
que incluye riego, abono y control de plagas. 

M2 3,070.29 $7,088.69 $21,764,326.96 $25,246,619.27 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

14 

Construcción de 4 areas de Cubo de elevador de 
personal con capacidad max 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, , inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $7,088.69 $173,743.74 $201,542.74 

15 

Construcción de area de Restaurante con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas. 

M2 360.61 $7,088.69 $2,556,251.67 $2,965,251.94 

16 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 1,856.33 $7,088.69 $13,158,943.64 $15,264,374.62 

C 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, 
CUARTO DE PROVEEDORES, ÁREA 
CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, 
CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, 
SANITARIOS, SALAS, PALCOS, CABINA DE 
CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 $21,987.83 $39,783,456.79 $46,148,809.88 

1 

Construcción de cuarto de transformador para 
Subestación eléctrica, de transformadores trifásicos 
con especificación CFE, cableado, conexiones y 
soportería con estructura de concreto armado 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 en columnas, muros, 
trabes, contravientos diagonales y losas, inst.electrica, 
puertas. 

M2 15.24 $21,987.83 $335,094.49 $388,709.61 

2 

Construcción de Cuarto de Proveedores, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 14.31 $21,987.83 $314,645.81 $364,989.14 

3 

Construcción de Área Carga/Descarga, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 48.99 $21,987.83 $1,077,183.68 $1,249,533.07 

4 

Construcción de Zona de montacargas, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 118.05 $21,987.83 $2,595,663.06 $3,010,969.15 

5 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 97.14 $21,987.83 $2,135,897.58 $2,477,641.19 

6 

Construcción de area de 4 Cubos de elevador de 
personas (Auditorio 1, Auditorio 2 y de Servicio) con 
capacidad max 750kg de carga (10 personas), velocidad 
(1m x Seg), a base de estructura metalica con acabado 
de piso con mosaico, plafón y 4 botoneras, 
inst.electrica, puertas 

M2 24.51 $21,987.83 $538,921.66 $625,149.13 

7 

Construcción de 4 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
ceramica blanco, 3 lavabos de ceramica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de ceramica blanco, 3 mingitorios de 
ceramica separados con mamparas de acrilico, 3 
lavabos de ceramica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puerta de acceso,  y ventanas 

M2 149.27 $21,987.83 $3,282,123.04 $3,807,262.73 

8 

Construcción de 4 salas de usos múltiples, (mesas y 
asientos para eventos) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 260.98 $21,987.83 $5,738,383.27 $6,656,524.59 
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Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

9 

Construcción de 7 palcos elevados (2 laterales, 3 
centrales y 2 VIP, con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3)., inst.electrica, puertas 

M2 118.87 $21,987.83 $2,613,693.08 $3,031,883.97 

10 

Construcción de 2 cabinas de control laterales, con 
cajones de bocinas, sujetos a una estructura fija, 
incluye: bafles, cableado, conexiones, amplificadores, 
mezcladora de audio, rack, ecualizador, inst.electrica,  
puertas y ventanas 

M2 31.30 $21,987.83 $688,219.01 $798,334.05 

11 

Construcción de Vestíbulo del teatro, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 84.53 $21,987.83 $1,858,631.08 $2,156,012.05 

12 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 189.40 $21,987.83 $4,164,494.57 $4,830,813.70 

13 

Construcción de Restaurante (mesas y asientos, 
equipamiento de cocina) con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 238.76 $21,987.83 $5,249,813.74 $6,089,783.94 

14 

Construcción de area de Pasillo de circulación peatonal 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica. 

M2 196.33 $21,987.83 $4,316,870.21 $5,007,569.44 

15 

Construcción de área de Terraza (mesas y asientos) con 
muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas 

M2 134.02 $21,987.83 $2,946,808.67 $3,418,298.06 

16 

Construcción de Oficina (mesas, asientos, 
computadoras) con muros de concreto f´c= 300 
kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, techo 
a base de losa aligerada espesor 25 cms con concreto 
f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas del no. 4 y 
3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 87.64 $21,987.83 $1,927,013.22 $2,235,335.34 

D 
SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, 
SANITARIOS, VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE 
ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 $21,102.28 $42,461,582.23 $49,255,435.39 

1 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 1-4 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3) 

M2 463.07 $21,102.28 $9,771,832.10 $11,335,325.24 

2 

Construcción de Balcon auditorio con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 278.5 $21,102.28 $5,876,984.56 $6,817,302.09 

3 

Construcción de 2 módulos sanitarios ( M: 5 cubículos 
de mamparas de acero inoxidable con inodoro de 
cerámica blanco, 3 lavabos de cerámica blanco y 
espejo, H: 3 cubículos de mampara de acero inoxidable 
con inodoro de cerámica blanco, 3 mingitorios de 
cerámica separados con mamparas de acrílico, 3 
lavabos de cerámica blanco y espejo, 1 cubículo para 
personas discapacitadas), inst.electrica, 
hidrosanitaria, pluvial, puertas y ventanas 

M2 109.1 $21,102.28 $2,302,258.58 $2,670,619.95 

4 
Construcción de Vestibulo con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 

M2 656.95 $21,102.28 $13,863,141.86 $16,081,244.56 



 

157 

Clave Componente 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 

Precio 
Unitario 

(importe sin 
IVA) 

Subtotal  
(importe sin IVA) 

Total (importe con 
IVA) 

concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

5 

Construcción de Galeria con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 146.74 $21,102.28 $3,096,548.35 $3,591,996.09 

6 

Construcción de Area con Cubo de Escaleras con losa y 
escalones de estructura de acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2 en losa de 20 cms de espesor, concreto 
premezclado f´c= 300 kg/cm2 

M2 6.4 $21,102.28 $135,054.58 $156,663.31 

7 

Construcción de Cuarto de control Área Técnica 
Equipos de HVAC Sótano y Extracción Mecánica baños 
con muros de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de 
acero fy = 4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada 
espesor 25 cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero 
de refuerzo (varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, 
puertas y ventanas 

M2 334.47 $21,102.28 $7,058,079.09 $8,187,371.74 

8 

Construcción de area de 2 Cubo de elevador de 
personal con capacidad de 750kg de carga (10 
personas), velocidad (1m x Seg), a base de estructura 
metalica con acabado de piso con mosaico, plafón y 4 
botoneras, inst.electrica, puertas 

M2 16.95 $21,102.28 $357,683.62 $414,913.00 

E 
TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, 
GALERÍA, VESTIBULO, AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 $20,653.35 $37,552,131.16 $43,560,472.14 

1 

Construcción de 2 cuartos de máquinas de los equipos 
HVAC y de extracción mecánica de baños, con muros 
de concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas 

M2 588.42 $20,653.35 $12,152,845.38 $14,097,300.64 

2 

Construcción de Galería con muros de concreto f´c= 
300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 4200 kg/cm2, 
techo a base de losa aligerada espesor 25 cms con 
concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo (varillas 
del no. 4 y 3), inst.electrica, puerta 

M2 181.08 $20,653.35 $3,739,908.98 $4,338,294.42 

3 

Construcción de Vestíbulo general, con muros de 
concreto f´c= 300 kg/cm2 y estructura de acero fy = 
4200 kg/cm2, techo a base de losa aligerada espesor 25 
cms con concreto f'c=300 kg/cm2, y acero de refuerzo 
(varillas del no. 4 y 3), inst.electrica, puertas y ventanas 

M2 203.28 $20,653.35 $4,198,413.39 $4,870,159.53 

4 

Construcción de area de Azotea Proyección ejes 22 a 
25 con sistema de losa aligerada unidireccional de 25 
cms de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 845.43 $20,653.35 $17,460,963.38 $20,254,717.52 

F AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.76 $45,648,743.12 

1 

Construcción de cubierta en azotea con proyección en 
ejes 4 al 22 con losa aligerada unidireccional de 25 cms 
de espesor con concreto f'c=300 kg/cm2, acero de 
refuerzo (varillas del no. 4 y 3 en nervaduras). 

M2 2,130.85 $18,467.92 $39,352,364.14 $45,648,742.40 

Fuente: SINFRA 

1.1.1.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

En la situación con proyecto los costos de operación y mantenimiento incluyen todos los 
elementos necesarios para la correcta conservación y operación del inmueble. En este 
caso, contemplan gastos de personal para oficinas, vigilancia y de mantenimiento. Así 
como todos los recursos materiales como consumibles, gastos de operación generales y 
del mantenimiento de las instalaciones. El resumen de los costos señalados se muestra en 
la siguiente tabla, para mayor detalle se sugiere consultar la memoria de cálculo. 
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La periodicidad de los costos de operación y mantenimiento es anual, ya que en éste se 

incluyen todos los conceptos necesarios para la operación del centro de convenciones y el 

correcto mantenimiento y conservación de este. La vida útil del inmueble se determinó con 

base en los “Parámetros de Estimación de Vida Útil”, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 15/08/2012. No se consideran reinversiones ya que la vida útil propuesta es 

acorde al tipo de infraestructura y las acciones necesarias para su conservación y 

mantenimiento ya están consideradas en el costo anual. 

Tabla 59 Costos Anuales de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

Costos de Operación 

Concepto  Personal Total sin IVA 

Personal Oficinas  141 26,650,307 

Vigilancia  12 923,356 

Consumibles   702,592 

Gastos de operación generales    2,247,932 

Total personal  153 30,524,187 

Costos de Mantenimiento 

Recursos materiales  Personal Total sin IVA 

Personal de Mantenimiento  34 2,414,841 

Costo de mantenimiento a edificio e instalaciones  0 7,778,082 

Total recursos materiales  34 10,192,923 

TOTALES  187 40,717,110 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

1.1.1.3 Costos de Oportunidad del Terreno 

Por otro lado, dado que la inversión del proyecto no incluye costos para la adquisición del 
predio, dado que ya se cuenta con éste, se estimó el costo de oportunidad correspondiente, 
mismo que se calculó tomando como base la superficie total del terreno y el precio 
promedio por metro cuadrado se obtuvo al realizar un sondeo del costo promedio por m2 
en el área de Santa María Huatulco. 

Tabla 60 Costos de Oportunidad del Terreno (Proyecto) 

Concepto m2 Precio Promedio Costo de Oportunidad 

Superficie del Predio 9,629 4,832 46,527,280 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 
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1.2 Alternativa 2 

En la presente evaluación se identificaron costos asociados a la construcción del proyecto, 
así como los recursos necesarios para el correcto mantenimiento y funcionamiento de la 
infraestructura con una vida útil de 25 años. 

Es importante mencionar que dentro de los alcances del presente estudio no se 
identificaron impactos negativos sobre el medio ambiente y recursos naturales. Por 
otro lado, no se encontró que la ejecución del PPI implique costos por molestias a la 
población. 

Posterior a la identificación, se realizó la cuantificación de costos. Esto consiste en asignar 
unidades de medida apropiada a los costos previamente identificados. Finalmente, la 
valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y 
cuantificados. 

1.2.1.1 Costos de Inversión 

En la situación con proyecto los costos de inversión incluyen regularmente materiales, 

maquinaria, equipo, mano de obra, y todos los elementos a requeridos para llevar a cabo 

la construcción del proyecto, garantizando una correcta operación de este. El resumen de 

los costos señalados se muestra en la siguiente tabla, para mayor detalle se sugiere 

consultar la memoria de cálculo. 

En cuanto a los costos por molestias, es preciso aclarar que no se identificaron costos por 

molestias en la ejecución y operación del PPI, ya que su realización no implica afectaciones 

en el suministro de bienes y servicios, no se afectará el tránsito de las vialidades cercanas, 

ni se espera que genere otro tipo de afectaciones. 
Tabla 61 Costos de Inversión de la Alternativa 2 

COMPONENTES 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Subtotal  

(importe sin 
IVA) 

Total (importe 
con IVA) 

SOTANO ( CAMERINOS, SANITARIOS, VESTUARIOS, VESTIBULO, 
GREEN ROOM, DEPOSITO DE BASURA, CUARTO DE CONTROL CCTV, 
SITE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE MAQUINAS, CISTERNAS, 
SUBESTACION ELECTRICAS, PASILLO, PASILLO CISTERNA, 
ESCALERAS, CUBOS DE ELEVADORES Y ESCALERAS) 

M2 1390.35 35,957,633.35 41,710,854.69 

NIVEL PLANTA BAJA ( VESTIDOR INVITADOS, ADMINISTRACION, 
SANITARIOS, VESTIBULO, VESTIBULO TEATRO, LOCAL COMERCIAL, 
ESCENARIO, GRADAS, BAR, CUARTO DE CONTROL, CUBO DE 
ESCALERAS, PAVIMENTOS EN AREAS EXTERIORES, JARDINERIA EN 
AREAS EXTERIORES) 

M2 8,671.49 108,001,069.88 125,281,241.06 

PRIMER NIVEL ( CUARTO DE TRANSFORMADOR, CUARTO DE 
PROVEEDORES, ÁREA CARGA/DESCARGA, ZONA DE MONTACARGAS, 
CUBO DE ESCALERAS Y ELEVADORES, SANITARIOS, SALAS, PALCOS, 
CABINA DE CONTROL, VESTIBULO DE TEATRO, VESTIBULO) 

M2 1,809.34 52,177,363.92 60,525,742.15 

SEGUNDO NIVEL ( AZOTEA DE EJE 1 – 4, BALCON, SANITARIOS, 
VESTIBULOS, GALERÍA, CUBO DE ESCALERAS, CUARTO DE CONTROL) 

M2 2,012.18 59,053,543.47 68,502,110.42 
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TERCER NIVEL ( CUARTO DE MAQUINAS, GALERÍA, VESTIBULO, 
AZOTEA DE EJES 22 A 25) 

M2 1,818.21 50,315,563.75 58,366,053.95 

AZOTEA ( LOSA DE AZOTEA EJES 4 A 22) M2 2,130.85 52,471,734.03 60,867,211.48 

Monto Total de Inversión 357,976,908.40 415,253,213.75 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

1.2.1.2 Costos de Operación y Mantenimiento 

La periodicidad de los costos de operación y mantenimiento es anual, ya que en éste se 

incluyen todos los conceptos necesarios para la operación del centro de convenciones y el 

correcto mantenimiento y conservación de este. No se consideran reinversiones ya que la 

vida útil propuesta es acorde al tipo de infraestructura y las acciones necesarias para su 

conservación y mantenimiento ya están consideradas en el costo anual. 

Tabla 62 Costos Anuales de Operación y Mantenimiento de la Alternativa (descartada) 

Costos de Operación 

Concepto  Personal Total, sin IVA 

Personal Oficinas  141 $26,650,307.16 

Vigilancia  12 $923,355.84 

Consumibles   $702,592.24 

Gastos de operación generales    $2,247,931.90 

Total, personal  153 $30,524,187.14 

Costos de Mantenimiento 

Recursos materiales  Personal Total, sin IVA 

Personal de Mantenimiento  34 $2,414,840.88 

Costo de mantenimiento a edificio e instalaciones    $10,483,082.76 

Total, recursos materiales  34 $12,897,923.64 

 

TOTALES  187 $43,422,110.78 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

1.2.1.3 Costos de Oportunidad del Terreno 

Por otro lado, dado que la inversión del proyecto no incluye costos para la adquisición del 
predio, dado que ya se cuenta con éste, se estimó el costo de oportunidad correspondiente, 
mismo que se calculó tomando como base la superficie total del terreno y el precio 
promedio por metro cuadrado se obtuvo al realizar un sondeo del costo promedio por m2 
en el área de Santa María Huatulco. 
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Tabla 63 Costos de Oportunidad del Terreno 

Concepto m2 Precio Promedio Costo de Oportunidad 

Superficie del Predio 9,629 4,832 46,527,280 

Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

1.3 Identificación, Cuantificación y Valoración de los Beneficios 

El acceso a bienes, eventos y exposiciones culturales, artísticos y de esparcimiento 
provocan en la población, aun cuando no sean consumidores directos de estos, un sentido 
de bienestar, identidad y satisfacción con su entorno, lo cual está asociado con la 
generación de externalidades positivas, ya que la formación cultural y la disponibilidad de 
espacios para el esparcimiento accesibles a todo público, contribuyen a la formación de las 
personas en beneficio de su comunidad. 

Sin embargo, si se le cuestiona a la población ¿a cuánto asciende el beneficio de la 
comunidad por contar con un, un museo, un teatro, un auditorio, el monumento que le da 
identidad a la población, difícilmente se podrá tener una respuesta, misma que 
seguramente será muy diferente de una persona a otra. Lo mismo sucede con la promoción 
educativa, ya que promover el acceso a educación formal y no formal, talleres, cursos, 
especializaciones, etc. Generan un efecto positivo en la población de la zona de influencia, 
aun cuando éstos no los consuman de forma directa, y en el caso de los consumidores 
directos el beneficio va más allá de recibir un servicio por una sola ocasión.  

La Cuantificación de los Beneficios consiste en asignar unidades de medida apropiadas a 
los beneficios identificados, sin embargo, de todos los beneficios mencionados, no es 
posible cuantificar los aspectos cualitativos como la experiencia de los usuarios o 
percepción de identidad. Adicionalmente, el proyecto generará los siguientes beneficios 
no cuantificables: 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región costa de 
Oaxaca, a través del desarrollo de actividades culturales, artísticas, etc. 

 Incrementar la exposición artística y cultural del estado de Oaxaca, así como en ámbitos 
empresariales y especializados. 

El proyecto busca fortalecer, incrementar y diversificar la oferta de espacios públicos para 
incentivar el turismo, transmisión de la cultura de la entidad, además, de fomentar la 
riqueza cultural de las tradiciones y expresiones artísticas de Oaxaca, de manera Nacional 
e Internacional.  

La Construcción del Centro de Congresos que operará como un espacio público dedicado 
a incentivar todo tipo de eventos de carácter turístico, cultural, científico, y de 
entretenimiento servirá para mejorar las condiciones generales de la población y 
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coadyuvar en el abatimiento del rezago social, la generación y apreciación de identidad 
cultural, generación de cohesión social en la zona de influencia del proyecto. 

1.4 Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad 

Dada la naturaleza del proyecto en el que los beneficios son de difícil cuantificación, y 
valoración queda exceptuado del cálculo de indicadores de rentabilidad de acuerdo con los 
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión.  

Sin embargo, al tratarse de un análisis costo eficiencia simplificado se realizó la evaluación 
de dos alternativas solución, para mostrar que la alternativa elegida (proyecto) es la más 
conveniente en términos de costos.  

Para ello, se compararon dos alternativas, a continuación, se detallan algunos de los 
supuestos y otros aspectos importantes considerados en la evaluación. 

Tabla 64 Supuestos de la Evaluación 

Supuestos Alternativa 1(proyecto) Alternativa descartada 

Tasa social de descuento 10% 10% 

Vida útil 30 años 25 años 

Inversión 279,098,976.80 357,976,908.41 

Operación y Mantenimiento 40,717,109.72 43,422,110.78 

Costo de Oportunidad del Terreno 46,527,279.68 46,527,279.68 
Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 65 Resumen de los Costos de la Alternativa 1 

Costo Monto s/IVA 

Inversión 279,098,976.80 

Operación y Mantenimiento 40,717,109.72 

Costo de Oportunidad del Terreno 46,527,279.68 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Tabla 66 Costos de la Alternativa 1 Durante el Horizonte de Evaluación 

# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Costo de Oportunidad 

del Terreno 
Total 

0 2021 122,803,549.74 0.00 46,527,279.68 169,330,829.42 

1 2022 156,295,427.06 0.00 0.00 156,295,427.06 

2 2023 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

3 2024 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

4 2025 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

5 2026 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

6 2027 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

7 2028 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

8 2029 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 
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# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Costo de Oportunidad 

del Terreno 
Total 

9 2030 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

10 2031 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

11 2032 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

12 2033 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

13 2034 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

14 2035 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

15 2036 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

16 2037 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

17 2038 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

18 2039 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

19 2040 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

20 2041 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

21 2042 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

22 2043 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

23 2044 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

24 2045 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

25 2046 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

26 2047 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

27 2048 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

28 2049 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

29 2050 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

30 2051 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 

31 2052 0.00 40,717,109.72 0.00 40,717,109.72 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Tabla 67 Resumen de los Costos de la Alternativa 2 

Costo Monto s/IVA 

Inversión 357,976,908.41 

Operación y Mantenimiento 43,422,110.78 

Costo de Oportunidad del Terreno 46,527,279.68 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

Por otro lado, dado que la inversión del proyecto no incluye costos para la adquisición del 
predio, dado que ya se cuenta con éste, se estimó el costo de oportunidad correspondiente, 
mismo que se calculó tomando como base la superficie total del terreno y el precio 
promedio por metro cuadrado se obtuvo al realizar un sondeo del costo promedio por m2 
en el área de Santa María Huatulco. De acuerdo con lo antes descrito, detalle de los costos 
de la alternativa durante el horizonte de evaluación se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 68 Costos de la Alternativa 2 Durante el Horizonte de Evaluación 

# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Otros Costos Total 

0 2021 157,509,839.63 0.00 46,527,279.68 204,037,119.31 

1 2022 200,467,068.78 0.00 0.00 200,467,068.78 
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# Año Inversión 
Operación y 

Mantenimiento 
Otros Costos Total 

2 2023 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

3 2024 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

4 2025 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

5 2026 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

6 2027 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

7 2028 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

8 2029 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

9 2030 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

10 2031 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

11 2032 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

12 2033 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

13 2034 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

14 2035 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

15 2036 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

16 2037 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

17 2038 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

18 2039 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

19 2040 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

20 2041 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

21 2042 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

22 2043 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

23 2044 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

24 2045 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

25 2046 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 

26 2047 0.00 43,422,110.78 0.00 43,422,110.78 
Fuente: SINFRA. Subsecretaría de Obras Públicas. 

El resultado del análisis mostró que con un menor costo anual equivalente (CAE), el 
proyecto es la opción que conlleva los menores costos sociales, por lo que fue seleccionado 
como la mejor alternativa. 

Tabla 69 Selección de Alternativa 

Alternativas Indicador Selección de Alternativa 

Alternativa 1 (Proyecto) Costo Anual Equivalente 70,050,497.21 
Alternativa 

Seleccionada 

Alternativa 2 (Descartada) Costo Anual Equivalente 82,030,359.07  

Fuente: memoria de cálculo. 

1.5 Análisis de Riesgos 

De acuerdo con la matriz de riesgos que se muestra en la siguiente página, los principales 
riesgos del proyecto son: 

− Variación en el costo de construcción. 
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− Riesgos catastróficos por inundaciones y daños por agua. 

− Que el proveedor incurra en retrasos en la entrega de la obra. 

− No contar con los permisos correspondientes para las fechas estipuladas de inicio 
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Tabla 70 Matriz de Riesgo 

Matriz de Riesgo 

Riesgo Causas (Factores internos y externos) Efecto/Consecuencias 
Probabilidad Impacto 

Mitigación del Riesgo 
Probable Posible Improbable Leve Moderado Catastrófico 

Variación en el 
costo de 
construcción. 

Se puede presentar por un incremento 
en los costos de los materiales o 
efectos inflacionarios. 

Se vería afectada la 
rentabilidad del proyecto 
y se podría ver en la 
necesidad de obtener 
más recurso para 
concluir la obra. 

9       7   

Se deben fijar los 
precios de construcción, 
para disminuir el riesgo 
de que incremente el 
costo de construcción. 

Riesgos 
catastróficos por 
inundaciones y 
daños por agua. 

Se pueden presentar factores 
climatológicos atípicos durante el 
periodo de construcción del proyecto 

Se vería afectado el 
tiempo de entrega y es 
existe la posibilidad de 
desperdicio de material 

4     3     
Contratar un seguro de 
Riesgos Catastróficos. 

Que el proveedor 
incurra en retrasos 
en la entrega de la 
obra. 

Se puede presentar por errores en la 
logística del proyecto o por inadecuada 
calificación de la mano de obra. 

Afectaría en un retraso 
por la correcta 
utilización de la 
maquinaria o el material 
a utilizar en el proyecto 

    3   5   

Se deben estipular 
fechas específicas de 
entrega, detallando los 
tiempos de entrega de 
las diferentes etapas del 
proyecto. 

no contar con los 
permisos 
correspondientes 
para las fechas 
estipuladas de 
inicio 

Demora en las licitaciones legales o 
permisos de construcción. 

Que se concluya la obra 
en una fecha posterior 

  5   1     

Entregar la 
documentación en 
tiempo e intentar 
agilizar los trámites. 

1-3 Poca probabilidad con poco impacto 

4-8 Media probabilidad con mediano impacto 

9-15 Alta probabilidad con alto impacto 

Fuente: Elaboración propia 

.
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2 Conclusiones y Recomendaciones 

Para solucionar la problemática se evaluaron 2 alternativas, siendo seleccionada la 
presente propuesta, dado que el análisis demostró que ésta es más conveniente tanto 
técnica como económicamente. Por lo anterior, se llegó a la conclusión de que la mejor 
alternativa para resolver la problemática presente es la Construcción del Centro de 
Congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca. 

De acuerdo con el planteamiento de la propuesta para llevar a cabo el proyecto de 
Inversión, ésta presenta las condiciones pertinentes para ir solucionando la problemática 
de atender las necesidades de la población y contribuir al abatimiento del rezago social de 
la entidad. 

La conveniencia de emprender el proyecto, también se traduce en la aplicación de los 
recursos de inversión en forma óptima, alcanzar el impacto social deseado y los beneficios 
esperados a favor de la población con mejores servicios y oportunidades acorde a sus 
necesidades y expectativas. Todo esto en un horizonte de operación por 30 años, de 
acuerdo con la vida útil promedio de la infraestructura. 

Por lo antes señalado, el resultado del presente Análisis Costo Eficiencia Simplificado 
concluye en recomendar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto de inversión. 

Tabla 71 Selección de Alternativa 

Alternativas Indicador Selección de Alternativa 

Alternativa 1 (Proyecto) Costo Anual Equivalente 70,050,497.21 
Alternativa 

Seleccionada 

Alternativa 2 (Descartada) Costo Anual Equivalente 82,030,359.07  

Fuente: memoria de cálculo. 

La evaluación del presente proyecto se apega al marco establecido por los Lineamientos 
para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y 
Proyectos de Inversión publicados el 30 de diciembre del 2013. 

Adicional como se menciona en el apartado 5.10. Descripción de los aspectos más 

relevantes para determinar la viabilidad del proyecto de inversión, la alternativa 1 cuenta 

con todas las factibilidades, técnica, legal, social, ambiental, económica, y estudios 

específicos correspondientes a la fase de operación del proyecto. 
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Por lo antes señalado, el resultado del presente Análisis Costo Eficiencia Simplificado 
concluye en recomendar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto de inversión 
“Construcción del Centro de Congresos en Santa María Huatulco, Oaxaca”. 
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