



COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CALENDARIO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN PROGRAMACIÓN 2014



Período de Actualización: al 31 de Diciembre de 2014

NÚM.	NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN RESTRINGIDA	BIEN O SERVICIO A LICITAR	FECHA DE PUBLICACIÓN/ INVITACIÓN	PERIODO PARA MANIFESTAR INTERÉS EN PARTICIPAR	JUNTA DE ACLARACIONES	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS	ANÁLISIS	ACTO DE FALLO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA O PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	EA-920005991-N01-2014	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON FUNCIONES DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y DEMÁS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	11/02/2014	DEL 11/02/2014 AL 12/02/2014	13/02/2014 14:00 HRS.	TÉCNICA 17/02/2014 13:00 HRS. ECONÓMICA 18/02/2014 13:00 HRS.	TÉCNICO 18/02/2014 10:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 19/02/2014 10:00 HRS.	19/02/2014 13:00 HRS.	DE LAS 00:00 HORAS DEL 01/03/2014 A LAS 24:00 HORAS DEL 31/12/2014	PROCESO CONCLUIDO
2	EA-920005991-N02-2014	"CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA PLANTILLA VEHICULAR DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y DEMÁS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	20/02/2014	DEL 20/02/2014 AL 21/02/2014	24/02/2014 13:00 HRS.	TÉCNICA 25/02/2014 13:00 HRS. ECONÓMICA 26/02/2014 13:00 HRS.	TÉCNICO 26/02/2014 10:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 28/02/2014 10:00 HRS.	28/02/2014 13:00 HRS.	DE LAS 00:00 HORAS DEL 01/03/2014 A LAS 24:00 HORAS DEL 28/02/2015	PROCESO CONCLUIDO
3	EA-920005991-N03-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	03/04/2014	DEL 03/04/2014 AL 04/04/2014	07/04/2014 14:00 HRS. DIFERIDO 08/04/2014 14:00 HRS.	TÉCNICA 10/04/2014 14:00 HRS. ECONÓMICA 14/04/2014 14:00 HRS.	TÉCNICO 11/04/2014 14:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 15/04/2014 14:00 HRS.	16/04/2014 14:00 HRS.	21/04/2014	PROCESO CONCLUIDO
4	EA-920005991-N04-2014	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CINCO DIAGNÓSTICOS DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	15/04/2014	DEL 15/04/2014 AL 16/04/2014	21/04/2014 11:00 HRS.	TÉCNICA 23/04/2014 11:00 HRS. ECONÓMICA 25/04/2014 11:00 HRS.	TÉCNICO 24/04/2014 16:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 28/04/2014 16:00 HRS.	29/04/2014 11:00 HRS.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 02 DE MAYO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (124 DÍAS NATURALES).	PROCESO CONCLUIDO
5	EA-920005991-N05-2014	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y DEMÁS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	06/05/2014	DEL 06/05/2014 AL 07/05/2014	08/05/2014 11:00 HRS.	TÉCNICA 12/05/2014 11:00 HRS. ECONÓMICA 14/05/2014 11:00 HRS.	TÉCNICO 13/05/2014 10:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 16/05/2014 11:00 HRS.	19/05/2014 11:00 HRS. DIFERIMIENTO 21/05/2014 10:00 HRS.	PRIMERA: 06/06/2014 SEGUNDA: 31/07/2014 TERCERA: 30/09/2014	PROCESO CONCLUIDO
6	EA-920005991-N06-2014	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y DEMÁS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	06/05/2014	DEL 06/05/2014 AL 07/05/2014	08/05/2014 12:00 HRS.	TÉCNICA 12/05/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 14/05/2014 12:00 HRS.	TÉCNICO 13/05/2014 11:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 16/05/2014 12:00 HRS.	19/05/2014 12:00 HRS. DIFERIMIENTO 21/05/2014 11:00 HRS.	PRIMERA: 06/06/2014 SEGUNDA: 31/07/2014 TERCERA: 30/09/2014	PROCESO CONCLUIDO
7	EA-920005991-N07-2014	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y DEMÁS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	06/05/2014	DEL 06/05/2014 AL 07/05/2014	08/05/2014 13:00 HRS.	TÉCNICA 12/05/2014 13:00 HRS. ECONÓMICA 14/05/2014 13:00 HRS.	TÉCNICO 13/05/2014 13:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 16/05/2014 13:00 HRS.	19/05/2014 13:00 HRS. DIFERIMIENTO 21/05/2014 13:00 HRS.	PRIMERA: 06/06/2014 SEGUNDA: 31/07/2014 TERCERA: 30/09/2014	PROCESO CONCLUIDO
8	EA-920005991-N08-2014	CONTRATACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE INTEGRAL PARA LA CREACIÓN DE APPLICATIVOS PARA CAPTURA DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS Y EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y SUBPROCURADURÍA DE DELITOS CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO, SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	15/05/2014	DEL 15/05/2014 AL 16/05/2014	20/05/2014 11:00 HRS.	TÉCNICA 22/05/2014 11:00 HRS. ECONÓMICA 26/05/2014 11:00 HRS.	TÉCNICO 23/05/2014 11:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 27/05/2014 14:00 HRS.	28/05/2014 11:00 HRS.	DOS MESES PARA EL DESARROLLO Y UN MES PARA LA INSTALACIÓN	CANCELADA



COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CALENDARIO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN PROGRAMACIÓN 2014



Período de Actualización: al 31 de Diciembre de 2014

NÚM.	NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN RESTRINGIDA	BIEN O SERVICIO A LICITAR	FECHA DE PUBLICACIÓN/ INVITACIÓN	PERIODO PARA MANIFESTAR INTERÉS EN PARTICIPAR	JUNTA DE ACLARACIONES	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS	ANÁLISIS	ACTO DE FALLO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA O PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
9	EA-920005991-N09-2014	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA PARA SER DIFUNDIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN) SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13/05/2014	DEL 13/05/2014 AL 14/05/2014	15/05/2014 12:00 HRS	TÉCNICA 19/05/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 21/05/2014 12:00 HRS.	TÉCNICO 20/05/2014 16:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 22/05/2014 16:00 HRS.	23/05/2014 12:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 26/05/2014 PERIODO DE LOS SERVICIOS DEL 27/05/2014 AL 31/12/2014	PROCESO CONCLUIDO
10	EA-920005991-N10-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS	15/05/2014	DEL 15/05/2014 AL 16/05/2014	20/05/2014 13:00 HRS.	TÉCNICA 22/05/2014 13:00 HRS. ECONÓMICA 26/05/2014 13:00 HRS.	TÉCNICO 23/05/2014 13:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 27/05/2014 13:00 HRS.	28/05/2014 13:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 30/05/2014 ENTREGA 12/06/2014	PROCESO CONCLUIDO
11	EA-920005991-N11-2014	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIAICAS, ASÍ COMO DE DEUDORES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DE LA OFICINA DE PENSIONES	29/04/2014	DEL 29/04/2014 AL 30/04/2014	02/05/2014 14:00 HRS.	TÉCNICA 07/05/2014 14:00 HRS. ECONÓMICA 09/05/2014 14:00 HRS.	TÉCNICO 08/05/2014 14:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 12/05/2014 14:00 HRS.	13/05/2014 14:00 HRS.	DE LAS 00:00 HRS. DEL DÍA 16/05/2014 A LAS 24:00 HRS. DEL DÍA 15/05/2015	PROCESO CONCLUIDO
12	EA-920005991-N12-2014	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO DE VOZ, UN MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN DE FIBRAS Y PELOS Y UN ESCANER LASER 3D PARA LA ESCENA DEL CRIMEN, DESTINADO PARA LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	27/05/2014	DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014	30/05/2014 14:00 HRS.	TÉCNICA 02/06/2014 14:00 HRS. ECONÓMICA 04/06/2014 12:00 HRS.	TÉCNICO 03/06/2014 16:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 05/06/2014 16:00 HRS.	06/06/2014 14:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 13/06/2014 ENTREGA 27/06/2014	SE DECLARO DESIERTA EN EL ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA TECNICA
13	EA-920005991-N13-2014	CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL HANGAR Y AERONAVES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA	27/05/2014	DEL 27/05/2014 AL 28/05/2014	29/05/2014 14:00 HRS.	TÉCNICA 02/06/2014 14:00 HRS. ECONÓMICA 03/06/2014 14:00 HRS.	TÉCNICO 02/06/2014 19:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 03/06/2014 19:00 HRS.	04/06/2014 14:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 05/06/2014 ENTREGA DE POLIZAS 20/06/2014 VIGENCIA 24:00 HRS. DEL DÍA 16/06/2014 A LAS 23:59:59 HRS. DEL DÍA 15/06/2015	PROCESO CONCLUIDO
14	EA-920005991-N14-2014 SEGUNDA VUELTA	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO DE VOZ, UN MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN DE FIBRAS Y PELOS Y UN ESCANER LASER 3D PARA LA ESCENA DEL CRIMEN, DESTINADO PARA LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	17/06/2014	DEL 17/06/2014 AL 18/06/2014	19/06/2014 10:00 HRS.	TÉCNICA 23/06/2014 10:00 HRS. ECONÓMICA 25/06/2014 10:00 HRS.	TÉCNICO 24/06/2014 16:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 26/06/2014 1600 HRS.	27/06/2014 10:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 02/07/2014 FECHA DE ENTREGA: 31/07/2014	PROCESO CONCLUIDO



COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CALENDARIO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN PROGRAMACIÓN 2014



Período de Actualización: al 31 de Diciembre de 2014

NÚM.	NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN RESTRINGIDA	BIEN O SERVICIO A LICITAR	FECHA DE PUBLICACIÓN/ INVITACIÓN	PERIODO PARA MANIFESTAR INTERÉS EN PARTICIPAR	JUNTA DE ACLARACIONES	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS	ANÁLISIS	ACTO DE FALLO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA O PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
15	EA-920005991-N15-2014	ADQUISICION DE EQUIPO TRANSPORTE TERRESTRE, SOLICITADO POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.	08/07/2014	DEL 09/07/2014 AL 10/07/2014	11/07/2014 11:00 HRS.	TÉCNICA 15/07/2014 11:00 HRS. ECONÓMICA 16/07/2014 11:00 HRS.	TÉCNICA 15/07/2014 19:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 16/07/2014 19:00 HRS.	22/07/2014 13:00 HRS	FIRMA DE CONTRATO 24/07/2014 FECHA DE ENTREGA: 13/08/2014	PROCESO CONCLUIDO
16	EA-920005991-N16-2014	ADQUISICION DE 69,475 JUEGOS DE PLACAS, TARJETAS DE CIRCULACION Y CALCOMANIAS DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE .	08/07/2014	DEL 09/07/2014 AL 10/07/2014	11/07/2014 10:00 HRS	TÉCNICA 15/07/2014 11:00 HRS. ECONÓMICA 16/07/2014 11:00 HRS.	TÉCNICO 15/07/2014 19:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 16/07/2014 19:00 HRS.	22/07/2014 14:00 HRS	FIRMA DE CONTRATO 24/07/2014 ENTREGA 30 DIAS POSTERIORES A LA AUTORIZACION DE SCT	PROCESO CONCLUIDO
17	EA-920005991-N17-2014	SOFTWARE INTEGRAL PARA CREACION DE APLICATIVOS PARA CAPTURA DE INFORMACION, BASE DE DATOS Y CREACION DE EXPEDIENTES UNICOS DE PRVENION DEL DELITO DEL CJM Y SUBPROCURADURIA DE DELITOS CONTRA LA MUJER POR RAZON DE GENERO.	05/08/2014	DEL 05/08/2014 AL 06/08/2014	VISITA INSTALACIONES 08/08/2014 11:00 HRS. JUNTA DE ACLARACIONES 12/08/2014 11:00 HRS	TÉCNICA 15/08/2014 11:00 HRS. ECONÓMICA 19/08/2014 11:00 HRS.	TÉCNICO 18/08/2014 16:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 20/08/2014 16:00 HRS.	22/07/2014 11:00 HRS	FIRMA DE CONTRATO 01/09/2014 ENTREGA 08/01/2015 TERMINO CAPACITACION 09/02/2015 ENTREGA FINAL 08/03/2015	PROCESO CONCLUIDO
18	EA-920005991-N18-2014	ADQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.	22/07/2014	DEL 22/07/2014 AL 23/07/2014	29/07/2014 10:00 HRS	TÉCNICA 01/08/2014 10:00 HRS. ECONÓMICA 04/07/2014 10:00 HRS.	TÉCNICO 01/08/2014 18:00 HRS. ECONÓMICA 04/08/2014 18:00 HRS.	05/08/2014 10:00 HRS	FIRMA DE CONTRATO 08/08/2014 ENTREGA 25/08/2014	PROCESO CONCLUIDO
19	EA-920005991-N19-2014	ADQUISICION DE APARATOS DE GIMNASIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CIRCUITO DE LA SALUD, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE"	22/07/2014	DEL 22/07/2014 AL 23/07/2014	29/07/2014 12:00 HRS	TÉCNICA 01/08/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 04/08/2014 12:00 HRS.	TÉCNICO 01/08/2014 20:00 HRS. ECONÓMICA 04/08/2014 20:00 HRS.	05/08/2014 12:00 HRS	FIRMA DE CONTRATO 08/08/2014 ENTREGA 25/08/2014	SE DECLARO DESIERTA, TODA VEZ QUE LOS MONTOS OFERTADOS, REBASARON EL TOPE PRESUPUESTA L.
20	EA-920005991-N20-2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SOLICITADO POR EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS.	19/08/2014	DEL 19/08/2014 AL 20/08/2014	22/08/2014 12:00 HRS.	TÉCNICA 26/08/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 29/08/2014 12:00 HRS.	TÉCNICO 27/08/2014 16:00 HRS. ECONÓMICA 01/09/2014 16:00 HRS.	02/09/2014 12:00 HRS	FIRMA DE CONTRATO 05/09/2014 ENTREGA 25/09/2014	PROCESO CONCLUIDO
21	EA-920005991-N21-2014 SEGUNDA VUELTA	ADQUISICION DE APARATOS DE GIMNASIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CIRCUITO DE LA SALUD, GIMNASIOS AL AIRE LIBRE"	26/08/2014	DEL 26/08/2014 AL 27/08/2014	29/08/2014 10:00 HRS.	TÉCNICA 03/09/2014 16:00 HRS. ECONÓMICA 08/09/2014 10:00 HRS.	TÉCNICO 04/09/2014 16:00 HRS. ECONÓMICA 08/09/2014 16:00 HRS.	09/09/2014 11:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 12/09/2014 ENTREGA 15/10/2014	PROCESO CONCLUIDO
22	EA-920005991-N22-2014	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SOLICITADOS POR PROPCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.	18/09/2014	DEL 18/09/2014 AL 26/09/2014	26/09/2014 10:00 HRS	TÉCNICA 03/10/2014 10:00 HRS. ECONÓMICA 03/10/2014 10:00 HRS.	TÉCNICO 04/10/2014 16:00 HRS. ECONÓMICA 08/10/2014 16:00 HRS.	09/10/2014 11:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 12/10/2014 ENTREGA 15/10/2014	PROCESO CONCLUIDO



COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CALENDARIO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN PROGRAMACIÓN 2014



Período de Actualización: al 31 de Diciembre de 2014

NÚM.	NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN RESTRINGIDA	BIEN O SERVICIO A LICITAR	FECHA DE PUBLICACIÓN/ INVITACIÓN	PERIODO PARA MANIFESTAR INTERÉS EN PARTICIPAR	JUNTA DE ACLARACIONES	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS	ANÁLISIS	ACTO DE FALLO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA O PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
23	EA-920005991-N23-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DESTINADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y POLICÍA ESTATAL. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	04/11/2014	DEL 04/11/2014 AL 11/11/2014	07/11/2014 14:00 HRS	TÉCNICA 11/11/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 14/11/2014 10:00 HRS.	TÉCNICO 12/11/2014 17:00 HRS. ECONÓMICA 17/11/2014 17:00 HRS.	18/11/2014 10:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 09/12/2014 ENTREGA 19/12/2014	SE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN AL NO HABER PROPUESTAS SUSCEPTIBLES A SU APERTURA ECONÓMICA
24	EA-920005991-N24-2014	ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE PARA LA ELABORACIÓN DE REDES Y VÍNCULOS (COMPLEMENTO I2) DEL PROGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA. SOLICITADO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	04/11/2014	DEL 04/11/2014 AL 11/11/2014	07/11/2014 15:00 HRS	TÉCNICA 11/11/2014 13:00 HRS. ECONÓMICA 14/11/2014 11:00 HRS.	TÉCNICO 12/11/2014 17:30 HRS. ECONÓMICA 18/11/2014 17:30 HRS.	19/11/2014 11:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 01/12/2014 ENTREGA 19/12/2014	PROCESO CONCLUIDO
25	EA-920005991-N25-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	04/11/2014	DEL 04/11/2014 AL 11/11/2014	07/11/2014 10:00 HRS	TÉCNICA 11/11/2014 10:00 HRS. ECONÓMICA 14/11/2014 12:00 HRS.	TÉCNICO 12/11/2014 18:00 HRS. ECONÓMICA 18/11/2014 18:00 HRS.	19/11/2014 12:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 01/12/2014 ENTREGA 22/12/2014	PROCESO CONCLUIDO
26	EA-920005991-N26-2014	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SECRETARIOS MINISTERIALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PERITOS, ASÍ COMO UNIFORMES Y CALZADO PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, POR LO TANTO SE PROPONE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.	11/11/2014	DEL 11/11/2014 AL 18/11/2014	13/11/2014 13:00 HRS	TÉCNICA 18/11/2014 10:00 HRS. ECONÓMICA 20/11/2014 13:00 HRS.	TÉCNICO 19/11/2014 17:00 HRS. ECONÓMICA 21/11/2014 17:00 HRS.	24/11/2014 12:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 05/12/2014 ENTREGA 23/12/2014	PROCESO CONCLUIDO
27	EA-920005991-N27-2014	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO; OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO; INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO; ASÍ COMO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, POR LO TANTO SE PROPONE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	27/11/2014	DEL 27/11/2014 AL 03/12/2014	01/12/2014 08:00 HRS	TÉCNICA 03/12/2014 13:00 HRS. ECONÓMICA 05/12/2014 13:00 HRS.	TÉCNICO 04/12/2014 19:00 HRS. ECONÓMICA 08/12/2014 17:00 HRS.	09/12/2014 08:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 19/12/2014 ENTREGA 31/01/2015	PROCESO CONCLUIDO
28	EA-920005991-N28-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DESTINADOS PARA MUNICIPIOS DEL ESTADO, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO POR CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	27/11/2014	DEL 27/11/2014 AL 08/12/2014	04/12/2014 18:00 HRS	TÉCNICA 08/12/2014 14:00 HRS. ECONÓMICA 09/12/2014 12:00 HRS.	TÉCNICO 08/12/2014 19:00 HRS. ECONÓMICA 09/12/2014 19:30 HRS.	10/12/2014 14:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 19/12/2014 ENTREGA 31/12/2014	PROCESO CANCELADO



COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
CALENDARIO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN PROGRAMACIÓN 2014



Período de Actualización: al 31 de Diciembre de 2014

NÚM.	NO. DE LICITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN RESTRINGIDA	BIEN O SERVICIO A LICITAR	FECHA DE PUBLICACIÓN/ INVITACIÓN	PERIODO PARA MANIFESTAR INTERÉS EN PARTICIPAR	JUNTA DE ACLARACIONES	ACTO DE APERTURA DE OFERTAS	ANÁLISIS	ACTO DE FALLO	FECHA LÍMITE DE ENTREGA O PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
29	EA-920005991-N29-2014	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE DICHA PROCURADURÍA, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA.	02/12/2014	DEL 02/12/2014 AL 08/12/2014	04/12/2014 15:00 HRS	TÉCNICA 08/12/2014 11:00 HRS. ECONÓMICA 10/12/2014 10:00 HRS.	TÉCNICO 09/12/2014 18:00 HRS. ECONÓMICA 10/12/2014 18:00 HRS.	11/12/2014 10:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 15/12/2014 ENTREGA 17/07/2015	PROCESO CONCLUIDO
30	EA-920005991-N30-2014	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, DESTINADOS PARA EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO Y COMUNICACIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	20/11/2014	DEL 20/11/2014 AL 26/11/2014	24/11/2014 09:00 HRS	TÉCNICA 26/11/2014 09:00 HRS. ECONÓMICA 28/11/2014 09:00 HRS.	TÉCNICO 27/11/2014 17:30 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 01/12/2014 17:30 HRS	02/12/2014 09:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 15/12/2014 ENTREGA 26/12/2014	PROCESO CONCLUIDO
31	EA-920005991-N31-2014	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, DESTINADOS PARA LA POLICÍA AUXILIAR BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE DESARROLLO POLICIAL, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	02/12/2014	DEL 02/12/2014 AL 08/12/2014	04/12/2014 17:00 HRS	TÉCNICA 08/12/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 15/12/2014 14:00 HRS.	TÉCNICO 15/12/2014 09:00 HRS. TÉCNICO-ECONÓMICO 16/12/2014 18:30 HRS	17/12/2014 11:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 19/12/2014 ENTREGA 31/12/2014	
32	EA-920005991-N32-2014	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTUARIO, CALZADO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.	20/11/2014	DEL 20/11/2014 AL 28/11/2014	25/11/2014 14:00 HRS	TÉCNICA 01/12/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 03/12/2014 14:00 HRS.	TÉCNICO 02/12/2014 20:00 HRS. ECONÓMICA 04/12/2014 19:30 HRS.	05/12/2014 10:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 15/12/2014 ENTREGA 26/12/2014	PROCESO CONCLUIDO
33	EA-920005991-N33-2014	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA, DESTINADO PARA LA POLICÍA AUXILIAR BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	04/12/2014	DEL 04/12/2014 AL 10/12/2014	08/12/2014 13:00 HRS	TÉCNICA 10/12/2014 13:00 HRS. ECONÓMICA 15/12/2014 15:00 HRS.	TÉCNICO 15/12/2014 10:00 HRS. ECONÓMICA 16/12/2014 19:00 HRS.	17/12/2014 12:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 19/12/2014 ENTREGA 09/01/2015	PROCESO CONCLUIDO
34	EA-920005991-N34-2014	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DESTINADO PARA LA POLICÍA ESTATAL, BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA SOLICITADO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27/11/2014	DEL 04/11/2014 AL 11/11/2014	03/12/2014 12:00 HRS	TÉCNICA 05/12/2014 12:00 HRS. ECONÓMICA 09/12/2014 15:00 HRS.	TÉCNICO 08/12/2014 20:30 HRS. ECONÓMICA 10/12/2014 17:30 HRS.	11/12/2014 09:00 HRS.	FIRMA DE CONTRATO 23/12/2014 ENTREGA 31/12/2014	SE DECLARO DESIERTA EN EL ACTO DE RECEPCION DE OFERTAS Y APERTURA TECNICA