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RESUMEN EJECUTIVO 
 
A continuación, se presentan los resultados de la Evaluación Específica del Desempeño aplicada 
por Estrategia Integral Consultores, S.A. de C.V., al Programa 209 Movilidad Integral Urbana. Es 
importante recordar que la evaluación es un instrumento imprescindible para la gestión orientada 
a resultados, los procesos de mejora continua y la toma de decisiones. 
 
La metodología definida por la Jefatura de la Gubernatura y aplicada por el agente evaluador 
externo, implicó un análisis de gabinete con información controlada, que fue proporcionada por 
las dependencias y/o entidades responsables del programa presupuestario que se evaluó, así 
como con información adicional que la instancia evaluadora consideró pertinente. Adicionalmente 
se realizaron diversas investigaciones mediante internet. 
 
El Problema o necesidad que el Programa pretende atender es: La infraestructura vial y de 
transporte del Estado no desarrolla sus capacidades de manera eficiente y sustentable. 

Con la implementación del Programa Movilidad Integral Urbana se pretende generar una visión 
integral de la movilidad urbana e impulsar la accesibilidad en los centros de población, de tal 
modo que la infraestructura vial y de transporte desarrolle sus capacidades de manera eficiente 
y sustentable. 
 
Los bienes o servicios que ofrece son los siguientes: 

1. Estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte. 
2. Estudios y proyectos para obra de infraestructura vial y de transporte. 
3. Diagnósticos de infraestructura vial y de transporte. 
4. Rehabilitación de infraestructura vial. 

 
 
Indicador Sectorial  
“Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo”. Este indicador se consideró 
adecuado desde el punto de vista técnico, ya que sirve para conocer el nivel de accesibilidad de 
la población al transporte público. Sin embargo, su desempeño no ha sido el adecuado durante 
los últimos dos ejercicios, al pasar de 1.97 y 1.98 en 2016 y 2017 respectivamente, a cifras de 
0.39 y 0.38 en 2018 y 2019, lo que muestra un franco descenso en su comportamiento. 
 
Indicadores de Resultados, Servicios y Gestión 
En lo referente al apartado de Indicadores de Resultados, Servicios y Gestión se identificaron 
uno a nivel de Propósito, dos a nivel de componente y 4 a nivel de actividad. Para su revisión 
contrastada, no se contó con valores de años anteriores a 2019 por cambios existentes en la 
batería de indicadores.  
 
Fin Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo 
Propósito Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 
Componente 1 Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados 
Actividad 1 Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados 
Actividad 2 Porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y de transporte realizados 
Componente 2 Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 
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Actividad 1 Porcentaje de infraestructura vial rehabilitada 
Actividad 2 Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte para 
obra realizados 

 
En lo que respecta a los resultados del año evaluado, se presenta un análisis del cumplimiento 
de sus metas. El indicador de nivel de propósito y los dos de Componente observaron un 0% de 
cumplimiento, mientras que los únicos indicadores con resultados positivos fueron a nivel de 
actividad. 
 
Avance de Indicadores y Análisis Metas  
El análisis de la construcción de los propios indicadores se identificó que a nivel de Fin, Propósito 
y Componentes cumplen con las características de definición, unidad de medida, frecuencia de 
medición, línea base, metas, comportamiento del indicador y tipo de indicador. Sin embargo, el 
sujeto evaluado no establece indicadores a nivel de componentes y actividades relacionados con 
el tema de la movilidad y en particular con la movilidad urbana, que es su ámbito de competencia 
y el objetivo del Programa. 
 
Se considera conveniente vincular los indicadores con el impacto que generan en el desarrollo 
de la movilidad urbana, lo cual permitiría –eventualmente– evaluar los beneficios para la 
población oaxaqueña y, de manera particular, para la población objetivo. Asimismo, las metas 
revisadas se consideran laxas, teniendo en cuenta que se establecen por abajo del umbral de la 
capacidad del Programa. Un aspecto muy importante a nivel de indicadores de actividad es que 
no se reportan en la MIR cuáles son sus mecanismos de verificación. 
 
Resultados (Cumplimiento Objetivos) 
Efectos Atribuibles, Otros Efectos y Otros Hallazgos  
En relación al análisis de Efectos Atribuibles a los resultados del Programa o hallazgos de Otros 
Efectos a nivel de Fin o de Propósito, o en el caso de Componentes y Actividades, el programa 
209 Movilidad Integral Urbana no cuenta con información de evaluaciones de impacto rigurosas 
o evaluaciones que no sean de impacto, ni con información que provenga de estudios estatales, 
nacionales o internacionales realizados en ejercicios anteriores a 2019. Sin embargo, para una 
evaluación de este tipo se recomienda previamente revisar y actualizar los objetivos establecidos 
por el propio programa, sobre el acceso de la población al servicio de transporte y su 
accesibilidad a los centros de población. Un análisis metodológico previo del programa permitirá 
vincular más adecuadamente los resultados que se buscan con los obtenidos. 
 
Valoración  
Observaciones Generales de Indicadores Seleccionados  
Como valoración de metas y resultados de los indicadores no se incluye un análisis al respecto 
debido a que el programa no cuenta con la información necesaria requerida para realizar la 
comparación de impacto en la movilidad. Se sugiere que esta evaluación se aplique una vez 
transcurridos, al menos, tres ejercicios presupuestales que puedan ser medidos y contrastados 
con una misma batería de indicadores. 
 
Valoración de Hallazgos Identificados 
En lo que respecta a la Valoración de Hallazgos en materia de indicadores, al no contar con la 
suficiencia de resultados, se incluyen observaciones metodológicas sobre su proceso de 
construcción y carencias, con el objeto de que al solventarlas, se mejore a su vez la medición de 
resultados, que es su propósito. 
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Cobertura 
Población Potencial, Población Objetivo, Población Atendida  
Acerca de la evaluación de Cobertura, el análisis de Población Potencial y de Población Objetivo 
arrojó un resultado similar, ya que no hay una identificación clara y consistente de ambas en 
algún documento oficial. Por ejemplo, en la MIR 2019, la población potencial es: Población 
General, mientras que en el documento “Árbol de Problemas”, se habla de centros de población, 
no del total de la población del Estado, lo que plantea una situación de indefinición al respecto. 
Por su parte, la población atendida debería reflejarse en algún indicador específico y sus 
resultados históricos, asunto que no está resuelto, por lo que incluso, no puede medirse una 
desagregación de esta atención a nivel geográfico o estadístico. 

Evolución y Análisis de Cobertura  
La Evolución y el Análisis de la Cobertura está en función de las poblaciones, un ejercicio de 
revisión no es posible al no estar adecuada y metodológicamente definidas, ya que además este 
no es un ejercicio solo estadístico, sino también temporal que se debe hacer entre los ejercicios 
2016 al 2019. Será importante resolver estas ausencias desde el nivel de diseño del Programa 
presupuestario. 
 
Aspectos Comprometidos hasta 2019 y Avance Acciones de Mejora Años Anteriores 
Por su parte, la atención de Aspectos Comprometidos a 2019 y el Avance Acciones de Mejora 
de Años Anteriores coinciden en un solo documento, ya que todos son resultado de una 
evaluación Diagnóstica realizada en el ejercicio 2017. Al respecto se identificaron por la Instancia 
Técnica Evaluadora del Gobierno de Oaxaca cinco Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los 
cuales fueron ingresados al Sistema Estatal de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (SESAM). Es la fuente principal de reporte de la atención a estos compromisos. 
 
Al respecto, de los 5 ASM´s 2017 identificados, se analizaron dos momentos de cumplimiento, 
uno en 2018 y otro en 2020 con base en los reportes arrojados por el SESAM sobre su atención. 
Con estos elementos se realizaron cuadros que observan la situación actual de los compromisos. 
Aunque el SESAM establece los 5 ASM’s cumplidos en base a los probatorios del sujeto 
evaluado, en el cuadro se señalan los pendientes que prevalecen en cada uno. Aún más, se 
integra un listado de 15 nuevos Aspectos Susceptibles de Mejora identificados para el programa. 
 
Fortalezas 
Se incluye una tabla FODA que identifica 5 Fortalezas, 9 debilidades, 3 Amenazas y 13 
debilidades. 
 
Retos y Recomendaciones: Diseño, Políticas Públicas, Batería de Indicadores (76) 

- Diseño (7) 

- Políticas Públicas (7) 
Indicadores 

- Contexto urbano (12) 

- Transporte seguro (10) 

- Accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana (22) 

- Economía y dinámica competitiva (9) 

- Regulación y políticas públicas en favor de la movilidad (16) 
 
Avances del Programa en Ejercicio Fiscal 2019 
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Se realizó un análisis de los principales cambios que sufre la MIR 2020 con relación a la MIR 
2019; sin embargo, no se determinó el impacto que se genera con la ejecución de otras 
actividades en el impulso a la movilidad urbana en los centros de población del Estado de 
Oaxaca. 

Consideraciones de la Evolución del Presupuesto 
En relación a los presupuestos de los años 2016 al 2018, el sujeto evaluado solo cuenta con 
información correspondiente al año 2018. Se concluye que la evolución del presupuesto del 
Programa 209 Movilidad Integral Urbana del ejercicio 2018 al 2019 tuvo una contracción del 0%, 
lo que impactó de manera determinante en su desempeño durante el año que se evalúa. Con lo 
anterior, se confirma que el programa ha tenido una operación intermitente y de continuos 
cambios en sus indicadores. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Evaluación Específica de Desempeño del Programa 209 Movilidad Integral Urbana tiene su 
fundamento legal en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 110 fracción 
IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 49 de la Ley de Coordinación Fiscal: 73 y 83 de la Ley Estatal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14 inciso g, 17 fracción VI, 40 y 98, fracción VI de 
la Ley Estatal de Planeación; 1, 3 fracción I, 8, 11, 16, 27 fracción XII, 33 fracción I, 45 fracción 
XV y 50 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; y los artículos 
11, 24 al 26 y 28 al 32 de los Lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación de los 
Programas Estatales del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
La normatividad referida tiene como propósito general que los recursos económicos de que 
dispongan los órdenes de gobierno se administren con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, 
prevé que el resultado del ejercicio de dichos recursos sea evaluado por las instancias técnicas 
que se establezcan. 
 
Con fundamento en lo anterior y de conformidad con el artículo 50, fracción IV de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a la Jefatura de la Gubernatura le corresponde fungir 
como Instancia Técnica de Evaluación (ITE), así como normar y establecer el Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Plan Estatal de Desarrollo y de los planes y programas que de él 
se deriven, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal. A su vez, el Reglamento Interno de la Jefatura de la Gubernatura establece, en el artículo 
39, fracción XII, que será la Coordinación de Evaluación e Informes (CEI) la encargada de 
coordinar la ITE. 
 
En este contexto, el objetivo de la Evaluación Específica de Desempeño (EED) es contar con 
una valoración sintética del desempeño del Programa 209 Movilidad Integral Urbana durante el 
ejercicio fiscal 2019, para conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión. 
 
En este sentido, el presente Informe de Evaluación Específica de Desempeño contiene el análisis 
de los objetivos, los resultados, los productos, los indicadores y la cobertura del Programa 209 
Movilidad Integral Urbana, así como los aspectos susceptibles de mejora, las conclusiones y 
recomendaciones del evaluador externo, y también las fuentes de información y los anexos 
correspondientes. 
 
Esta Evaluación Específica de Desempeño se inscribe en el marco del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020 y aspira a contribuir al mejoramiento del Programa 209 Movilidad Integral 
Urbana, a partir de su debida orientación hacia el logro de resultados. 
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II. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General.  
 
Evaluar de forma concreta el desempeño del Programa 209 Movilidad Integral Urbana del 
ejercicio 2019, que muestre el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas y permita 
mejorar la gestión, resultados, rendición de cuentas y contribuir a la toma de decisiones 
enfocadas en su mejora continua. 
 
 
 
Objetivos Específicos. 
 

- Reportar los resultados y productos de los programas a evaluar, mediante el análisis de los 
indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los 
hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 
programa. 

 

- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas 
establecidas. 

 

- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 
evaluaciones externas. 

 

- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto. 
 

- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas a evaluar. 
 

- Contar con una Evaluación Integral del Desempeño del programa valorado en la Evaluación, 
así como con una Ficha de Monitoreo y Evaluación que valore de manera breve su 
desempeño en distintas áreas. 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 
Se refiere a los datos generales de cada programa que permita contar con una caracterización 
del mismo. Dicha caracterización debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Identificación del Pp:  
Nombre: Programa 209 Movilidad Integral Urbana 
UR: Secretaría de Movilidad (SEMOVI) 
Unidades Participantes: Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 

Sustentable 
Año de inicio de operación: 2016 
Tema: Comunicaciones y Transportes 
Sector: Comunicaciones y Transportes 
Subsector: Movilidad 
Objetivo: Impulsar una movilidad urbana sustentable para garantizar la accesibilidad en los 
centros de población del Estado. 

 
2. Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver:  

La infraestructura vial y de transporte del Estado no desarrolla sus capacidades de manera 
eficiente y sustentable. 

 
3. La contribución del Pp a los Ejes Generales, a las Metas Nacionales u otro equivalente; 

 
Objetivo de la Agenda 2030 
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Objetivo 2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los 
asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado 
del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente. 
 
Estrategia 2.8.3. Fomentar, junto con los gobiernos locales, esquemas de impulso a la 
movilidad accesible y sostenible priorizando los modos de transporte público eficientes y bajos 
en emisiones, así como la movilidad no motorizada. 
Consultado en: 
http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/transp-PbR-SED/informacion/PDF/cat-
PND.pdf 
 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
Eje IV. Oaxaca Productivo e Innovador:  
La mejora de la interconectividad entre Oaxaca y el resto del país, entre sus distintas regiones 
y dentro de cada región, entre sus municipios y localidades. 
 
Tema 4.4. Comunicaciones y transportes 
Sector: Comunicaciones y Transportes 
Subsector: Movilidad 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/transp-PbR-SED/informacion/PDF/cat-PND.pdf
http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/transp-PbR-SED/informacion/PDF/cat-PND.pdf
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Objetivo 2: 
Impulsar una movilidad urbana sustentable para garantizar la accesibilidad en los centros de 
población del estado. 
 
Estrategia 2.1: 
Garantizar una movilidad eficiente y sustentable que mejore la seguridad y el servicio con 
medios de transporte terrestres motorizados y no motorizados, y el diseño de vías de 
comunicación adecuadas a los distintos centros poblacionales de Oaxaca. 
 
Plan Estratégico Sectorial Comunicaciones y Transportes:  
 Objetivo 3. Contribuir a que la infraestructura vial y de transporte desarrolle sus capacidades 
de manera eficiente y sustentable. 

Estrategias: 
3.1 Desarrollar estudios y proyectos de infraestructura vial y transporte.  
3.2 Impulsar el desarrollo de la infraestructura vial y de transporte. 

 
4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes o servicios que ofrece  

No. Bienes o Servicios: 
 
1 Estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte. 
2 Estudios y proyectos para obra de infraestructura vial y de transporte. 
3 Diagnósticos de infraestructura vial y de transporte. 
4 Rehabilitación de infraestructura vial.  
 

El objetivo central del programa es: “Impulsar una movilidad urbana sustentable para 
garantizar la accesibilidad en los centros de población del Estado.” 
 
 

5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo 
y atendida. 
Total, de habitantes de la entidad porque el objetivo es que la población cuente con 
infraestructura vial confiable, segura e incluyente. Población Total: 3’967,889; mujeres: 
2’079,211 y hombres: 1’888,678. Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.  
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/default.aspx?tem
a=me&e=20 

 
Población Potencial: Número de solicitudes de construcción de infraestructura vial que tiene 
la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA). 
 
Población Objetivo: Número de solicitudes que se considere junto con SINFRA se puedan 
atender. 
 
Población Atendida: Sin definir. 
 
Esta información corresponde a un documento emitido por la Secretaría de Vialidad y 
Transporte, para el ejercicio 2017.  
 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/default.aspx?tema=me&e=20
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/default.aspx?tema=me&e=20
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Cabe aclarar que el programa a evaluar es del año 2019 y en la MIR 2019, no aparecen 
definidas las poblaciones: potencial, objetivo y atendida; así como tampoco en el diagnóstico, 
ni en el Árbol de Problemas, ni en el Árbol de Objetivos. 

 
El Programa no tiene identificada ni cuantificada a sus poblaciones. Además, el Árbol de 
Problemas plantea una situación de indefinición ya que la infraestructura vial y de transporte 
no puede ser considerada como población o área de enfoque a atender, en razón de que se 
trata de un bien o servicio que los centros de población pueden tener o no tener.  

 
 
6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso: 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin 
embargo, no se proporcionaron las evidencias documentales. 

En el Decreto del Presupuesto de Egresos para el año 2019 no aparecen indicadores ni 
presupuesto para del Programa 209 Movilidad Integral Urbana. 
 
El sujeto evaluado comentó que después de realizar una búsqueda exhaustiva, la información 
proporcionada por el área Administrativa de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), se 
confirmó que el Programa 209 no cuenta con un presupuesto autorizado como sí lo tiene el 
del Programa 126. 
 
 

7. Resumen narrativo de la MIR de nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

La MIR correspondiente al ejercicio 2019, contiene la siguiente información: 
El Fin del Programa es: “Contribuir al impulso de una movilidad urbana sustentable que 
garantice la accesibilidad en los centros de población del Estado”. 
 
El Propósito es: “La infraestructura vial y de transporte del Estado desarrolla sus capacidades 
de manera eficiente y sustentable”. 
 
Componente: “Estudios y Proyectos de infraestructura vial y transporte realizados”. 
 
Actividad:  

• Elaborar estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte. 

• Realizar diagnósticos de la infraestructura vial y del transporte público. 
 
Componente: Infraestructura vial y de transporte desarrollada. 
 
Actividad: 

• Rehabilitar infraestructura vial y de transporte. 

• Realizar estudio y proyecto para obra de infraestructura vial y de transporte. 

El resumen narrativo de la MIR no está redactado de manera adecuada, conforme a lo 
establecido en la guía para la elaboración de la matriz de indicadores para resultados del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
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8. Otras características que se consideren relevantes a las características del programa a 
evaluar. 

De conformidad con lo que establece la Fracción X, del artículo 40 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en vigor, la Secretaría de Movilidad está facultada 
para: 

 
“Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas relativos a la construcción y 
reparación de las obras de transporte y vialidad, en coordinación con la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, así como, evaluar los proyectos 
que se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social y 
aseguren el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental y de riesgo 
para la población”. 
 
En dicha ley no se confieren atribuciones específicas a la Secretaría de Movilidad, para 
realizar estudios y diagnósticos para la realización de obras de construcción de 
infraestructura vial y de transporte, así como tampoco para su rehabilitación. 
Consecuentemente, el Programa 209 Movilidad Integral Urbana debe incorporar actividades 
sustantivas de la Secretaría de Movilidad, ya que los componentes y actividades del 
Programa, establecidos en la MIR 2019, no se relacionan con sus funciones, además de que 
en ninguno de ellos se establecen elementos de movilidad que contemplen metas de 
cumplimiento. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

Pretende impulsar una movilidad urbana sustentable para garantizar la accesibilidad en los 
centros de población del Estado. 

 
Con la implementación del Programa “Movilidad Integral Urbana” se pretende generar una visión integral 
de la movilidad urbana e impulsar la accesibilidad en los centros de población, de tal modo que la 
infraestructura vial y de transporte desarrolle sus capacidades de manera eficiente y sustentable. 

 
Para poder cumplir con este propósito, en la misma MIR 2019, el Programa considera 2 
componentes, cada uno de los cuales propone obtener los siguientes resultados:  

 
1. Estudios y proyectos de infraestructura vial y transporte.  
2. Desarrollo de infraestructura vial y de transporte. 

 
1.1 ¿Cuál es su objetivo?  

 
La Secretaría de Movilidad señala en el “Árbol de Objetivos”: “Que la infraestructura vial y de 
transporte del Estado desarrolle sus capacidades de manera eficiente y sustentable”. 

 
1.2 ¿Qué hace? 

 
Por su parte la MIR, describe las siguientes actividades: 

• Elabora estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte público. 

• Realiza diagnósticos de la infraestructura vial y del transporte público. 

• Rehabilita infraestructura vial y de transporte público. 

• Realiza obras de infraestructura vial y de transporte público. 
 

 
1.3 ¿Cómo lo hace? (bienes y/o servicios que entrega) 

 
De acuerdo con la información contenida en la MIR 2019, los bienes o servicios que brinda el 
sujeto evaluado son: Estudios, diagnósticos, obras y rehabilitación de infraestructura vial y de 
transporte público. 

 
 
1.4 ¿A quién está dirigido? 

 
Conforme a la Población Objetivo definida en la MIR 2019, el Programa 209 Movilidad Integral 
Urbana está dirigido a atender a la población general del Estado de Oaxaca. 

 
De acuerdo con la información contenida en la MIR 2019, esta señala que la Población Potencial 
es: POBLACIÓN GENERAL. En el documento de diagnóstico no se identifica ni define a la 
población objetivo. En el documento “Árbol de Problemas”, se habla de centros de población, no 
del total de la población del Estado de Oaxaca, lo que plantea una situación de indefinición al 
respecto. Lo mismo sucede con la población atendida. Hay que considerar que la infraestructura 
vial y de transporte no puede ser considerada como población o área de enfoque a atender, en 
razón de que se trata de un bien o servicio que los centros de población pueden tener o no tener. 
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IV. RESULTADOS / PRODUCTOS 
 
Indicador sectorial 
 

INDICADOR SECTORIAL 

Nombre del 
indicador 

Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo. 

Descripción del 
indicador  

Contribuir al impulso de una movilidad urbana sustentable que garantice 
la accesibilidad en los centros de población del Estado. 
Mide la cantidad de vehículos motorizados activos de transporte público 
masivo por cada mil habitantes en el estado. 
(Ficha de monitoreo página siguiente) 

 
Unidad de medida 

 
Número 

Frecuencia 
de 
medición 

 
Anual 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Tipo de indicador Estratégico Dimensión Eficacia   

Método o Fórmula 
de cálculo 

(Total de vehículos de transporte público masivo registrados/Total de 
habitantes del Estado)*10,000  

 
Interpretación 

A mayor valor del indicador mejor disponibilidad de vehículos de 
transporte público masivo para los habitantes de Oaxaca. 

Año base del indicador  2016 

Meta del Indicador del año evaluado Meta anual es de 2.2 para el año 2019 

La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 
información del cierre de cuenta pública 

2.2 

Línea base del indicador 1.97 

Valor del indicador del año evaluado 0.37 para el ejercicio 2019 

Valor inmediato anterior 0.39 para el ejercicio 2018 

Avances anteriores. Se refiere a los valores anteriores 
del indicador según su frecuencia de medición 

2016 2017 

1.97 1.98 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, 
el cual es información del cierre de cuenta pública del 
año inmediato anterior al evaluado 

 
Sin datos 

 
 
Medios de verificación 

Sistema de Control y Administración de Concesiones (SCIAC), No 
disponible en línea. Próximamente se dispondrá de reportes 
públicos mensuales en la página de la Secretaría de Vialidad y 
Transporte  

 

Avance. 

Indicador Estratégico Periodo de evaluación 

Avances anteriores. Se refiere a los valores 
anteriores del indicador según su frecuencia de 
medición 

2016 2017 2018 2019 

1.97 1.98 0.39 0.37 

 
Fuente de información: Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 
2020. http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf 
 

http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf
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Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2020.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf 
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Indicadores de resultados e indicadores de servicios y gestión 

Conforme a los datos contenidos en la MIR 2019, el sujeto evaluado registra los siguientes 
indicadores: 

 

No. Indicador Descripción 

1 Fin Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo 

2 Propósito 
Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada con 
soporte de estudios y proyectos de movilidad 

 
3 

Componente 
 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de 
transporte realizados 

4 Actividad 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de 
transporte realizados 

5 Actividad 
Porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y de trasporte 
realizados 

6 Componente Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 

7 Actividad Porcentaje de infraestructura vial rehabilitada 

8 Actividad 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de 
transporte para obra realizados 
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INDICADOR No. 1                                            INDICADOR FIN 

Nombre del 
indicador 

Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo 

Descripción 
del indicador  

Contribuir al impulso de una movilidad urbana sustentable que garantice la 
accesibilidad en los centros de población del Estado 
Mide la cantidad de vehículos motorizados activos de transporte público 
masivo por cada mil habitantes en el estado 
(Ficha de monitoreo página siguiente) 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia 
de 
medición 

 
Anual 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Método o 
fórmula de 
cálculo 

(Total de vehículos de transporte público masivo registrados/Total de 
habitantes del Estado)*10,000  

Año base del indicador  2016 

Meta del indicador del año 
evaluado 

Meta anual es de 3% para el año 2019 
 

La meta del indicador especificada en la MIR, la 
cual es información del cierre de cuenta pública.  

2.2 

Línea Base del Indicador 1.97  

Valor del Indicador del año evaluado. 0.37 para el ejercicio 2019 

Valor inmediato anterior. 0.39 para el ejercicio 2018 

Avances anteriores. Se refiere a los valores 
anteriores del indicador según su frecuencia de 
medición. 
 

2016 2017 2018 2019 

 
1.97 

 
1.98 

 
0.39 

 
0.37 

El valor inmediato anterior que se especifica en la 
MIR, el cual es información del cierre de cuenta 
pública del año inmediato anterior al evaluado. 

 
0.39 

 
 
Medios de verificación 

Sistema de Control y Administración de Concesiones (SCIAC), No 
disponible en línea. Próximamente se dispondrá de reportes 
públicos mensuales en la página de la Secretaría de Vialidad y 
Transporte  

 
Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2020.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf 
  

http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf
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Este indicador se considera adecuado desde el punto de vista técnico; es conveniente para 
conocer el nivel en el que aumenta la accesibilidad de la población al transporte público. Su 
desempeño no ha sido el adecuado durante los últimos dos ejercicios. 

 
 
Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2020.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf 
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INDICADOR No. 2                                 PROPÓSITO 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 

Descripción 
del indicador  

La infraestructura vial y de transporte del Estado desarrolla sus capacidades 
de manera eficiente y sustentable 
 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia 
de 
medición 

 
Anual 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Método o 
fórmula de 
cálculo 
 

[(Número de desarrollo de infraestructura vial y de transporte con soporte de 
estudios y proyectos de movilidad/Total de infraestructura vial y de transporte 
ejecutadas) * 100] 

Año base del indicador  2019 

Meta del Indicador del año 
evaluado 
 

 
Meta Anual es de 3% para el año 2019 
 

La meta del indicador especificada en la MIR, la 
cual es información del cierre de cuenta pública 
 

 
4 

Línea base del indicador  1 

Valor del indicador del año evaluado. Valor 1 

Valor inmediato anterior. SD 

Avances anteriores. Se refiere a los valores anteriores 
del indicador según su frecuencia de medición 
 

SD 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, 
el cual es información del cierre de cuenta pública del 
año inmediato anterior al evaluado 

SD 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 
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INDICADOR No. 3                                COMPONENTE 1 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados 

Descripción 
del indicador  

Elaborar estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte público 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia 
de 
medición 

 
Semestral 

 
Sentido 

 
Ascendente 

 
Método o 
fórmula de 
cálculo 

(Número de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados/Número de estudios y proyectos de infraestructura vial y de 
transporte planeados) * 100 

 
 
Obra/Actividad 

1. Implementación del Sistema Integral de Transporte en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca. 
2. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del 
Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 
3. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de 
Puerto Escondido 

Año base del indicador  2019 

Meta del indicador del año 
evaluado 

Meta Anual es de 1 para el año 2019 
 

La meta del indicador especificada en la MIR, la 
cual es información del cierre de cuenta pública 

 
1% 

Línea base del indicador Valor 1 

Valor del Indicador del año evaluado Valor 1 

Valor inmediato anterior SD 

Avances anteriores. Se refiere a los valores anteriores 
del indicador según su frecuencia de medición 

SD 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, 
el cual es información del cierre de cuenta pública del 
año inmediato anterior al evaluado 

SD 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 
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INDICADOR No. 4                                        ACTIVIDAD 1 

Nombre del 
indicador  

Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados 

Descripción 
del indicador  

Elaborar estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte público 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia 
de 
medición 

 
Trimestral 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Método o 
Fórmula de 
Cálculo 

(Número de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados/Número de estudios y proyectos de infraestructura vial y de 
transporte programados) * 100 
 

 
 
Obra/Actividad 

1. Implementación del Sistema Integral de Transporte en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 
2. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del 
Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 
3. Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de 
Puerto Escondido 

Año Base del Indicador  2019 

Meta del Indicador del año 
evaluado 

Meta anual es de 3% para el año 2019 
 

La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 
información del cierre de cuenta pública 
 

 
3 

Línea base del indicador Valor 3 

Valor del Indicador del año evaluado 
 

Valor 3 

Valor inmediato anterior SD 

Avances anteriores. Se refiere a los valores anteriores 
del indicador según su frecuencia de medición 
 

SD 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, 
el cual es información del cierre de cuenta pública del 
año inmediato anterior al evaluado 
 

SD 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 
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Indicador No. 5                                           ACTIVIDAD 2 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y de transporte realizados 
 

Descripción 
del indicador  

Mide el porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y de transporte 
público realizados/Número de diagnósticos de infraestructura vial y de 
transporte programados 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia 
de 
medición 

 
Trimestral 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Método o 
fórmula de 
cálculo 

(Número de diagnósticos de infraestructura vial y de transporte 
realizados/Número de diagnósticos de infraestructura vial y de transporte 
programados) * 100 

Obra/actividad Realizar Diagnóstico de la Infraestructura Vial y del 
Transporte Público  

Año base del indicador  2019  

Meta del indicador del año 
evaluado 

Número de diagnósticos de infraestructura vial y de 
transporte público realizados 

La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 
información del cierre de cuenta pública 

Valor 3 

Línea base del indicador Valor 3 

Valor del indicador del año evaluado 3 

Valor inmediato anterior SD 

Avances anteriores. Se refiere a los valores anteriores 
del indicador según su frecuencia de medición 
 

SD 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, 
el cual es información del cierre de cuenta pública del 
año inmediato anterior al evaluado 
 

SD 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 
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Indicador No. 6                                   COMPONENTE 2 

Nombre del 
indicador:  

Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 
 

Descripción 
del indicador  

Infraestructura vial y de transporte público desarrollada 
 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia 
de 
medición 

 
Semestral 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Método o 
fórmula de 
cálculo 

(Número de obras de infraestructura vial y de transporte desarrollada/Número 
de infraestructura vial y de transporte contemplados en el Banco de 
Proyectos) * 100 

Año base del indicador  2019 

Meta del indicador del año 
evaluado 

Número de infraestructura vial y de transporte público 
desarrollada 

 

La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 
información del cierre de cuenta pública 

Meta anual es de 1 
 

Línea Base del Indicador Valor 1 

Valor del Indicador del año evaluado Valor 1 

Valor inmediato anterior SD 

Avances Anteriores. Se refiere a los valores anteriores 
del indicador según su frecuencia de medición 

SD 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, 
el cual es información del cierre de cuenta pública del 
año inmediato anterior al evaluado 

SD 

 
 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 
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Indicador No. 7                                    ACTIVIDAD 1 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de infraestructura vial y de transporte rehabilitada 
 

Descripción 
del indicador  

Rehabilitar infraestructura vial y de transporte 
 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia 
de 
Medición 

 
Semestral 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Método o 
fórmula de 
cálculo 

(Número de obras de infraestructura vial y de transporte rehabilitadas/Número 
de obras de infraestructura vial y de transporte contemplados en el Banco de 
Proyectos) * 100 

 
 
Obra/Actividad 

1. Rehabilitación de la Terminal Viguera del Sistema 
Integrado de Transporte en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de Oaxaca 
2. Rehabilitación de la Terminal Parque del Amor del 
Sistema Integrado de Transporte en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de Oaxaca 

Año base del indicador  2019 

Meta del indicador del año 
evaluado 

Número de infraestructura vial y de transporte público 
rehabilitadas 

 

La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 
información del cierre de cuenta pública.  

Meta anual es de 2 
 

Línea base del indicador Valor 2 

Valor del indicador del año evaluado Valor 2 

Valor inmediato anterior SD 

Avances Anteriores. Se refiere a los valores anteriores 
del indicador según su frecuencia de medición 

SD 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, 
el cual es información del cierre de cuenta pública del 
año inmediato anterior al evaluado 

SD 

 
 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 
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Indicador No. 8                                         ACTIVIDAD 2 

Nombre del 
indicador  

Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte para 
obra realizados 
 

Descripción 
del indicador  

Realizar estudio y proyecto para obra de infraestructura vial y de transporte 
 

Unidad de 
medida 

 
Porcentaje 

Frecuencia de 
medición 

 
Trimestral 

 
Sentido 

 
Ascendente 

Método o 
fórmula de 
cálculo 

(Número de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte para 
obra realizados/Número de estudios y proyectos de infraestructura vial y de 
transporte contemplados en el Banco de Proyectos de inversión) * 100 

Obra/Actividad SD 

Año base del indicador  SD 

Meta del indicador del año 
evaluado 

Número de estudios y proyectos de infraestructura vial y 
de transporte público realizados 

La meta del indicador especificada en la MIR, la cual es 
información del cierre de cuenta pública 

Meta anual es de 2 
 

Línea base del indicador 2 

Valor del indicador del año evaluado 2 

Valor inmediato anterior SD 

Avances anteriores. Se refiere a los valores anteriores del 
indicador según su frecuencia de medición 

 
SD 

El valor inmediato anterior que se especifica en la MIR, el 
cual es información del cierre de cuenta pública del año 
inmediato anterior al evaluado 

 
SD 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 
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Avance de indicadores y análisis de metas  
 
De acuerdo con la información de la MIR 2019 del Programa 209 Movilidad Integral Urbana se 
seleccionaron los siguientes indicadores:  
 

No. Indicador 
Meta 

Programado Realizado 

Fin 
Razón de motorización de vehículos de 
transporte público masivo 

2.2 0.37 

Propósito 
Porcentaje de infraestructura vial y de transporte 
desarrollada 

4 0 

Componente 
1 

Porcentaje de estudios y proyectos de 
infraestructura vial y de transporte realizados 

1 0 

Actividad 1 
Porcentaje de estudios y proyectos de 
infraestructura vial y de transporte realizados 

1 3 

Actividad 2 
Porcentaje de diagnósticos de infraestructura 
vial y de transporte realizados 

3 3 

Componente 
2 

Porcentaje de infraestructura vial y de transporte 
desarrollada 

1 0 

Actividad 1 Porcentaje de infraestructura vial rehabilitada 2 2 

Actividad 2 
Porcentaje de estudios y proyectos de 
infraestructura vial y de transporte para obra 
realizados 

2 0 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales, así como tampoco la Ficha Técnica del 
Indicador. 

El Decreto del Presupuesto de Egresos para el año 2019 no aparecen indicadores del Programa 
209 Movilidad Integral Urbana. 
 
La información de los indicadores del Programa 209 Movilidad Integral Urbana, fue obtenida de: 
Reporte de Avance de Gestión, UR 109 Secretaría de Movilidad, Cuarto Trimestre de 2019, en 
la página web de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.  
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf. 
Programa Operativo Anual 2019, Matriz de Indicadores para Resultados, Reporte de Cierre. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cie
rre/2019/PROGRANA209.pdf. 
Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2020.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf 
Avance de indicadores 
  

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cierre/2019/PROGRANA209dicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cierre/2019/PROGRANA209dicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf
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Indicador Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo 

Tipo Fin 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

2.2 0.37 

Valoración 
 

Ya se dio respuesta en el apartado 2.2 Indicadores de Resultados e 
Indicadores de Servicios y Gestión 

 
 
 
 
 
 

Indicador Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 

Tipo Propósito 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

4 0 

Valoración 
 

Se considera medianamente útil en razón de que debe estar vinculado con 
la movilidad 
No se cumplió la meta, que a pesar de ser laxa con relación a los centros de 
población a atender; no contribuye al logro del objetivo 
Se sugiere establecer metas que representen retos y sean de impacto para 
la población oaxaqueña 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
 
  

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Indicador 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados 

Tipo Indicador Componente 1 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

1 0 

Valoración 
 

Se considera que no aporta valor a los servicios que brinda la Secretaría, 
además, de no estar vinculado a la movilidad 
Se sugiere replantear la meta de este indicador o establecer indicadores que 
permitan medir el impacto en la movilidad 
El indicador corresponde a una actividad y tiene el mismo nombre que el 
indicador de una de sus actividades 
El sujeto evaluado tiene que especificar como determinó la línea base para 
establecer la meta. 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
 

Indicador 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados 

Tipo Indicador Actividad 1 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

1 3 

Valoración 
 

La meta establecida para este indicador no es congruente con la meta del 
componente ya que corresponde 
La meta es laxa y no establece una línea base que ponga un reto que genere 
impacto a la operación del Programa y en particular a la movilidad 
Se sugiere cambiar el nombre del indicador o sustituirlo en razón de que es 
el mismo para el componente 
El sujeto evaluado tiene que especificar como determinó la línea base para 
establecer la meta 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
  

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Indicador 
Porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y de transporte realizados 

Tipo Indicador Actividad 2 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

3 3 

Valoración 
 

La meta no es significativa con relación a la cantidad de los centros de 
población con que cuenta el Estado, ya que se limita a cumplir con lo 
establecido como meta y no se puede determinar su impacto en la movilidad 
 
El sujeto evaluado tiene que especificar como determinó la línea base para 
establecer la meta 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 

 
 
 

Indicador 
Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 
 

Tipo Indicador Componente 2 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

1 0 

Valoración 
 

No es factible su valoración al no haber cumplido con la meta establecida en 
la MIR 2019. Se considera que no aporta valor a los servicios que brinda la 
Secretaría  
 
Se sugiere replantear la meta o establecer un indicador conforme a las 
atribuciones y facultades del sujeto evaluado que genere impacto en la 
movilidad 
 
El sujeto evaluado tiene que especificar como determinó la línea base para 
establecer la meta 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
 
 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Indicador 
Porcentaje de infraestructura vial rehabilitada 

Tipo Indicador Actividad 1 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

2 2 

Valoración 
 

El porcentaje establecido como meta resulta irrelevante en relación a la 
cantidad de los centros de población que requieren la rehabilitación de su 
infraestructura vial, además de que no se puede determinar el impacto en la 
movilidad 
 
No representa ningún tipo de reto para los requerimientos de los centros de 
población urbana 
 
Se sugiere replantear la meta, incorporando variables del indicador la 
infraestructura vial que requiere rehabilitarse, con ese contexto el indicador 
si mostraría resultados o avances en atención de la problemática identificada  
 
El sujeto evaluado tiene que especificar como determinó la línea de base 
para establecer la meta 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
 

Indicador 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
para obra realizados 

Tipo Indicador Actividad 2 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

2 0 

Valoración 
 

No es factible su valoración, en razón de que no se programó ninguna meta 
para el ejercicio que se evalúa 
Se estima que este indicador no aporta valor a los servicios que brinda la 
Secretaría 
Se sugiere reconsiderar la existencia de este indicador o vincularlo con el 
impacto que causa a la movilidad 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Análisis de metas 
 

Indicador Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo 

Tipo Fin 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

2.2 0.37 

Valoración 
 

Se considera adecuado desde el punto de vista técnico. 
 
Es útil para conocer el nivel en el que aumenta la accesibilidad de la 
población al transporte público 
 
La Secretaría de Movilidad cuenta con atribuciones para el otorgamiento de 
las concesiones y el control del transporte público 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 

Indicador Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 

Tipo Propósito 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

4 0 

Valoración 
 

La finalidad del Programa es que los centros de población cuenten con 
infraestructura vial y transporte público eficiente 
 
Se considera que la meta es baja respecto a la cantidad de los centros de 
población a atender. Se sugiere establecer metas que representen retos y 
sean realizables, que generen impacto positivo en la movilidad, a fin de poder 
evaluar el beneficio que el programa brinda a la población oaxaqueña 
 
Se recomienda estudiar el utilizar como población objetivo, a los centros de 
población que requieren de realizar obras de infraestructura vial y de 
transporte, para establecer metas más significativas con relación al problema 
que se pretende resolver 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Indicador Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 

Tipo Componente 1 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

1 0 

Valoración 
 

Corresponde solo al desempeño de una actividad, en razón de que se limita 
a cumplir lo que establece como meta; se sugiere establecer metas más 
ambiciosas y realizables 
 
Sería conveniente construir un indicador que mida la relación entre el total de 
los centros de población con los estudios y proyectos que se realicen para 
atenderlos y el impacto que se genera  
en la movilidad 
 
Se sugiere crear indicadores relacionados con el desarrollo de la movilidad, 
a fin de que el sujeto evaluado pueda establecer actividades vinculadas con 
su ámbito de competencia 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
 

Indicador 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados 

Tipo Actividad 1 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

1 3 

Valoración 
 

Se logró rebasar la meta, lo cual indica que sí es posible establecer metas 
que representen retos mayores y realizables; no obstante, se requiere 
determinar el impacto que genera en la movilidad 
 
Se sugiere crear indicadores relacionados con el desarrollo de la movilidad, 
a fin de que el sujeto evaluado pueda establecer actividades y metas 
vinculadas con su ámbito de competencia 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Indicador 
Porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y de transporte realizados 

Tipo Actividad 2 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

3 3 

Valoración 
 

La meta no es significativa, es laxa con relación a los centros de población 
que tiene el Estado y que requieren de esos servicios que contribuyan a 
mejorar su movilidad 
 
Se sugiere replantear metas más ambiciosas en razón de que es evidente 
que sí es posible su cumplimiento 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
 
 

Indicador 
Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 
 

Tipo Componente 2 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

1 0 

Valoración 
 

No se puede programar una meta que no se sabe si es posible realizar en 
relación con la cantidad de proyectos alojados en el Banco de Proyectos de 
Inversión 
 
Se sugiere replantear metas más ambiciosas, que sean realizables y 
vincularlas con el impacto que generan en la movilidad 
 
Se propone crear indicadores relacionados con el desarrollo de la movilidad, 
a fin de que el sujeto evaluado pueda establecer actividades vinculadas con 
su ámbito de competencia 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
  

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Indicador 
Porcentaje de infraestructura vial y de transporte desarrollada 
 

Tipo Actividad 1 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

2 2 

Valoración 
 

El porcentaje establecido como meta resulta irrelevante en relación a la 
cantidad de los centros de población que requieren la rehabilitación de su 
infraestructura; información que no se proporciona 
 
Se limita a cumplir con lo que se establece como meta, la cual es laxa con 
relación a los centros de población que requieren de estos servicios, 
información que no de proporciona 
 
Se sugiere establecer metas más ambiciosas y posibles de realizar, así como 
determinar su impacto en la movilidad 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
 
 

Indicador 
Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
para obra realizados 

Tipo Actividad 2 

Avance 

Meta 

Programado Realizado 

2 0 

Valoración 
 

No es factible su valoración, no se tiene referencia de la cantidad de los 
centros de población a atender, ni de los recursos con que se cuenta 
 
No aporta valor a los servicios que brinda la Secretaría y sobre todo que no 
se vincula con el impacto que genera en la movilidad 
 

 
Consultado en: MIR 2019 y en la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, Reporte de Avance de Gestión UR-Secretaría de Movilidad, Cuarto trimestre 2019. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf 
 
  

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
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Conclusión del Avance de Indicadores y Análisis de Metas  
 
 
Se estima que el 85% metas establecidas son laxas, teniendo en cuenta que se establecen por 
abajo del umbral de la capacidad del Programa, es decir con relación a la cantidad de los centros 
de población que el programa pretende atender. 
 
Es conveniente vincular los indicadores con el impacto que generan los bienes y servicios que 
brinda el Programa en el desarrollo de la movilidad urbana, con lo cual, permitirá evaluar, de 
forma más precisa, los beneficios que recibe la población oaxaqueña en general y de manera 
particular, para la población objetivo. 
 
Las fórmulas de los indicadores del Componente: (Porcentaje de estudios y proyectos de 
infraestructura vial y de transporte realizados) y de la actividad: (Porcentaje de estudios y 
proyectos de infraestructura vial y de transporte realizados) son la mismas, no varían y solo se 
diferencian porque la primera dice planeados y la segunda programados. 
 
Cabe destacar que la MIR 2019 muestra que las actividades no cuentan con mecanismos de 
verificación, lo cual no contribuye al acceso a la información pública ni a la transparencia. 
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Soportes del análisis de indicadores para resultados 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 
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Fin 

Razón de motorización de 
vehículos de transporte público 
masivo 

(Total de vehículos de transporte 
público masivo registrados/Total 
de habitantes del Estado)*10,000 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Propósito 

Porcentaje de infraestructura 
vial y de transporte 
desarrollada con soporte de 
estudios y proyectos de 
movilidad 

((Número de desarrollo de 
infraestructura vial y de transporte 
con soporte de estudios y 
proyectos de movilidad/Total de 
infraestructura vial y de transporte 
ejecutadas)*100) Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Si Sí Sí Sí 
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Componente 
1 

Porcentaje de estudios y 
proyectos de infraestructura vial 
y de transporte realizados 

(Número de estudios de 
infraestructura vial y de transporte 
realizados/Número de estudios de 
infraestructura vial y de transporte 
planeados)*100 Sí No Sí No No Sí No Sí No Sí Sí Sí 

Actividad 
1 

Porcentaje de estudios y 
proyectos de infraestructura vial 
y de transporte realizados 

(Número de estudios de 
infraestructura vial y de transporte 
realizados/Número de estudios de 
infraestructura vial y de transporte 
programados)*100 Sí Sí Sí No No Sí No Sí No Sí No Sí 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
 

A
d

e
c

u
a

d
o

 

D
e

fi
n

ic
ió

n
 

U
n

id
a

d
 d

e
 m

e
d

id
a
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e
 m

e
d

ic
ió

n
 

L
ín

e
a
 b

a
s

e
 

M
e

ta
s
 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 d

e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

T
ip

o
 d

e
 i

n
d

ic
a
d

o
r 

Actividad 
2 

 
Porcentaje de diagnósticos 
de infraestructura vial y de  
trasporte realizados 

(Número de diagnósticos de 
infraestructura vial y de transporte 
realizados/Número de 
diagnósticos de infraestructura vial 
y de transporte programados)*100 

Sí Sí Sí No No Sí No Sí No Sí No Sí 

Componente 
2 

 
 
Porcentaje de 
infraestructura vial y de 
transporte desarrollada 

(Número de infraestructura vial y 
de transporte desarrollada/Número 
de infraestructura vial y de 
transporte desarrollada 
contemplados en el banco de 
proyectos)*100 

No Sí Si Sí No Sí No Sí No Sí No Sí 

Actividad 
1 

 
 
 
Porcentaje de 
infraestructura vial 
rehabilitada 
 
  

(Número de obras de 
infraestructura vial y de transporte 
rehabilitadas/Número de obras de 
infraestructura vial y de transporte 
desarrollada contemplados en el 
banco de proyectos)*100 

Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí No Sí 
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Actividad 
2 

Porcentaje de estudios y 
proyectos de infraestructura 
vial y de trasporte para 
obra realizados 

(Número de estudios y proyectos 
de infraestructura vial y de 
transporte para obra 
realizados/Número de estudios y 
proyectos de infraestructura vial y 
de transporte contemplados en el 
banco de proyectos de 
inversión)*100 

Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No No No Sí 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 

M
e

ta
 2

0
1

9
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

O
ri

e
n

ta
d

o
  

A
 i

m
p

u
ls

a
r 

 

E
l 

d
e
s

e
m

p
e

ñ
o

 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

F
a
c

ti
b

le
 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

Propuesta de 
mejora de la meta 

Fin 
Razón de motorización de 
vehículos de transporte 
público masivo 

2,2 % 

Se considera 
adecuado desde 
el punto de vista 
técnico 

Sí 

Es conveniente 
para conocer el 
nivel en el que 
aumenta la 
accesibilidad de 
la población al 
transporte 
público 

Sí 

La Secretaría de 
Movilidad cuenta 
con las 
atribuciones 
para el 
otorgamiento de 
las concesiones 
y el control del 
transporte 
público 

  

Propósito 

Porcentaje de 
infraestructura vial y de 
transporte desarrollada 
con soporte de estudios y 
proyectos de movilidad 

100 % 

El Programa tiene 
como una de sus 
finalidades que 
todos los centros 
de población 
cuenten con 
infraestructura vial 
y transporte 
público eficiente 

Sí 

Se considera 
muy bajo 
tomando en 
cuenta la 
cantidad de 
centros de 
población a 
atender 

Sí 

La Secretaría de 
Movilidad cuenta 
con las 
facultades para 
desarrollar 
estudios y 
proyectos de 
movilidad 

Es conveniente 
utilizar como unidad 
de medida la 
cantidad de 
infraestructura que 
se requiere para los 
centros de 
población a 
atender. Vincular 
este indicador con 
la movilidad. 
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Componente 
01 

Porcentaje de estudios y 
proyectos de 
infraestructura vial y de 
transporte realizados 

100 % Es congruente No 

Corresponde 
solo al 
cumplimiento de 
una actividad 

Sí 

Se limita a 
cumplir lo que 
establece como 
meta 

Sería conveniente 
construir un 
indicador que mida 
la relación entre el 
total de centros de 
población con los 
estudios y 
proyectos que se 
realicen para 
atenderlos. 
Vincular este 
indicador con la 
movilidad. 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 

M
e

ta
 2

0
1

9
 

U
n

id
a

d
 d

e
 m

e
d

id
a
 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

O
ri

e
n

ta
d

o
  

A
 i

m
p

u
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a
r 

 

E
l 

d
e
s

e
m

p
e

ñ
o

 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

F
a
c

ti
b

le
 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

Propuesta de mejora de la meta 

Actividad  
1 

Porcentaje de estudios 
y proyectos de 
infraestructura vial y de 
transporte realizados 

3 % 

No es 
congruente 
con la meta 
del 
componente 

No 

Corresponde 
solo al 
cumplimiento 
de una 
actividad 

Sí 

Se limita 
a cumplir 
lo que 
establece 
como 
meta 

Se sugiere cambiar el nombre del 
indicador ya que es el mismo que el del 
componente. 
Vincular este indicador con la movilidad. 

Actividad 
 2 

Porcentaje de 
diagnósticos de 
infraestructura vial y de  
trasporte realizados 

3 % 

Corresponde 
con uno de 
los servicios 
que brinda la 
Secretaría 

No 

La meta no 
es 
significativa 
en relación 
con los 
centros de 
población que 
tiene el 
Estado 

Sí 

Se limita 
a cumplir 
lo que 
establece 
como 
meta 

Vincular este indicador con la movilidad.  

  



  

 
   
 

43 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

M
e

ta
 2

0
1

9
 

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
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n
 

O
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e
n
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 d
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J
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s
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a
c
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F
a
c

ti
b

le
 

J
u

s
ti

fi
c

a
c
ió

n
 

P
ro

p
u

e
s
ta

 d
e
 

m
e

jo
ra

 d
e
 l
a
 

m
e

ta
 

Component
e 02 

Porcentaje de 
infraestructura vial y 
de transporte 
desarrollada 

10
0 

% 

El Programa 
tiene como 
una de sus 
finalidades 
que todos los 
centros de 
población 
cuenten con 
infraestructur
a vial y 
transporte 
público 
eficiente 

No 

No puede 
programar 
una meta 
que no se 
sabe si es 
posible en 
relación 
con la 
cantidad 
de 
proyectos 
alojados 
en el 
Banco de 
Proyectos 
de 
Inversión 

N
o 

No puede 
programar 
una meta que 
no se sabe si 
es posible en 
relación con 
la cantidad de 
proyectos 
alojados en el 
Banco de 
Proyectos de 
Inversión 

Replantear la meta. 
Vincular este indicador con la 
movilidad. 
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Actividad  
1 

Porcentaje de 
infraestructura vial 
rehabilitada 

2 % 

El porcentaje 
establecido 
como meta 
resulta 
irrelevante en 
relación a la 
cantidad de 
los centros 
de población 
que 
requieren la 
rehabilitación 
de su 
infraestructur
a 

No 
Demasiad
o laxa 

Sí 

No 
representa 
ningún reto 
para los 
requerimiento
s de los 
centros de 
población 

Replantear la meta. 
Vincular este indicador con la 
movilidad. 

Actividad 
 2 

Porcentaje de 
estudios y proyectos 
de infraestructura vial 
y de  trasporte para 
obra realizados 

2 % 
No es factible 
su valoración 

No 

No aporta 
valor a los 
servicios 
que brinda 
la 
Secretaría 

    
Valorar la existencia de este indicador 
Vincular este indicador con la 
movilidad. 
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Resultados (Cumplimiento de objetivos) 
 
Efectos atribuibles resultados 
 
No se cuenta con información de evaluaciones de impacto rigurosas que se hayan realizado en 
ejercicios anteriores para este Programa. 
 
Los objetivos no se cumplen, en razón de que en el Árbol de Objetivos se establecen como fines 
los siguientes: 
 
1. Todas las poblaciones cuentan con servicio de transporte. 
2. El Estado de Oaxaca cuenta con movilidad sustentable que garantiza la accesibilidad a los 

centros de población. 
 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 

Se encontró que para el ejercicio que se evalúa, no hubo presupuesto asignado al Programa 209 
Movilidad Integral Urbana. 
 

Otros efectos resultados 
 
No se cuenta con información de evaluaciones externas que no sean de impacto y/o información 
que provenga de estudios estatales, nacionales o internacionales de programas similares. 
 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente, sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 

 
Otros hallazgos  
 
No se cuenta con información de hallazgos relacionados con el desempeño del Programa (que 
estén relacionados con los componentes y actividades de este), que provengan de evaluaciones 
externas que no sean de impacto, tampoco fueron proporcionados documentos relevantes por 
parte de la ITE.  
 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente, sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 
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Valoración 

2.7. Observaciones generales de indicadores  
 
 

• No se puede realizar una valoración conforme a los criterios indicados por no contar con la 
información requerida para realizar la comparación con los ejercicios anteriores. 
 

• Se requiere información de ejercicios anteriores, pero esta no existe en razón de que el 
Programa estableció los indicadores actuales a partir del año 2019, que se evalúa. 

 

• El sujeto evaluado, no establece indicadores a nivel de componentes y actividades 
relacionados con el tema de la movilidad urbana, que es su ámbito de competencia y el 
objetivo del programa.  

 

• El Decreto del Presupuesto de Egresos para el año 2019 no aparecen presupuesto ni 
indicadores para del Programa 209 Movilidad Integral Urbana. 
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Valoración de los hallazgos identificados  
 
Con la información suministrada, investigada y analizada, se realiza la valoración siguiente: 

El programa no cuenta con un documento que integre todas las características que debe 
contener un programa presupuestal; carece de presupuesto, no cuenta con reglas de operación, 
los servicios que brinda el Programa no están vinculados al objetivo del Programa que es: 
Impulsar una movilidad urbana sustentable para garantizar la accesibilidad en los centros de 
población del Estado.  
 
Se identificó que el objetivo del Programa está enfocado en la movilidad urbana relativa al 
transporte público, sin tomar en consideración a la movilidad vehicular, de motocicleta y la no 
motorizada (Peatonal, bicicleta, patinete, patines, etc.), entre otros factores. 
 
En el diagnóstico, se reconoce que el Estado de Oaxaca carece de una visión integral de la 
movilidad urbana, donde se considere la demografía, la economía, la sociedad y la cultura de la 
población, así acciones que impulsen el desarrollo de investigación, estudios y proyectos que 
faciliten la coordinación de los esfuerzos del sector con los diferentes niveles de gobierno. 
 
Se identificó que tampoco se realiza un análisis actualizado que abarque todos los tipos de 
movilidad urbana que existen en la entidad, así como tampoco refiere información sustentada en 
estudios realizados por instituciones locales, nacionales o internacionales, para fundamentar sus 
planteamientos sobre la movilidad urbana y, se enfoca en el análisis de la problemática del 
transporte público. 
 
Tampoco establece la metodología utilizada para definir a las poblaciones potencial, objetivo y 
atendida, además de que no las identifica con claridad; únicamente establece como población 
potencial a la población general del Estado de Oaxaca y específicamente en el objetivo del 
Programa no se hace referencia a los habitantes oaxaqueños.  
 
Se identificó que el Árbol de Objetivos no se realizó un análisis conforme a la metodología del 
MML para definir los objetivos de forma más precisa y clara. 
 
En la MIR 2019 no aparecen definidas las poblaciones potencial, objetivo y atendida. Esta 
situación también se presenta en el diagnóstico, en el Árbol de Problemas y en el Árbol de 
Objetivos, por lo que ya se había identificado esta situación a través de los Mecanismos 
Susceptibles de Mejora y que no han sido atendidos al día de hoy. 
 
El resumen narrativo de la MIR en el nivel de Fin y Propósito, no están redactados de manera 
adecuada, ya que no están redactados como un hecho realizado o alcanzado. 
 
Los indicadores de Fin, Propósito y Componentes cumplen con las características de definición, 
unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas, comportamiento del indicador y 
tipo de indicador, mas no establecen mecanismo de verificación o no es accesible a la 
ciudadanía, lo cual no aporta a la transparencia ni al acceso a la información pública.  
 
Se encontró que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, año que se evalúa, 
no hubo presupuesto asignado al Programa 209 Movilidad Integral Urbana. 
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Debido a lo anterior, se sugiere:  

1. Que el Programa 209 Movilidad Integral Urbana, cuente con un presupuesto anual asignado, 
con indicadores establecidos o definidos. 
  

2. Fortalecer el diagnóstico respecto del problema MML con investigación documentada con 
estudios realizados por instituciones públicas o privadas, locales, nacionales o 
internacionales y actualizar datos sobre el tema de la movilidad urbana en el Estado de 
Oaxaca. 
 

3. Fortalecer el Árbol de Objetivos MML con un análisis más amplio para alcanzar los objetivos, 
definirlos de forma más precisa y clara. 
 

4. Definir la población potencial, objetivo y atendida, así como desagregada, (población general, 
centros de población, infraestructura vial y de transporte público). Adecuar sus documentos 
de diagnóstico, Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos. 
 

5. El programa no cuenta con un documento que integre todas las características que debe 
contener un programa presupuestal; carece de presupuesto, no cuenta con reglas de 
operación,  

 
6. Los servicios que brinda el Programa no están vinculados al objetivo del Programa que es: 

Impulsar una movilidad urbana sustentable para garantizar la accesibilidad en los centros de 
población del Estado.  
 

7. Establecer indicadores a nivel de componentes y actividades relacionados con el tema de la 
movilidad urbana y el impacto que se pretende generar en la población oaxaqueña, ya que 
el sujeto evaluado no cuenta con estos.  

 
8. Para el indicador de Propósito, es conveniente analizar el utilizar como unidad de medida la 

cantidad de infraestructura vial y de transporte público que se requiere construir o rehabilitar 
en los centros de población. 

 
9. Para el indicador del Componente 1, sería conveniente construir un indicador que mida la 

relación entre el total de centros de población con los estudios y proyectos que se realicen 
para atenderlos. 

 
10. El indicador de Actividad 1, (“Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de 

transporte realizados”) no es congruente con los fines del Programa, en virtud de que se 
pretende que todos los centros de población cuenten con infraestructura vial y de transporte 
público eficiente. Se propone que la meta de este indicador se establezca en relación a lograr 
un impacto de mayores resultados en la movilidad urbana. 
 

11. Respecto al indicador de Actividad 2. (“Porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y 
de transporte desarrollados”), el Programa tiene como una de sus finalidades que todos los 
centros de población cuenten con infraestructura vial y de transporte público eficiente; sin 
embargo, no se puede programar una meta que se desconoce si es posible de cumplir en 
relación a la cantidad de proyectos contemplados en el Banco de Proyectos de Inversión, sin 
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considerar el total de centros de población urbanos que requieren de infraestructura vial y de 
transporte público. Se sugiere replantear la meta. 
 

12. El indicador del Componente 2. Se sugiere replantea la meta que represente un reto de 
mayores alcances y factible de realizar y que esté vinculado con la movilidad. 
 

13. El indicador de la Actividad 1 (“Porcentaje de infraestructura vial rehabilitada”) tiene 
establecida una meta irrelevante en relación a la cantidad de los centros de población que 
requieren rehabilitar su infraestructura. Se sugiere replantear la meta. 
 

14. Respecto al indicador de la Actividad 2 (“Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura 
vial y de transporte para obra realizados”), no es factible que exista un indicador para el que 
se establece una meta cero. Se sugiere valorar la existencia de este indicador y si es útil, 
vincularlo con el tema de la movilidad. 
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V. COBERTURA 

 
Población potencial 

De acuerdo con la información contenida en la MIR 2019, la población potencial es: POBLACIÓN 
GENERAL. En el documento de diagnóstico no se identifica ni define a la población objetivo. 
Además, en el documento “Árbol de Problemas”, se habla de centros de población, no del total 
de la población del Estado de Oaxaca, lo que plantea una situación de indefinición al respecto. 

La Secretaría de Movilidad, como sujeto evaluado, debe elaborar un documento que defina a las 
poblaciones potencial, objetivo y atendida a fin de relacionarlas con el logro de los objetivos y el 
seguimiento del desempeño del Programa. Además, es importante que incluya la unidad de 
medida, el valor en el año a evaluar, la definición y la valoración misma. 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 

 

Población objetivo 

De acuerdo con la información contenida en la MIR 2019, no se define a la población objetivo. 
Asimismo, dentro de la información provista, no se localizó ningún documento que la defina.  

Es importante contar con un documento que defina a las poblaciones potencial, objetivo y 
atendida, además de indicar la unidad de medida y el valor del año a evaluar, a fin de 
relacionarlas con el logro de los objetivos y el seguimiento del desempeño del Programa. 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 

 

Población atendida 

De acuerdo con la información suministrada y analizada, no se localizó documento alguno que 
la defina y que muestre la cobertura 2016–2019. 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente: sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 

 

Evolución de cobertura  

Dentro de la información suministrada, no se identificó ningún documento que contenga una 
estrategia de cobertura, que permita monitorear y realizar un análisis de los avances en relación 
con la población objetivo que el Programa proyecta atender. 
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De acuerdo con la información provista por el sujeto evaluado e investigada por la instancia 
evaluadora, no se localizó evidencia documental que la defina y que muestre la cobertura 
2016–2019. 
 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente, sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 

 

Análisis de cobertura 

De acuerdo con la información contenida en la MIR 2019, no es posible realizar un análisis de la 
evolución de la cobertura, en razón de dentro de la información provista no se localizó ningún 
documento que proporcione los datos necesarios para poder determinar, de forma detallada, el 
alcance y la cobertura del Programa. Tampoco se identificó la estrategia para brindar atención a 
la cobertura, además de que todo va en función de la definición de las poblaciones. 

Dentro de la información suministrada, no se identificó documento que contenga una estrategia 
de cobertura que permita monitorear los avances en relación con la población objetivo que el 
Programa proyecta atender. 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 
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VI. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 
Aspectos comprometidos hasta 2019 
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Consultado también en: 
https://www.oaxaca.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/77/pdf/maasm_2018/diagnostica/FU/SE
VITRA_209_FU.pdf 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin 
embargo, no se proporcionaron las evidencias documentales de cumplimiento sobre este tema. 

  

https://www.oaxaca.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/77/pdf/maasm_2018/diagnostica/FU/SEVITRA_209_FU.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/77/pdf/maasm_2018/diagnostica/FU/SEVITRA_209_FU.pdf
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La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 
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Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

De acuerdo con el Informe de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2018. La Instancia 
Técnica de Evaluación (ITE), calificó los 5 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) como 
atendidos en base a los probatorios presentados por las Secretaría de Movilidad y de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA). 
 
 

       
 
Consultado en: 

finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluación/informes/2018/info
rme_maasm_2018.pdf 
  
 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 
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Cumplimientos 
 
Del análisis de revisión de cada uno de los aspectos susceptibles de mejora identificados se concluye lo siguiente: 
 
1. Documento Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2018, derivado de la Evaluación Diagnostica 2017, se 

identificó lo siguiente: 
 

ID_ASM ASPECTO SUSCEPTIBLE DE 
MEJORA 

RESULTADO ESPERADO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
 
1C9_209_004_17 

Asegurar que la redacción del 
resumen narrativo sea correcta (Fin y 
Propósito, como algo logrado; 
Componentes como bien o servicio 
entregado; actividades como 
acciones realizadas).  
Los indicadores de la MIR cumplan 
con los criterios CREMA (Claridad, 
relevancia, economía, adecuado 
para lo que pretende medir). 
Los medios de verificación 
contengan un nombre específico, 
una UR o área de la UR responsable 
de la generación de esa información, 
una ubicación de acceso electrónico 
o físico por parte de la ciudadanía.    
Los supuestos sean lo que tiene que 
suceder para que el resumen 
narrativo se cumpla y que no 
dependa de la UR o el Gobierno del 
Estado. 
 

La MIR corregida en la que la 
redacción del resumen narrativo 
sea correcta (Fin y Propósito, como 
algo logrado; Componentes como 
bien o servicio entregado; 
actividades como acciones 
realizadas).  
Los indicadores de la MIR cumplan 
con los criterios CREMA (Claridad, 
relevancia, economía, adecuado 
para lo que pretende medir). 
Los medios de verificación 
contengan un nombre específico, 
una UR o área de la UR 
responsable de la generación de 
esa información, una ubicación de 
acceso electrónico o físico por 
parte de la ciudadanía.    
Los supuestos sean lo que tiene 
que suceder para que el resumen 
narrativo se cumpla y que no 
dependa de la UR o el Gobierno del 
Estado. 
 

La MIR 2019, presenta la 
redacción del resumen narrativo 
del Fin y Propósito, como algo 
logrado.  
Componentes: No están 
redactados como bien o 
servicio entregado. 
Actividades: No están 
redactadas como acciones 
realizadas.  
Indicadores de la MIR: No 
cumplen con la totalidad de los 
criterios de Claridad, relevancia, 
economía, adecuado.  
Medios de verificación:  
Las actividades no tienen área 
de la UR responsable de la 
generación de la información; 
no tienen acceso electrónico o 
físico para la ciudadanía. 
Las actividades no tienen los 
supuestos que sea lo que tiene 
que suceder para que el 
resumen narrativo se cumpla y 
que no dependa de la UR o el 
Gobierno del Estado. 
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ID_ASM ASPECTO SUSCEPTIBLE DE 

MEJORA 
RESULTADO ESPERADO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1C9_209_005_17 

Asegurar que los indicadores 
contengan: 
-Nombre. 
-Tipo de indicador. (Estratégico, 
de gestión). 
-Definición (Explicación breve de 
lo que pretende medir el 
indicador). 
- Método de cálculo (relación 
entre dos variables, puede ser 
porcentaje, tasa o índice). 
-Unidad de medida coherente 
con el método de cálculo. 
-Línea base coherente con el 
método de cálculo y la unidad de 
medida. 
-Línea base y sentido esperado. 
-Sentido esperado: (Ascendente 
o descendente). 
-Frecuencia de medición 
(Trimestral, semestral, anual, 
bianual, quinquenal, etc.). 
Que los niveles MIR de actividad 
de actividad y componente, 
además de un indicador de 
eficacia, contengan indicadores 
de eficiencia y de ser posible de 
calidad y economía. 
  
 

Asegurar que los indicadores 
contengan: 
-Nombre. 
-Tipo de indicador. 
(Estratégico, de gestión). 
-Definición (Explicación breve 
de lo que pretende medir el 
indicador). 
- Método de cálculo (relación 
entre dos variables, puede ser 
porcentaje, tasa o índice). 
-Unidad de medida coherente 
con el método de cálculo. 
-Línea base coherente con el 
método de cálculo y la unidad 
de medida. 
-Línea base y sentido 
esperado. 
-Sentido esperado: 
(Ascendente o descendente). 
-Frecuencia de medición 
(Trimestral, semestral, anual, 
bianual, quinquenal, etc.). 
Que los niveles MIR de 
actividad de actividad y 
componente, además de un 
indicador de eficacia, 
contengan indicadores de 
eficiencia y de ser posible de 
calidad y economía. 

 
En la MIR 2019, el Método de cálculo 
del Componente Porcentaje de 
infraestructura vial y de transporte 
desarrollada, su fórmula está mal 
desarrollada. El divisor señala 
infraestructura vial y de transporte 
desarrollada contemplada en el Banco 
de Proyectos. 
Los indicadores carecen de Línea Base. 
Los indicadores de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades si cuentan 
con indicador de eficacia, no así de 
eficiencia, calidad y economía.   
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2. Documento Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020, derivado de la Evaluación Diagnostica 2017, se 
identificó lo siguiente: 

 
ID_ASM ASPECTO SUSCEPTIBLE DE 

MEJORA 
RESULTADO ESPERADO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
109_209_001_17 

Definir a la población potencial por 
género, grupo etario, población 
indígena y ubicación geográfica 
(Región o municipio). 

Documento en el que se defina 
explícitamente a la población potencial 
por género, grupo etario, población 
indígena y ubicación geográfica 
(Región o municipio). 

No se localizó ni presentó 
el sujeto evaluado 
evidencia documental que 
muestre que se haya 
realizado. 

 
 
109_209_002_17 

Definir a la población objetivo por 
género, grupo etario, población 
indígena y ubicación geográfica 
(Región o municipio). 

Documento en el que se defina 
explícitamente a la población objetivo 
por género, grupo etario, población 
indígena y ubicación geográfica 
(Región o municipio). 

No se localizó ni presentó 
el sujeto evaluado 
evidencia documental que 
muestre que se haya 
realizado. 

 
 
109_209_003_17 

Generar la información para la 
integración del padrón de beneficiarios 
con base en lo estipulado por los 
lineamientos del padrón único de 
beneficiarios del COPEVAL. 

Bitácora de información para la 
integración del padrón de beneficiarios 
con base en lo estipulado por los 
lineamientos del padrón único de 
beneficiarios del COPEVAL. 

No se localizó ni presentó 
el sujeto evaluado 
evidencia documental que 
muestre que se haya 
realizado. 
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ID_ASM ASPECTO SUSCEPTIBLE DE 
MEJORA 

RESULTADO ESPERADO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109_209_004_17 

Asegurar que: 
*La redacción del resumen narrativo 
sea 
Correcta (Fin y Propósito como algo 
Logrado. 
Componentes como bien o 
Servicio entregado. 
Actividades como 
Acciones realizadas. 
*Los indicadores de la MIR cumplan 
con los criterios CREMA (claridad, 
relevancia, Economía, Adecuado 
para lo que pretende 
Medir. 
*Los medios de verificación, 
contengan un nombre específico, 
una UR o área de la UR 
Responsable de la generación de 
esa Información, una ubicación para 
acceso electrónico o físico por parte 
de la ciudadanía. 
*Los supuestos sean lo que tiene 
que suceder para que el resumen 
narrativo se cumpla y que no 
dependa de la UR o el Gobierno del 
Estado. 

MIR corregida en la que: 
*La redacción del resumen 
narrativo sea correcta (Fin 
y Propósito) como algo 
logrado. 
Componentes como bien o 
servicio entregado. 
Actividades como acciones 
realizadas. 
*Los indicadores de la MIR 
Cumplan con los criterios 
CREMA (claridad, 
Relevancia, Economía, 
Adecuado para lo que 
pretende medir. 
*Los medios de 
verificación, contengan un 
nombre específico, una UR 
o área de la UR 
responsable de la 
generación de esa 
información. 
Una ubicación para acceso 
electrónico o físico por 
parte de la ciudadanía. 
*Los supuestos sean lo que 
tiene que suceder para que 
el resumen narrativo se 
cumpla y que no dependa 
de la UR o el Gobierno del 
Estado. 

 
En la MIR 2019, el Método de cálculo 
del Componente Porcentaje de 
infraestructura vial y de transporte 
desarrollada, su fórmula está mal 
desarrollada. El divisor señala 
infraestructura vial y de transporte 
desarrollada contemplada en el Banco 
de Proyectos. 
Los indicadores carecen de Línea Base. 
Los indicadores de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades si cuentan 
con indicador de eficacia, no así de 
eficiencia, calidad y economía.   
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ID_ASM ASPECTO SUSCEPTIBLE DE 
MEJORA 

RESULTADO ESPERADO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
109_209_005_17 

Asegurar que todos los 
indicadores contengan: 
*Nombre, 
*Tipo de indicador (estratégico o 
de gestión). 
*Definición (explicación breve de 
lo que pretende medir el 
indicador). 
*Método de cálculo (relación 
entre dos variables, puede ser 
porcentaje, tasa o índice). 
*Unidad de medida coherente 
con el método de cálculo. 
*Línea base coherente con el 
método de cálculo y la unidad de 
medida. 
*Meta coherente con la unidad 
de medida. 
Línea base y sentido esperado. 
*Sentido esperado (ascendente 
o descendente). 
*Frecuencia de medición 
(trimestral, semestral, anual, 
bianual, quinquenal, etc.) 
Se pide que los niveles MIR de 
actividad y Componente, 
además de un indicador de 
Eficacia, contengan indicadores 
eficiencia y, de ser posible, de 
calidad y economía. 

Asegurar que todos los 
indicadores contengan: 
*Nombre, 
*Tipo de indicador (estratégico 
o de gestión). 
*Definición (explicación breve 
de lo que pretende medir el 
indicador). 
*Método de cálculo (relación 
entre dos variables, puede ser 
porcentaje, tasa o índice). 
*Unidad de medida coherente 
con el método de cálculo. 
*Línea base coherente con el 
método de cálculo y la unidad 
de medida. 
*Meta coherente con la unidad 
de medida. 
Línea base y sentido esperado. 
*Sentido esperado (ascendente 
o descendente). 
*Frecuencia de medición 
(trimestral, semestral, anual, 
bianual, quinquenal, etc.) 
Se pide que los niveles MIR de 
actividad y Componente, 
además de un indicador de 
Eficacia, contengan 
indicadores eficiencia y, de ser 
posible, de calidad y economía. 

 
 
 
 
En la MIR 2019, el Método de cálculo del 
Componente Porcentaje de 
infraestructura vial y de transporte 
desarrollada, su fórmula está mal 
desarrollada. El divisor señala 
infraestructura vial y de transporte 
desarrollada contemplada en el Banco de 
Proyectos. 
Los indicadores carecen de Línea Base. 
Los indicadores de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades si cuentan 
con indicador de eficacia, no así de 
eficiencia, calidad y economía.   

 

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente y no se proporcionaron las evidencias documentales
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Aspectos Susceptibles de Mejora  

1. Fortalecer el diagnóstico del problema MML con investigación documentada y actualizar 
datos. 

2. Fortalecer el Árbol de Objetivos MML. Hacer un análisis más amplio para alcanzar los 
objetivos. Definir de forma más precisa y clara los objetivos. 

3. Definir la población potencial, objetivo y atendida, así como desagregarla (población general 
y centros de población). Adecuar los documentos de Diagnóstico, Árbol de Problemas y Árbol 
de Objetivos y definir fecha de emisión y fecha para su revisión. 

4. Revisar la MIR 2019 porque presenta la redacción del resumen narrativo del Fin y Propósito 
de manera incorrecta, ya que está redactado como algo no logrado aún.  

5. Revisar los Componentes porque no están redactados como bien o servicio entregado. 
6. Establecer indicadores a nivel de componentes y actividades relacionados con el tema de la 

movilidad urbana y el impacto que genera en la población oaxaqueña.  
7. Procurar que todos los indicadores cuenten con información de línea base del año anterior y 

del año que se evalúa, con la finalidad de poder medir el desempeño del Programa. 
8. Utilizar como unidad de medida para el indicador de Propósito, la cantidad de infraestructura 

vial y de transporte público que se requiere para brindar atención a los centros de población 
urbana, ya sea de rehabilitación o de nueva creación. 

9. Construir un indicador para el Componente 1, que mida la relación entre el total de centros 
de población urbana con los estudios y proyectos que se realicen para atenderlos. 

10. Tener en cuenta que el indicador de Actividad 1 (“Porcentaje de estudios y proyectos de 
infraestructura vial y de transporte realizados”) no es congruente con los fines del Programa, 
en virtud de que se pretende que todos los centros de población urbana cuenten con 
infraestructura vial y de transporte público eficiente. Se propone que la meta de este indicador 
se establezca en relación a lograr un impacto de mayores resultados en la movilidad urbana. 

11. Considerar que en el indicador de Actividad 2 (“Porcentaje de diagnósticos de infraestructura 
vial y de transporte desarrollados”), el Programa tiene como una de sus finalidades que todos 
los centros de población cuenten con infraestructura vial y de transporte público eficiente; sin 
embargo, no se puede programar una meta que se desconoce si es posible cumplir en 
relación a la cantidad de proyectos del Banco de Proyectos de Inversión, sin considerar el 
total de centros de población urbanos. Se sugiere replantear la meta. 

12. Replantear la meta del indicador del Componente 2.  
13. Replantear la meta del indicador de la Actividad 1 (“Porcentaje de infraestructura vial 

rehabilitada”), ya que esta es irrelevante en relación a la cantidad de los centros de población 
urbana que requieren rehabilitar su infraestructura.  

14. Valorar si es conveniente la existencia del indicador de la Actividad 2 (“Porcentaje de Estudios 
y proyectos de infraestructura vial y de transporte para obra realizados”), en virtud de que no 
es lógico que exista un indicador para el que se establece cero como meta.  

15. Establecer indicadores que vayan más relacionados con la movilidad urbana y no con obras 
de infraestructura o de su rehabilitación que no se corresponde con las facultades y 
atribuciones de la Unidad Responsable que es la Secretaría de Vialidad, quien no realiza ni 
tiene presupuesto para la construcción de obras de infraestructura vial y de transporte. 
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VII. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

Este Programa empezó a operar en el año 2019, por lo que no se cuenta con información 
de ejercicios anteriores, que permita realizar un análisis comparativo del desempeño del 
mismo. 
 

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
3.1.1 Este Programa empezó a operar en el año 2019, por lo que no se cuenta con información 

de ejercicios anteriores, que permita realizar un análisis comparativo de su desempeño. 
3.1.2 No se puede realizar una evaluación del desempeño del Programa conforme a los 

criterios indicados en el TdR, por no contar con la información requerida para realizar de 
manera concienzuda su estudio y análisis correspondiente. 

3.1.3 La información, además de que se encuentra dispersa, está incompleta o no existe. 
3.1.4 Se requiere información de ejercicios anteriores, pero esta no existe en razón de que el 

Programa estableció los indicadores actuales a partir del año 2019, que es el que se 
evalúa. 

 
1.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

3.2.1 Elaborar un documento que contenga la información completa del Programa, con al 
menos los siguientes elementos: Fundamento jurídico, fundamentación en el Plan 
Estatal de Desarrollo, Eje temático, Plan Sectorial y/o Institucional o Especial, estructura, 
descripción del programa, definiciones, diagnóstico, objetivos de fin, propósito, 
componentes y actividades, estrategias y acciones puntuales, metas y parámetros de 
medición, fórmulas de cálculo, planeación programática y presupuestal, mecanismos de 
verificación, visión de corto, mediano y largo plazos, lineamientos o reglas de operación, 
entre otros. 

3.2.2 Analizar la inclusión operativa y funcional del Programa porque no es adecuada, ya que 
–a pesar de que tiene como Unidad Responsable a la Secretaría de Movilidad–  todas 
las actividades recaen en la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable. 

3.2.3 Fortalecer el diagnóstico del problema conforme a la metodología MML, con sustento 
en investigaciones documentadas sobre movilidad y actualizar datos. Se sugiere que 
abarque la problemática de la infraestructura vial y de transporte. 

3.2.4 Buscar y generar estudios e investigaciones realizadas por instituciones públicas y 
privadas (nacionales o internacionales), relacionadas con el tema. 

3.2.5 Fortalecer el Árbol de Objetivos conforme a la metodología MML. Es necesario realizar 
una definición más precisa de los objetivos.  

3.2.6 Definir la población potencial, objetivo y atendida, así como desagregarla (población 
general y centros de población). Adecuar sus documentos de Diagnóstico, Árbol de 
Problemas y Árbol de Objetivos. 

3.2.7 Crear una estrategia de cobertura que establezca prioridades para la creación o 
rehabilitación de la infraestructura vial y de transporte de los centros de población para 
brindar mayor movilidad a las y los oaxaqueños. 

3.2.8 Establecer un Programa Operativo Anual programático y presupuestal que sea 
consistente con los indicadores y vincular éstos con la movilidad. 

3.2.9 Crear las Fichas Técnicas de cada indicador. 

  



  

 
   
 

68 
 

VIII. CONCLUSIONES DEL EVALUADOR EXTERNO 
 
Como se indica en el apartado correspondiente a la Descripción del Programa, este inició su 
operación en el año de 2016. La Evaluación tiene por objeto revisar el desempeño del Programa 
209 Movilidad Integral Urbana del ejercicio 2019 en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
 
El primer elemento de análisis se constituye en el Indicador Sectorial, el cual se identificó como: 
“Razón de motorización de vehículos de transporte público masivo”. Este indicador se consideró 
adecuado desde el punto de vista técnico, ya que sirve para conocer el nivel de accesibilidad de 
la población al transporte público. Sin embargo, su desempeño no ha sido el adecuado durante 
los últimos dos ejercicios, al pasar de 1.97 y 1.98 en 2016 y 2017 respectivamente, a cifras de 
0.39 y 0.38 en 2018 y 2019, lo que muestra un franco descenso en su comportamiento.  
 
En lo referente al apartado de Indicadores de Resultados, Servicios y Gestión se identificaron 
uno a nivel de Propósito, dos a nivel de componente y 4 a nivel de actividad. Para su revisión 
contrastada, no se contó con valores de años anteriores a 2019 por cambios existentes en la 
batería de indicadores.  
 
En lo que respecta a los resultados del año evaluado, se presenta un análisis del cumplimiento 
de sus metas. El indicador de nivel de propósito y los dos de Componente observaron un 0% de 
cumplimiento, mientras que los únicos indicadores con resultados positivos fueron a nivel de 
actividad. 
 
En cuanto al análisis de la construcción de los propios indicadores se identificó que a nivel de 
Fin, Propósito y Componentes cumplen con las características de definición, unidad de medida, 
frecuencia de medición, línea base, metas, comportamiento del indicador y tipo de indicador. Sin 
embargo el sujeto evaluado no establece indicadores a nivel de componentes y actividades 
relacionados con el tema de la movilidad y en particular con la movilidad urbana, que es su ámbito 
de competencia y el objetivo del Programa.  
 
Se considera conveniente vincular los indicadores con el impacto que generan en el desarrollo 
de la movilidad urbana, lo cual permitiría –eventualmente– evaluar los beneficios para la 
población oaxaqueña y, de manera particular, para la población objetivo. Asimismo las metas 
revisadas se consideran laxas, teniendo en cuenta que se establecen por abajo del umbral de la 
capacidad del Programa. Un aspecto muy importante a nivel de indicadores de actividad es que 
no se reportan en la MIR cuáles son sus mecanismos de verificación. 
 
En relación al análisis de Efectos Atribuibles a los resultados del Programa o hallazgos de Otros 
Efectos a nivel de Fin o de Propósito, o en el caso de Componentes y Actividades, el programa 
209 Movilidad Integral Urbana no cuenta con información de evaluaciones de impacto rigurosas 
o evaluaciones que no sean de impacto, ni con información que provenga de estudios estatales, 
nacionales o internacionales realizados en ejercicios anteriores a 2019. Sin embargo, para una 
evaluación de este tipo se recomienda previamente revisar y actualizar los objetivos establecidos 
por el propio programa, sobre el acceso de la población al servicio de transporte y su 
accesibilidad a los centros de población. Un análisis metodológico previo del programa permitirá 
vincular más adecuadamente los resultados que se buscan con los obtenidos. 
 
Como valoración de metas y resultados de los indicadores no se incluye un análisis al respecto 
debido a que el programa no cuenta con la información necesaria requerida para realizar la 
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comparación de impacto en la movilidad. Se sugiere que esta evaluación se aplique una vez 
transcurridos, al menos, tres ejercicios presupuestales que puedan ser medidos y contrastados 
con una misma batería de indicadores. 
 
En lo que respecta a la Valoración de Hallazgos en materia de indicadores, al no contar con la 
suficiencia de resultados, se incluyen observaciones metodológicas sobre su proceso de 
construcción y carencias, con el objeto de que al solventarlas, se mejore a su vez la medición de 
resultados, que es su propósito. 
 
Acerca de la evaluación de Cobertura, el análisis de Población Potencial y de Población Objetivo 
arrojó un resultado similar, ya que no hay una identificación clara y consistente de ambas en 
algún documento oficial. Por ejemplo en la MIR 2019, la población potencial es: Población 
General, mientras que en el documento “Árbol de Problemas”, se habla de centros de población, 
no del total de la población del Estado, lo que plantea una situación de indefinición al respecto. 
Por su parte, la población atendida debería reflejarse en algún indicador específico y sus 
resultados históricos, asunto que no está resuelto, por lo que incluso, no puede medirse una 
desagregación de esta atención a nivel geográfico o estadístico. 

La Evolución y el Análisis de la Cobertura está en función de las poblaciones, un ejercicio de 
revisión no es posible al no estar adecuada y metodológicamente definidas, ya que además este 
no es un ejercicio solo estadístico, sino también temporal que se debe hacer entre los ejercicios 
2016 al 2019. Será importante resolver estas ausencias desde el nivel de diseño del Programa 
presupuestario. 
 
Por su parte, la atención de Aspectos Comprometidos a 2019 y el Avance Acciones de Mejora 
de Años Anteriores coinciden en un solo documento, ya que todos son resultado de una 
evaluación Diagnóstica realizada en el ejercicio 2017. Al respecto se identificaron por la Instancia 
Técnica Evaluadora del Gobierno de Oaxaca cinco Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los 
cuales fueron ingresados al Sistema Estatal de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (SESAM). Es la fuente principal de reporte de la atención a estos compromisos. 
 
Al respecto, de los 5 ASM´s 2017 identificados, se analizaron dos momentos de cumplimiento, 
uno en 2018 y otro en 2020 con base en los reportes arrojados por el SESAM sobre su atención. 
Con estos elementos se realizaron cuadros que observan la situación actual de los compromisos. 
Aunque el SESAM establece los 5 ASM’s cumplidos en base a los probatorios del sujeto 
evaluado, en el cuadro se señalan los pendientes que prevalecen en cada uno. Aún más, se 
integra un listado de 15 nuevos Aspectos Susceptibles de Mejora identificados para el programa. 
 
Así las cosas, se realizaron los análisis requeridos de indicadores de resultados, servicios y 
gestión, metas, cobertura, hallazgos relevantes y aspectos susceptibles de mejora, para evaluar 
de forma concreta el desempeño del Programa 209 en el ejercicio 2019. Se concluye que el 
Programa no cumple los requerimientos de información suficiente para su estudio y análisis. Un 
aspecto importante es que, aunque inició su operación en 2016, el programa realizó 
modificaciones en su batería de indicadores y los actualizó a partir del año 2019. 
 
Se concluye que el programa debe atender adecuadamente los aspectos susceptibles de mejora 
que emergen de la presente evaluación, realizar una operación de al menos tres ejercicios 
presupuestales y posteriormente evaluar su gestión, resultados y rendición de cuentas para 
contribuir a la toma de decisiones enfocadas en su mejora continua. 
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DIAGRAMA FODA 

Fortalezas: 
 
1. El Programa se encuentra alineado al Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 y al Plan Sectorial Comunicaciones y 
Transportes. 

2. Los indicadores son claros, relevantes y adecuados. 
3. Los indicadores de Fin, Propósito y Componentes cumplen 

con las características de definición, unidad de medida, 
frecuencia de medición, línea base, metas, comportamiento 
del indicador y tipo de indicador.  

4. Contar con la Secretaría de Movilidad permite generar y 
dar continuidad a los proyectos y programas en marcha, 
además permite establecer planeación e implementación 
de proyectos de largo plazo. 

5. Cuenta con la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca 
de reciente publicación, de corte vanguardista; la cual 
considera un capítulo relativo a la planeación de la 
movilidad; otro referente al uso de las vías públicas; otro 
sobre el programa sectorial de movilidad; otro sobre los 
consejos de movilidad estatal, distrital y municipales entre 
otros. 

 

Debilidades: 
 
1. No se cuenta con presupuesto para el Programa. 
2. El Programa no contempla la movilidad peatonal, ciclista y 

vehicular; está centrada en la movilidad del transporte 
público. 

3. La información, además de que está dispersa, es incompleta 
o no existe. 

4. No se cuenta con un documento que describa el Programa. 
5. No cuenta con reglas de operación o lineamientos para su 

ejecución. 
6. La operación del Programa no se vincula con su impacto en 

el desarrollo de la movilidad en los centros de población 
beneficiados. 

7. El diagnóstico no está actualizado y solo tiene datos 
elementales de la movilidad en el Estado de Oaxaca. 

8. En el diagnóstico no se definen claramente las poblaciones 
de enfoque, objetivo y atendida. 

9. Los indicadores no cumplen con las características de ser 
económicos y verificables mediante mecanismos accesibles 
a los ciudadanos, lo cual no contribuye al acceso a la 
información pública ni a la transparencia. 
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Amenazas: 
 
1. En el contexto de la evaluación, se hizo evidente que no hay 

acceso a la información sobre el Programa. 
2. También es evidente que no existe la debida transparencia 

en la información. 
3. No se debe perder de vista que pueden surgir protestas 

sociales porque en el Programa no se considera a 
poblaciones indígenas. 

 

 Oportunidades 
 

1. Elaborar un documento que contenga la información 
completa del Programa, que deberá contemplar los 
siguientes elementos: Fundamento jurídico; 
fundamentación en el Plan Estatal de Desarrollo (Eje 
temático), así como en el Plan Sectorial y/o Institucional o 
Especial; estructura; definiciones; diagnóstico; objetivos y 
fin, propósito; componentes y actividades; estrategias y 
acciones puntuales; metas y parámetros de medición; 
fórmulas de cálculo; planeación programática y 
presupuestal; mecanismos de verificación; visión de corto, 
mediano y largo plazos; lineamientos o reglas de operación, 
entre otros. 

2. Analizar la inclusión operativa y funcional del Programa 
porque no es adecuada, ya que –a pesar de que tiene como 
Unidad Responsable a la Secretaría de Movilidad– todas las 
actividades recaen en la Secretaría de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable. 

3. Fortalecer el diagnóstico del problema conforme a la 
metodología del MML, con sustento en investigaciones 
documentadas sobre movilidad y actualizar datos; para que 
abarque la problemática de la infraestructura vial y de 
transporte en el Estado de Oaxaca. 

4. Buscar y generar estudios e investigaciones realizados por 
instituciones públicas y privadas (nacionales o 
internacionales), que estén relacionadas con el tema. 

5. Fortalecer el Árbol de Objetivos conforme a la metodología 
del MML. Es necesario realizar una definición más precisa 
de los objetivos 

6. Fortalecer el diagnóstico del problema conforme a la metodología 
del MML, con sustento en investigaciones documentadas sobre 
movilidad y actualizar datos; para que abarque la problemática de 
la infraestructura vial y de transporte en el Estado de Oaxaca. 

7. Buscar y generar estudios e investigaciones realizados por 
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instituciones públicas y privadas (nacionales o internacionales), 
que estén relacionadas con el tema. 

8. Fortalecer el Árbol de Objetivos conforme a la metodología del 
MML. Es necesario realizar una definición más precisa de los 
objetivos.  

9. Definir a la población potencial, objetivo y atendida, así como 
desagregarla, (población general y centros de población). 
Asimismo, adecuar sus documentos de diagnóstico, Árbol de 
Problemas y Árbol de Objetivos. 

10. Crear una estrategia de cobertura que establezca prioridades 
para la creación o rehabilitación de la infraestructura vial y de 
transporte de los centros de población para brindar mayor 
movilidad a las y los oaxaqueños. 

11. Establecer un Programa Operativo Anual que sea consistente con 
los indicadores y vincular éstos con la movilidad en el Estado. 

12. Crear las Fichas Técnicas de cada indicador. 
13. Elaborar las Reglas de Operación y otros lineamientos del 

Programa. 
14. Establecer mecanismos de verificación para las actividades, que 

permitan su seguimiento, como son los Reportes de Avance de 
Gestión. 

15. Establecer una línea base en los indicadores que permita 
determinar las metas de cada uno de ellos. 

16.  Definir metas claras y congruentes con la frecuencia de medición, 
a fin de monitorear el desempeño del Programa. 
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Retos y Recomendaciones  
 
Diseño: 

1. Para el indicador de Propósito, es importante conocer la cantidad de infraestructura que se 
requiere para los centros de población a atender. 

2. Para el indicador del Componente 1, es conveniente construir un indicador que mida la 
relación entre el total de centros de población con los proyectos para atenderlos. 

3. Para el indicador de Actividad 1 (“Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial 
y de transporte realizados”), es necesario revisarlo porque no es congruente con los fines 
del Programa. 

4. Para el indicador de Actividad 2 (“Porcentaje de diagnósticos de infraestructura vial y de 
transporte desarrollados”), es importante replantear la meta porque –aunque el Programa 
tiene como una de sus finalidades que todos los centros de población del Estado de 
Oaxaca cuenten con infraestructura vial y de transporte público eficiente– no se sabe si 
esto es posible. 

5. Para el indicador del Componente 2, es conveniente replantear la meta. 
6. Para el indicador de la Actividad 1 (“Porcentaje de infraestructura vial rehabilitada”), es 

necesario replantear la meta. 
7. Para el indicador de la Actividad 2 (“Porcentaje de Estudios y proyectos de infraestructura 

vial y de transporte para obra realizados”), es importante valorar la existencia de este 
indicador, ya que contempla una meta cero. 

 
Políticas Públicas: 

1. Considerar en las políticas públicas de desarrollo urbano a la movilidad como una 
necesidad básica de las y los oaxaqueños, para lograr poblaciones competitivas, prósperas 
y sustentables. 

2. Realizar y/o promover estudios sobre la movilidad urbana considerando a la movilidad 
peatonal, ciclista y vehicular, para construir infraestructura ciclista y promover el uso de la 
bicicleta en condiciones de seguridad, calidad, equidad y sustentabilidad. 

3. Reducir los factores de riesgo como son el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, 
manejar a exceso de velocidad, no utilizar el cinturón de seguridad; falta de equipo de 
protección para ciclistas y motociclistas; presencia indebida de distractores como el uso de 
teléfonos celulares al conducir, mascotas sueltas y uso de audífonos. 

4. Crear el Plan Maestro para la Movilidad Urbana Sustentable de los Centros de Población 
del Estado de Oaxaca, tomando como modelo el plan desarrollado por el Instituto Municipal 
de Planeación de Mérida (IMPLAN).  
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/actividades/complementos/implan/plan_movili
dad.pdf 

5. Consolidar un plan de mantenimiento de la red carretera del Estado de Oaxaca. 
6. Mejorar la señalización de la circulación vehicular, peatonal y de ciclistas. 
7. Generar plataformas innovadoras de aplicaciones móviles sobre transporte público, que 

contribuyan a mejorar la movilidad. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/actividades/complementos/implan/plan_movilidad.pdf
http://www.merida.gob.mx/municipio/portal/actividades/complementos/implan/plan_movilidad.pdf
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Indicadores: 
 
Establecer indicadores que contribuyan a mejorar la movilidad urbana de los centros de población 
como son: 
Contexto urbano: 

• Densidad poblacional 

• Crecimiento urbano 

• Gasto en transporte de los usuarios para llegar a su destino 

• Uso del transporte público como medio de transporte 

• Caminar o bicicleta como medio de transporte 

• Distribución modal 

• Viajes intramunicipales o a municipios circunvecinos 

• Población que vive en zonas urbanas consolidadas 

•  Crecimiento de la flota vehicular 

• Consumo de combustible per cápita 

• Emisiones de CO2 por transporte de los usuarios para llegar a su destino 

• Viviendas verticales nuevas 
 
Transporte seguro 

• Percepción de inseguridad en la calle 

• Percepción de inseguridad en el transporte público 

• Percepción de inseguridad en el automóvil 

• Percepción de riesgo de asalto en la calle o transporte público 

• Población que dejó de usar el transporte público por inseguridad 

• Población que dejó de usar taxis por inseguridad 

• Robo a transeúnte 

• Siniestros viales con transporte público 

• Siniestros viales con peatones o ciclistas 

• Riesgos por desastres naturales como incendios, inundaciones, huracanes, ciclones, 
deslizamientos de tierra, avalanchas, etc. 

 
Accesibilidad y funcionamiento de la infraestructura urbana 

• Satisfacción con el alumbrado público 

• Satisfacción con el estado de la infraestructura vial 

• Percepción de cobertura suficiente de la red de transporte público 

• Percepción de un trato respetuoso de los operadores de transporte público hacia los 
usuarios 

• Percepción de disponibilidad de información con horarios, paradas y recorridos de las 
unidades de transporte público 

• Percepción de señalamientos y paradas establecidas por parte de los operadores de 
transporte púbico 

•  Percepción de suficiente espacio en las unidades de transporte público para viajar 
cómodo 

• Percepción de poco tiempo de espera entre cada unidad de transporte público 

• Percepción de transporte público en buen estado 

• Presencia de puestos ambulantes o semifijos en la vía pública 

• Siniestros viales donde la mala condición del camino fue la causa del accidente 
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• Vialidades sin recubrimiento 

• Vialidades sin banqueta 

• Vialidades sin alumbrado público 

• Vialidades sin señalamientos 

• Vialidades sin rampas para discapacitados 

• Vialidades sin restricciones al paso peatonal 

• Vialidades sin restricciones al paso vehicular 

• Infraestructura de ciclovías 

• Suficiencia vial 

• Sistema de transporte masivo 

• Tiempo de operación de nuevas plataformas de transporte privado 
 

Economía y dinámica competitiva 

• Personas con tarjeta de débito y crédito 

• Hogares con teléfono celular 

• Cantidad de empresas establecidas en cada centro de población 

• Actividad económica per cápita 

• Jornadas laborales muy largas 

• Empresas con más de 10 empleados 

• Salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo 

• Población ocupada sin ingresos  

• Tasa de desempleo 
 
Regulación y políticas públicas en favor de la movilidad 

• Existencia de una jerarquía de la movilidad 

• Asignación del espacio público 

• Principios de movilidad 

• Estudios origen-destino 

• Coordinación metropolitana 

• Prioridad de transporte público y no motorizado 

• Sistema de Información sobre movilidad 

• Registro de Transporte Público 

• Estudios de impacto de movilidad 

• Obras sujetas a estudio de impacto de movilidad 

• Obras sujetas a estudio de impacto de movilidad 

• Parquímetros 

• Comité Estatal de Movilidad 

• Ayuntamiento y organizaciones de la sociedad civil en Comité de Movilidad 

• Programa de Movilidad en el Plan Estatal de Desarrollo 

• Registro público disponible 
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Avances del Programa en el ejercicio fiscal actual  

La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, no se proporcionaron las evidencias 
documentales. 

Cambios en la MIR 2019 y la MIR 2020 

MIR 2019 MIR 2020 

Nivel Resumen 
narrativo 

Indicador Fórmula de 
cálculo 

Resumen 
narrativo 

Indicador Fórmula de cálculo 

 
Fin 

CONTRIBU
IR AL 
IMPULSO 
DE UNA 
MOVILIDA
D 
URBANA 
SUSTENTA
BLE QUE 
GARANTIC
E LA 
ACCESIBIL
IDAD EN 
LOS 
CENTROS 
DE 
POBLACIÓ
N 
DEL 
ESTADO 

RAZÓN DE 
MOTORIZACIÓ
N DE 
VEHÍCULOS 
DE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 
MASIVO 

(TOTAL DE 
VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
PUBLICO 
MASIVO 
REGISTRADOS/
TOTAL DE 
HABITANTES 
DEL 
ESTADO)*10,000 

CONTRIBUIR 
AL IMPULSO 
DE UNA 
MOVILIDAD 
URBANA 
SUSTENTABLE 
QUE 
GARANTICE 
LA 
ACCESIBILIDA
D EN LOS 
CENTROS DE 
POBLACIÓN 
DEL ESTADO. 

RAZÓN DE 
MOTORIZACI
ÓN DE 
VEHÍCULOS 
DE 
TRANSPORT
E PÚBLICO 
MASIVO 

(TOTAL DE 
VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE 
PUBLICO MASIVO 
REGISTRADOS/T
OTAL DE 
HABITANTES DEL 
ESTADO)*10,000 
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Propósito 

LA 
INFRAEST
RUCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPO
RTE DEL 
ESTADO 
DESARRO
LLA SUS 
CAPACIDA
DES DE 
MANERA 
EFICIENTE 
Y 
SUSTENTA
BLE 

PORCENTAJE 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLA
DA 
CON 
SOPORTE DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
DE MOVILIDAD 

[(NÚMERO DE 
DESARROLLO 
DE 
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CON SOPORTE 
DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
MOVILIDAD/TOT
AL DE 
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
EJECUTADAS) * 
100] 

LA 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
DEL 
ESTADO 
DESARROLLA 
SUS 
CAPACIDADES 
DE 
MANERA 
EFICIENTE Y 
SUSTENTABLE 

PORCENTAJ
E DE 
INFRAESTR
UCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORT
E 
DESARROLL
ADA 
CON 
SOPORTE 
DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
DE 
MOVILIDAD 

[(NÚMERO DE 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTU
RA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CON SOPORTE 
DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
MOVILIDAD/TOTA
L DE 
INFRAESTRUCTU
RA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
EJECUTADAS) * 
100] 

Componente 1 ESTUDIOS 
Y 
PROYECT
OS DE 
INFRAEST
RUCTURA 
VIAL Y 
TRANSPO
RTE 
REALIZAD
OS 

PORCENTAJE 
DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS 

(NUMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS / 
NUMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
PLANEADOS)*10
0 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
DE 
INFRAESTRUC
TURA 
VIAL Y 
TRANSPORTE 
REALIZADOS 

PORCENTAJ
E DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
DE 
INFRAESTR
UCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORT
E 
REALIZADO
S 

(NUMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTU
RA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS / 
NUMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTU
RA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
PLANEADOS)*100 
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Actividad 1 ELABORAR 
ESTUDIOS 
Y 
PROYECT
OS DE 
INFRESTR
UCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPO
RTE  

PORCENTAJE 
DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS  

(NÚMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS/NÚ
MERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYETOS DE 
INFRAESTRUCT
URA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
PROGRAMADOS
)*100 

ELABORAR 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 

PORCENTAJ
E DE 
PROYECTOS 
VALIDAOS 

(NÚMERO DE 
PROYECTOS 
VALIDADOS/ 
NÚMERO DE 
PROYECTOS 
REALIZADOS)*10
0 

  

NA 

 

NA 

 

NA 

 

SD 

PORCENTAJ
E DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 
DE 
INFRAESTR
UCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORT
E 
REALIZADO
S 

(NÚMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTU
RA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS/ 
NÚMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTU
RA VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
PROGRAMADOS)*
100 
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MIR 2019 MIR 2020 

Nivel Resumen 
narrativo 

Indicador Fórmula de cálculo Resumen 
narrativo 

Indicador Fórmula de cálculo 

Actividad 
2 

REALIZAR 
DIAGNÓSTICO 
DE LA 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DEL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 

PORCENTAJE 
DE 
DIAGNÓSTICO
S DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS  

(NÚMERO DE 
DIAGNÓSTICOS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS/NÚM
ERO DE 
DIAGNÓSTICOS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
PROGRAMADOS)+
100 

REALIZAR 
DIAGNÓSTICO
S DE LA 
INFRAESTRUC
TURA 
VIAL Y DEL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 

PORCENTAJE 
DE 
DIAGNÓSTICO
S DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS 

(NÚMERO DE 
DIAGNÓSTICOS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REALIZADOS/ 
NÚMERO DE 
DIAGNÓSTICOS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
PROGRAMADOS)*1
00 

Compon
ente 2 

INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLA
DA 

PORCENTAJE 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLA
DA 

(MÚMERO DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLADA/N
ÚMERO DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLADA 
CONTEMPLADOS 
EN EL BANCO DE 
PROYECTOS)+100 
 

NFRAESTRUCT
URAS VIALES Y 
DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLAD
AS 

PORCENTAJE 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLA
DA 

(NUMERO DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
DESARROLLADA/N
UMERO DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CONTEMPLADOS 
EN EL BANCO DE 
PROYECTOS)*100 
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Actividad 
1 

REHABILITAR 
INFRAESTRUC
UTRA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE  

PORCENTAJE 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
REHABILITAD
A 

(NÚMERO DE 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REHABILITADAS/N
ÚMERO DE OBRAS 
DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CONTEMPLADOS 
EN EL BANCO DE 
PROYECTOS)*100 

REHABILITAR 
INFRAESTRUC
TURAS VIALES 
Y DE 
TRANSPORTE 

PORCENTAJE 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL 
REHABILITAD
A 

(NÚMERO DE 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REHABILITADAS/ 
NÚMERO DE 
OBRAS DE 
REHABILITACIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTUR
A 
VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CONTEMPLADOS 
EN EL BANCO DE 
PROYECTOS)*100 

  

 

NA 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

SD 

PORCENTAJE 
DE 
TERMINALES 
REHABILITAD
AS 

(NÚMERO DE 
TERMINALES DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
REHABILITADAS/ 
NÚMERO DE 
TERMINALES DE 
REHABILITACIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CONTEMPLADOS 
EN EL BANCO DE 
PROYECTOS)*100 
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Actividad 
2 

REALIZAR 
ESTUDIO Y 
PROYECTO 
PARA OBRA 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 

PORCENTAJE 
DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
PARA OBRA 
REALIZADOS 

(NÚMERO DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
PARA OBRA 
REALIZADOS/NÚM
ERO DE ESTUDIOS 
Y PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIA Y DE 
TRANSPORTE 
CONTEMPLADOS 
EN EL BANCO DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN)*100 

CONSTRUIR 
INFRAESTRUC
TURAS VIALES 
Y DE 
TRANSPORTE 

PORCENTAJE 
DE 
INFRAESTRUC
TURA VIAL Y 
DE 
TRANSPORTE 
CONSTRUIDA 

(NÚMERO DE 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CONSTRUIDA/ 
NÚMERO DE 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
CONTEMPLADAS 
EN EL BANCO DE 
PROYECTOS)*100 
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MIR 2019 MIR 2020 

Nivel Resumen 
narrativo 

Indicador Fórmula 
de 

cálculo 

Resumen narrativo Indicador Fórmula de cálculo 

  

NA 

 

NA 

 

NA 

 

SD 

PORCENTAJE DE 
TERMINALES 
CONSTRUIDAS 

(NÚMERO DE 
TERMINALES DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y DE TRANSPORTE 
CONSTRUIDA/ NÚMERO 
DE TERMINALES DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y DE 
TRANSPORTE 
CONTEMPLADAS EN EL 
BANCO DE 
PROYECTOS)*100 

Actividad 
3 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

REALIZAR ESTUDIOS 
Y PROYECTOS PARA 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORTE 

PORCENTAJE DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORTE PARA 
OBRA REALIZADOS 

(NÚMERO DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y DE 
TRANSPORTE PARA 
OBRA 
REALIZADOS/NÚMERO DE 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y DE TRANSPORTE 
CONTEMPLADOS EN EL 
BANCO DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN)*100 
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Actividad 
4 

 

NA 

 

NA 

 

ANA 

EQUIPAR 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORTE 

PORCENTAJE DE 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORTE 
EQUIPADA 

(NÚMERO PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
AUTORIZADOS PARA EL 
EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y DE TRANSPORTE 
APROBADOS / 
NÚMERO DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
PROGRAMADOS PARA EL 
EQUIPAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE 
TRANSPORTE)*100 
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El fin, el propósito y los componentes, no sufren cambios. 
 
La actividad 1, cambia el indicador de: (Porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial 
y de transporte realizados) a (Porcentaje de proyectos validados). 
 
Se incorpora una actividad a cargo del sujeto evaluado, Secretaría de Movilidad, con indicador 
denominado: (porcentaje de estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
realizados), la cual no contiene resumen narrativo ni mecanismo de verificación. 
 
Del componente 2, se incorpora una actividad con el indicador de: (Porcentaje de terminales 
rehabilitadas), del cual no se señala resumen narrativo ni mecanismo de verificación. 
 
Además de la actividad con el indicador de: (Porcentaje de terminales construidas), del cual no 
se señala resumen narrativo ni mecanismo de verificación. 
 
La MIR 20202, tiene como cambios en la actividad1 denominada: (“Porcentaje de proyectos 
validados”), la cual consiste en elaborar estudios y proyectos. 
 
Se incorporan dos actividades nuevas que son: 
 
Actividad 3. Con el indicador de: (Porcentaje de infraestructura vial y de transporte construida) 
que se describe la actividad como: Construir infraestructuras viales y de transportes y se 
establecen los mecanismos de verificación. 
 
Actividad 4. Con el indicador: (Porcentaje de infraestructura vial y de transporte equipada) y se 
describe como: Equipar infraestructura vial y de transporte. No se definen los mecanismos de 
verificación. 

Son los principales cambios que sufre la MIR 2020 con relación a la MIR 2019; sin embargo, no 
se puede determinar cuál es el impacto que se genera con la ejecución de dichas actividades en 
el impulso a la movilidad urbana en los centros de población del Estado de Oaxaca. 

 
  



  

 
   
 

85 
 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto 
 
El sujeto evaluado comentó que después de realizar una búsqueda exhaustiva, la información 
proporcionada por el área Administrativa de la SEMOVI, confirma que para el ejercicio 2019 el 
Programa 209 no cuenta con un presupuesto autorizado, como sí lo tiene el Programa 126 
Fortalecimiento del Transporte Público y Privado. 
 
En la investigación realizada por la instancia evaluadora, se encontró que el Decreto del 
Presupuesto de Egresos para el año 2019 no aparecen indicadores ni presupuesto para del 
Programa 209 Movilidad Integral Urbana, el cual está orientado a la operación de proyectos de 
inversión pública de la SEMOVI. 
 
En relación a los presupuestos de los años 2016 al 2018, el sujeto evaluado solo cuenta con 
información respecto del año 2018, la cual refleja lo siguiente: 
 
Programa 209 Movilidad Integral Urbana 

 
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura vial y transporte 

Concepto Aprobado Modificado Ejercido 

Total Programa $13’170,400.78 $12’478,040.45 $12’478,040.45 

 
En suma, el presupuesto aprobado para el Programa 209 Movilidad Integral Urbana del año 2018 
fue de $13’170,400.78 y tuvo una disminución del 5.3%, habiendo ejercido para ese año la 
cantidad de: $12’478,040.45.  
 
Se concluye que la evolución del presupuesto del Programa que se evalúa tuvo una contracción 
al 0%, lo cual impactó de manera determinante en su desempeño.  
 
Fuente: 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019.  
http://www.congresooaxaca.gob.mx/paquetes-fiscales/paquete-fiscal-2019 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.congresooaxaca.gob.mx/paquetes-fiscales/paquete-fiscal-2019


  

 
   
 

86 
 

Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación 
 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente; sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales suficientes para poder realizar un análisis del 
desempeño del Programa. 

Tampoco se proporcionó información sobre las poblaciones de características similares que no 
cuentan con los bienes o servicios realizados para efectuar una comparación entre la población 
beneficiada y la que carece de ellos. 

No existe información relativa a la situación del antes y del después de haber recibido los bienes 
o servicios que brinda el Programa, por lo que no fue posible efectuar ese otro análisis 
comparativo. 

La información proporcionada no fue suficiente en razón de que se encuentra dispersa, es 
insuficiente o no existe. 
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IX. FICHA TÉCNICA 

 
Aspecto Respuesta 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación Específica de Desempeño 
del programa 209. Movilidad Integral 
Urbana 

Nombre o denominación del programa 
evaluado 

Programa 209 Movilidad Integral Urbana 

Ramo  

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 
programa 

Secretaría de Movilidad 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) 
de la operación del programa 

Mariana Erandi Nassar Piñeyro 
 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
en que fue considerada la evaluación 

PAE 2020 

Instancia de Coordinación de la evaluación Jefatura de la Gubernatura 

Año de conclusión y entrega de la evaluación Año 2020 

Tipo de evaluación Evaluación Específica de Desempeño 

Nombre de la instancia evaluadora Estrategia Integral Consultores, S. A. de 
C. V. 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la 
evaluación 

Porfirio Mauricio Gutiérrez Cortés 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

Laura Nava Piña 
José Trinidad Bedoya Santos 

Nombre de la Unidad Administrativa 
Responsable de dar seguimiento a la 
evaluación (Área de Evaluación) 

Jefatura de la Gubernatura 
Coordinación de Evaluación e Informes 

Nombre del Titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación (Área de Evaluación) 

 
Licenciada Carolina Monroy del Mazo 

Nombres de los(as) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, que 
coadyuvaron con la revisión técnica de la 
evaluación 

 
 
Mtro. José Luis Ramírez Coronado 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $1,300,000.00 sin IVA 
El costo corresponde a la partida Uno 
del Contrato de Prestación de Servicios 
número CAEASEO II 2.1/SO-025/2020, 
que considera 8 evaluaciones externas 
de acuerdo al PAE 2020. 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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X. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La información de los indicadores del Programa 209 Movilidad Integral Urbana, fue obtenida de: 
 
MIR 2019 
MIR 2020 
Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024 
http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/transp-PbR-SED/informacion/PDF/cat-
PND.pdf 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019.  
http://www.congresooaxaca.gob.mx/paquetes-fiscales/paquete-fiscal-2019 
Página de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca 
https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/ 
Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.  
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/default.aspx?tema=
me&e=20 
Reporte de Avance de Gestión, UR 109 Secretaría de Movilidad, Cuarto Trimestre de 2019, en 
la página web de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.  
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf. 
Programa Operativo Anual 2019, Matriz de Indicadores para Resultados, Reporte de 
Seguimiento. Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.  
https://www.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/sites/77/pdf/monitoreo/progs19/RAG1/209.pdf 
Programa Operativo Anual 2019, Matriz de Indicadores para Resultados, Reporte de Cierre. 
Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.  
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cie
rre/2019/PROGRANA209.pdf. 
Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2019.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2019.pdf 
Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2020.  
Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf 
Informe de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2018. 

finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluación/informes/2018/info
rme_maasm_2018.pdf 
Evaluación Diagnóstica 2018, Aspectos Susceptibles de Mejora 
https://www.oaxaca.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/77/pdf/maasm_2018/diagnostica/FU/SEVI
TRA_209_FU.pdf 
Referencias en materia de matriz de indicadores y bibliografía relacionada: 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluación/BFI/Paginas/BibliografíasobrelaMetodologiadeMarcoLog
ico.aspx 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinación/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA
_ELABORACIÓN_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 
Normatividad aplicable para la difusión de la evaluación  
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.pdf 
Manual de Calles: Diseño vial para ciudades mexicanas. 
http://onuhabitat.org.mx/index.php/manual-de-calles-diseno-vial-para-ciudades-mexicanas 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_calles_2019.pdf 
 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/transp-PbR-SED/informacion/PDF/cat-PND.pdf
http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/transp-PbR-SED/informacion/PDF/cat-PND.pdf
http://www.congresooaxaca.gob.mx/paquetes-fiscales/paquete-fiscal-2019
https://www.oaxaca.gob.mx/semovi/
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/default.aspx?tema=me&e=20
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/default.aspx?tema=me&e=20
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/sites/77/pdf/monitoreo/progs19/RAG1/209.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cierre/2019/PROGRANA209dicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cierre/2019/PROGRANA209dicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2019.pdf
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/77/pdf/maasm_2018/diagnostica/FU/SEVITRA_209_FU.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/wpcontent/uploads/sites/77/pdf/maasm_2018/diagnostica/FU/SEVITRA_209_FU.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Evaluación/BFI/Paginas/BibliografíasobrelaMetodologiadeMarcoLogico.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Evaluación/BFI/Paginas/BibliografíasobrelaMetodologiadeMarcoLogico.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinación/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACIÓN_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinación/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACIÓN_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_011.pdf
http://onuhabitat.org.mx/index.php/manual-de-calles-diseno-vial-para-ciudades-mexicanas
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_calles_2019.pdf
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Los ocho principios del transporte en la vida urbana. 
http://onuhabitat.org.mx/index.php/los-ocho-principios-del-transporte-en-la-vida-urbana 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/los-ocho-principios-del-transporte-en-la-vida-urbana
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ANEXO 1. Ficha: Características del programa 
 

Tema Variable Datos 

 
 
 
Datos Generales 

Número y nombre del Pp 209 Movilidad Integral Urbana 

Unidad responsable Coordinadora Secretaría de Movilidad 

Unidad responsable Participantes Secretaría de Movilidad 

Año de inicio de operación 2019 

Fuente(s) de financiamiento SD 

Ramo Comunicaciones y transportes 

Nombre del responsable titular del 
programa 

Lic. Cintia Méndez Santiago 
Jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo de Sistemas de 
Vialidad y Transporte 

Teléfono del contacto 

Correo electrónico del contacto  

 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 

 
Meta del Objetivo de desarrollo 
Sostenible con el que está alineado 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

 
Eje del PED con el que está 
alineado 

Eje IV. Oaxaca Productivo e Innovador:  
La mejora de la interconectividad entre Oaxaca y el resto del país, entre 
sus distintas regiones y dentro de cada región, entre sus municipios y 
localidades 

 
 
Objetivo del PED con el que está 
alineado 

Objetivo 1: 
Mejorar la conectividad del estado y dentro de sus regiones mediante 
infraestructura y una plataforma logística de trasporte integral y 
comunicaciones modernas que fomenten la competitividad, 
productividad y desarrollo económico y social. 

 
Objetivo (sectorial, especial o 
institucional) con el que está 
alineado 

Plan Estratégico Sectorial Comunicaciones y Transportes:  
Objetivo 3. Contribuir a que la infraestructura vial y de transporte 
desarrolle sus capacidades de manera eficiente y sustentable 
 

 
Propósito del Programa 

La infraestructura vial y de transporte del Estado desarrolla sus 
capacidades de manera eficiente y sustentable 

 
 
 

Elaborar estudios y proyectos de infraestructura vial y de transporte. 
Realizar diagnósticos de la infraestructura vial y de transporte público. 
Rehabilitar infraestructura vial y de transporte. 
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Descripción de los bienes o 
servicios que ofrece el Pp 

Realizar estudio y proyecto para obra de infraestructura vial y de 
transporte 

Población 
potencial(*) 

Definición Población general 

Cuantificación 2380732 
Las solicitudes de construcción de infraestructura vial que tiene 
SINFRA   

Población 
objetivo(*) 

Definición Las solicitudes de construcción de infraestructura vial que se considere 
junto con SINFRA se pueden atender.  

Cuantificación SD 

Población 
atendida (*) 

Definición SD 

Cuantificación SD 

 
Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original (MDP) SD 

Presupuesto modificado (MDP) SD 

Presupuesto ejercido (MDP) SD 

Tipo de recurso /fuente) SD 

Focalización Unidad territorial del programa Todo el territorio de la entidad 

 
 
 
 
Metas 

 
Fin 

Contribuir al impulso de una movilidad urbana sustentable que 
garantice la accesibilidad en los centros de población del Estado. 

 
Propósito 

La infraestructura vial y de transporte del Estado desarrolla sus 
capacidades de manera eficiente y sustentable 

 
Componentes 

1. Estudios y proyectos de infraestructura vial y transporte realizados. 
2. Infraestructura vial y de transporte desarrollada 

 
Valoración 

Resumen de la valoración de la 
pertinencia del diseño del Pp 
respecto a la atención del problema o 
necesidad 

El diseño del Programa está construido sin establecer parámetros que 
midan el impacto que se genera con los bienes y servicios que este 
brinda con relación a la movilidad 

(*) Desagregada por sexo, grupos de edad y población indígena, cuando aplique. 
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ANEXO 2. Criterios mínimos para la selección de las evaluaciones externas de resultados 
 
 
No se puede realizar una valoración conforme a los criterios indicados porque no se cuenta con 
la información requerida para realizar la comparación con los ejercicios anteriores; en razón de 
que esta no existe, ya que el Programa opera con los indicadores actuales a partir del año que 
se evalúa (2019). 
 
En el Decreto del Presupuesto de Egresos para el año 2019 no aparecen indicadores ni 
presupuesto para del Programa 209 Movilidad Integral Urbana. 
 
El sujeto evaluado comentó que después de realizar una búsqueda exhaustiva, la información 
proporcionada por el área Administrativa de la SEMOVI, se confirmó que el Programa 209 no 
cuenta con un presupuesto autorizado como sí lo tiene el del Programa 126. 
 
De igual manera, informo que el Programa 209 está orientado a la operación de proyectos de 
inversión pública de la SEMOVI. 
 
Respecto a los presupuestos de los años 2016 al 2019, el sujeto evaluado informó que no se 
localizó información al respecto, salvo la del año 2018.  
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ANEXO 3. Criterios generales para la valoración y selección de los indicadores de la matriz 
de indicadores para resultados (MIR) 
 
No se puede realizar una valoración conforme a los criterios indicados porque no se cuenta con 
la información necesaria requerida para realizar la comparación con los resultados y su impacto 
en la movilidad, que es el objetivo del Programa. 

 
Se requiere información de ejercicios anteriores, pero esta no existe en razón de que el Programa 
opera con los indicadores actuales a partir del año que se evalúa (2019); de tal manera que no 
es posible realizar una evaluación de su evolución en el tiempo. 
 
Es importante señalar que en el Presupuesto de Egresos para el año que se evalúa, no existen 
indicadores ni presupuesto destinado para este Programa. 
 
Asimismo, no es posible determinar el sentido de los indicadores respecto de la dirección de su 
comportamiento, ni evaluar si su desempeño es positivo o negativo. 
 
El sujeto evaluado no establece indicadores a nivel de componentes y actividades relacionados 
con el tema de la movilidad que es su ámbito de competencia y el objetivo del Programa, lo cual 
impide realizar una valoración respecto del impacto generado en la movilidad a partir de los 
bienes y servicios realizados.  
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Fuentes: 
MIR 2019. 
Decreto del Presupuesto de Egresos para el año 2019. 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/paquetes-fiscales/paquete-fiscal-2019 
Reporte de Avance de Gestión, UR 109 Secretaría de Movilidad, Cuarto Trimestre de 2019, en 
la página web de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.  
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/A
G/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf. 
Programa Operativo Anual 2019, Matriz de Indicadores para Resultados, Reporte de Cierre. 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cie
rre/2019/PROGRANA209.pdf. 
Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2019.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2019.pdf 
Reporte de Monitoreo del Desempeño de los Indicadores Estratégicos 2020.  
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf 
 
 
 
 
 
  

http://www.congresooaxaca.gob.mx/paquetes-fiscales/paquete-fiscal-2019
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/rendicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cierre/2019/PROGRANA209dicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/pdf/evaluacion/programas/cierre/2019/PROGRANA209dicion_cuentas/POA/AG/2019/4toTrimestre/AvanceGestionT4_2019_109.pdf
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2019.pdf
http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/monitoreo/ie/mie_2020.pdf
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ANEXO 4. Recomendaciones 
 

ID Clasificación 
Interinstitucional / 
Intrainstitucional 

Apartado 
Informe 

Final de la 
Evaluación 

Característica 
evaluada 

Tiempo 
estimado  

de 
atención 

Recomendación del 
Evaluador Externo 

Resultado esperado 

1 Interinstitucional ASM Diagnóstico 3 meses Fortalecer el diagnóstico del 
problema MML con 
investigación documentada 
y actualizar datos. 
 

Diagnóstico elaborado 
conforme a la 
metodología del MML 
con soporte de 
investigación 
documentada y datos 
actualizados incluida la 
movilidad en el Estado 
de Oaxaca 

2 Interinstitucional ASM Árbol de 
Objetivos,  
 

3 meses Fortalecer el Árbol de 
Objetivos MML. Hacer 
análisis más amplio para 
definir los objetivos de forma 
más precisa y clara. 

Árbol de Objetivos con 
la metodología del 
MML, que contenga los 
objetivos. definidos de 
forma precisa y clara. 

3 Interinstitucional ASM Definición de las 
poblaciones 
potencial, objetivo 
y atendida, 
desagregadas, 

3 meses Definir la población 
potencial, objetivo y 
atendida y desagregarla, 
(Población general y centros 
de población). Adecuar sus 
documentos de diagnóstico, 
Árbol de Problemas y Árbol 
de Objetivos. 

Documentos de 
diagnóstico, Árbol de 
Problemas y Árbol de 
Objetivos acordes con 
la definición de las 
poblaciones potencial 
objetivo y atendida 
debidamente 
desagregados 
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ID Clasificación 
Interinstitucional 
/  
Intrainstitucional 

Apartado 
Informe 

Final de la 
Evaluación 

Característica 
evaluada 

Tiempo 
estimado  

de 
atención 

Recomendación del 
Evaluador Externo 

Resultado esperado 

4 Institucional ASM Definición de las 
poblaciones 
potencial, objetivo 
y atendida, 
desagregadas, 

3 meses Establecer indicadores a 
nivel de componentes y 
actividades relacionados con 
el tema de la movilidad y el 
impacto que causa en la 
población oaxaqueña. 

Que la MIR contenga 
indicadores a nivel de 
componentes y 
actividades 
relacionados con el 
tema de la movilidad y 
el impacto que genera 
en la población 
oaxaqueña.  

5 Interinstitucional ASM MIR 3 meses Que todos los indicadores 
cuenten con información de 
línea base del año anterior y 
del año que se evalúa para 
poder medir el desempeño 
del Programa. 

Que todos los 
indicadores cuenten 
con datos de la línea 
base del año anterior y 
del año que se evalúa 
que permita medir su 
desempeño. 

6 Interinstitucional ASM MIR 
Indicador de 
Propósito 

3 meses Se recomienda utilizar como 
unidad de medida la cantidad 
de infraestructura vial y de 
transporte público que se 
requiere para brindar 
atención para los centros de 
población, ya sea de 
rehabilitación o de creación. 

Que el indicador tenga 
como unidad de 
medida la cantidad de 
infraestructura vial y de 
transporte público que 
se requiere para dar 
atención, en los centros 
de población 

7 Interinstitucional ASM MIR 
El indicador del 
Componente 1, 

3 meses Construir una variable que 
mida la relación entre el total 
de centros de población con 
los estudios y proyectos que 
se realicen para atenderlos. 
 

Que el indicador cuente 
con una variable que 
mida la relación entre el 
total de centros de 
población con los 
estudios y proyectos 
realizados. 



   
 

99 
 

ID Clasificación 
Interinstitucio-
nal/Intrainstitu-
cional 

Apartado 
Informe 

Final de la 
Evaluación 

Característica 
evaluada 

Tiempo 
estimado  

de 
atención 

Recomendación del 
Evaluador Externo 

Resultado 
esperado 

8 Interinstitucional ASM MIR 
El indicador de 
Actividad 1, 
Porcentaje de 
estudios y proyectos 
de infraestructura vial 
y de transporte 
realizados. 

3 meses Que la meta se establezca en 
relación a lograr un impacto 
mayor de resultados. 

Que el indicador 
tenga una meta 
de mayor impacto 
de resultados. 

9 Interinstitucional ASM MIR.  
El indicador de 
Actividad 2. 
Porcentaje de 
diagnósticos de 
infraestructura vial y 
de transporte 
desarrollados 

3 meses No se puede programar una 
meta que se desconoce si es 
posible de cumplir en relación a 
la cantidad de proyectos del 
Banco de Proyectos de 
Inversión, sin considerar el total 
de centros de población 
urbanos. Se sugiere replantear 
la meta. 

Indicador con 
meta definida 
considerando el 
total de centros 
de población 
urbanos. 

10 Interinstitucional ASM MIR.  
El indicador del 
Componente 2. 
Porcentaje de 
infraestructura vial y 
de transporte 
desarrollada 

3 meses Se sugiere replantear la meta Indicador con 
meta replanteada. 

 
 
 
11 

 
 
 
Interinstitucional 

 
 
 
ASM 

 
MIR.  
Indicador del 
Actividad 1. 
Porcentaje de 
infraestructura vial y 
de transporte 
rehabilitada 

 
 
 
 
3 meses 

 
Se sugiere establecer una meta 
más ambiciosa. 

 
Indicador con 
meta más alta. 
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ID Clasificación 

Interinstitucional / 
Interinstitucional 

Apartado 
Informe Final 

de la 
Evaluación 

Característica evaluada Tiempo 
estimado  

de 
atención 

Recomendación del 
Evaluador Externo 

Resultado 
esperado 

12 Interinstitucional ASM MIR.  
El indicador de la Actividad 2. 
Porcentaje de estudios y 
proyectos de infraestructura 
vial y de transporte para obra 
realizados. 

3 meses Se sugiere valorar su 
existencia y establecer 
una meta más 
ambiciosa. 

Indicador 
con meta 
más alta. 
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ANEXO 5. Ficha técnica de la evaluación 
 

Aspecto Respuesta 

Nombre o denominación de la 
evaluación 

Evaluación de Desempeño del ejercicio 2019 

Nombre o denominación del 
programa evaluado 

Programa 209 Movilidad Integral Urbana 

Ramo Movilidad 

Unidad(es) Responsable(s) de 
la operación del programa 

 
Secretaría de Movilidad 

Titular(es) de las(s) unidad(es) 
responsable(s) de la operación 
del programa 

 
Secretaría de Movilidad 

Año del Programa Anual de 
Evaluación (PAE) en que fue 
considerada la evaluación  

 
2019 

Instancia de Coordinación de la 
evaluación 

Instancia Técnica de Evaluación 

Año de conclusión y entrega de 
la evaluación 

2020 

Tipo de evaluación Desempeño 

Nombre de la instancia 
evaluadora 

Estrategia Integral Consultores, S. A. de C. V. 

 Nombre del(a) coordinador(a) 
externo(a) de la evaluación 

Porfirio Mauricio Gutiérrez Cortés 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

Laura Isela Nava Piña 
José Trinidad Bedoya Santos 

Nombre de la Unidad 
Administrativa Responsable de 
dar seguimiento a la evaluación 
(Área de Evaluación) 

 
Instancia Técnica de Evaluación 

Nombre de los(as) 
servidores(as) públicos(as), 
adscritos(as) a la unidad 
administrativa responsable de 
dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión 
técnica de la evaluación  

 
 
Mtro. José Luis Ramírez Coronado 
Unidad de Desarrollo de Políticas de Evaluación, Jefatura de 
la Gubernatura 

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con 
IVA incluido 

$108,333.33 

Fuente de financiamiento Gobierno del Estado de Oaxaca 
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ANEXO 6. Ficha de monitoreo y evaluación 
 

Descripción 
del Programa 

El programa evaluado tiene como propósito que el Estado de Oaxaca 
cuente con una movilidad integral para garantizar la accesibilidad en los 
centros de población. 

R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

 

% de participación  
 
SD 

¿Cuáles son los resultados del Programa y cómo los 
mide? 
 
El sujeto evaluado no proporcionó evidencia 
documental del desempeño de ejercicios anteriores. 

C
o

b
e

rt
u

ra
 

 

Definición de Población 
Objetivo 
SD 
 
Cobertura 
 
SD 
 
Cuantificación de 
Poblaciones 
 
SD 
 

Evolución de la Cobertura: 
 
El sujeto evaluado no proporcionó evidencia 
documental del desempeño de ejercicios anteriores. 
 
 
 
 
 
 
Análisis de la Cobertura: 
El sujeto evaluado no proporcionó evidencia 
documental del desempeño de ejercicios anteriores. 

A
n

á
li

s
is

 d
e
l 

S
e

c
to

r 

 

Evolución del 
Presupuesto 
Programa Vs. 
Ramo 
El sujeto 
evaluado no 
proporcionó 
evidencia 
documental del 
desempeño de 
ejercicios 
anteriores. 

Datos Presupuestarios 
 
 
SD 

Análisis del Sector 
 
 
SD 

 
La instancia evaluadora solicitó al sujeto evaluado la información correspondiente: sin embargo, 
no se proporcionaron las evidencias documentales. 

 


